DODATEK Č. 8 
ke smlouvě o zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí uzavřené dne 13. 6. 2018 na plnění veřejné zakázky s názvem „UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP (opakovaná veřejná zakázka)“, číslo smlouvy Objednatele: 2018/00310, číslo smlouvy Zhotovitele: 18080342,
který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

1. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 

Zastoupená:

doc. RNDr. Martinem Balejem, Ph.D., rektorem

Se sídlem:


Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem

IČO:


44555601

DIČ:


CZ44555601

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:

XXX
Ve věcech technických je oprávněn jednat: XXX 

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO
Správce:


Metrostav a.s.

Zastoupený: 
XXX, na základě plné moci
Se sídlem: 
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČO: 


00014915
DIČ: 


CZ00014915
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B758
Bankovní spojení: 
Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 

XXX
a

Společník:


KLEMENT a.s.

Zastoupený: 
XXX, generální ředitelkou, na základě plné moci
Se sídlem: 

Hliňany 18, 400 02 Řehlovice
IČO: 


25016695
DIČ: 


CZ25016695
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pod sp. zn. B974
Bankovní spojení: 
Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 

XXX
 (dále jen „Zhotovitel“)

 (dále společně jen „Smluvní strany“)
1. Článek 1.

1.1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 8 ke smlouvě o zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí uzavřené dne 13. 6. 2018, (dále jen „Smlouva“), na plnění veřejné zakázky s názvem „UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP (opakovaná veřejná zakázka)“, (dále jen „Veřejná zakázka“) dohodly, že v návaznosti na zrušení kontrolní prohlídky před zahájením zkušebního provozu ze strany Stavebního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem (způsobeno vyšší moci v podobě nemožnosti osobní účasti zástupců uvedeného stavebního odboru v důsledku bezpečnostních opatření vyvolaných pandemií COVID-19) není možné splnit Milník č. 7 (Provedení závěrečné kontrolní prohlídky Stavby příslušným stavebním úřadem) nejpozději do 22,5 měsíců od předání a převzetí Staveniště, tj. nejpozději do 30. 4. 2020. V době podpisu tohoto dodatku č. 8 zároveň nelze s ohledem na přijatá usnesení vlády České republiky v rámci vyhlášeného nouzového stavu
 s určitostí uvést, kdy bude možné termín Milníku č. 7 splnit.
1.2. Smluvní strany se v návaznosti na tuto objektivní skutečnost dohodly, že Milník č. 7 bude splněn, jakmile to situace dovolí. Smluvní strany se zároveň zavazují činit vše proto, aby ke splnění Milníku č. 7 došlo v co nejkratší době poté, co to okolnosti související s pandemií COVID-19 a uvedenými usneseními vlády České republiky umožní.
1.3. Smluvní strany prohlašují, že nemožnost splnění Milníku č. 7 v termínu nejpozději do 30. 4. 2020 nemá žádný vliv na splnění termínu Milníku č. 8; možnost splnění termínu Milníku č. 8 není odvislá od závěrečné kontrolní prohlídky Stavby.
1.4. Smluvní strany se v návaznosti na výše uvedené dohodly, se ruší původní znění čl. 3 odst. 3.3. Smlouvy a nahrazuje se následujícím novým zněním: 

„Tyto milníky budou splněny nejpozději v těchto termínech:

· Milník č. 1: nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy

· Milník č. 2: nejpozději do 4 měsíců od předání a převzetí Staveniště

· Milník č. 3: nejpozději do 7 měsíců od předání a převzetí Staveniště

· Milník č. 4: nejpozději do 17 měsíců od předání a převzetí Staveniště, tj. nejpozději do 15. 11. 2019

· Milník č. 5: nejpozději do 17 měsíců od předání a převzetí Staveniště, tj. nejpozději do 15. 11. 2019

· Milník č. 6: nejpozději do 16 měsíců od předání a převzetí Staveniště, tj. nejpozději do 15. 10. 2019
· Milník č. 6A: nejpozději do 18 měsíců od předání a převzetí Staveniště, tj. nejpozději do 15. 12. 2019

· Milník č. 7: v závislosti na stanovení termínu závěrečné kontrolní prohlídky Stavby ze strany Stavebního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem 
· Milník č. 8: nejpozději do 30. 4. 2020“

1.5. Zrušení závěrečné kontrolní prohlídky Stavby ze strany Stavebního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 8. 

2. Článek 2
2.1. Tento dodatek č. 8 je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Čtyři vyhotovení dodatku obdrží Objednatel, dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel.
2.2. Dodatek č. 8 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku č. 8 dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku č. 8 provede Objednatel.

2.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 8 před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že dodatek č. 8 uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti žádné ze smluvních stran.
2.4. Veřejná zakázka je realizována v rámci investiční akce „UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP“ id. č. EDS 133D21W002205, která je financována z prostředků státního rozpočtu v rámci programového financování MŠMT, a z vlastních prostředků Objednatele (dále jen „Projekt“). Poskytovatelem dotace je Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen „MŠMT“). S ohledem na skutečnost, že programové financování MŠMT Projektu skončilo k 31. 12. 2019, nebyl návrh dodatku č. 8 před jeho uzavřením předložen Objednatelem ke schválení poskytovateli dotace. Dle telefonického vyjádření MŠMT by se MŠMT k návrhu dodatku č. 8 v případě jeho předložení ke schválení nevyjádřilo.
2.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 8 je tato příloha: 

Příloha č. 1: Dopis Stavebního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem o zrušení termínu závěrečné kontrolní prohlídky
	V Ústí nad Labem, dne ……………….…..

	V Praze, dne ……………….…..


	……………………………………..

doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., 
rektor 
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

	……………………………………..

XXX
Metrostav a.s.
(na základě plné moci)

.....................................................

XXX
generální ředitelka
KLEMENT a.s. 
(na základě plné moci) 


� Dne 12. 3. 2020 vláda České republiky usnesením č. 69/2020, z téhož dne, rozhodla o vyhlášení nouzového stavu od 14.00 hodin dne 12. 3. 2020 na dobu 30 dnů. V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu pak vláda ČR rozhodla mj. také o karanténě osob vracejících se z tzv. rizikových oblastí, mezi nimiž je také řada států EU. S účinností od 14. 3. 2020 došlo dále k pozastavení přeshraniční dopravy. Usnesením č. 215/2020 ze dne 15. 3. 2020 vláda ČR s účinností od 16. 3. 2020 rozhodla o úplném uzavření celých měst a obcí na území ČR (Olomoucko) a o omezení pohybu osob na celém území ČR. Tento zákaz byl usnesením vlády ČR č. 279/2020 ze dne 23. 3. 2020 prodloužen do 1. 4. 2020 6.00 hodin ráno a následně dne usnesením vlády ČR č. 348/2020 ze dne 30. 3. 2020 do 11. 4. 2020 do 6:00 hod ráno a dále usnesením vlády č. 396/2020 ze dne 9. 4. 2020 do 30. 4. 2020 do 6:00 hod ráno. Vláda ČR zároveň žádá Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu s prodloužením nouzového stavu do 25. 5. 2020.
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