
7.4.2020 ZMĚNOVÝ LIST 

Provozně nízkonákladový depozitář Čáslav  

smlouva: SML178/1661/2019 číslo ZL: 
objednatel: Národní zemědělské muzeum, s. p. o., Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7  

16  

zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov a.s., Pod Kosířem 329/73, 796 01 Prostějov  

 

název ZL: 
 

Veřejné osvětlení 

předmět změny:  

Předmětem změnového listu je osazení nového veřejného osvětlení.  

zdůvodnění nezbytnosti změny:   

PD řeší pouze přesun stávajícího osvětlení na daná místa. Ze zjištěných skutečností vyplynul dožitý stav stávajícího osvětlení a 

nemožnost jeho dalšího využití. Z tohoto důvodu bylo přikročeno k jeho výměně za osvětlení nové, funkční, splňující veškeré 

podmínky současných požadavků a norem  

zdůvodnění kdy a z jakého důvodu je změna oproti zadaní:  

Změna je nezbytná pro řádné a funkční dokončení díla  

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a   

 
Jedná se o soubor specifikovaných činností, které přímo souvisejí s dílem dle PD.  

vliv na cenu díla: rozpočet: v příloze ZL méně práce 

ANO 

cena: bez DPH -31 500,00 Kč 

21%DPH -6 615,00  Kč 

celkem -38 115,00  Kč 

vliv na cenu díla: rozpočet: v příloze ZL vícepráce 

ANO 

cena: bez DPH 210 990,75 Kč 

21%DPH 44 308,06  Kč 

celkem 255 298,81  Kč 

vliv na cenu díla: cena: bez DPH 179 490,75 Kč 

vliv na termín dokončení: NE 

vliv na změnu PD : NE 

přílohy :  

vyjádření AD, analýza TDI  

podpis zhotovitele: Firma: POZEMSTAV Prostějov, a.s. 

Jméno: podpis 

Funkce: výrobní ředitel Datum  

vyjádření TDS: Firma: TELMONT Nymburk, s.r.o. 

Jméno: xxx podpis 

Funkce: technický dozor investora Datum  

vyjádření projektanta, AD:   Firma: ATELIER TŠ 

Jméno: podpis 

Funkce: autorský dozor Datum  

vyjádření objednatele: Firma: Národní zemědělské muzeum, s.p.o. 

Jméno: podpis 

Funkce: investiční technik NZM Datum  
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Položkový rozpočet stavby 

Stavba: 
TS-2017- 

Novostavba provozně nízkonákladový depozitář Čáslav 
008-8.R9.1 

Objednatel: 
 

Národní zemědělské muzeum, s.p.o. 

Kostelní 1300/44 

17000 Praha -Holešovice 

IČO: 75075741 

DIČ: CZ75075741 

Zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov,a.s. 

Pod Kosířem 73 

79601 Prostějov 

IČO: 25527380 

DIČ: CZ25527380 

Vypracoval: 

 

 
Rozpis ceny 

 
 

 
Celkem 

HSV 
  179 490,75 

PSV 
  0,00 

MON 
  0,00 

Vedlejší náklady 
  0,00 

Ostatní náklady 
  0,00 

Celkem 
  179 490,75 

 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 % 179 490,75 CZK 

Základní DPH 21 % 37 693,06 CZK 

Zaokrouhlení 0,00 CZK 

Cena celkem s DPH 217 183,81 CZK 

  

 

 
v 

 

 

 
dne 

 

 

 
 

 

 
 

Za zhotovitele 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

Za objednatele 

 



Stránka 2 z 2 Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.  

Rekapitulace dílčích částí 
 

Číslo Název 
Základ pro 

sníženou DPH 

Základ pro základní 

DPH 
DPH celkem Cena celkem % 

002 Změnové listy 0,00 179 490,75 37 693,06 217 183,81 100 

16a 
Veřejné osvětlení - doplnění - 
odpočty 

0,00 -31 500,00 -6 615,00 -38 115,00 -18 

16b 
Veřejné osvětlení - doplnění - 
přípočty 

0,00 210 990,75 44 308,06 255 298,81 118 

Celkem za stavbu 0,00 179 490,75 37 693,06 217 183,81 100 

 

 
Rekapitulace dílů 

 

Číslo Název Typ dílu 
  

Celkem % 

 
_1 

 
S I L N O P R O U D A M a R: 

 
HSV 

   
53 415,00 

 
30 

 
_4 

 
Svítidla, stropní vývody, apod… : 

 
HSV 

   
36 546,00 

 
20 

 
_8 

 
Ostatní náklady : 

 
HSV 

   
8 648,00 

 
5 

 
1 

Zemní práce pro VO v zeleném pásu 

(114m) a v v silnici (13m) 

 
HSV 

   
80 881,75 

 
45 

Cena celkem 
    

179 490,75 100 



12.5.2020 

 

 
smlouva: 

objednatel: 
 

zhotovitel: 
 
 

název ZL: 

ZMĚNOVÝ  LIST 

Provozně nízkonákladový depozitář Čáslav 

SML178/1661/2019 
Národní zemědělské muzeum, s. p. o., Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7 

POZEMSTAV Prostějov a.s., Pod Kosířem 329/73, 796 01 Prostějov 

 

Úprava dilatační spáry 

 
 
 

číslo ZL: 

 

18 

 

předmět změny: 

Předmětem změnového listu je povrchová úprava dilatačních spar mezi konstrukcí betonových stěn a stropu. 

 
 
 
 
 
 

zdůvodnění nezbytnosti změny: 

1. Jedná se o estetickou úpravu dilatačních spar mezi jednotlivými stroními panely v konstrukci stropu 1.NP. Spáry mezi prvky jsou 

standardně vyplněny montážní pěnou. Objednatel rozhodnul, že spáry v chodbně a hlavním vstupním protoru, kde je přirozené 

osvětlení okny budou spáry zatřeny šedou barvou, tak aby splynuly s okolní barvou betonových konstrukcí. 

2. Jedná se o estetickou úpravu dilatační spáry mezi zdmi vyzděnými z betonových tvárnic a konstrukcíi stropu 1.NP. Spára je vyplněna 

minerální vatou splňující požadavek na požární utěsnění. Objednatel rozhodnul, že bude minerální vata zatřena šedou barvou,tak aby 

splynula s okolní barvou betonových konstrukcí. 

 

 
zdůvodnění kdy a z jakého důvodu je změna oproti zadaní: 

 

Změna je z estetického důvodu. 

 

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: 
 

Jedná se o soubor specifikovaných činností, které přímo souvisejí s dílem dle PD. 

 
vliv na cenu díla:   rozpočet: v příloze ZL   méně práce 

 

   
cena: bez DPH 

 
0,00 

 
Kč 

NE 

   21%DPH 0,00 Kč  

   celkem 0,00 Kč  

vliv na cenu díla:   rozpočet: v příloze ZL   vícepráce 
 

   
cena: bez DPH 

 
161 091,45 

 
Kč 

ANO 

   21%DPH 33 829,20 Kč  

   celkem 194 920,65 Kč  

vliv na cenu díla:   cena: bez DPH 161 091,45 Kč  

vliv na termín dokončení:      NE 

vliv na změnu PD :      NE 

přílohy :       

vyjádření AD, analýza TDI       

podpis zhotovitele:  Firma: POZEMSTAV Prostějov, a.s.    
 

 Jméno: podpis    

  Funkce: výrobní ředitel  Datum  

vyjádření TDS:  Firma: TELMONT Nymburk, s.r.o.    
 

 Jméno: podpis    

  Funkce: technický dozor investora  Datum  

vyjádření projektanta, AD:  Firma: ATELIER TŠ    

  Jméno: podpis    

  Funkce: autorský dozor  Datum  

vyjádření objednatele:  Firma: Národní zemědělské muzeum, s.p.o.    
 

 Jméno: podpis    

  Funkce: investiční technik NZM  Datum  



Položkový rozpočet 

S: TS-2017-008-8 Novostavba provozně nízkonákladový depozitář Čáslav 

O: 002 Změnové listy 

R: 18 Úprava spáry 

 

 
 
P.č. 

 
 
Číslo položky 

 
 
Název položky 

 
 

MJ 

 
 
Množství 

 
 
Cena / MJ 

 
 
Celkem 

Díl: 713 Izolace tepelné 161 091,45 
1 713001 Úprava pohledových částí vaty a spar mezi panely m 1 233,00000 130,00 160 290,00 

výměra spar nad příčkama : 771 771,00000 

25% výměry spar mezi stropními panely : 462 462,00000 

2 998713203 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m, smluvní 

rozpočet p.č.187 

% 1 602,90000 0,50 801,45 
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Celkem 161 091,45 



 ZMĚNOVÝ LIST 

Provozně nízkonákladový depozitář Čáslav 

smlouva: SML178/1661/2019 číslo ZL: 
objednatel: Národní zemědělské muzeum, s. p. o., Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7 

21  

zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov a.s., Pod Kosířem 329/73, 796 01 Prostějov 

 

název ZL: 
 

Změna systému EZS 

předmět změny:  

Předmětem změny je nahrazení dvou nezávislých systémů ochrany objektu a ochrany sbírek systémem jedním, který bude sloužit jeko 

plášťová ochrama objektu a zároveň bude hlídat přístup a pohyb v budově a jednotlivých depozitářích. 

zdůvodnění nezbytnosti změny:  

Objednatel před realizací vyhodnotil navržené řešení Elektronického zabezpečení jako nevyhovují pro nově vzniklé požadavky ochrany 

sbírek. Objednatel navrhnul komplexní systém umožňující podrobnou kontrolu přístupu do objektu a do jednotlivých depoztářů. 

zdůvodnění kdy a z jakého důvodu je změna oproti zadaní:  

 
Změna je na základě nových požadavků objednatle a je nezbytná pro řádné a funkční dokončení díla. 

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:  

 
Jedná se o soubor specifikovaných činností, které přímo souvisejí s dílem dle PD. 

vliv na cenu díla: rozpočet: v příloze ZL méně práce 

ANO 

cena: bez DPH -393 737,80 Kč 

21%DPH -82 684,94 Kč 

celkem -476 422,74 Kč 

vliv na cenu díla: rozpočet: v příloze ZL vícepráce 

ANO 

cena: bez DPH 580 692,70 Kč 

21%DPH 121 945,47 Kč 

celkem 702 638,17 Kč 

vliv na cenu díla: cena: bez DPH 186 954,90 Kč 

vliv na termín dokončení: NE 

vliv na změnu PD : ANO 

přílohy :  

vyjádření AD, analýza TDI 

podpis zhotovitele: Firma: POZEMSTAV Prostějov, a.s. 

Jméno: podpis 

Funkce: výrobní ředitel Datum  

vyjádření TDS: Firma: TELMONT Nymburk, s.r.o. 

Jméno: podpis 

Funkce: technický dozor investora Datum  

vyjádření projektanta, AD:  Firma: ATELIER TŠ 

Jméno: podpis 

Funkce: autorský dozor Datum  

vyjádření objednatele: Firma: Národní zemědělské muzeum, s.p.o. 

Jméno: podpis 

Funkce: investiční technik NZM Datum  



Položkový rozpočet 

S: TS-2017-008-8 Novostavba provozně nízkonákladový depozitář Čáslav 

O: 002 Změnové listy 

R: 21b1 Změna systému EZS z produktů Paradox na Produkty Jablotron - přípočet, bez odchodových č 

 

 
 
P.č. 

 
 
Číslo položky 

 
 
Název položky 

 
 

MJ 

 
 
Množství 

 
 
Cena / MJ 

 
 
Celkem 

Díl: PZS - POPL PZS - POPLACHOVÝ ZABEZPEČOVACÍ 580 692,70 
SYSTÉM - Jablotron 

1 742001 Ústředna EZS vč.Modul LAN/INTERNET,GSM/GPRS 

komunikátor 

ks 1,00000 18 632,00 18 632,00 

2 7420001 Elektromechanický samozamykací zámek POUZE 

ZAPOJENÍ 

ks 1,00000 930,00 930,00 

3 74200056 Elektromechanický samozamykací zámek ks 1,00000 17 172,00 17 172,00 

4 742002 Náhradní plast pro ústř. ks 4,00000 1 755,30 7 021,20 

5 742003 Zálohovaný posilovač sběrnice ks 4,00000 6 201,10 24 804,40 

6 742004 Záložní akumulátor 12 V, 18 Ah ks 5,00000 1 739,50 8 697,50 

7 742005 Sběrnicový modul ks 25,00000 2 116,50 52 912,50 

8 742006 Rozbočovač sběrnice + box ks 30,00000 697,90 20 937,00 

9 742007 Sběrnicový přístupový modul s displejem, klávesnicí a 

RFID 

ks 6,00000 2 848,30 17 089,80 

10 742008 Ovládací segment přístupových modulů ks 86,00000 294,60 25 335,60 

11 742009 Spínaný zdroj v kovovém krytu ks 6,00000 5 923,00 35 538,00 

12 742010 Sběrnicový signálový modul výstupů PG ks 18,00000 1 284,80 23 126,40 

13 742011 Box malý ks 10,00000 514,00 5 140,00 

14 742012 AKU 12V 6A, 18Ah ks 6,00000 2 058,50 12 351,00 

15 742013 Sběrnicová klávesnice se čtečkou RFID- příchod ks 0,00000 2 601,70 0,00 

16 742014 Sběrnicový přístupový modul RFID- odchod ks 17,00000 2 178,00 37 026,00 

17 767.999 D/01 Elektromechanický panikový zámek rozdíl v ceně - 

mechanický 3 bodový zámek za elektromechanický 

zámek 3 bodový (rozdíl v ceně) 

ks 1,00000 17 686,00 17 686,00 

18 742015 Ovládací segment přístupových modulů ks 0,00000 294,60 0,00 

19 742016 USB čtečka RFID pro PC ks 1,00000 3 667,00 3 667,00 

20 742017 SW Klient ks 1,00000 20 000,00 20 000,00 

21 742018 Duální detektor s funkcí vyvážení T-EOL, antimaskingem 

a dosahem 15 m 

ks 19,00000 3 170,50 60 239,50 

22 742019 Kloubový držák ks 19,00000 268,40 5 099,60 

23 742020 Malý duální stropní detektor s dosahem průměr až 9,3m a 

EOL 

ks 31,00000 2 482,60 76 960,60 

24 742021 Závrtný magnetický kontakt určený pro povrchovou 

montáž 

ks 127,00000 434,40 55 168,80 

25 742022 Závrtný magnetický kontakt určený pro povrchovou 

montáž 

ks 10,00000 434,40 4 344,00 

26 74200066 2x2x0,8 HFFR kabel pro instalaci napájení, smluvní 

rozpočet slaboproude rozvody p.č. 67 

m 600,00000 32,60 19 560,00 

27 742023 Siréna ks 2,00000 1 973,90 3 947,80 

28 742024 Kryt sirény ks 2,00000 1 028,00 2 056,00 

29 742025 Přístupový čip RFID ks 50,00000 105,00 5 250,00 
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Celkem 580 692,70 



 ZMĚNOVÝ LIST 

Provozně nízkonákladový depozitář Čáslav 

smlouva: SML178/1661/2019 číslo ZL: 
objednatel: Národní zemědělské muzeum, s. p. o., Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7 

23  

zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov a.s., Pod Kosířem 329/73, 796 01 Prostějov 

 

název ZL: 
 

Změna Orientačního systému 

předmět změny:  

Předmětem změny je záměna materiálu tabulek Orientačního systému po budově. 

zdůvodnění nezbytnosti změny:  

Při vzorkování tabulek Orientačnho systému v budově objedntal vybral levnější materiálové řešení než jaké bylo navržno projektantem v 

PD. 

zdůvodnění kdy a z jakého důvodu je změna oproti zadaní: 

 
Změna je na základě výběru objednatele a je nezbytná pro řádné a funkční dokončení díla. 

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:  

 
Jedná se o soubor specifikovaných činností, které přímo souvisejí s dílem dle PD. 

vliv na cenu díla: rozpočet: v příloze ZL méně práce 

ANO 

cena: bez DPH -361 096,00 Kč 

21%DPH -75 830,16 Kč 

celkem -436 926,16 Kč 

vliv na cenu díla: rozpočet: v příloze ZL vícepráce 

ANO 

cena: bez DPH 56 376,00 Kč 

21%DPH 11 838,96 Kč 

celkem 68 214,96 Kč 

vliv na cenu díla: cena: bez DPH -304 720,00 Kč 

vliv na termín dokončení: NE 

vliv na změnu PD : NE 

přílohy :  

vyjádření AD, analýza TDI 

podpis zhotovitele: Firma: POZEMSTAV Prostějov, a.s. 

Jméno: podpis 

Funkce: výrobní ředitel Datum  

vyjádření TDS: Firma: TELMONT Nymburk, s.r.o. 

Jméno: podpis 

Funkce: technický dozor investora Datum  

vyjádření projektanta, AD:  Firma: ATELIER TŠ 

Jméno: podpis 

Funkce: autorský dozor Datum  

vyjádření objednatele: Firma: Národní zemědělské muzeum, s.p.o. 

Jméno: podpis 

Funkce: investiční technik NZM Datum  
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Položkový rozpočet stavby 

Stavba: 
TS-2017- 

Novostavba provozně nízkonákladový depozitář Čáslav 
008-8.R9.1 

Objednatel: 
 

Národní zemědělské muzeum, s.p.o. 

Kostelní 1300/44 

17000 Praha -Holešovice 

IČO: 75075741 

DIČ: CZ75075741 

Zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov,a.s. 

Pod Kosířem 73 

79601 Prostějov 

IČO: 25527380 

DIČ: CZ25527380 

Vypracoval: 

 

 
Rozpis ceny 

  
 

 
ZL č.23 - Orientační systém - změna 

 
 

 
Celkem 

HSV 
  -304 720,00 

PSV 
  0,00 

MON 
  0,00 

Vedlejší náklady 
  0,00 

Ostatní náklady 
  0,00 

Celkem 
  -304 720,00 

 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 % -304 720,00 CZK 

Základní DPH 21 % -63 991,20 CZK 

Zaokrouhlení 0,00 CZK 

Cena celkem s DPH -368 711,20 CZK 

  
 

 
v 

 
 

 
dne 

 

 
 
 
 

 
 

Za zhotovitele 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

Za objednatele 
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Rekapitulace dílčích částí 
 

Číslo Název 
Základ pro 

sníženou DPH 

Základ pro základní 

DPH 
DPH celkem Cena celkem % 

002 Změnové listy 
 

0,00 -304 720,00 -63 991,20 -368 711,20 100 

23a Orientační systém - změna 0,00 -361 096,00 -75 830,16 -436 926,16 119 

23b Orientační systém - změna 0,00 56 376,00 11 838,96 68 214,96 -19 

Celkem za stavbu 0,00 -304 720,00 -63 991,20 -368 711,20 100 

 

 
Rekapitulace dílů 

 

Číslo Název Typ dílu 
  

Celkem % 

 
OR 

 
Orientační systém 

 
HSV 

   
-318 067,00 

 
104 

 
PP 

 
Zajištění povinné publicity 

 
HSV 

   
13 347,00 

 
-4 

Cena celkem 
    

-304 720,00 100 
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smlouva: SML178/1661/2019 číslo ZL: 
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zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov a.s., Pod Kosířem 329/73, 796 01 Prostějov 

 

název ZL: 
 

Změna otopného a odpočet SDK podhledu, ostatní vícepráce 

předmět změny:  

Předmětem zmšnového listu je odpočet SDK podhledu chdby před výtahem v 2.NP, který byl ve VV započítán dvakrát, dále záměna 

otopného tělesa v chodbě 1.NP, dopočet jádrového vrtání pro vytvoření prostupů ve stropní konstrukci pro vedení topení a dalších ZTI 

rozvodů a dále doplnění přechodových lišt podlah a další drobný materiál - montážní a revizní dvířka. 

zdůvodnění nezbytnosti změny:  

Změny narovnávají rozdíl mezi výkazem výměr a skutečným provedením. 

zdůvodnění kdy a z jakého důvodu je změna oproti zadaní:  

 
Změna narovnává rozpor mezi projektovou dokumentací a skutečným provedením. 

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:  

 
Jedná se o soubor specifikovaných činností, které přímo souvisejí s dílem dle PD. 

vliv na cenu díla: rozpočet: v příloze ZL méně práce 

ANO 

cena: bez DPH -85 545,97 Kč 

21%DPH -17 964,65 Kč 

celkem -103 510,62 Kč 

vliv na cenu díla: rozpočet: v příloze ZL vícepráce 

ANO 

cena: bez DPH 64 853,92 Kč 

21%DPH 13 619,32 Kč 

celkem 78 473,24 Kč 

vliv na cenu díla: cena: bez DPH -20 692,05 Kč 

vliv na termín dokončení: NE 

vliv na změnu PD : NE 

přílohy :  

vyjádření AD, analýza TDI 

podpis zhotovitele: Firma: POZEMSTAV Prostějov, a.s. 

Jméno: podpis 

Funkce: výrobní ředitel Datum  

vyjádření TDS: Firma: TELMONT Nymburk, s.r.o. 

Jméno: podpis 

Funkce: technický dozor investora Datum  

vyjádření projektanta, AD:  Firma: ATELIER TŠ 

Jméno: podpis 

Funkce: autorský dozor Datum  

vyjádření objednatele: Firma: Národní zemědělské muzeum, s.p.o. 

Jméno: podpis 

Funkce: investiční technik NZM Datum  
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Položkový rozpočet stavby 

Stavba: 
TS-2017- 

Novostavba provozně nízkonákladový depozitář Čáslav 
008-8.R9.1 

Objednatel: Národní zemědělské muzeum, s.p.o. IČO: 75075741 

Kostelní 1300/44 DIČ: CZ75075741 

17000 Praha -Holešovice 

Zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov,a.s. 

Pod Kosířem 73 

79601 Prostějov 

IČO: 25527380 

DIČ: CZ25527380 

Vypracoval: 

 

 
Rozpis ceny ZL č.24 - Změna topného tělesa a  odpočet SDK podhledu Celkem 

HSV 
  -40 629,27 

PSV 
  19 937,22 

MON 
  0,00 

Vedlejší náklady 
  0,00 

Ostatní náklady 
  0,00 

Celkem 
  -20 692,05 

 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 % -20 692,05 CZK 

Základní DPH 21 % -4 345,33 CZK 

Zaokrouhlení 0,00 CZK 

Cena celkem s DPH -25 037,38 CZK 

 
 

 
v dne 

  

 
 
 
 

 
  

Za zhotovitele Za objednatele 
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Rekapitulace dílčích částí 
 

Číslo Název 
Základ pro 

sníženou DPH 

Základ pro základní 

DPH 
DPH celkem Cena celkem % 

002 Změnové listy 0,00 -20 692,05 -4 345,33 -25 037,38 100 

24a 
Změna topného tělesa a odpočet 
SDK podhledu 

0,00 -85 545,97 -17 964,65 -103 510,62 413 

24b 
Změna otopného a ostatní 
vícepráce 

0,00 64 853,92 13 619,32 78 473,24 -313 

Celkem za stavbu 0,00 -20 692,05 -4 345,33 -25 037,38 100 

 

 
Rekapitulace dílů 

 

Číslo Název Typ dílu 
  

Celkem % 

 
3 

 
Svislé a kompletní konstrukce 

 
HSV 

   
14 920,00 

 
-72 

 
34 

 
Vodorovné konstrukce 

 
HSV 

   
-74 984,70 

 
362 

 
96 

 
Bourání konstrukcí 

 
HSV 

   
19 557,28 

 
-95 

 
99 

 
Staveništní přesun hmot 

 
HSV 

   
-121,85 

 
1 

 
712 

 
Povlakové krytiny 

 
PSV 

   
2 680,54 

 
-13 

 
725 

 
Zařizovací předměty 

 
PSV 

   
3 675,45 

 
-18 

 
735 

 
Otopná tělesa 

 
PSV 

   
11 736,32 

 
-57 

 
771 

 
Podlahy z dlaždic a obklady 

 
PSV 

   
1 844,91 

 
-9 

Cena celkem 
    

-20 692,05 100 



 ZMĚNOVÝ LIST 

Provozně nízkonákladový depozitář Čáslav 

smlouva: SML178/1661/2019 číslo ZL: 
objednatel: Národní zemědělské muzeum, s. p. o., Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7 

25  

zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov a.s., Pod Kosířem 329/73, 796 01 Prostějov 

 

název ZL: 
 

Úprava povrchů stávajících komuniakcí, terénní úpravy 

předmět změny:  

Změnový list řeší opravy krytů stávajících komunikací (asfalt, beton), které souvisí s výkopovými pracemi při realizaci vodovodní a 

kanalizační přípojky pro budovu Depozitáře. Dále jde o doplnění, prodloužení navrženého chodníku tak, aby byl dopojen na stávající 

zpevněnou plochu v areálu. Dále změnový list řeší požadované vícepráce na terénní úpravy v okolí stavby. 

zdůvodnění nezbytnosti změny:  

Ve výkazu výměr prací na přípojkách vody a kanalizace byly pouze práce na přípojkách jako takových a na zemních pracích - výkopy a 

zásypy. Nyní se objednatel rozhodnul pro realizaci i finálních povrchů komunikací. Dále jde o doplnění, prodloužení navrženého 

chodníku tak, aby byl funkčně dopojen na stávající zpevněnou plochu v areálu - v PD bylo navrženo optimální řešení, v reálu je třeba 

chodník zvětšit o cca 10 m2. Objednatel požaduje terénní úpravy v okolí stavby ve větším rozsahu než uvažovala PD. 

zdůvodnění kdy a z jakého důvodu je změna oproti zadaní:  

 
Změna je nezbytná pro řádné a funkční dokončení díla. 

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:  

 
Jedná se o soubor specifikovaných činností, které přímo souvisejí s dílem dle PD. 

vliv na cenu díla:   rozpočet: v příloze ZL  méně práce 

   
cena: 

 
bez DPH 

21%DPH 

celkem 

 
0,00 Kč 

0,00  Kč 

0,00  Kč 

NE 

vliv na cenu díla:   rozpočet: v příloze ZL  vícepráce 
   

cena: 
 

bez DPH 

21%DPH 

celkem 

 
428 236,79 Kč 

89 929,73  Kč 

518 166,52  Kč 

ANO 

vliv na cenu díla:   cena: bez DPH 428 236,79 Kč  

vliv na termín dokončení: NE 

vliv na změnu PD : NE 

přílohy :  

vyjádření AD, analýza TDI 

podpis zhotovitele:  Firma: POZEMSTAV Prostějov, a.s.   

 Jméno: podpis   

  Funkce: výrobní ředitel  Datum  

vyjádření TDS:  Firma: TELMONT Nymburk, s.r.o.   

 Jméno: podpis   

 Funkce: technický dozor investora Datum  

vyjádření projektanta, AD:  Firma: ATELIER TŠ   

 Jméno: podpis   

 Funkce: autorský dozor Datum  

vyjádření objednatele:  Firma: Národní zemědělské muzeum, s.p.o.   

 Jméno: podpis   

 Funkce: investiční technik NZM Datum  
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Položkový rozpočet stavby 

Stavba: 
TS-2017- 

Novostavba provozně nízkonákladový depozitář Čáslav 
008-8.R9.1 

Objednatel: 
 

Národní zemědělské muzeum, s.p.o. 

Kostelní 1300/44 

17000 Praha -Holešovice 

IČO: 75075741 

DIČ: CZ75075741 

Zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov,a.s. 

Pod Kosířem 73 

79601 Prostějov 

IČO: 25527380 

DIČ: CZ25527380 

Vypracoval: 

 

 
Rozpis ceny 

  
 

 
ZL č. 25 oprava komunikací 

 
 

 
Celkem 

HSV 
  428 236,79 

PSV 
  0,00 

MON 
  0,00 

Vedlejší náklady 
  0,00 

Ostatní náklady 
  0,00 

Celkem 
  428 236,79 

 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 % 428 236,79 CZK 

Základní DPH 21 % 89 929,73 CZK 

Zaokrouhlení 0,00 CZK 

Cena celkem s DPH 518 166,52 CZK 

  
 

 
v 

 
 

 
dne 

 

 
 
 
 

 
 

Za zhotovitele 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

Za objednatele 
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Rekapitulace dílčích částí 
 

Číslo Název 
Základ pro 

sníženou DPH 

Základ pro základní 

DPH 
DPH celkem Cena celkem % 

002 Změnové listy 0,00 428 236,79 89 929,73 518 166,52 100 

25 Předpokládané práce 0,00 92 288,35 19 380,55 111 668,90 22 

25a 
Oprava povrchů - ASFALTOVÝCH - 
celá plocha 

0,00 147 883,84 31 055,61 178 939,45 35 

25b 
Oprava povrchů - ASFALTOVÁ 
VOZOVKA - překop k napojení 

0,00 17 144,69 3 600,38 20 745,07 4 

25c Oprava povrchů BETONOVÝCH 0,00 170 919,91 35 893,18 206 813,09 40 

Celkem za stavbu 0,00 428 236,79 89 929,73 518 166,52 100 

 

 
Rekapitulace dílů 

 

Číslo Název Typ dílu 
  

Celkem % 

 
_2 

 
18: Sadové úpravy 

 
HSV 

   
37 617,15 

 
9 

 
_3 

 
50: Komunikace 

 
HSV 

   
18 118,38 

 
4 

 
1 

 
Zemní práce 

 
HSV 

   
29 284,70 

 
7 

 
11 

 
Přípravné a přidružené práce 

 
HSV 

   
323 601,19 

 
76 

 
99 

 
Staveništní přesun hmot 

 
HSV 

   
19 615,37 

 
5 

Cena celkem 
    

428 236,79 100 
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