
Příloha č. 2a)  ke   Smlouvě  o VZÁJEMNÝCH VZTAZÍCH PŘI
 REALIZACI  investiční AKCE

           „Odkanalizování místní části města Ivančice - Budkovice“

ve znění Dodatku č. 1
Zdůvodnění:
· !!! HRADÍ SVAZEK !!! ZL č. 02/2019 – název změny: Prodloužení stoky A2 - Budkovice, IO 101.03 Stoka A2, důvod změny: Stoka A2 bude prodloužena o 48,2 metrů PP DN250 a přidán 1 ks revizní ŽB šachty,

· ZL č. 03/2019 - název změny: Zásyp rýh v krajské komunikaci, IO 101.01 Stoka A, důvod změny: V krajské komunikaci na stoce A bude provedena výměna zeminy v aktivní zóně (0,5 m pod pláň), za dovezený vhodný materiál,
· ZL č. 04/2019 – název změny: Provizorní zásypy rýh krajských a místních komunikací, IO 101.1 - IO 106.02, důvod změny: vyvoláno požadavkem Investora neprovádět konstrukční vrstvy (ŠD, ŠCM, KSC) nad rýhami, z důvodu záměru provedení oprav dešťové kanalizace, která je uložena v souběhu se splaškovou kanalizací,
· !!!HRADÍ SVAZEK !!! ZL č. 05/2019 – název změny: Poklopy s logem SVAKI, IO 101.1 - IO 101.14, důvod změny: původně navržený typ poklopu kanalizačních šachet - D400 beton/litina (BeGu) - bude na ŽB revizních šachtách v místních a krajských komunikacích nahrazen litinovým poklopem D400, s logem SVAKI. Jedná se celkem o 87 ks poklopů,

· ZL č. 06/2019 – název změny: Přeložky DK na stoce C, IO 101.03 Stoka A2, důvod změny: Při provádění prací na stoce C, byla přímo v trase nalezena stávající funkční dešťová kanalizace. Trasu stoky C nebylo možné posunout z důvodu dodržení odstupové vzdálenosti plynovodu.
· ZL č. 08/2019 – název změny: Přeložka DK na stoce C3, IO 101.13 Stoka C3, důvod změny: Při provádění prací na stoce C3, byla v trase nalezena stávající funkční dešťová kanalizace z potrubí beton DN300, se kterou PD nepočítala - nebyly žádné povrchové znaky této DK. Trasu stoky C3 nebylo možné posunout z důvodu dodržení odstupové vzdálenosti plynovodu,

· ZL č. 09/2019 – název změny: Přeložka DK na stoce C1.2, přípojka pro RD č.p. 34, IO.106 Odbočení z veřejné kanalizace, důvod změny: Při provádění veřejné části domovní přípojky pro RD č.p.34 na stoce C1.2, byla v trase nalezena stávající funkční dešťová kanalizace z potrubí beton DN200, se kterou PD nepočítala - nebyly žádné povrchové znaky této DK. Trasu přípojky k RD č.p. 32 nebylo možné posunout z důvodu stísněných prostorových podmínek - z pravé strany těsná blízkost betonového schodiště, z levé strany hranice soukromého pozemku,

· ZL č. 10/2019 – název změny: Jílové těsnění na potrubí stoky C1, IO 101.09 Stoka C1, důvod změny: Po provedení kanalizačích stok C1 a C1.2 oznámili majitelé nemovitostí č.p.58 a č.p.31 zvýšení HPV u jejich nemovitostí, což se projevilo zvýšeným pronikáním vlhkosti do sklepů uvedených RD,

· ZL č. 11/2019 – název změny: Skutečné délky stok, výtlaků, odboček a počty šachet, důvod změny: Z důvodu kolizí se stávajícími sítěmi bylo po dobu výstavby nutno průběžně upravovat trasování stok i umístění revizních šachet na těchto stokách. U některých stok a výtlaků došlo k prodloužení, u jiných ke zkrácení. Dále byly v průběhu stavby průběžně doplňovány odbočky k nově vznikajícím nemovitostem.
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