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Smlouva o dílo č. S202004 
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
 
 
 
1. Smluvní strany 
    

1.1. Objednatel:       Město Luhačovice 
          Se sídlem:  nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice 
          Zastoupen:             Ing. Marianem Ležákem, starostou 
    xxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxxx, místostarostou 
          Zást. ve věcech stavby: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, vedoucí odboru správy majetku 
          IČ :                              00284165 
          DIČ :                               CZ00284165 
 
 
  1.2. Zhotovitel:                        3V & H, s.r.o. 

zapsán v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 8634 
          Se sídlem:                     Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod 
          Za společnost jedná:        Ing. Martina Horňáková, jednatelka, tel xxxxxxxxxxxx 
          Zást. ve věcech stavby: Ing. Milan Velecký, jednatel, tel. xxxxxxxxxxxx 
          Stavbyvedoucí:  xxxxxxxxxxxx, tel: xxxxxxxxxxxx 
          IČ :                              469 92 715 
          DIČ :                              CZ46992715 
          Bank.spojení :                 xxxxxxxxxxxx 
          Č. účtu :                        xxxxxxxxxxxx 
 
 
2. Předmět smlouvy 

 
2.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo, spočívající v provedeních stavebních prací 
na akci „Luhačovice – stavební úpravy objektu č.p. 666, ulice Školní“ dle položkového rozpočtu 
s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a dle projektové dokumentace vypracované 
projektantem – společností BUBERNÍK s.r.o., IČ 072 01 672 (autoři projektu xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxx), název zakázky Stavební úpravy objektu č.p. 666 ul. Školní v Luhačovicích, číslo zakázky 
156-2019, datum zpracování únor 2020, přičemž vyhotovení této projektové dokumentace předal 
objednatel zhotoviteli před uzavřením této smlouvy.  

 
2.2. Rozsah sjednaných stavebních prací (díla) je obsažen v položkovém rozpočtu s výkazem výměr 
(příloha č. 1 této smlouvy), který obsahuje podrobný rozpis ceny díla s uvedením technických jednotek 
a jednotkových cen prací. 
 

2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost v souladu s právními 

přepisy a technickými normami ČSN účinnými v době provádění díla, pokud nebude v průběhu realizace 

smluvním dodatkem ujednáno jinak.  

 
2.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit pro objednatele případné provedení prací a dodávek souvisejících 
s dílem nad rámec předmětu díla na základě písemného požadavku a vzájemně odsouhlasené ceny 
a termínu plnění Toto případné rozšíření předmětu díla musí být řešeno formou jednotlivých dodatků, 
které se stanou nedílnou součástí této smlouvy; totéž platí pro případné zúžení předmětu díla. 

2.5. Provedením díla se rozumí dokončení předmětu díla a předání díla objednateli. Zhotovitel je povinen 
odevzdat spolu s dílem také provozní předpisy k obsluze jednotlivých částí díla, záruční listy, certifikáty, 
prohlášení o vlastnostech dodaných výrobků, stavební deník, projektovou dokumentaci skutečného 
provedení stavby, případně revizní zprávy a další dokumenty související s předmětem díla. 
 
3. Doba plnění 
 
3.1.Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo nejpozději do 30.11.2020. 
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Vzhledem k tomu, že stavební práce budou probíhat v exteriéru a interiéru hlavní budovy ZŠ, musí být 
přizpůsobeny provozu v ZŠ. Z toho vychází i požadavek objednatele na co nejkratší dobu realizace, která 
bude s ohledem na technické postupy a klimatické podmínky možná. 
 
Objednatel se zavazuje protokolárně předat staveniště zhotoviteli 1.6.2020. 
 
3.2. Objednatel se zavazuje nejpozději ke dni protokolárního předání staveniště zhotoviteli zpřístupnit 
místo plnění – pozemek p.č. st. 778  a část pozemku p.č. 793/1 v k.ú. Luhačovice u objednatele na 
adrese: Školní 666, 763 26 Luhačovice, za účelem provádění díla dle této smlouvy, a to včetně 
poskytnutí nezbytného prostoru pro zařízení staveniště (prostor pro skládku materiálu, zastavení 
nákladního vozidla). V případě prodlení objednatele s poskytnutím přístupu zhotoviteli ke staveništi dle 
předchozí věty se doba plnění prodlužuje o takovouto dobu prodlení objednatele. 
         
3.3. Sjednaný termín pro dokončení se prodlužuje, jestliže dojde k prodlení na straně zhotovitele 
v důsledku okolností majících původ na straně objednatele. Jedná se zejména o prodlení objednatele 
s předáním staveniště, dokumentace nezbytné pro provedení díla, zásadní nesrovnalosti v dokumentaci, 
přerušení stavebních prací ze strany objednatele, neprovedení dodávek prací zajišťovaných 
objednatelem bránících navazujícím pracím zhotovitele. 
 
3.4. Sjednaný termín pro dokončení se rovněž prodlužuje, dojde-li k prodlení na straně zhotovitele 
v důsledku nepříznivých povětrnostních podmínek, znemožňujících řádné plnění díla, případně 
v důsledku jiných okolností vyšší moci. V těchto případech však zhotoviteli nevzniká nárok na uplatnění 
zvýšených nákladů vůči objednateli. 
 
 
4. Cena díla 
 
4.1. Cena za zhotovení díla v rozsahu specifikovaném v odst. 2.1. a 2.2. této smlouvy je stanovena na 
základě položkového rozpočtu (příloha č. 1 této smlouvy) obsahujícího popis použitých materiálů 
a technologií, jednotkové ceny jsou maximální a pevné, a cena díla v rozsahu dle rozpočtu činí:   
  

Cena díla bez DPH 3 149 303 Kč 

DPH 661 354 Kč 

Cena díla včetně DPH 3 810 657 Kč 

 
Cena díla nebude placena v režimu přenesené daňové povinnosti ve smyslu ust. § 92a zákona 
č. 235/2004 Sb. Objednatel se zavazuje bez odkladu informovat zhotovitele o případné změně 
skutečností rozhodných pro stanovení daňové povinnosti. 
 
4.2. Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady (na práce, dodávky 
a činnosti) nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla. Cena díla zahrnuje veškeré výdaje 
zhotovitele nutné pro realizaci díla (např. pojištění, garance, daně, cla, poplatky, inflační vlivy) po celou 
dobu realizace díla.   
 
4.3. Cena díla může být upravena pouze vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran. Změny rozsahu 
díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě písemné dohody obou smluvních stran, jejíž 
součástí bude též ujednání o ceně takovýchto změn díla. 
 
4.4. Pokud se v průběhu realizace díla vyskytne objektivní potřeba provedení prací, které nejsou 
obsaženy ve výkazu výměr (příloha č. 1 této smlouvy), zároveň tyto práce nebylo možné při uzavření této 
smlouvy s obvyklou odbornou péčí předvídat a zároveň jsou tyto práce nezbytné pro řádné provedení 
díla, jedná se o vícepráce. V případě zjištění potřeby provedení víceprací je zhotovitel povinen tuto 
skutečnost písemně oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla 
zohledňující potřebu provedení víceprací. Do dosažení dohody o takovéto změně díla je zhotovitel 
oprávněn provádění díla přerušit, přičemž doba plnění se prodlužuje o takovouto dobu přerušení prací. 
Nedohodnou-li se smluvní strany ve lhůtě jednoho měsíce od doručení písemného oznámení o potřebě 
víceprací objednateli na změně smlouvy, může kterákoli ze stran od smlouvy odstoupit.  
 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6bomruwy3y
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6bomruwy3y
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4.5. Nastane-li požadavek nebo potřeba změny rozsahu předmětu díla podle odst. 2.4. této smlouvy nebo 
podle odst. 4.4. této smlouvy, budou strany při jednání o změně předmětu díla vycházet z těchto zásad:  

a) ocenění víceprací či prací požadovaných objednatelem nad rámec předmětu díla bude 
provedeno soupisem víceprací s použitím položkových cen z položkového rozpočtu zhotovitele 
(příloha č. 1 smlouvy o dílo). Pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu bude 
použita shodná cenová soustava, v jaké zhotovitel nacenil položkový rozpočet. Pro práce 
a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová 
sazba. Tím není dotčena povinnost postupovat dle zákona;  

b) k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přirážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, 
v jaké ji uplatnil ve svém položkovém rozpočtu;  

c) k celkovému součtu nákladů pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku 
zdanitelného plnění; 

d) před vlastním provedením musí být každá vícepráce technicky a cenově specifikována v soupisu 
víceprací a ten odsouhlasen technickým dozorem objednatele. Zhotovitel po odsouhlasení 
víceprací technickým dozorem objednatele předloží návrh dodatku ke smlouvě spolu 
s odsouhlaseným soupisem víceprací objednateli. Ten, v případě, že vícepráce uzná, se 
zavazuje předložený návrh dodatku ke smlouvě odsouhlasit co nejdříve od jeho předložení. 
Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 
odsouhlasena formou uzavřeného dodatku ke smlouvě smluvními stranami. Bez uzavřeného 
dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za vícepráce. 

e) dodávky a práce, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem objednatele 
provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek 
a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu. Dále se postupuje obdobně 
jako je uvedeno v písm. a)-d) tohoto odstavce. 

 
 
5. Platební podmínky  
 
5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 
Smluvní strany se dohodly na uhrazení ceny za dílo po protokolárním předání a převzetí díla na základě 
objednatelem schváleného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů 
položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 1 této smlouvy). Zhotovitel předloží objednateli položkový 
soupis provedených prací a dodávek k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních dnů po protokolárním 
předání a převzetí díla. 
Objednatel provede kontrolu správnosti soupisu provedených prací a dodávek do tří pracovních dnů  
od předložení. Pokud nemá výhrady k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek 
a služeb, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením výhrad vrátí neprodleně po provedené kontrole 
k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
objednateli do tří pracovních dnů od jejich vrácení objednatelem k přepracování. Nedojde-li ani následně 
mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek 
a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. 
 
5.2. V souladu s potvrzeným soupisem provedených stavebních prací, dodávek a služeb je zhotovitel 
oprávněn vystavit daňový doklad na objednatele. Přílohou daňového dokladu musí být odsouhlasený 
soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a protokol o předání a převzetí díla.  
 
Faktura vystavená zhotovitelem bude mít vždy veškeré náležitosti daňového dokladu dle příslušných 
právních předpisů. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli vystavenou fakturu bez jejího uhrazení 
v případě, že tato nebude splňovat veškeré náležitosti dle příslušných právních předpisů. V takovém 
případě je lhůta splatnosti přerušena a nová lhůta splatnosti začne běžet od doručení opravené faktury. 
 
5.3. Splatnost faktury vystavené zhotovitelem v souladu s odstavci 5.1. a 5.2. tohoto článku se sjednává 
do 30 dnů od doručení daňového dokladu objednateli. Zhotovitel je povinen fakturu doručit objednateli  
na adresu uvedenou v čl. 1. této smlouvy. 
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6. Dodací podmínky 
 
6.1. Zhotovitel se zavazuje provádět práce v souladu s touto smlouvou, v souladu s ujednáními  
z operativních porad při realizaci, v jakosti dle platných ČSN. V případě nejasností při provádění díla si 
zhotovitel vyžádá stanovisko objednatele. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a zjistí-li, že 
zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli odstranění vad 
vzniklých vadným prováděním i provádění díla řádným způsobem dle sjednaných podmínek.  
 
6.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté překážek faktických i právních, včetně 
práv třetí osoby. Rozsah staveniště, které zhotovitel při provádění díla bude potřebovat pro vybudování 
zařízení staveniště, bude upřesněn při jeho předání. 
 
6.3. Objednatel má právo konzultovat postup prací se zhotovitelem. 
 
6.4. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na zdroj elektřiny a vody.    
 
6.5. Zhotovitel je při provádění díla povinen dbát o to, aby:  

- trvale zajišťoval udržování čistoty na příjezdových a přístupových komunikacích na ploše 
staveniště, při případném znečištění těchto komunikací zhotovitelem zajistil neprodleně jejich 
očištění, 

- provoz strojů na stavbě byl zabezpečen tak, aby nedocházelo ke znečištění okolí stavby 
únikem olejů a pohonných hmot, 

- se minimalizovalo narušení provozu, činnosti a bezpečnosti základní školy.      
  
6.6. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla zajistit dodržování předpisů BOZP a PO svými pracovníky. 
 
6.7. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré dodávky, zařízení, vybavení a instalace, které jsou součástí díla, 
budou splňovat platné normy a právní předpisy.  
 
6.8.  Výkon technického dozoru objednatele bude prováděn paní xxxxxxxxxxxx, referentkou odboru 
správy majetku Městského úřadu Luhačovice (tel. xxxxxxxxxxxx, mobil: xxxxxxxxxxxx, e-mail: 
xxxxxxxxxxxx). Technický dozor je zejména oprávněn za objednatele provádět zápisy ve stavebním 
deníku, odsouhlasovat změnové listy a soupisy provedených prací, dodávek a služeb, podepisovat zápisy 
o předání a převzetí staveniště, podepisovat zápisy o předání a převzetí díla. Výkon technického dozoru 
si na své náklady zajišťuje objednatel.   
 
6.9. Zhotovitel je povinen na staveništi udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty, 
vzniklé v důsledku realizace stavby, jakož i dodržovat všechny normy (právní i technické) z hlediska 
provozu na staveništi.  
 
6.10. Objednatel nebo jím pověřená osoba je oprávněn s vědomím stavbyvedoucího vstupovat  
na staveniště a nahlížet do dokumentace týkající se provedení díla v jakékoliv fázi prováděných prací. 
Dále je zhotovitel povinen umožnit vstup na staveniště objednateli, technickému dozoru a dalším osobám 
určeným objednatelem. 
 
6.11. Jsou-li ve výkazu výměr (příloha č. 1 této smlouvy) uvedeny konkrétní obchodní názvy stavebních 
dílů nebo materiálu, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zhotovitel je oprávněn 
provést i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. 
 
 

7. Předání díla, smluvní pokuty 
 
7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo dokončením předmětu díla a předáním díla objednateli,  
o čemž smluvní strany podepíšou zápis o předání a převzetí díla včetně případného zápisu o odstranění 
vad a nedodělků. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za něj dohodnutou 
cenu. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 
neomezují. Pokud objednatel odmítne dokončené dílo převzít, musí být sepsán o tomto zápis se 
stanovisky obou smluvních stran včetně zdůvodnění těchto stanovisek. V případě, že objednatel odmítne 
dílo převzít (podepsat zápis o předání a převzetí díla) a zároveň na písemnou výzvu zhotovitele písemně 
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nesdělí zhotoviteli do 3 dnů od doručení této výzvy konkrétní důvody odmítnutí převzetí díla, má se za to, 
že objednatel dílo převzal uplynutím této třídenní lhůty pro sdělení důvodů odmítnutí převzetí.    
 
7.2. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 3 dnů od předání díla. Případné škody způsobené 
zhotovitelem na majetku objednatele, případně sousedních nemovitostech, je zhotovitel povinen odstranit 
do 14 dnů od doručení písemné výzvy, pokud to nebude možné, je povinen ve stejné lhůtě poskytnout 
odpovídající finanční náhradu.    
 
7.3. Jestliže zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před dohodnutým termínem, 
zavazuje se objednatel toto dílo převzít i v dříve nabízeném termínu. 
 
7.4. Zhotovitel oznámí objednateli 2 dny předem den předání díla objednateli. Při předání díla objednateli 
bude sepsán zápis o předání a převzetí díla. Jeho součástí je rovněž soupis případných výhrad - 
zjištěných vad či nedodělků, včetně dohody o opatřeních a lhůtách jejich odstranění. 
 
7.6. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý 
započatý kalendářní den trvání prodlení s termínem dokončení díla. Maximální výše všech smluvních 
pokut dle předchozí věty je 5 % z ceny díla bez DPH. 
 
7.7. Smluvní strany sjednávají, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla má zhotovitel právo 
na smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý započatý den trvání prodlení s úhradou ceny díla, a to 
z nedoplatku ceny díla aktuálnímu k danému započatému dni trvání prodlení. 
 
 
8. Odpovědnost za vady, záruka 
 
8.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je provedeno v souladu se smlouvou, že je 
kompletní a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté ve smlouvě. 
 
8.2. Záruční lhůta na dílo je dohodou obou smluvních stran stanovena v délce 60 měsíců od předání a 
převzetí díla objednatelem. 
 
8.3 Během záruční doby je zhotovitel povinen bezplatně odstranit vady díla. Zhotovitel se zavazuje 
odstranit reklamační vady v co nejkratší době vzhledem k charakteru vady od obdržení písemné (fax, 
dopis, e-mail) reklamace objednatele, přičemž vady nebránící užívání díla je zhotovitel povinen odstranit 
nejpozději do 30 dnů od vyrozumění objednatelem nebo v jiné lhůtě dohodnuté s objednatelem. 
S odstraněním vad bránícím řádnému užívání díla a vad, které mohou způsobit následné škody je 
zhotovitel povinen započat neprodleně, nejpozději do 3 pracovních dnů nebo v jiné lhůtě dohodnuté 
s objednatelem, a tyto vady odstranit v co nejkratší technicky a technologicky možné lhůtě. V případě, že 
zhotovitel odstranil vady, je povinen předat objednateli zápis o způsobu provedení odstranění vad.  
 
8.4. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý započatý 
kalendářní den trvání prodlení se splněním povinností podle ujednání odst. 8.3.této smlouvy.  
 
8.5. V případě, že zhotovitel nezahájí odstraňování vad včas nebo vady neodstraní včas podle této 
smlouvy, je objednatel oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli odstranit vadu sám 
nebo ji nechat odstranit třetí osobou, a to na náklady zhotovitele; zhotovitel je povinen tyto náklady 
objednateli nahradit bez zbytečného odkladu po jejich vyúčtování. Tím není dotčeno ujednání čl. 8.4. této 
smlouvy.  
 
 
9. Překážky v práci 
 
9.1. V případě vzniku překážky v postupu stavebních prací, tedy zhotovení, dodávce a montáži díla jsou 
strany povinny se vzájemně bezodkladně informovat a přijmout taková opatření, která povedou 
k dodržení termínu předání díla. 
 
9.2. Doba provedení díla se bez dalšího prodlužuje o :  

- o dobu trvání okolnosti vyšší moci (viz odstavec 9.3. tohoto článku), 



6/6 

- o dobu prodlení objednatele s poskytnutím přístupu zhotoviteli ke staveništi (viz odstavec 3.2. 
článku 3 této smlouvy). 
 

9.3. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považuje každá nepředvídaná nebo neodvratitelná událost 
nebo okolnost, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran (např. nepříznivé klimatické podmínky, za 
něž se považují takové vlastnosti vnějšího prostředí, za kterých je omezena možnost použití stavebních 
materiálů nebo technologií buď předpisem jejich výrobce nebo technickými normami) a která znemožňuje 
po určitou dobu zcela nebo částečně splnění závazků některé ze smluvních stran. 
 
 
10. Závěrečná ustanovení 
 
10.1. Práva a povinnosti neupravená výslovně touto smlouvou se řídí příslušnými ustanovením i 
občanského zákoníku. Případné rozpory mezi objednatelem a zhotovitelem budou řešeny u soudů České 
republiky a podle právního řádu České republiky.  
 
10.2. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze písemnými podepsanými dodatky, které se pak 
stanou nedílnou součástí této smlouvy..   
 
10.3. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv. Smlouva bude v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. 
zveřejněna v registru smluv. Zápis do registru smluv provede Město Luhačovice.     
 
 
10.4. Nedílnou součástí smlouvy je  příloha: 

- č. 1 – položkový rozpočet s výkazem výměr, 
 

10.5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení. 
 
 
Dne 18.05.2020                                                         Dne 21.05.2020 
 
  
Objednatel:                                                                              Zhotovitel: 
 
                
          
                                                                                                               

...................................................……………….....                           ...............................................……………….....   
                Město Luhačovice                                                                        3V & H, s.r.o. 
             Ing. Marian Ležák, starosta                                                           Ing. Martina Horňáková, jednatelka 

                                             



ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0 Zařízení staveniště 0

Z PSV celkem 0 Provoz investora 0

R M práce celkem 0 Kompletační činnost (IČD) 0

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 0

HZS 0

ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN+ost.náklady+HZS

3 149 303 Kč

661 354 Kč

0 Kč

0 Kč

3 810 657 Kč
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Akce: Stavební úpravy objektu č. p. 666, ul. Školní v Luhačovicích

Investor:Město Luhačovice, nám. 28. října 

Projektant:xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, BUBERNÍK s.r.o., 

Důležité upozornění:

Množství materiálu a rozsah prací se může lišit v návaznosti na skutečný stav provedených zemních prací. Stavební firma musí počítat s rezervou

pro případ nečekaných výdajů. Bližší specifikace činnosti a materiálů jsou uvedeny v projektové dokumentaci a ve statických posudcích objektu.

Veškeré položky jsou včetně dodávky materiálu a práce - montáže. 

HSV PSV DODÁVKA MONTÁŽ HZS
1. Zemní práce 436 690
2. Základové konstrukce 507 096
3. Sanace zdiva - zapravení trhlin ve zdivu 208 127
4. Zařízení staveniště 49 000
5. Staveništní přesun hmot 88 638
6. Bourání konstrukcí 499 819
7. Zemní práce 285 547
8. Základové konstukce 776 446
9. Izolace proti vodě 101 588
10. Izolace tepelné 89 753
11. Sanace zdiva - zapravení trhlin ve zdivu stěna mezi třídami 90 393
12. Překlady+dveřní otvory 16 207

3 149 303

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

STAVEBNÍ DÍL

CELKEM ZA OBJEKT



Položkový výkaz výměr
Akce: Stavební úpravy objektu č. p. 666, ul. Školní v Luhačovicích

Investor: Město Luhačovice, nám. 28. října 

Projektant: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, BUBERNÍK s.r.o., 

Důležité upozornění:

Množství materiálu a rozsah prací se může lišit v návaznosti na skutečný stav provedených zemních prací. Stavební firma musí počítat s rezervou

pro případ nečekaných výdajů. Bližší specifikace činnosti a materiálů jsou uvedeny v projektové dokumentaci a ve statických posudcích objektu.

Veškeré položky jsou včetně dodávky materiálu a práce - montáže. 

Položka č. Název položky MJ množství cena / MJ Celkem (Kč)

1. EXTERIÉR

DÍL: 1 Zemní práce

1 Demontáž+zpětná montáž kačírku vč. obrubníků mb 23,00 420 9 660,0

S přesunem hmot na skládku do 50m. Jedná se o demontáž a následnou montáž 

stávajícího kačírku šířky cca 400 mm, včetně obbetonování obrubníků.

Výpočet: (15+1+1+5+1)=23

2 Hloubení pracovního výkopu vč. svahování m3 119,60 1650 197 340,0

Hloubka pracovního výkopu 2,0 m je odhadnuta. Odvíjí se od skutečné hloubky

základové spáry.  Skutečný rozměr se může lišit.

Výpočet: (15+1+1+5+1)*2,0*2,0*1,3=119,60

3 Hloubení rýh š. 60 cm m3 16,38 1850 30 303,0

Výška hloubení 1,0 m je odhadnuta. Hloubka základové spáry se může lišit v závislosti

na skutečném provedení stavby.

Výpočet: (15+1+5)*0,6*1,0*1,3=16,38

4 Ruční houbení základu pod stávajícími základy m3 6,83 2150 14 684,5

Výpočet: (15+1+5)*0,5*0,5*1,3=6,83

5 Nakládání výkopů z hor. 1-4 v množství do150 m3 m3 301,22 125 37 652,5



6 Vodorovné přemístění výkopu do 50 m vč. nakládky m3 142,36 225 32 031,0

Výpočet: 119,60+16,38+6,38=142,36

7 Zpětný zásyp zeminy m3 71,18 280 19 930,4

Výpočet: uvažováno s 50% zpětným zásypem z objemu 71,18 m3

8 Odvoz přebytečné zeminy na skládku (odhad) m3 71,18 440 31 319,2

Výpočet: uvažováno s 50% zeminy

9 Poplatek za uložení zeminy na skládce m3 71,18 800 56 944,0

10 Pažení do výšky 2,0 m v nesoudrž. zeminách mb 21,00 325 6 825,0

Výpočet: 15+1+5=21

Celkem za 1 Zemní práce 436 690

Díl: 2 Základové konstrukce

12 Trubní mikropiloty s injektovanou patou 2,0 m ks 14,00 28 500 399 000

Mikropiloty budou provedeny pomocí ocelových trubek ø 70 mm a tl. Stěny 12,0 mm.

Délka pilot je navržená 7,5 m s délkou kořene 2,0 m. Vetknutí piloty je zajištěno

 zabetonovanou délkou 300 mm a přivaření ocelových trnů z bet. Oceli v ø 16 v délce

1000 mmv počtu 3 ks. Mikropiloty budou tlakově injektovány cementovou maltou

(cement CEM II/A-S 32,5 smíchaný s vodou v poměru c:v - 2,2:1 v poměru tak, aby 

výsledná  pevnost odpovídala 27 Mpa za 28 dní. Kořen mikropilot je pdepsán v plnění

kořene 4,0 Mpa. Minimální únosnost jedné mikropiloty v tlaku je 74 kN a tato síla

musí být ověřena zkouškou. 

Výpočet: 2+12=14 ks dle statického posudku

12 Betonářská výztuž třídy B500B pro základový pas, vč. armování tun 0,443 33 000 14 619

Výpočet: 223+220=443 kg

13 Montáž bednění výšky do h=1,0m m2 21,00 575 12 075

Výpočet: (15+1+5)*1,0=21

14 Demontáž bednění výšky do h=1,0m m2 21,00 225 4 725

Výpočet: (15+1+5)*1,0=21

15 Základový pas z betonu C20/25 - XC4, Dmax 32 mm, S3, krytí 40 mm vč. betonáže m3 20,42 3 755 76 677

Použití betonu musí splňovat ČSN EN 206 a ČSN P 73 2404.

Výpočet odhad: (15,0+1,0+4,1+1,0)*1,1*0,9*0,85*1,15 = 20,42



Celkem za 2 Základové konstukce 507 096

Díl: 3 Sanace zdiva - zapravení trhlin ve zdivu

13 Příprava drážek ve zdivu o rozměru 10x35x1000 mm ks 102,00 144 14688

Max. četnost drážky 450 mm od sebe. Provedení z obou stran sanované stěny. Pro-

vedení sanace dle statického posudku. Provedení z obou stran sanované stěny.

Výpočet: (2,7/0,3)+(1,2/0,3)+(3,5/0,3)+(0,5/0,3)+(6/0,3)=10+5+12+2+22=51*2=102

14 Helifixní výztuž ø 6, rozvinutá délka 1,5 m / ks mb 153,00 725 110925

Výpočet: 102*1,5=153

15 Kotevní malta - chemická kotva soubor 1,00 12500 12500

Kotevní malta - chemická kotva na počet drážek 102 ks.

16 Zapravení sanace trhlin - exteriér mb 51,00 285 14535

Zahrubování drážek maltou+omítka.

17 Zapravení sanace trhlin - interiér mb 51,00 285 14535

Zahrubování drážek maltou.

18 Malby, nátěry - exteriér m2 11,82 265 3132,3

Zapravení fasády.

Výpočet: 2,5*2,5+1,2*3=9,85*1,2=11,82

19 Pomocné lešení pro montáž sanace zdiva do 6,0 m výšky - exteriér soubor 1,00 27812 27812

Pracovní plošina.

20 Pomocné lešení pro montáž sanace zdiva do 3,0 m výšky - interiér soubor 1,00 10000 10000

Celkem za 3 Sanace zdiva - zapravení trhlin ve zdivu 208 127

Díl: 4 Zařízení staveniště

21 Oplocení řešeného území dle právních předpisů a norem v platném znění. Dodrženímb 70,00 700 49000

BOZP na staveništi.

Celkem za 4 Zařízení staveniště 49 000

Díl: 5 Staveništní přesun hmot

22 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 10 m soubor 1,00 88638 88638

Celkem za 5 Staveništní přesun hmot 88 638



Celkem za 1. EXTERIÉR

2. INTERIÉR

Díl: 6 Bourání konstrukcí

23 Vybourání stávajících betonových podlah, vč. lepenky, škváry a PVC vrstvy. m3 80,99 2 650 214 624

Skladba stávající podlahy o výšce cca 0,3 m je tvořena podkladním betonem na

kterém je položena papírová lepenka. Lepenka je v některým místech pokryta

škvárovým zásypem. Na tomto zásypu je provedena betonová mazanina, na které

je nalepena nášlapná vrstva z PVC. 

Výpočet: 20,43+20,22+19,90+20,44=80,99

A.128 - 56,75*0,3*1,2=20,43

A.129 - 56,17*0,3*1,2=20,22

A.131 - 55,29*0,3*1,2=19,90

A.132 - 56,79*0,3*1,2=20,44

24 Vybourání stávajícího podsypu pod podlahou o výšce cca 0,15 m m3 40,50 1 050 42 525

Z důvodu vyšší mocnosti navržené skladby podlahy.

Výpočet: 10,22+10,11+9,95+10,22=40,50

A.128 - 56,75*0,15*1,2=10,22

A.129 - 56,17*0,15*1,2=10,11

A.131 - 55,29*0,15*1,2=9,95

A.132 - 56,79*0,15*1,2=10,22

25 Vybourání otvoru v nosných stěnách, š. 900, v. 2050, 2 ks m3 2,16 2 150 4 644

Výpočet: 0,9*2,05*0,45*2*1,3=2,16

26 Vnitrostaveništní doprava suti do 80 m s nakládkou na dopravní prostředky m3 123,65 400 49 460

Výpočet: 80,99+40,5+2,16=123,65

27 Vnitrostaveništní doprava svislá do výšky 2,0 m m3 123,65 225 27 821

Interiérové schodiště.

28 Odvoz suti a vybour. Hmot na skládku do 15 km m3 123,65 400 49 460



29 Poplatek za uložení suti na skládku - beton, škvára, lepenka, PVC m3 123,65 900 111 285

Celkem za 6 Bourání konstrukcí 499 819

Díl: 7 Zemní práce

30 Statické zajištění stropních konstrukcí mb 73,00 1050 76650

Před zahájením výkopových prací je nutno provést statické zajištění stropních  

konstrukcí u příčných a částečně podélných stěn, dle statického posudku. Podepření

může být provedeno ocelovými stojkami s roznášecími hranoly cca 1,2-1,5 m od

stěny.

Výpočet: 6+6+1+5+6+1+6+1+6+6+1+6+1+1+6+7+6+1=73

31 Ruční hloubení rýh š. 70 cm m3 53,29 1650 87 929

Jedná se o ruční výkop u stávajících základových pasů v interiéru. Maximální půdo-

rysný zábor je š. 0,7 m a délky max. 1,2 m. Provádění výkopů musí být provedeno 

střídavě, ne blíže jak 2,0 m od sebe! Schema výkopů bude součástí dokumentace.

Nutno dodržovat postup uvedený ve statikcém posudku. Sousední pole vybetono-

vaného základu může být vykopáno nejdříve za 5 dní nebo po prokázání  že beton

nabyl 50% své pevnosti.

Výpočet: 9,32+13,98+13,9+16,09=53,29

A.128 - (5,5+6,3+1)*0,7*0,8*1,3=9,32

A.129 - (4,5+6,3+1+6,3+1)*0,7*0,8*1,3=13,98

A.131 - (5+6,3+1+6,3+1)*0,7*0,8*1,3=13,9

A.132 - (1+6,3+7,5+6,3+1)*0,7*0,8*1,3=16,09

32 Nakládání výkopů z hor. 1-4 v množství do100 m3 m3 53,29 165 8 793

33 Vnitrostaveništní doprava výkopů do 80 m s nakládkou na dopravní prostředky m3 53,29 580 30 908

34 Vnitrostaveništní doprava svislá do výšky 2,0 m m3 53,29 225 11 990

Interiérové schodiště.

35 Odvoz přebytečné zeminy na skládku do 15 km m3 53,29 400 21 316

36 Poplatek za uložení zeminy na skládku m3 53,29 900 47 961

Celkem za 7 Zemní práce 285 547

Díl: 8 Základové konstukce



37 Podsyp z kameniva frakce 16/63 pod ŽB desku m3 24,75 1 150 28 463

Výpočet: (56,75+56,17+55,29+56,79)*0,1=22,5*1,1=24,75

38 Přesun hmot podsypu do 80 m m3 24,75 1 350 33 413

39 Hutnění podsypu vibrační deskou max. 80 kg, max. 15 kN! m2 225,00 45 10 125

Nutno projednat se statikem vzhledem k vibracím stávajících stěn. Provádět až po 

betonáží základových pasů, před zhotovením základové desky.

40 Betonářská výztuž třídy B500B pro základový pas tun 0,655 33 000 21 615

Výpočet: 192+441=633*1,05=665 kg

Délka (5,5+6,3+1+1+6,3+5+6,3+1+1+6,3+5+6,3+1+1+6,3+7,5+6,3+1)=74,1 m

Kotvení (0,4*4*2*38)=121,6 m

41 Betonářská výztuž třídy B500B tun 0,080 33 000 2 640

Kotvení stávajícího základu v úrovni navržené základové desky z trnů ø16 v místech,

kde je stávající základová spára hluboko. Délka výztuže 300 mm.

Výpočet: (22+10+24+24+10+10+24+24)=148 ks

42 Předvrtání otvorů ø20 a montáž trnů vč. chemické kotvy ks 148,00 295 43 660

43 Betonářská výztuž třídy B500B - karisíť ø8 oka 150/150 m2 318,94 355 113 192

Pro armování základové desky. Musí být zajištěno minimální krytí výztuže dle normy.

Výpočet: (56,75+56,17+55,29+56,79)=225*1,35*1,05=318,94

44 Betonářská výztuž třídy B500B - karisíť ø6 oka 150/150 m2 318,94 268 85 619

pro armování beton. Mazaniny. Musí být zajištěno minimální krytí výztuže dle normy.

Výpočet: (56,75+56,17+55,29+56,79)=225*1,35*1,05=318,94

45 Základový pas z betonu C20/25 - XC4, Dmax 32 mm, S3, krytí 30 mm vč. betonáže m3 45,46 3 755 170 702

Použití betonu musí splňovat ČSN EN 206 a ČSN P 73 2404.

Výpočet: 6,31+12,30+12,62+14,23=45,46

A.128 - (5,5+6,3+1)*0,7*0,8*1,15=6,31

A.129 - (4,5+6,3+1+6,3+1)*0,7*0,8*1,15=12,30

A.131 - (5+6,3+1+6,3+1)*0,7*0,8*1,15=12,62

A.132 - (1+6,3+7,5+6,3+1)*0,7*0,8*1,15=14,23

46 Základová deska tl. 0,12m z bet. C20/25-XC4, Dmax 32 mm, S3, kr.30 mm vč. mont. m3 31,05 4 250 131 963

Použití betonu musí splňovat ČSN EN 206 a ČSN P 73 2404.



Výpočet: (56,75+56,17+55,29+56,79)*0,12*1,15=31,05

47 Betonová mazanina tl. 70 mm, C16/20, XC0 m3 17,33 3 650 63 255

Výpočet: (56,75+56,17+55,29+56,79)=225*0,07*1,1=17,33 m3

48 Čerpání betonu základových pasů a desek m3 76,51 500 38 255

Vzhledem k charakteru montáže musí dodavatel zvážit typ čerpání betonu a zohled-

nit jej v cenové nabídce v této položce.

Výpočet: 45,46+31,05=76,51

49 Přesun hmot k oddílu č. 8 soubor 1,00 33 545 33 545

Celkem za 8 Základové konstrukce 776 446

Díl: 9 Izolace proti vodě

50 Vodorovný penetrační asf. nátěr za studena 1x vrstva m2 225,00 35 7 875

Včetně dodávky penetračního laku.

Výpočet: (56,75+56,17+55,29+56,79)=225 m2

51 Modifikovaný asf. Pás sklovláknitý s Al vložkou m2 270,00 225 60 750

Vodorovné pásy přitavením 1 vrstva. Izolace proti zemní vlhkosti a radonu.

Včetně dodávky modifik. Pásu.

Výpočet: (56,75+56,17+55,29+56,79)=225*1,2=270 m2

52 Napojení na stávající hydroizolaci soubor 1,00 28 125 28 125

Včetně použití tekuté lepenky po obvodě všech stěn.

53 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 5 m soubor 1,00 4 838 4 838

Celkem za 9 Izolace proti vodě 101 588

Díl: 10 Izolace tepelné

54 Deska EPS 150S, souč. tepelné vodivosti 0,035 W.m-1K-1, tl. 120 mm m2 236,25 225 53 156

Výpočet: (56,75+56,17+55,29+56,79)=225*1,05=236,25 m2 Přepočteno koef. Množství

55 Montáž EPS 150S m2 236,25 50 11 813

56 Separační fólie PE s přelepením spojů m2 258,75 55 14 231

Výpočet: (56,75+56,17+55,29+56,79)=225*1,15=258,75 m2 Přepočteno koef. Množství

57 Dilatační pásek Mirelon mb 133,76 35 4 682

Oddilatování betonové mazaniny od stěn.



Výpočet: (8,9+8,9+6,3+6,3)*4*1,1=133,76 m

58 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech do 5 m soubor 1,00 5 872 5 872

Celkem za 10 Izolace tepelné 89 753

Díl: 11 Sanace zdiva - zapravení trhlin ve zdivu stěna mezi třídami

59 Příprava drážek ve zdivu o rozměru 10x35x1000 mm ks 33,00 485 16 005

Max. četnost drážky 450 mm od sebe. Provedení z obou stran sanované stěny. Pro-

vedení sanace dle statického posudku. Provedení z obou stran sanované stěny.

Výpočet: (5,0/0,3)*2=33

60 Helifixní výztuž ø 6, rozvinutá délka 1,5 m / ks mb 49,50 725 35 888

Výpočet: 33*1,5=49,5

61 Kotevní malta - chemická kotva soubor 1,00 12 500 12 500

Kotevní malta - chemická kotva na počet drážek 102 ks.

62 Zapravení sanace trhlin mb 10,00 550 5 500

Zahrubování drážek maltou.

63 Malby, nátěry m2 24,00 125 3 000

Zapravení stěny.

64 Pomocné lešení pro montáž sanace zdiva do 3,0 m výšky - interiér soubor 1,00 17 500 17 500

Celkem za 11 Sanace zdiva - zapravení trhlin ve zdivu stěna mezi třídami 90 393

Díl: 12 Překlady+dveřní otvory

65 Překlad délky 1,3 m, dle statického posudku, odhad. 1x I č. 160 ks 2,00 1 250 2 500

66 Ocelová zárubeň 900 mm vč. dveřního křídla ks 2,00 5 500 11 000

67 Zapravení ostění po bourání soubor 1,00 1 936 1 936

68 Přesun hmot pro vodorovné konstrukce soubor 1,00 772 772

Celkem za 12 Překlady+dveřní otvory 16 207

Celkem za 2. INTERIÉR


