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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

1.1. Předmět zadání
1.1.1. Přípravná dokumentace stavby a projektové souhrnné řešení stavby.
1.1.2. Předmětem zakázky je zpracování dokumentace ve stadiu Přípravná dokumentace stavby včetně povinných 

příloh záměru projektu a zpracování dokumentace ve stadiu Projektové souhrnné řešení stavby včetně 
výkonu autorského dozoru a výkonu činnosti koordinátora BOZP ve fázi přípravy stavby akce „Výstavba PZS 
na přejezdu P1290 v km 17,458 na trati Blatná -  Nepomuk", která leží na jednokolejné neelektrifikované 
trati Blatná -  Nepomuk. V rámci zpracování přípravné dokumentace je požadováno zajištění vyjádření 
Stavebního úřadu dle § 15 dle Stavebního zákona č. 183/2006 v platném znění nebo zajištění územního 
rozhodnutí včetně vypracování žádosti a zajištění úplných podkladů pro jeho podání, za splnění bude 
považováno řízení, které nebude přerušeno z důvodů neúplné žádosti. V případě podání neúplné žádosti 
bude tento stav podléhat sankci. Dále je požadováno zajištění stavebního povolení včetně vypracování žádosti 
a zajištění úplných podkladů pro jeho podání, za splnění bude považováno řízení, které nebude přerušeno 
z důvodů neúplné žádosti. V případě podání neúplné žádosti bude tento stav podléhat sankci.

1.1.3. Zhotovitel zpracuje povinné přílohy záměru projektu dle Směrnice č. V-2/2012, změna č. 4 čl. 5.2 nebo jiné 
platné, která ji případně nahradí, PD dle Přílohy č.1, změna č.1 Směrnice č. 11/2006 v souladu s VTP a PSŘ dle 
Přílohy č.3, změna č.1 Směrnice č. 11/2006 v souladu s VTP. Hodnocení ekonomické efektivnosti (dále EH) 
bude zpracováno dle platné metodiky pro hodnocení investic projektů železniční infrastruktury včetně CBA 
tabulek v platném znění. V případě, že stavba nebude ekonomicky efektivní, bude případně možné po dohodě 
se zadavatelem k obhájení ekonomické efektivity použít MKA.

1.1.4. Přípravná dokumentace a projektové souhrnné řešení stavby bude řešit koncepci a rozsah stavby včetně vlivů 
na životní prostředí v rozsahu, který je dán Směrnicí generálního ředitele SŽDC č.11/2006, změna č.1.

1.1.5. Dokumentace bude odpovídat požadavkům Stavebního zákona č.183/2006 Sb., všech platných vyhlášek 
dotvářejících tento zákon, dále požadavkům Zákona o drahách č.266/1994 Sb., a dalším souvisejícím zákonům 
a vyhláškám v platném znění, jakož i platným směrnicím a předpisům SŽDC, s.o. a předpisům ČD, a.s..

1.1.6. Výkazy výměr jednotlivých provozních souborů a stavebních objektů musí být zpracovány dle Vyhlášky MMR 
č. 230/2012.

1.1.7. Dokumentace bude obsahovat úplnou dokladovou část, ve které budou soustředěna platná kladná vyjádření 
dotčených orgánů státní správy, vyjádření všech dotčených správců či vlastníků inženýrských sítí a ostatních 
organizací v rozsahu nutném pro vydání územního rozhodnutí ( pokud nebude § 15 dle Stavebního zákona 
č. 183/2006 v platném znění ) a stavebního povolení a pro schvalovací řízení stavby v rámci SŽDC, s.o.. Bude 
zajištěno smluvní projednání veškerých dotčených pozemků s jejich vlastníky.

1.1.8. Cena za zpracování dokumentace je konečná, včetně všech poplatků (územní řízení, stavební povolení, změna 
zabezpečení, zvláštní užívání atd.).

1.1.9. Součástí stavby bude geodetická dokumentace ve stupni PD v souladu s přílohou č.1 a ve stupni PSŘ v souladu 
s přílohou č.3 Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006, ve znění pozdějších změn a doplňků.

1.2. Hlavní cíle stavby
1.2.1. Hlavním cílem stavby je výstavba PZS se závorami na přejezdu P1290 v km 17,458 na trati Blatná -  Nepomuk 

za účelem zvýšení bezpečnosti silniční i železniční dopravy na výše uvedeném přejezdu se silnicí II/188.

1.3. Místo stavby
1.3.1. Železniční trať č. 191 (TTP 716c) 0421 Blatná (mimo) -  Nepomuk (mimo).
1.3.2. Kraj Jihočeský.
1.3.3. Okres Strakonice.
1.3.4. Katastrální území -Kotouň.
1.3.5. Kategorie trati -trať regionální.
1.3.6. Staničení -  cca km 16,200-18,900.

1.4. Základní charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zařízení)
1.4.1. Železniční trať č. 191 (TTP 716c) 0421 Blatná (mimo) -  Nepomuk (mimo).
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1.4.2. Nejvyšší traťová rychlost je 50 km/h, v předmětném traťovém úseku je 50 km/h; zábrzdná vzdálenost 
je 400 m.

1.4.3. Organizování a provozování drážní dopravy je dle předpisu D3.
1.4.4. Trať je provozována v nezávislé trakční soustavě.
1.4.5. Trať je vybavena radiovým systémem TRS.
1.4.6. Třída dovoleného traťového zatížení B2.
1.4.7. Předpokládaný rozsah kabelizace - staničení cca km 16,200-18,900.
1.4.8. Správce trati OŘ Plzeň.

2. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ

2.1. Závazné podklady pro zpracování
2.1.1. Stávající karta přejezdu P1290 v km 17,458.
2.1.2. Všeobecné technické podmínky -  VTP_PD_04-16 a VTP_P_04-16 (součást zadávací dokumentace).
2.1.3. Dokumentaci a podklady od skutečného stávajícího stavu od jednotlivých Správ OŘ Plzeň si zhotovitel v rámci 

plnění předmětu díla zajistí samostatně u jednotlivých Správ OŘ Plzeň, které ji na vyžádání poskytnou.

2.2. Ostatní podklady pro zpracování
2.2.1. Geodetickou část I. 3 pro PD stavby v rozsahu 16,200-18,900 (vyjma majetkoprávní části) a geodetickou část 

I. 6 pro PSŘ (vyjma majetkoprávní části) včetně geodetického zaměření a stabilizace BP zajistí zadavatel 
prostřednictvím SŽG ( I. 3 pro PD je shodná s I. 6 pro PSŘ ). Zbylé části jsou předmětem plnění a zhotovitel si 
je ocení.

2.2.2. Platné podklady z katastru nemovitostí si zajistí zhotovitel.

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI
3.1.1. Dílo musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně zpracovávanými investičními 

akcemi a stavbami již ve stádiu v realizace, případně ve stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle 
harmonogramu prací.

3.1.2. Na souvisejícím úseku se zpracovává dokumentace „Doplnění závor na přejezdu P1269 v km 5,086 na trati 
Blatná - Nepomuk". V rámci zpracování stupně Přípravná dokumentace (PD) a stupně Projektové souhrnné 
řešení stavby ( PSŘ ) je nutné ověřit stav připravenosti či rozpracovanosti těchto dokumentací a zajistit 
koordinaci.

3.1.3. V rámci zpracování stupně Přípravná dokumentace (PD) a stupně Projektové souhrnné řešení stavby ( PSŘ ) 
je nutné zajistit koordinaci i se stavbami, které v době zadání díla nejsou známé a budou ověřeny 
až v průběhu projekčních prací.

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

4.1. Všeobecně
4.1.1. Přípravná dokumentace bude obsahovat návrh technického řešení, seznam provozních souborů a stavebních 

objektů a ostatní náležitosti dle směrnice SŽDC č.11/2006, změna č.1 a stanoví celkové investiční náklady dané 
stavby. Dokumentace bude dále obsahovat dokladovou část, ve které budou soustředěna kladná vyjádření 
všech dotčených orgánů státní správy, správců a vlastníků dotčených pozemků, budov a technologií a 
vyjádření ostatních organizací v rozsahu nutném pro územní řízení a schvalovací řízení stavby v rámci 
SŽDC, s.o.. Práce projektanta na přípravné dokumentaci bude ukončena až po resortním schválení přípravné 
dokumentace. V případě, že stavba nebude vyžadovat územní řízení, bude dokladová část obsahovat vyjádření 
příslušného stavebního úřadu dle §15 stavebního zákona č.183/2006 Sb. v platném znění.

4.1.2. Projektové souhrnné řešení stavby bude obsahovat rozpracované technické řešení do úrovně pro stavební 
povolení, seznam provozních souborů a stavebních objektů s přímou vazbou na parametry interoperability, 
seznam provozních souborů a stavebních objektů podléhajících technicko - bezpečnostní zkoušce (UTZ) a 
ostatní náležitosti dle směrnice SŽDC č.11/2006, změna č.1. Navrhované technické řešení bude vyhovovat 
podmínkám interoperability EU. Dokumentace bude dále obsahovat dokladovou část, ve které budou 
soustředěna kladná vyjádření všech dotčených orgánů státní správy, správců a vlastníků dotčených pozemků,
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budov a technologií a vyjádření ostatních organizací v rozsahu nutném pro stavební povolení a schvalovací 
řízení stavby v rámci SŽDC, s.o.. Práce projektanta na projektovém souhrnném řešení stavby bude ukončena 
resortním schválením díla a nabytím právní moci stavebního povolení.

4.1.3. Po zahájení prací na přípravné dokumentaci svolá projektant vstupní jednání, na které pozve všechny dotčené 
útvary SŽDC, s.o. a ČD, a.s. a dle potřeby zástupce jiných dotčených orgánů či organizací. Na tomto jednání se 
upřesní návrh technického řešení. Z tohoto jednání projektant zpracuje zápis, který bude součástí dokladové 
části přípravné dokumentace.

4.1.4. Po zahájení prací na projektovém souhrnném řešení stavby svolá projektant vstupní jednání, na které pozve 
všechny dotčené útvary SŽDC, s.o. a ČD, a.s. a dle potřeby zástupce jiných dotčených orgánů či organizací. Na 
tomto jednání se upřesní technické řešení. Z tohoto jednání projektant zpracuje zápis, který bude součástí 
dokladové části projektového souhrnného řešení stavby.

4.1.5. V průběhu projektování svolává projektant průběžné porady s dotčenými orgány SŽDC, s.o. a ČD, a.s. a 
zástupce jiných dotčených orgánů dle potřeby. Před ukončením projekčních prací rozešle projektant těmto 
orgánům zpracované dílo k připomínkám.

4.1.6. Před odevzdáním díla projektant zpracuje návrh řešení došlých připomínek a projedná jej s dotčenými orgány 
a se zadavatelem. Podle výsledků tohoto jednání zapracuje projednaná řešení do dokumentace. Zápis z tohoto 
jednání bude součástí dokladové části projektového souhrnného řešení stavby.

4.1.7. Projektant zapracuje zadavatelem odsouhlasené připomínky vzešlé ze stanovisek odborných složek SŽDC, s.o. 
a ČD, a.s..

4.1.8. Na veškerá jednání bude přizván i pověřený úředně oprávněný zeměměřický inženýr SŽDC, s.o. a zástupce 
odboru životního prostředí SŽDC, s.o..

4.1.9. Veškeré správní poplatky hradí zhotovitel a zatím to účelem si je v nabídce ocení.
4.1.10. Výkazy výměr budou zpracovány v rozsahu dle vyhlášky MMR č. 230/2012 Sb. v platném znění.
4.1.11.Součástí dokumentace bude též oceněný soupis prací ve formátu XML.
4.1.12.Souhrnný rozpočet předloží zhotovitel před dokončením ke kontrole investorovi.
4.1.13. Všechny podklady rozpočtů budou odevzdány v otevřené formě (*.xlsx, *.docx) i uzavřené formě (*.pdf).
4.1.14.Stavba bude primárně řešena na pozemcích SŽDC s.o..
4.1.15. Dokumentace bude respektovat majetkové poměry mezi ČD, a.s. a SŽDC, s.o. a podle toho bude uspořádána.
4.1.16. V průběhu prací si projektant zajistí všechny potřebné technické podklady u správců dotčených zařízení 

vlastními silami. Stejným způsobem si v případě potřeby zajistí potřebné vnitropodnikové směrnice SŽDC, s.o., 
Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, předpisy SŽDC, s.o. a ČD, a.s., zaváděcí listy, normy 
TNŽ apod..

4.1.17. V rámci zpracování přípravné dokumentace stavby a projektového souhrnného řešení stavby zhotovitel 
vypracuje kapitoly týkající se nakládání s odpady. Zapracuje nejen seznam a množství všech druhů a kategorií 
odpadů a použitých stavebních výrobků vztahujících se k jednotlivým PS a SO, ale i seznam skládek odpadů 
příslušných skupin včetně jejich kilometrických vzdáleností. Obdobným způsobem budou uvedeny i konkrétní 
možnosti nakládání s použitými stavebními výrobky, které nesplňují definici odpadu.

4.1.18. Zhotovitel navrhne takové řešení, které umožní využití technologií, dostupných na trhu a jsou certifikovány 
pro použití v České republice. Projektant bude dále respektovat skutečnost, že technologie pro použití 
na celostátních a regionálních drahách ve vlastnictví státu podléhají schvalovacímu řízení podle Směrnice 
SŽDC č. 34 -  „Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí sdělovacích a zabezpečovacích 
zařízení a zařízení elektroniky a energetiky, na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu".

4.1.19. Zhotovitel v rámci zpracování přípravné dokumentace a projektového souhrnného řešení stavby navrhne 
takové zařízení, které bude splňovat podmínky Technických specifikací interoperability (TSI). Posouzení shody 
navrhovaného technického řešení s podmínkami interoperability zajistí projektant u oprávněné certifikační 
organizace.

4.1.20.Stavba musí respektovat veškeré realizované úpravy provedené na uvedené trati v rámci jiných investičních 
a opravných akcí. Hlavně se to týká staveb, které podléhají monitorovacímu období.

4.1.21. Projektant zapracuje zadavatelem odsouhlasené připomínky vzešlé ze stanovisek odborných složek SŽDC, s.o. 
a ČD, a.s..
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4.1.22. Projektant stupně PSŘ bude respektovat zadavatelem odsouhlasené připomínky ke stupni PD vzešlé 
ze stanovisek odborných složek SŽDC, s.o. a ČD, a.s. a připomínky u kterých bylo ve stupni PD stanoveno, 
že budou řešeny v dalším stupni.

4.1.23. Projektant zapracuje zadavatelem odsouhlasené připomínky ke stupni PSŘ vzešlé ze stanovisek odborných 
složek SŽDC, s.o. a ČD, a.s..

4.1.24. Přípravnou dokumentaci stavby požadujeme zpracovat v 6 vyhotoveních v tištěné podobě. Součástí zakázky 
je i předání dokumentace v digitální formě ( viz. VTP ). Pro potřeby připomínkového řízení bude přípravná 
dokumentace stavby předložena též ve formátu *.pdf. Souhrnný rozpočet stavby a výkaz výměr budou 
předány též ve formátu *.xlsx, *.xlm.

4.1.25. Dokumentaci ve stupni Projektové souhrnné řešení požadujeme zpracovat v 6 vyhotoveních v tištěné podobě. 
Součástí zakázky je i předání dokumentace v digitální formě ( viz. VTP ). Pro potřeby připomínkového řízení 
bude dokumentace ve stupni projektové souhrnné řešení předložena též ve formátu *.pdf. Souhrnný 
rozpočet stavby a výkaz výměr budou předány též ve formátu *.xlsx, *.xlm.

Organizace výstavby
Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přístupovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba 
mohla řádně a bezpečně provádět.
Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování 
bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, 
k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním 
zařízením.

4.2.3. Musí obsahovat návrh optimálního postupu výstavby (časový plán, harmonogramy, zdůvodnění počtu etap, 
výluky).

4.2.4. Stanovit zásady řešení staveniště -  rozsah a uspořádání staveniště, plochy zařízení staveniště, přístupy 
na staveniště, k zemníkům a deponiím.

4.2.5. Uvést možnosti příjezdů ke staveništi a zemníkům, možnosti zdrojů vody a energií, využití stávajících objektů.
4.2.6. Zapracovat požadavky na postupné uvádění stavby do provozu, požadavky zadavatele na průběh a způsob 

přípravy a realizace výstavby.
4.2.7. Součástí dokumentace bude rovněž projednané dopravní inženýrské opatření (DIO) odsouhlasené místně 

příslušným DI Policie ČR, správcem komunikace a odborem dopravy pověřeného úřadu.
4.2.8. Stanovit předpokládané lhůty výstavby.

4.3. Zabezpečovací zařízení
4.3.1. Stávající stav - stávající přejezd P1290 v km 17,458 trati Blatná -  Nepomuk křižuje silnici II. třídy č. 188 a je 

v současnosti zabezpečen pouze výstražnými kříži a nachází se v těsné blízkosti nákladiště a zastávky Kotouň. 
Problémem je kusá kolej s výhybkou blízko přejezdu. V prostoru přejezdu je zaústěna polní cesta a sjezd na 
pole. Informace o stavu přejezdového zabezpečovacího zařízení je přenášena strojvedoucímu prostřednictvím 
světelných přejezdníků. Pro detekci železničních vozidel v přibližovacích úsecích jsou využity počítače náprav.
Nový stav - na přejezdu P1290 v km 17,458 trati Blatná -  Nepomuk bude v rámci stavby provedena 
komplexní výstavba PZS 3ZBI se závorami. Předpokládá se použití ekonomicky a energeticky výhodného 
reléového systému s elektronickými doplňky. Budou usazeny stojany se závorami s pozitivní signalizací. Bude 
proveden výpočet PZS. Kolejiště bude uvedeno do normového stavu s ohledem na umístění výhybky. Řešení 
navrhne projektant. Technologická část zařízení PZS bude umístěna do nového, zatepleného a 
temperovaného reléového domku umístěného tak, aby vyhověly rozhledové poměry na přejezdu dle ČSN 73 
6380 v platném znění. Bude položena nová kabelizace pro PZS a ovládací prvky. Kabelizace bude provedena 
dle platných norem a znění TKP staveb a bude umístěna přednostně na pozemcích SŽDC s.o.. Budou osazeny 
výstražníky s pohony závor se závorami ve čtyř-kvadrantovém provedení s postupným (sekvenčním) 
sklápěním závorových břeven, světelné skříně budou plastové s nerozbitnými optikami. Jejich počet a úhly 
směrování světel jednotlivých výstražníků budou vyřešeny v rámci projektové dokumentace z hlediska 
zajištění rozhledových poměrů na výstražníky pro řidiče silničního vozidla dle znění ČSN 73 6380 v platném 
znění. V rámci stavby bude na přejezdu dořešeno (doplněno) odpovídající dopravní značení na základě 
projednání s příslušnými úřady (sjezd z pozemku atd.). Přejezdové zabezpečovací zařízení musí vyhovovat 
platné legislativě, tj. především zákonu o silničních komunikacích, ČSN 34 2650 ed.2 a ČSN 73 6380 v platném 
znění. Indikace a kontroly z nového PZS budou přeneseny a zapracovány na stávající JOP v dopravní kanceláři

4.2.
4.2.1.

4.2.2.
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Blatná. Počítače náprav budou nové generace s automatickou regulací parametrů venkovních čidel. Počítače 
náprav a technologie PZS budou doplněny 3-stupňovými přepěťovými ochranami, včetně ochran snímačů 
počítačů náprav umístěných v kolejišti. U venkovních prvků pro PZS bude provedena ochrana před 
atmosférickými vlivy dle platných norem. PZS bude vybaveno záznamovým zařízením pro archivaci dat. Jako 
náhradní zdroj bude použit akumulátor s delší životností v takovém provedení, aby byla splněna podmínka 
zajištění osmihodinového napájení zabezpečovacího zařízení při výpadku hlavního napájení. Rušené zařízení 
bude demontováno a bude provedena jeho likvidace.

4.4. Sdělovací zařízení
4.4.1. V prostoru výstavby se nachází stávající podzemní vedení + výpich pro traťový telefon. Traťový telefon bude 

umístěn na stěně RD.

4.5. Silnoproudá technologie včetně a energetická zařízení
4.5.1. Stávající stav - stávající přejezd P1290 v km 17,458 trati Blatná -  Nepomuk je bez PZS, el. přípojka je 

v rozvaděči na budově zastávky.
4.5.2. Nový stav - pro přejezd P1290 v km 17,458 trati Blatná -  Nepomuk. Technologie bude umístěna v novém 

zatepleném technologickém objektu s vnitřní temperací a s indikací otevření vstupních dveří. Bude 
vybudována el. přípojka z budovy stávající zastávky a zakončena podružným elektroměrem v pilířku u RD . 
Bude zřízena zásuvka pro vnější náhradní zdroj.

4.5.3. Osvětlení nástupiště Osvětlení nástupiště se sklopnými stožáry bude doplněno o ovládání od dispečera 
v Blatné a zapojeno do systému ED Č. Budějovice.

4.6. Inženýrské objekty
4.6.1. Železniční svršek a spodek.

4.6.2. V rámci stavby bude provedena rekonstrukce železničního svršku a spodku v místě přejezdu v nezbytném 
rozsahu. Soustava S49 na dřevěných pražcích v délce cca 25m. V rámci rekonstrukce železničního svršku bude 
nutné provést i rekonstrukci souvisejícího železničního spodku s provedením sanace a zajištěním řádného 
odvodnění.

4.6.3. Železničnípřejezdy.
4.6.4. Stávající stav -  na stávajícím přejezdu P1290 v km 17,458 trati Blatná -  Nepomuk se nachází stávající 

konstrukce železničního přejezdu typu Trutnov. Stávající konstrukce přejezdu vyžaduje rekonstrukci
4.6.5. Nový stav -  na přejezdu P1290 v km 17,458 trati Blatná -  Nepomuk bude provedena výměna stávající 

přejezdové konstrukce (dle vzorového listu č. Ž11.114) za novou celopryžovou dle vzorového listu č. Ž11.11 
(bez táhel). Komunikace mezi závorami bude upravena.

4.7. Životní prostředí
4.7.1. Bude vyhotovena jednoduchá situace faktorů životního prostředí. V ní budou graficky vyznačeny informace 

ve vztahu k životnímu prostředí popisované v části B.3 -  např. hranice chráněných území a ochranných 
pásem, skladebné prvky ÚSES, VKP, obvod stavby, zařízení staveniště, recyklační základny, ložiska nerostných 
surovin, poddolovaná území, záplavová území apod., pokud se toto na předmětnou stavbu vztahuje.

4.7.2. Bude nárokováno případné smýcení křovin a drobných náletových dřevin, které provede OŘ na své náklady 
v rámci hlavní činnosti v termínu před zahájením stavby v souladu kap. VII druhé části Metodického pokynu 
pro údržbu vyšší zeleně (aktuální znění ze dne 20.10.2015, č.j. S 23769/2015 -  O15). Toto bude doloženo 
smluvně nebo vyjádřením do Dokladové části.

4.7.3. Náklady v rámci odpadového hospodářství budou vyspecifikovány jako samostatná položka, která bude 
součástí rozpočtů jednotlivých PS a SO. Vždy bude uvedeno, zda jsou přebytečné zeminy z výkopů nebo 
demolic v objemech odhadnuty nebo je proveden výpočet. A dále budou uvedeny jednotkové ceny vztažené 
na 1 tunu (odpad i materiál).

4.7.4. Součástí dokladové části bude odůvodněné stanovisko dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny (tzv. „naturové stanovisko") a vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí (tzv. „vyjádření k EIA").
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4.7.5. Součástí kap. B.3 přípravné dokumentace bude návrh zásad havarijního zabezpečení. Součástí PSŘ bude 
zjednodušený plán opatření pro případ havárie (havarijní plán), zařazený jako samostatná příloha. Členěn 
bude následujícím způsobem:
- preventivní opatření (zásady odstavování mechanismů a jejich zabezpečení proti úkapům, jejich 

průběžná kontrola, plochy pro plnění PHM, olejů a mazadel, seznámení pracovníků se zásadami 
havarijního zabezpečení, apod.)

- konkrétní činnosti při vzniku havárie (zastavení úniku, prostředky k odstraňování havárie)
- hlášení havárie (postup komu a co se hlásí)
- základní telefonické kontakty na Hasičskou záchrannou službu SŽDC, vodoprávní úřad, správce vodního 

toku a v případě že se v blízkosti nachází vtok do kanalizace rovněž správce kanalizace). Součástí budou 
rovněž prázdné řádky pro doplnění kontaktů na zhotovitele stavby a investora.

4.8. Koordinátor BOZP na staveništi v přípravě
4.8.1. Součástí povinnosti Zhotovitele je zajištění veškerých činností koordinátora BOZP ( bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci) na staveništi odborně způsobilou osobou a to ve fázi přípravy stavby (vše dle ustanoveních 
zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění) včetně dodání všech podkladů potřebných pro činnost koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi již ve fázi přípravy, tj. v rámci zpracování přípravné 
dokumentace stavby a projektového souhrnného řešení stavby, a to v souladu s platnou legislativou. Zejména 
se jedná o činnosti, jež jsou popsány ve vzoru smlouvy na výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi 
ve fázi přípravy stavby -  viz příloha č.1. Čestné prohlášeni o uzavření SOD na výkon činnosti koordinátora 
BOZP ve fázi přípravy - je součástí zadávací dokumentace.

- vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi odborně způsobilou osobou dle 
zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění (dále jen „plán BOZP") včetně části týkající se bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci při udržovacích pracích stavby a to vše před zahájením prací na staveništi 
v souladu § 14 výše uvedeného zákon,

- kontrola navrhovaných projektových řešení z pohledu BOZP a zajištění zapracování případných změn,

- účast na poradách a schůzkách svolaných projektantem stavby, a to i dílčích,
- prohlídka místa stavby a staveniště včetně zdokumentování zásadních informací - jako jsou společná 

pracoviště železničář a ostatních profesí mající pracoviště na staveništi, vliv na cestující veřejnost, okolí, 
osvětlení, oplocení, atd.,

- vypracování přehledu právních předpisů týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
a ochrany životního prostředí vztahujících se ke stavbě a jejímu bezprostřednímu okolí,

- vypracování přehledu osob nacházejících se na staveništi ( zaměstnanci SŽDC, ČD, CARGO ČD, cestující 
veřejnost, civilní osoby atd.)

- jednoznačné stanovení nebezpečí a rizika, která se mohou při realizaci stavby a v jejím bezprostředním 
okolí vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzické osoby zvýšenému ohrožení života, 
poškození zdraví a vzniku nemocí z povolání,

- zajištění veškerých podkladů odpovídajících národnímu standardu bezpečnosti, ochrany zdraví nutné pro 
zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které 
je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci,

- zabezpečení, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním, klimatickým 
a provozním podmínkách staveniště údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných 
pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, 
pokud jsou v době zpracování plánu známi; vytvořit v plánu BOZP přílohu „Nesoulady" při řešení 
problematiky BOZP,

- zajištění souladu navrhovaného technického řešení a navrhovaného postupu organizace výstavby 
s požadavky právních předpisů týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a ochrany 
životního prostředí.

4.9. Autorský dozor projektanta
4.9.1. Na základě požadavku budou součástí povinnosti Zhotovitele i činnosti spojené s výkonem autorského dozoru 

projektanta v průběhu přípravy a realizace díla. Náplní práce autorského dozoru je dodržení hlavních zásad 
celkového řešení projektu stavby a udržení souladu mezi jednotlivými částmi dokumentace stavby. Jako 
zpracovatel dokumentace pro stavební povolení bude autorský dozor vykonávat zejména tyto hlavní činnosti:
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- Účast na předání staveniště Zhotoviteli. (Staveniště předává investor a autorský dozor kontroluje, zda 
skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla 
vypracována projektová dokumentace).

- Účast na kontrolních dnech stavby a spolupráce s ostatními partnery při operativním řešení problémů 
vzniklých na stavbě. Autorský dozor projektanta sleduje z technického hlediska po celou dobu realizace 
stavby její soulad se schválenou projektovou dokumentací.

- Sledování a dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním povolením a stanovisky 
dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení stanovena jako závazná.

- Právo a povinnost provádět záznamy do stavebního deníku a v případě zjištění nesouladu mezi 
prováděním stavby a vypracovanou dokumentací o této skutečnosti neprodleně informovat.

4.9.2. Úplný rozsah podmínek výkonu autorského dozoru Zhotovitele je uveden v článku č. 4 Obchodních podmínek.

5. GEOTECHNICKÉ, GEODETICKÉ A OSTATNÍ POŽADAVKY

5.1.
5.1.1. Geodetická dokumentace pro přípravnou dokumentaci stavby bude vyhotovena a předána v souladu 

s Přílohou č.1 Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006, ve znění pozdějších změn a doplňků s úpravou v části I.3 
Geodetické a mapové podklady včetně doplňujících geodetických a mapových podkladů:
- stávající třetí odstavec se nahrazuje textem „Způsob zaměřování a zobrazování objektů železniční 

dopravní cesty je stanoven Metodickým pokynem ředitele SŽG Praha č.01/2012 (prozatímní) Opatření 
k zaměřování objektů železniční dopravní cesty, fotokatalogy -  č.j. 370/2012-SŽG PHA-Ř (účinnost
13.2.2012) , (oba dokumenty jsou umístěny na adrese http://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-iednotky- 
szdc/szg-praha/dokumenty-ke-stazeni.html)", aktuální znění fotokatalogu poskytne ÚOZI objednatele.

- třetí odstavec se dále doplňuje textem „Body železničního bodového pole se navrhují, stabilizují, 
zaměřují a dokumentují podle Metodického pokynu ředitele SŽG Praha č.05/2011 (prozatímní) 
Pro tvorbu ŽBP -  č.j. 2479/2011-SŽG PHA-Ř ze dne 1.12.2011".

- stávající čtvrtý odstavec se nahrazuje textem „Geodetické a mapové podklady a jejich doplnění 
se zpracovává podle Pravidel pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi státní organizací Správa 
železniční dopravní cesty a jinými subjekty č.j. 40952/2012-OIT (účinnost 1.4.2013) (dokument 
je umístěn na adrese www.tudc.cz)".

Tato úprava se týká i odstavce Související dokumenty v základní části Směrnice GŘ SŽDC č.11/2006.

5.1.2. Geodetickou část I.3 pro PD stavby v rozsahu km 16,400 -  18,500 (vyjma majetkoprávní části), včetně 
geodetického zaměření a stabilizace ŽBP zajistí zadavatel prostřednictvím SŽG. Zbylé části geodetické 
dokumentace jsou předmětem plnění a zhotovitel si je nacení.

5.1.3. Geodetická dokumentace pro projektové souhrnné řešení bude vyhotovena a předána v souladu s Přílohou 
č.3 Směrnice GŘ SŽDC č.11/2006, ve znění pozdějších změn a doplňků s úpravou v části I.6 Geodetické 
a mapové podklady:
- jako třetí odstavec se doplňuje „Body železničního bodového pole se navrhují, stabilizují, zaměřují 

a dokumentují podle Metodického pokynu ředitele SŽG Praha č.05/2011 (prozatímní) Pro tvorbu ŽBP -  
č.j. 2479/2011-SŽG PHA-Ř ze dne 1.12.2011".

- stávající čtvrtý odstavec se nahrazuje textem „Způsob zaměřování a zobrazování objektů železniční 
dopravní cesty je stanoven Metodickým pokynem ředitele SŽG Praha č.01/2012 (prozatímní) Opatření 
k zaměřování objektů železniční dopravní cesty, fotokatalogy - č.j. 370/2012-SŽG PHA-Ř (účinnost
13.2.2012) , (oba dokumenty jsou umístěny na adrese: http://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-iednotkv- 
szdc/szg-praha/dokumentv-ke-stazeni.html)". Aktuální znění fotokatalogu poskytne ÚOZI objednatele.

- stávající pátý odstavec se nahrazuje textem „Geodetické a mapové podklady a jejich doplnění 
se zpracovává podle Pravidel pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi státní organizací Správa 
železniční dopravní cesty a jinými subjekty č.j. 40952/2012-OIT (účinnost 1.4.2013), (dokument 
je umístěn na adrese www.tudc.cz)".

Tato úprava se týká i odstavce Související dokumenty v základní části Směrnice GŘ SŽDC č.11/2006.

http://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-iednotky-szdc/szg-praha/dokumenty-ke-stazeni.html
http://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-iednotky-szdc/szg-praha/dokumenty-ke-stazeni.html
http://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty-ke-stazeni.html)
http://www.tudc.cz
http://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty-ke-stazeni.html)
http://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty-ke-stazeni.html)
http://www.tudc.cz
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5.1.4. V případě doplnění geodetických a mapových podkladů (při umístění nových objektů mimo stávající hranici 
dráhy nebo z důvodu zastaralých podkladů či účelového mapování objednaného projektantem) je součástí 
zakázky jejich doplnění zhotovitelem.

5.1.5. Případné doplnění od objednatele převzatého ŽBP zajistí zhotovitel po dohodě se správcem ŽBP (SŽG Praha, 
pracoviště České Budějovice).

5.1.6. Geodetická dokumentace pro přípravnou dokumentaci stavby i pro projektové souhrnné řešení bude ověřena 
úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem zhotovitele, uvedeným ve Smlouvě o dílo.

5.2.
5.2.1. V průběhu zpracování dokumentace budou zhotovitelem provedeny veškeré průzkumy a měření v rozsahu 

potřebném pro řádné zpracování dokumentace.
- Zjištění stávajícího stavu inženýrských sítí, u kterých by mohlo dojít k vážné kolizi v návrhu technického 

řešení.

- Údaje katastrálního úřadu o vlastnictví nemovitostí a pozemků v místech, kde dochází k nevyhnutelnému 
zásahu mimo hranici dráhy.

5.2.2. V průběhu zpracování dokumentace si zhotovitel ve spolupráci se správci příslušných TÚ zajistí archivní 
dokumentaci objektů dotčených stavbou a další podklady, nutné k návrhu technického řešení stavby.

6. SPECIFICKÉ POŽADAVKY
6.1.1. Struktura dokumentace bude detailně navržena v rámci zpracování prvního stupně projektové dokumentace. 

Níže je uveden pouze orientační návrh členění.
PS 01 Výstavba PZS P1290 v km 17,458
SO 01 Železniční svršek 
SO 02 Železniční spodek
SO 03 Rekonstrukce přejezdu P1290 v km 17,458 
SO 03 Elektrická přípojka pro PZS km 17,458

7. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY
7.1.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, 

technickými normami a s interními předpisy a dokumenty objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP 
apod.), vše v platném znění.

7.1.2. Zadavatel umožňuje dodavateli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím 
způsobem:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Technická ústředna dopravní cesty,
Oddělení typové dokumentace 
Nerudova 1 
772 58 Olomouc
kontaktní osoba: p. ........................................................................................................, 
......................................, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo 
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.

http://typdok.tudc.cz/
http://www.tudc.cz/
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html

