
Dodatek č.3 smlouvy o dílo č. 13/2019/REUP ze dne 8.10. 2019
podle příslušných ustanovení § 2586 a násL zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

I.
Smluvní strany

Město Žamberk
se sídlem Masarykovo náměstí 166, Žamberk 
IČ: 00279846
DIČ: CZ00279846
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo úau: 27-1321320309/0800
zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Bc. Oldřichem íedUčkou. starostou města
zastoupené ve věcech technických: . _____  . .

e-mail

(dále jen „objednatel")

Bromach spol. s r.o.
se sídlem Dobrovského 83, 563 01 Lanškroun
IČ: 27467520
DIČ: CZ27467520
Bankovní spojení:
číslo údu;
zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 20564 
zastoupená ve věcech smluvních: Tomášem Brokešem. orokuristou, 
zastoupená ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel")

společně {„sm/uvnístraný'), uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č.3 smlouvy o dílo (dále jen „Dodatek"),

kterou se^zhotovitel zavazuje provést na svoje náklady a svoji odpovědnost dílo „Rekonstrukce tělocvičny U 
Žirafy v Žamberku" část 1. Rekonstrukce střechy (č. projektu U7D8220B2184).

Předmětem tohoto Dodatku je změna v článku II. Předmět díla a článku IV. Cena díla.

V článku II. Předmět díla se odst. 2.1, mění a doplňuje takto:
2.1 Dle dohody smluvních stran se rozsah prací souvisejících s realizací stavebních prací upravuje o níže 

uvedené práce:
Přesný rozsah je uveden v příloze ve změnovém listě Č. 3.

V článku IV. Cena díla se odst. 4.1. mění a doplňuje takto:
4.1 Cena za dílo dle této smlouvy je cenou úplnou, nejvýše přípustnou, sjednanou v souladu se zákonem 

č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a v souladu s podmínkami stanovenými zadávací dokumentací. 
Dohodnutá smluvní cena části:
5001 se z částky 2.489.809,27 Kc bez DPH zvyšuje o + 196.911,31 Kč bez DPH
5002 se z částky 266.219,12 Kč bez DPH zvyšuje o + 21.099,35 Kč bez DPH
5003 se z částky 583.564,01 Kč bez DPH zvyšuje o + 28.543,16 Kč bez DPH 
a cena díla celkem tedy činí:

Cena bez DPH
DPH 21 o/o Činí
Cena celkem včetně DPH

3.829.941,76 Kč 
804.287,77 Kč 

4.634.229,53 Kč



Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž obě strany obdrží po jednom 
vyhotovení. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s jeho obsahem seznámeny, a že Dodatek uzavírají na základě 
své svobodné a vážné vQle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na dSkaz těchto skutečností 
připojují svoje podpisy.

Smluvní strany jsou si vědomy, že objednatel je povinným subjektem dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv, které zajistí objednatel.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 13/2019/REUP ze dne 8. 10. 2019, Dodatku č. 1 ze dne 12. 2. 2020 a 
Dodatku č. 2 ze dne 30. 3. 2020 zůstávají v platnosti.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením RM č. 46/2020-RADA/2082 ze dne 14. 5. 2020.

Příloha č.l - Změnový list 03 vč. položkového rozpočtu

V Lanškroune, df^:

Za: Bromach spol. s r.o.:

V Žamberku, dne: 2 9. n.*!. 2020

za: Město Žamberk

Tomáš/Brokeš, prokurista^^j Ing. Bc. Oldři^Jecjlička, starosta města

J



ZMĚNOVÝ LIST
Zhotovitel:

Název akce:

Změnový list vystavil:
Datum:

čísb ZL: 03/2Q20
Bromach spol. s r.o.
se sídlem Dobrovského 83, 563 01 Lanškroun; IČ: 27467520
„Rekonstrukce tělocvičny U Žirafy v Žamberku" část 1. Rekonstrukce střechy 
č. projektu 117D8220B2184
Město Žamberk
13. 5. 2020 /

DEK
n

^ 4 'ir

nich změn je

Předmět změny:

Předmětem změny jsou vícepráce.

Popis a zdůvodnění změny:

Vzhledem k upravenému rozsahu prováděných prací bvĚ^výšenč 
následující: l DIČ: CZ699000797

50 01 oblouková střecha

1) Změna způsobu odvětrání obloukové střechy z původního přirozeného hřebenového na nově 
navržený využívající princip ventilačních turbín.
Změny v tomto bodě se řídí zákonem č. 134/2016 §222 odst. 6.

2) Po rozkrytí a podrobnějším zjištění stávající konstrukce žlabu je nutná úprava technického řešení. 
Změny v tomto bodě se řídí zákonem č. 134/2016 §222 odst. 6.

3) Vzhledem k původnímu řešení nároží (ukončení obloukové střechy v místě štítových stěn), u kterého 
po rozkrytí stávající konstrukce a dotažení skladby střešního pláště k líci štítu bylo zjištěno, že je 
těžko proveditelné a neestetické, došlo k úpravě řešení.
Změny v tomto bodě se řídí zákonem č. 134/2016 §222 odst. 6.

4) Ostatní změny související s nerealizováním opatření v případě výskytu hnízdiště rorýse obecného a 
netopýrů, doplněním nutného počtu kotevních prvků a další změny související s úpravami 
technického řešení střešních konstrukcí.
Změny v tomto bodě se řídí zákonem č. 134/2016 §222 odst. 4.

SO 02 plochá střecha

5) Změny související s úpravou řešení konstrukce atiky a doplněním nutného počtu kotevních prvků a 
další změny související s úpravami technického řešení střešní konstrukce.
Změny v tomto bodě se řídí zákonem č. 134/2016 §222 odst. 6.

SO 03 plochá střecha - neuznatelné náklady

6) Změny související s úpravou řešení konstrukce atiky a doplněním nutného počtu kotevních prvků a 
další změny související s úpravami technického řešení střešní konstrukce.
Změny v tomto bodě se řídí zákonem č. 134/2016 §222 odst. 6.

Předmětné vícepráce nebudou mít vliv na termín ukončení realizace díla.
Konkrétní popis položek a ceny prací jsou přílohou č. 1 tohoto změnového listu.

Tyto změny zvýší cenu díla uvedenou v podepsané Smlouvě o dílo. Zvýšení nákladů rozpočtu je předmětem 
Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 13/2019/REUP ze dne 8. 10. 2019 se zhotovitelem - společností Bromach 
spol. s r.o. se sídlem Dobrovského 83, 563 01 Lanškroun; IČ: 27467520

Počet připojených listů specifikací: 1
Cena méněprací bez DPH celkem:

- 201.280,76 Kč

Výsledná cena změny bez DPH celkem:

+ 246.553,82 Kč

Cena víceprací bez DPH celkem:

+ 447.834,58 Kč

Nově sjednaná ihůta dokončení díla:

Podpis zmocněnce objednatele:

technický zástupce

Podpis zmocněnce zhotovitele:

\



BROMACH spol. s r.o.
stavební spolcfnosl Lanškroun

CENOVÁ nabídka

Zakázka: Rekonstrukce tělocvičny U Žirafy v Žamberku - část 1. Rekonstrukce střechy

Příloha č. 1 - změnový rozpočet

Objednatel; Město Žamberk IČ; 00279846

Masarykovo nám. 166 DIČ: CZ00279846
564 01 Žamberk

Zhotovitel; Bromach spol. s r.o.

Dobrovského 83 
563 01 Lanškroun

IČ: 27467520 

DIČ: CZ27467520

Vypracoval:

Celkem 246,553,82

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 246,553,82 CZK

Základní DPH 21 % 51 776,30 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH 298 330,12 CZK

Lanškroune dne 12.05.2020

Za objednatele

Bromach spol. s r.o., Lanškroun
tel. 465 323 929, 731 163 412, email: bromach@bromach.cz, www.bromach.cz Stránka 1 z 4



BROMACH spol. 5 r.o.
s!ri\cl)tn ^poh’ftiosl Irinskrcuin

Rekapitulace dílů

Čisto

SOOl

Název

Odvětrání

Typ dílu

PSV

Celkem

109 093,86

so 01 střešní žlab PSV 92 461,74

SOOl Nároží PSV 62 427,28

SOOl Ostatní položky PSV -67 071,59

SO 02 Změny - ploché střecha PSV 21 099,35

so 03
Změny - plochá střecha - neuznatelné 
náklady

PSV 28 543,16

Cena celkem 246 553,82

Bromach spol. S r.o., Lanškroun
tel. 465 323 929, 731 163 412, email: bromach@bromach.c2, www.bromach.cz Stránka 2 z 4



BROMACH spol. s r.o.
stavební spoíečnosl tanSkrnun

Nabídkový rozpočet
Rekonstrukce tělocvičny U Žirafy v Žamberku - část 1. Rekonstrukce střechy

Sportovní objekt, 28. října. 564 01 Žamberk - STŘECHA

změny K dodatku Č.3

P.č. Číslo Doložfcv Název položkv MJ množství cena / MJ Celkem
-

^.01 oblouková střecha
Dii; Odvětráni

Ventilační turbiny Lomanco

1 montáž ventilační turbíny kus 14,00 2 503,00 35 042,00
2 detalová fólie m2 14,00 278,00 3 892.00
3 výroba PVC tvarovky DN 500 kus 14,00 614,00 6 596,00
4 spojovací maieriál tvarovky kus 14,00 87,00 1 218,00
5 montáž tvarovky kus 14,00 418,00 5 852,00
& spec. VentHačni turbína Lomanco BIB 14 kus 14,00 3 892,42 54 493,88

Celkem za Odvětrání 109 093.88
Dii; střešní žlab

dle nového výkresu Dl 1.10 detail H

7 montáž dřevěných hranolů 80 k 80 bm 107,00 155,00 16 585,00
8 montáž spadových podkladních hranolů kus 179,00 88,00 15 752,00
S

60512125 hranol stavební řezivo průřezu do I20cm2 do dl 6m
m3 -1.20 7 200,00 -8 640,00

10
762341016

Bedněni střech rovných sklonu do 60' i vodovzodrné 
překližky kotvené do betonu na sraz. tiouštky desky
22 mm

m2 43,42 815,00 35 387,30

11 Montáž obloženi z desky Cetris m 32,04 415,00 13 296,60
12 spec dod, - deska CETRIS Basic 16x3350x1250 mm m2 37,69 330,00 12 437,70
13 Nátér obložení Cetris fasádní barvou 2x m2 32,04 236,65 7 643,14

střešní žlab 92 461,74
Nároží
Ukončeni střechy z PVC

16 montáž podkladního hranolu kus 84,00 120,00 10 060.00
20

60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m
m3 0,36 7 200,00 2 592,00

21 montáž podkladní překližky m 41,00 415,00 17 015,00
22 dod. - překližka 21x1000x2500 mm ks 5,00 1 589,10 7 945,50
23 dod. - Latě 40 X 60 mm m 45,00 16,10 724,50
25 Oplechcvání okapnice, plech Viplanyl m 41,QQ 307,08 12 590,28
26 pásek z plechu Viplanyl rš 40 m 41,00 98,00 4 018,00
27 roh z plechu Viplanyl vnitřní dělený do radiysu m 41,00 182,00 7 462,00

Celkem za Nároží střechy 62 427,28
Ostatní položky

20 R999112 Opatření v případě hnízdiště rorýse obecného kpl. •1,00 16 240,00 -18 240,00
26 R999113 Opatřeni v případě hnízdiště netopýrů kpl. -1,00 11 210,00 -11 210.00

30 712363103
Provedeni povlakové krytiny střech do 10' ukotveni 
fólie talířovou hmoždinkou do betonu nebo ŽB

kus 6537,357 10.00 65 373,57

31 59051340
hmoidinka talířová s ocelovým předimntovsným 
trnem pro tepelnou izolaci 8x60 x 135

kus 6 460,725 7.10 46 013.15

Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými
32 713141336 klíny v ploše přilepenými za studená nizkoexpanzni 

(PUR) pěnou
m2 -33,240 291.20 -9 679,49

33 26376141
kliň izolaini z pěnového polystyrenu EPS 100 
spádový m3 ■4,417 2 260,00 -9 982.42

Montáž vázaných konstrukci krovů střech pultových,

34 762332131
sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 
obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného 
průřezové plochy do 120 cm2

m -108,600 245,00 •26 656,00

Bedněni střech rovných sklonu do 60* z vodovzodrné
35 762341016 překližky kotvené do betonu na sraz, tiouštky desky 

22 mm
m2 -44,320 815,00 -36 120.60

poznámka

VV říCU 1 I 

íin I?

w SOO 18

v»/S0D n>

v v SOI.- ;.'(5 

'.■v srífi

■VV SOD 40

S(.iCi 4B
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BROMACH spol. s r.o.
std\ebni spoleřnosi Lanškroun

36 764002841 Demonláž klempířských konstrukci oplechováni 
horních ploch zdi a nadezdivek do suti m 47,500 26,60 1 263,50

W SOD 52

37 764201106 Montáž oplechováni střešních prvků hřebene 
větraného včetně větrací mřížky m -55,400 1 210,00 ■67 034,00

VV SOD 53

36 764311603
Lemováni zdi z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou 
prejzovou nebo hnitou rš 250 mm

m -3,050 262,00 -799,10

W SOU 57
Celkem za Ostatní poloikv -67 071,59

SO 02 - Plochá střecha - pozemek 487/55
... - .

Obvodová atika
dle nového výkresu D1 1.3 detail A

14 Demontáž oplechováni atiky m 33,25 52,00 1 729,00
15 Montáž podkladního hranolu bm 33,25 247,00 8 212,75
16

60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m - 
hranol 100x80 mm

m3 0,32 7 200,00 2 268,00
VV SOD SOOl 47

17 dod. - minerální vata m2 6,65 67,20 446,88
18 Koutová lišta 100 Viplanyl m 28,70 162.00 4 649,40

Ostatní Doložkv

39 712363103
Provedeni povlakové krytiny střech do 10° ukotveni 
fólie talířovou hmoždinkou do betonu nebo ŽB kus 378,700 10,00 3 787,00

VVSOD 10

40 59051340 hmoždinka talířová s ocelovým předmantovaným 
trnem pro tepelnou izolaci 8x60 x 135 kus 333,635 7.10 2 368,81

VV SOD 11

41 712363354
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z 
tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC stěnová 
lišta vyhnutá rš 100 mm

m 11,520 162,00 1 666,24

42 713141136

Montáž tepelné izdace střech plochých rohožemi, 
pásy, deskami, dilci, bloky (izolační materiál ve 
specifikaci) přilepenými za studená nizkoexpanzni 
(PUR) pěnou

m2 -12,048 125,91 -1 516,96

W SOU 21

43 28376381 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 
hladký povrch s vyéái odolnosti tl BOmm m2 -10,550 257,04 -2 711.77

VV sSnp 22

Celkem za SO 02 ■ Plochá střecha ■ pozemek 487/55 21 099.35
SO 03 - Plochá střecha - pozemek 487/5 • neuznatelné náklady
Obvodová atika
dle nového výkresu D7 ./.3 detail A

14 Demontáž oplechováni atiky m 61,75 52,00 3211,00

16 Montáž podkladního hranolu bm 61,75 247,00 15 252,25
16

60512125
hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m - 
hranol 100x80 mm

m3 0,59 7 200,00 4 212,00

VV son SOOl 47
17 dod. - minerální vata m2 12,35 67,20 829,92

18 Koutová lišta 100 Viplanyl m 53.30 162,00 8 634,60

Ostatní položky

44 712363103 Provedeni povlakové krytiny střech do 10° ukotvení 
fólie talířovou hmoždinkou do betonu nebo ŽB

kus 170,487 10,00 1 704,87
w SOD 11

45 59051340
hmoždinka talířová s ocelovým předrnonlovaným 
trnem pro tepelnou izolaci 8x60 x 135 kus 83.011 7.10 589,38

VVSOD 12

46 712363354
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z 
tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC stěnová 
lišta vyhnutá rš 100 mm

m 17,280 162,00 2 799,36

47 713141136

Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, 
pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve 
specifikaci) přilepenými za studená nizkoexpanzni 
(PUR) pěnou

m2 -23,464 125,91 ■2 953,09

W SOD 7.2

48 28376381 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 
hladký povrch s vyšší odolnosti 11 dOmm m2 -22.320 257.04 -5 737.13

VV SOD 23
Celkem za SO 03 - Plochá střecha ■ pozemek 487/5 ■ neuznatelné náklady 28 543.16

celkem be2 DPH

Rekonstrukce tělocvičny U Žirafvv Žamberku • část 1. REKONSTRUKCE STŘECHY
ZMĚNY K DODATKU C. 3

246 553,82 Kč
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