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Smlouva o dilo
uzavrena v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sh., obéansky zakonik (dale jen
,ObcCansky zakonik®)

pro realizaci stavby
,»20. ZS — nastavba $koly*
18TUOINO5S

1. Smluvni strany
Nize uvedeného dne, mésice a roku uzaviely smluvni strany

statutarni mésto Plzeni

ICO: 000 75 370

DIC: CZ00075370

se sidlem nam. Republiky 1/1, PSC 306 32, Plzef

zastoupené Ing. Pavlem Grisnikem, vedoucim Odboru investic MMP

Odbor investic MMP
Skroupova 5, Plzeri PSC 306 32

bankovni spojeni:  XXXX
Cislo uctu: XXXX
(dale samostatné také jako ,objednatel”)

Kontaktni osoba objednatele €. 1 ve vécech technickych:
Pavel Ul¢
tel. XXXX, e-mail: XXXX

a

SILBA - Elstav s.r.o.

se sidlem Plzeniska 155, 326 00 Letkov

zastoupena Ing.Janem Jirkou, jednatelem

ICO: 64358844

DIC: CZ64358844

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Plzni,
oddil C,vlozka 6900

bankovni spojeni: XXXX
Cislo uctu: XXXX
(dale také jako ,zhotovitel®)

Kontaktni osoba zhotovitele ve vécech technickych:
Ing.Jan Jirka
tel. XXXX, e-mail: XXXX

(spolecné také jako ,Smluvni strany* a samostatné také jako ,Smluvni strana®)
tuto

smlouvu o dilo (dale jen “smlouva®).
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2.1.

2.2.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

2. Predmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou o dilo k fadnému zhotoveni dila dle této smlouvy a jeho
pfedani objednateli v dohodnutém terminu.

Objednatel se zavazuje fadné zhotovené dilo od zhotovitele pfevzit a zaplatit mu sjednanou
cenu.

3. Predmét dila

Dilem dle této smlouvy se rozumi realizace pfedmétu vefejné zakazky zadané ve
zjednoduseném podlimitnim fizeni dle zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve
znéni pozdéjSich pfedpisl, v rozsahu, kvalité, lhatach a za dohodnutou cenu ve vysi dle nabidky
zhotovitele a dle vymezeni a za splnéni vSech podminek stanovenych v zadavacich podminkach
této verejné zakazky oznacené:

20. ZS — nastavba Skoly
(dale jen ,vefejna zakazka®).

Dilo bude realizovano v rozsahu vymezeném:

a) provadéci projektovou dokumentaci, zpracovanou spol. RAVAL projekt v.o.s., ICO
49194852, pod nazvem 20. ZS — nastavba $koly z 04/2019 v&. soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb, v€etné vykazu vymér,

b) podminkami tzemniho rozhodnuti ¢. 6443 ze dne 25.1.2019 &.j.: MMP/014480/19 vydané
OSS MMP, s nabytim pravni moci dne 14.2.2019 a stavebniho povoleni ze dne 6.9.2019
&.j.: UMO2/14061/19 vydané UMO2, odbor stavebné& spravni a dopravy, s nabytim pravni
moci dne 10.10.2019;

c) veSkerymi podminkami objednatele jako zadavatele vefejné zakazky, obsazenymi
v zadavacich podminkach na zadani vefejné zakazky;

d) nabidkou zhotovitele podanou v zadavacim fizeni na zadani vefejné zakazky, jejiz
soucasti je i ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb v&. vykazu vymér (dale
jen ,soupis®);

e) vsouladu s technickymi podminkami uvedenymi v Metodickém pokynu k zajisténi
poZzadovanych zkousSek pfi vystavbé a opravach pozemnich komunikaci na uzemi mésta
Plzné - Plzefsky standard komunikaci, ktery je dostupny na adrese XXXX a

f) pokyny objednatele pfi provadéni stavby udélenymi ve smyslu ustanoveni § 2592
ob&anského zakoniku, budou-li udéleny;

g) Casovym harmonogramem.

Soucasti dila je dale:

a) vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby (4 vyhotoveni) v listinné
i digitalni podobé, odevzdanou objednateli pfed zavére¢nou kontrolni prohlidkou stavby.
Vykresy ve formatu *.dwg a *.pdf, texty ve formatu *.pdf.

b) zpracovani geodetické zaméfeni skute€ného stavu po ukon&eni pro zaneseni do
technické mapy statutarniho mésta Plzné, provedené v soufadném systému S-JTSK,
vy8kovém systému Bpv. 3. tfidé pfesnosti a ovéfené opravnénym zeméméficskym
inZenyrem. Kresba (tzn. vykres) bude vyhotovena v digitalni formé a se seznamy
soufadnic a vySek v ASCII tvaru pfedana na CD nosi€i a spravci technické mapy viz.:
XXXX.

c) zajisténi vesSkerych zavaznych stanovisek, povoleni, souhlasl, osvédéeni &i schvaleni
dotéenych organt nezbytnych k uzivani staveb, v€etné zajiSténi zavérecné prohlidky
stavby.

Soucasti dila je rovnéz zafizeni zalezitosti, kterou je obstarani kolaudac¢niho souhlasu s uzivanim
stavby zhotovované jako dilo dle této smlouvy (déle jen kolaudacni souhlas), pfiemz obstarani
zélezitosti spociva v zastupovani objednatele pfi podani Zadosti o vydani kolaudaéniho souhlasu
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3.5.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5,

a jednani o této zadosti, tj. pfedevsim:

a) priprava a zpracovani veskerych podkladl potfebnych pro podani zadosti o vydani
kolaudac¢niho souhlasu s uzivanim kazdé stavby zhotovované jako dilo dle této smlouvy
a vydani kolaudaéniho souhlasu;

b) vyzadani a prevzeti pisemnych kladnych zavaznych stanovisek dotéenych organu statni
spravy a dalSich stavbou dotéenych subjekt(;

c) zpracovani a podani vécné a mistné pfislusnému stavebnimu ufadu zadosti o vydani
kolaudacniho souhlasu s uzivanim stavby zhotovované jako dilo dle této smlouvy;

d) jednani s vécné a mistné pfislusnym stavebnim ufadem;

e) pfipadné doplnéni podkladl k vydani kolaudaéniho souhlasu dle potfeby &i pokynu
a vyzev pfislusného stavebniho uUfadu;

f)  pfebirani dokumentl adresovanych objednateli v ramci projednani zadosti o vydani
kolauda¢niho souhlasu s uzivanim stavby zhotovované jako soucast dila dle této
smlouvy;

g) oznamovani vécné a mistné pfisluSnému stavebnimu Ufadu dalSich skuteénosti
podstatné k projednani Zadosti o vydani kolaudacniho souhlasu s uzivanim stavby
zhotovované jako soucast dila dle této smlouvy a jeho vydani;

h) uplathovani Fadnych a mimoradnych opravnych prostredkd.

Kde se v této smlouvé nadale hovofii o vydani kolaudagniho souhlasu, ma se na mysli kolaudacni
souhlas s pravnimi Ucinky.

4. Misto a doba pInéni
Misto plnéni dle této smlouvy je 20. ZS, Brojova 13, Plzen.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo v nize uvedenych terminech:

4.2.1. pfedani a pfevzeti stavenisté: 01.06.2020
4.2.2. zahajeni stavebnich praci: prevzetim stavenisté
4.2.3. dokond&eni stavebnich praci, pfedani
a prevzeti dila bez vad a nedodélku: 02.08.2021
4.2.4. odstranéni zafizeni stavenisté a
vyklizeni stavenisté po pfedani a pfevzeti dila: 09.08.2021
4.2.5. vydani kolaudacniho souhlasu: 20.08.2021

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté v terminu uréeném v pisemné vyzvé objednatele k
predani a prevzeti stavenisté a zahajeni stavebnich praci (dale jen ,Vyzva“).

Smluvni strany se dohodly, ze pfipadné zmény zavazku ze smlouvy, které nejsou zménami
podstatnymi ve smyslu ustanoveni § 222 ZZVZ (pro ucely této smlouvy dale jen ,viceprace®),
jejichz finanni objem neprekroli 30% ze sjednané ceny za provedeni dila bez DPH, nebudou
mit vliv na termin ukonceni dila a dilo bude fadné provedeno ve sjednanych terminech dle
smlouvy, pokud se smluvni strany vyslovné pisemné& a to formou dodatku ke smlouveé,
nedohodnou jinak.

Zhotovitel je povinen predlozit objednateli do 7 kalendafnich dnG od dne pfedani stavenisté
Casovy harmonogram provadéni praci (dale jako ,6asovy harmonogram® nebo ,harmonogram®).
Soucdasti ¢asového harmonogramu bude i finanéni harmonogram. V pfipadé nesplnéni této
povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny
dila bez DPH za kazdy i zapoCaty den prodleni se spinénim povinnosti dle tohoto clanku
smlouvy.
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4.7.Harmonogram bude minimalné obsahovat datum zahajeni s tim, Ze za zahajeni se stanovuje
datum pfedani a prevzeti stavenisté, termin zahajeni stavebnich praci, termin odstavky
soucasného vytahu v budové, termin dokon&eni stavebnich praci, termin pfedani a pfevzeti dila
(tj. termin, ke kterému bude stavba pfipravena k predani a zhotovitel bude mit k dispozici v§echny
doklady k predani objednatelem pozadované), termin zavérec¢né kontrolni prohlidky stavby a
termin vyklizeni staveni§té. Harmonogram bude obsahovat Ihaty realizace potfebné pro Ffadné
zhotoveni kazdého useku stavby.

4.8.Harmonogram bude obsahovat IhGty realizace potfebné pro fadné zhotoveni kazdého Useku stavby.
V harmonogramu budou uvedeny pfipadné technologické prestavky.

4.9.V harmonogramu budou uvedeny terminy provedeni napojovani siti v ramci stavajiciho objektu.

4.10. VSechny terminy musi vychazet z odbornych znalosti zhotovitele, ve vazbé na technologické
a pracovni postupy stavby s ohledem na projektem stanovenou konstrukci a potfebnou technologii
stavby. Terminy musi byt stanoveny i s ohledem na navrzené a potfebné pracovni kapacity
stavby.

4.11. Zhotovitel zpracuje a pfedlozi finanéni harmonogram. Finan¢ni harmonogram bude zpracovan
v navaznosti na C¢asovy harmonogram v ¢lenéni po ¢&astech. Budou vyCisleny mésicni
predpoklady finanéniho objemu provedenych praci s tim, Zze bude provedena sumarizace po
kalendainich mésicich. Ceny budou uvedeny bez DPH.

4.12. Zhotovitel se zavazuje pravidelné, minimalné jednou (1x) mésic¢né kontrolovat soulad mezi
skutenym postupem provadéni dila a Harmonogramem. V pfipadé jakéhokoliv prodleni nebo
vzniku jinych okolnosti, které budou mit za nasledek nemoznost dodrzeni jednotlivych ¢asovych
usekd, je zhotovitel povinen ve Ihaté péti (5) dnu aktualizovat harmonogram tak, aby pro vSechny
planované c¢innosti poskytoval dostatek ¢asu a odpovidal skute€nosti. Lhata pro aktualizaci
Harmonogramu bézi ode dne zji§téni nesouladu mezi skute€nym postupem provadéni dila a
Harmonogramem, nebo ode dne doruceni pisemné vyzvy zastupce objednatele k aktualizaci
Harmonogramu podle toho, ktera z udalosti nastane dfive. Aktualizace Harmonogramu se stane
zavaznou jejim odsouhlasenim ze strany objednatele.

4.13. Odsouhlasenim aktualizovaného Harmonogramu zastupcem objednatele neni jakkoliv
dotéena odpovédnost zhotovitele za pfipadné prodleni, které bylo divodem aktualizace
Harmonogramu, a které zhotovitel zpUsobil nesplnénim svych povinnosti dle puvodniho
Harmonogramu.

V.
Cena dila

5.1.Smluvni strany se dohodly na smluvni cené za dilo v celkové vysi dle cenové nabidky zhotovitele,
kterou zhotovitel nabidl v ramci zaddvaciho Fizeni na zadani vefejné zakazky ve vysi:

Celkova cena bez DPH 38 644 621,03 Ké.

Cena dila je stanovena bez dané z pfidané hodnoty (déle také jako ,DPH®), pfi€¢emz DPH bude
Zhotovitelem uctovano v souladu s platnymi pravnimi piedpisy.

5.2.Cena Dila vztahujici se k pfedmétu Dila, jeho rozsahu a zplsobu provedeni tak, jak je sjednano v
dobé uzavreni této Smlouvy, byla sjednana jako cena nejvySe pfipustna, ktera maze byt upravena
pouze za podminek stanovenych touto Smlouvou. Cena za provedeni Dila je dana cenou
uvedenou v nabidce Zhotovitele na zadani vefejné zakazky, ktera prfedchazela uzavieni této
Smlouvy.

5.3. Zhotovitel potvrzuje, ze sjednana cena obsahuje veskeré naklady, tzn. jak naklady na vlastni dilo,
tak i naklady zejména na:

e  zarizeni stavenisté a jeho provoz,
e na vytyCeni siti,
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e na zhotoveni stavenistnich pfipojek,
e na poplatky za energie a vodu po dobu vystavby,
e naodvoz a likvidaci odpadu,
e na poplatky za skladky,
e na stfeZeni stavenisté a dila po dobu, po kterou nese zhotovitel nebezpeci Skody na

zhotovovaném dile, tj. do doby provedeni dila, vydani pravomocného kolaudac¢niho
souhlasu a vyklizeni stavenistég,

e na uklid stavenisté a jeho nejblizSiho okoli pro pfipad jeho znecisténi realizaci dila,
e informovanim vlastnik( a uzivatelt sousednich nemovitosti a provozoven,

a dalSi naklady, které jsou nutné k fadné realizaci dila v rozsahu dle ¢l. lll. této smlouvy a jejich
pfiloh. Dale zhotovitel potvrzuje, ze soucasti sjednané ceny je pojisténi dle ¢l. XIl. této smlouvy,
zisk zhotovitele a sou¢asné, Ze cena v plné mife zohledriuje ocekavany vyvoj cen k datu pfedani
dila.

5.4.Zhotovitel nema narok na uhradu jakychkoliv dal$ich nakladi. Objednatel nebude poskytovat
Z&dné zalohy.

5.5.V pfipadé pochybnosti ohledné rozsahu provedenych praci plati, ze cena zahrnuje vesSkeré nutné
prace k dosazeni vysledku dle soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér ve
spojeni s vykresovou Casti projektové dokumentace, tj. soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymér ve spojeni s vykresovou Casti projektové dokumentace je pfi vykladu této
smlouvy nadfazeny ostatnim pfiloham.

5.6.Pro ocenéni pfipadnych vicepraci se pouziji jednotkové ceny ve vySi dle ocenéného soupisu.
Nebudou-li prace ¢&i dodavky pouzité k provedeni dila, které jsou predmétem vicepraci,
ohodnoceny (ocenény) v rozpodétu zhotovitele, budou se ocefiovat dle ceniku spole¢nosti URS
Praha, a.s. se sidlem Prazska 18, 120 00 Praha 10, aktualniho v dobé& ocenéni, s pfihlédnutim
k cenam v misté a Case obvyklym. Objednatel je opravnén pozadovat dolozeni zmény ceny
kalkulaci ceny rozkladem ceny, pfipadné dolozenim faktury jak za dodavky, tak i za poddodavky
(subdodavky) dle skute¢nosti.

5.7.Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze objednatel je opravnén omezit rozsah pfedmétu dila
a zhotovitel je povinen takovou zménu akceptovat. V tomto pfipadé bude cena dila umérné
shiZzena s pouzitim cen z ocenéného soupisu, ktery je pfilohou této smlouvy. Nedojde-li mezi
smluvnimi stranami k dohodé& pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu provedenych praci
a dodavek, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace a dodavky, u kterych nedoslo k rozporu.
Zména rozsahu pfedmétu dila bude sjednana v pisemném dodatku k této smlouvé.

VI.
Platebni podminky

6.1. Cena skute¢né provedenych praci, dodavek a sluZzeb, az do vySe 90% ceny dila, bude hrazena na
zakladé faktur vystavovanych zhotovitelem v mési€nich intervalech k vyucétovani ceny skute¢né
provedené Casti dila. Zhotovitel vZdy 1x mési¢né vyhotovi a objednateli pfedloZi k odsouhlaseni
soupis skute¢né provedenych praci, dodavek a sluzeb.

6.2. Soupis skutecné provedenych praci, dodavek a sluzeb vyhotovi zhotovitel a jednotlivé polozky
soupisu fadi v navaznosti na Soupis a je povinen pouzivat stejného oznaceni polozek. Pro
ocenéni se pouzije pevnych jednotkovych cen, uvedenych v nabidce.

6.3. Platby budou poskytovany ve vazbé na vécné pInéni s tim, Zze pokud se zhotovitel dostane do
prodleni oproti plnéni pfedpokladanému ¢asovym harmonogramem, ma objednatel pravo, pokud
zhotovitel toto prodleni nevyrovnd do dalSiho sjednaného dil€iho plnéni, pozastavit veSkeré
platby, nebo vyuZit svého prava odstoupeni od smlouvy.

6.4. Datem zdanitelného plnéni faktury vystavené zhotovitelem dle odsouhlaseného soupisu skute¢né
provedenych praci, dodavek a sluzeb bude 10. kalendaini den mésice, ve kterém je faktura
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vystavena. Splatnost faktur se sjednava na 30 dnl ode dne prokazatelného doruceni faktury
objednateli.

6.5.Konecnou fakturu ve vysi 10 % ceny dila je zhotovitel opravnén a povinen pfedlozit objednateli
k uhradé do 7 dnlG po dokonéeni dila. Pro ucely této smlouvy se dokonenim dila rozumi
kompletni dokoncéeni dila a jeho pfedani objednateli bez vad a nedodélku.

6.6. Faktury musi mit tyto néleZitosti:

e vystavena na statutarni mésto Plzef, nam. Republiky 1/1, Plzefi, PSC 306 32, a zaslana
na doru¢ovaci adresu koneéného pfijemce: Odbor investic MMP, Plzer, Skroupova 5, PSC
306 32;

e nazev a sidlo organizace opravnéné a povinné (obch. nazev a adresa) dle smlouvy o dilo;

e dlvod fakturace, popis prace, pfesné oznaceni dila, danovy udaj, €. zakazky objednatele
18TUOINOS;

e oznaCeni bankovniho Ustavu a Cislo u¢tu, na ktery ma byt placeno;

e den odeslani faktury a Ih(ita splatnosti 30 dn(, pficemz stejnou splatnost je zhotovitel
povinen pouzit i na vztahy se svymi poddodavateli;

e datum uskutec¢néného zdaniteIného pinéni;

e (Castka kuhradé odpovidajici cené provedenych praci odsouhlasenych zastupcem
objednatele;

e dalSi nalezitosti podle ustanoveni § 28 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty,
ve znéni pozdéjSich predpisy;

e pfilohy - odsouhlaseny soupis skutecné provedenych praci a protokolarni zapis o pfedani
a prevzeti dila u kone¢né faktury.

6.7.Zhotovitel se zavazuje, Ze na jim vydanych darovych dokladech bude uvadét pouze Cisla
bankovnich u¢ta, ktera jsou spravcem dané zvefejnéna zplsobem umozriujicim dalkovy pFistup
(§ 98 pism. d) zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty). V pfipadé, Ze dafiovy doklad
bude obsahovat jiny nez takto zvefejnény ucet, bude takovyto darovy doklad povazovan za
neuplny a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnéni. Do okamziku doplnéni si objednatel
vyhrazuje pravo neuskutecnit platbu na zakladé tohoto danového dokladu.

6.8.V pfipadé, Ze kdykoli pfed okamzikem uskutecnéni platby ze strany objednatele na zakladé této
smlouvy bude o zhotoviteli spravcem dané z pfidané hodnoty zvefejnéna zptisobem umozriujicim
dalkovy pfistup skuteCnost, ze zhotovitel je nespolehlivym platcem (§ 106a zakona €. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty), ma objednatel pravo od okamziku zvefejnéni ponizit vSechny
platby zhotoviteli uskute€fiované na zakladé této smlouvy o pfisluSnou ¢astku DPH. Smluvni
strany si sjednavaji, Ze takto zhotoviteli nevyplacené &astky DPH odvede spravci dané sam
objednatel v souladu s ustanovenim § 109a zdkona ¢&. 235/2004 Sb.

6.9. NespInénim sjednaného postupu ze strany zhotovitele vznika objednateli pravo fakturu vratit bez
proplaceni zpét. Vracenim prestava bézet Ihita splatnosti. Opravena nebo prepracovana nebo
nova faktura bude opatfena novou splatnosti.

6.10. Zhotovitel je povinen se pro ucely uplathovani DPH Fidit klasifikaci CZ — CPA v souladu
s ustanovenim § 92e zakona €. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znéni a Pokynem Ministerstva
financi k ustanoveni § 26 a k pfiloze &. 1 citovaného zakona.

6.11. Faktura se pro u&ely smlouvy povaZuje za uhrazenou okamZikem odepsani fakturované
gastky z Udtu objednatele. Uhrada bude provadéna pfevodem na udet zhotovitele uvedeny
v zahlavi této smlouvy. Zhotovitel je povinen spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly dle § 2
zakona €. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé, v platném znéni.

6.12. Zhotovitel neni opravnén postoupit pohledavky vzniklé na zakladé smlouvy o dilo nebo
v souvislosti s ni tfeti strané bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.
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6.13. Dodavatel je povinen po schvaleni soupist provedenych praci za dané faktura¢ni obdobi
poskytnout tyto objednateli v elektronickém formatu typu .esoupis, .xc4, Excel VZ nebo
obdobného vystupu z rozpoctového softwaru.

6.14. Dodavatel je povinen po schvaleni zménovych listd na dodateéné stavebni prace poskytnout
tyto objednateli v elektronickém formatu typu .esoupis, .xc4, Excel VZ nebo obdobného vystupu
Z rozpoctového softwaru.

6.15. Dodavatel bere na védomi, Ze projekt ,20. ZS — nastavba Skoly* (dale jen ,Projekt*), jehoz se
tyka pfedmét plnéni dle této smlouvy, mlze byt spolufinancovan z uvéru poskytnutého méstu
Plzni Evropskou investi¢ni bankou se sidlem 100 boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Lucemburk
(dale jen ,EIB*). Dodavatel se pro pfipad takového spolufinancovani ze strany EIB zavazuje splnit
nasledujici povinnosti:

a) Dodavatel je povinen neprodlené informovat EIB o skute¢ném tvrzeni, stiznosti nebo informaci
ohledné trestnych ¢ind souvisejicich s Projektem.

b) Dodavatel je povinen vést Ucetni knihy a evidenci o v§ech financ¢nich transakcich a vydajich v
souvislosti s pfedmétem této smlouvy.

Dodavatel je povinen umoznit EIB pfezkoumavat v souvislosti s Udajnym trestnym €inem ucetni
knihy a evidenci dodavatele tykajici se predmétu této smlouvy a pofizovat si kopie dokument( v
rozsahu povoleném zakonem.

VII.
Podminky provedeni dila

7.1.Provadéni dila zhotovitel zahaji po pfedani stavenisté. Zhotovitel je povinen provést dilo ve
Ihatach dle ¢asového harmonogramu na své nebezpedi a ve sjednané dobé.

7.2.Véci, které jsou potfebné k provedeni dila je povinen opatfit zhotovitel vyjma dokumentace pro
provedeni stavby, které pfeda zhotoviteli objednatel.

7.3.Po dobu provadéni dila nese zhotovitel nebezpedli Skody na stavbach, na kterych dilo provadi a
na stavbach, jejichz zbudovani je pfedmétem dila. Doba, po kterou zhotovitel nese nebezpedi
Skody, se stanovuje od pfedani stavenisté az do provedeni dila ve smyslu ust. § 2604 zakona
€. 89/2012 Sb., Ob&ansky zakonik, tj. do doby dokoné&eni dila a jeho pfedani objednateli bez vad a
nedodélkl véetné vyklizeni stavenisté a do vydani kolaudaéniho souhlasu s pravnimi ucinky.

7.4.Zhotovitel je povinen plné respektovat podminky dotéenych organli, poskytovatele dotace a
spravcl vydané k této stavbé.

7.5.R&dné dokongené dilo mizZe byt zhotovitelem objednateli pfedano i pred terminem dokondeni
sjednanym smlouvou.

7.6.Pozadovana kvalita a zpUsob jeji kontroly se Fidi platnymi CSN a TP. Materialy a vyrobky pouzité
pro zhotoveni dila musi byt v souladu s ustanovenim § 156 stavebniho zakona a splhovat
podminky dle zakona &. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a ozméné a
doplnéni nékterych zakonu, ve znéni pozdéjSich predpisu. V prabéhu pIinéni zavazku je zhotovitel
kdykoliv povinen na pozadani objednatele prokazat a dolozit, ze plni stanovené kvalitativni
podminky.

7.7.0dkazy v zadavaci dokumentaci na jednotliva obchodni jména a zvlastni oznaceni vyrobkl
a obchodni nazvy materidld popisuji a specifikuji podminky pozadovaného pinéni s tim, ze
objednatel pfipousti i jina kvalitativné a technicky obdobné feSeni za podminky, Ze nesmi dojit ke
zhorSeni parametrl danych v projektovém FeSeni. Pokud se zhotovitel odchyli pouzitim jinych
vyrobk(l nebo materiald od projektu, musi byt v cenové nabidce vyslovné uvedeno a dolozeno, Ze
jsou dodrZzeny parametry stanovené v zadavaci dokumentaci (prohladenim o shodé&, prohladeni o
vlastnostech, stavebné technické osvéd&eni).
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7.8.Zhotovitel je povinen vést stavebni denik, a to v pro objednatele Citelné podobé&, v souladu
s ustanovenim § 157 zakona &. 183/2006 Sb. (stavebni zakon). Tento stavebni denik musi byt
kdykoliv dostupny pro zaznamy opravnénych osob, tj. investorského technického dozoru
stavebnika (objednatele), stavebniho uUfadu.

7.9. Zhotovitel odpovida vuci objednateli za dodrzovani zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

7.10. Zhotovitel pfebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci a za sledovani
i dodrzovani predpisli o bezpec¢nosti prace a ochrany zdravi pfi praci, dodrzovani pozarnich
predpist zak. ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjSich predpisl a vyhlasky
€. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci.

7.11. Zhotovitel je povinen v pribé&hu provadéni praci nepfekracovat hodnoty hluku a prachu dané
hygienickymi pfedpisy.

7.12. Zhotovitel odpovida za provadéni praci ve vyzadované kvalité a stanovenych terminech.

7.13. Zhotovitel je povinen v souladu s pfislusSnymi pravnimi predpisy v zastoupeni objednatele
zajistit splnéni veskerych podminek pro vydani pfislusnych rozhodnuti spravnich organt, véetné
obstarani téchto dokumentd. K tomu bude zhotoviteli vystavena objednatelem samostatna pina
moc. V pfipadé, Ze zhotovitel tyto své povinnosti nesplni, je odpovédny vic&i objednateli ve
stejném rozsahu, jako je objednatel sam vuaci spravnim organim popf. jinym osobam. Tato
zodpovédnost se vztahuje i na pfipadné uloZeni sankci vici objednateli, kdy zhotovitel je povinen
uhradit zpusobenou Skodu, ktera se rovna ulozenym sankcim vuci objednateli.

7.14. Zhotovitel je povinen provadét veSkera mérfeni, revize a odzkouSeni zafizeni, jak bylo
navrzeno projektem nebo jinym zavaznym predpisem s dosazenim hodnot danych projektem, &i
zavaznym piedpisem.

7.15. U 1/3 kontrolnich zkou$ek si objednatel vyhrazuje pravo uréit laboratof, kde se budou zkousky
provadét. Ve smyslu zakona €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a
doplnéni nékterych zakon(, dle znéni pozdéjSich predpist, nafizeni vliady ¢. 163/2002 Sb., kterym
se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky a nafizeni Evropského parlamentu a
Rady (EU) €. 305/2011 ze dne 9. bfezna 2011, kterym se stanovi harmonizované podminky pro
uvadéni stavebnich vyrobk( na trh, pfeda zhotovitel investorovi kopii prohladeni o shodé,
stavebné technické osvédcCeni a prohlaseni o vlastnostech u pouzitych stanovenych vyrobkd, a to
pred jejich zabudovanim.

7.16. P¥i rozdilnosti nazorlh o vlastnostech materiall a stavebnich dilci a zkuSebnich postupd,
pouzitych pFi zkousSkach, muze si kazdy ucastnik smlouvy nechat po pfedb&zném upozornéni
druhého provést zkouSky akreditovanou zkuSebnou. Pokud bude zkouSka objednané
objednatelem negativni, uhradi zhotovitel ndklady na tuto zkousku. VyZzadani rozboru neopraviiuje
zhotovitele k zastaveni praci.

7.17. Zhotovitel je povinen pisemné informovat vlastniky sousednich nemovitosti o pfipadném
omezeni pFistupu vyplyvajici z realizace stavebnich praci (zejména vlastniky bytovych domd,
obchodu, provozoven).

7.18. Objednatel ma pravo vyzadovat po zhotoviteli kdykoliv v pribéhu pInéni prokazani zpUsobu
likvidace odpadu (v€etné vaznich listk(l z kazdé jednotlivé skladky) k doloZeni narokované uhrady
nakladu za skladkovani. Pokud zhotovitel kdykoliv v pribéhu pinéni zméni misto jakékoliv skladky
oproti seznamu skladek, které uvedl ve své nabidce podané do vefejné zakazky a odvozova
vzdalenost &i poplatek za ulozeni samostatné ¢i v kombinaci bude nizsi, nez bylo zhotovitelem
uvazovano v cenové kalkulaci v nabidce, ma objednatel narok na pfiméfené snizeni ceny za
odvoz odpadu na skladku. Pokud touto zménou nedojde ke snizeni nabidkovych cen, plati
nabidka cenova zhotovitele podana v zadavacim fizeni na zadani vefejné zakazky. VeSkeré
vybourané materidly a odpady budou ukladany na skladky k témto G€elim zfizenym. V pfipadé
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nedodrzeni jakékoliv povinnosti dle ¢l. 7.18. této smlouvy ma objednatel pravo na smluvni pokutu
ve vysi 10.000,- K&.

7.19. Zhotovitel poskytne technickému dozoru objednatele na staveniSti samostatnou kancelar
s vybavenim - pracovni stlll, uzamykatelna skfin a telefon.

7.20. Zhotovitel je povinen spolupracovat s osobou vykonavajici autorsky dozor, s osobou
koordinatora BOZP vykonavajici €innost v souladu se zak. ¢. 309/2006 Sb. a nafizenim vilady
€. 591/2006 Sb.

7.21. V pfipadé potfeby je zhotovitel opravnén svolat se zU¢astnénymi subjekty schiizku. Doklad
o doru€eni oznameni o schiizce je povinen obstarat zhotovitel.

7.22. Zhotovitel je povinen zpracovat a objednateli pfedat kontrolni a zkuSebni plan nejpozdéji
k terminu zahajeni praci na stavbé.

7.23. Stavba musi byt oznacena informacni tabuli stavby (3 m x 1,5 m) v grafickém provedeni a
velikosti dle pozadavk( zadavatele, které budou zhotoviteli pfedany nejpozdéji pfi predani
stavenisté.

7.24. Pokud zhotovitel kdykoliv v pribéhu provadéni dila zméni misto jakékoliv skladky a odvozova
vzdalenost &i poplatek za uloZeni samostatné ¢i v kombinaci bude nizsi, nez bylo uvazovano
v nabidce zhotovitele podané do veiejné zakazky, ma objednatel pravo na pfiméfené snizeni s
tim souvisejicich nabidkovych cen. Pokud touto zménou nedojde ke sniZeni nabidkovych cen,
plati pvodni nabidka zhotovitele.

7.25. Z dlGvodu provadéni praci za provozu objektu bude eliminovan hluk a prasnost na nejmensi
moznou miru. Stavba se nachazi v sidiistnim vnitrobloku. Stavebni prace budou provadény od 7%

do 21%, prigemz nejhluénéjsi prace budou provadény mezi 8% — 18%.

7.26. Stavba bude realizovana za provozu Skoly. Prostory pod budovanou nastavbou nelze vyklidit.
Po odkryti stfechy zajisti zhotovitel objekt proti povétrnostnim viivim. Zhotovitel musi zabezpedit
stavbu tak, aby nemohlo dojit ke zranéni osob pohybujicich se uvnitf i vné Skoly a to oplocenim o
vySce minimalné 2,5m a aby bylo zabranéno vzniku uUrazu tfetich osob na vefejnych prostorach.
Zhotovitel je pIné zodpovédny za pfevzaté klie od vrat a od budovy Skoly, v pfipadé jejich ztraty
uhradi v plném rozsahu vzniklé naklady a zpusobenou $kodu. Zhotovitel si zajisti pfed zahajenim
praci pojisténi stavby v takové vySi a druhu pojisténi, které pokryje Skody zplsobené pfipadnym
zate€enim sraZzkovych vod, déle v pfipadé, Ze bude muset dojit k vystéhovani u€eben, pfevozy
zaka do jinych zafizeni pro vyuku. Pfipadné Skody bé&hem realizace zpusobené na objektu
zate€enim srazkovych vod jdou k tizi zhotovitele, ktery je bude feSit s pojiStovnou.

7.27. Zhotovitel zpracuje plan BOZP a necha odsouhlasit zastupci HSL. Technologie s dlouhou
dodaci Ihttou budou nejprve objednany a az po dodani budou zapoc€aty stavebni Gpravy.

VIII.
Stavenisté

8.1. Pfedani stavenisté probéhne v terminu uvedeném ve Vyzvé.
8.2.Véci, které jsou potfebné k provedeni dila je povinen opatfit zhotovitel, mimo tyto véci:

- Objednatel preda zhotoviteli po podepsani smlouvy o dilo 2 paré projektové
dokumentace pro provedeni stavby, ktera tvofi Cast zadavaci dokumentace této
verejné zakazky;

- Objednatel pfeda zhotoviteli kopii pravomocnych spravnich rozhodnuti, pokud neni
soucasti zadavaci dokumentace na zadani vefejné zakazky.
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Objednatel pfenecha zhotoviteli stavenisté v rozsahu zasad organizace vystavby (dale jen ZOV)
bezplatné po dobu realizace sjednané smlouvou o dilo do doby sjednané pro vyklizeni stavenisté.
Objednatel odevzda zhotoviteli stavenisté tak, aby zhotovitel mohl zahajit a provadét prace podle
schvalené PD.

8.3. 0 predani a pfevzeti stavenis§té bude vypracovan pisemny zapis.

8.4.Zhotovitel se zavazuje zachovavat na stavenisti Cistotu a poradek, ucinit takova opatfeni, aby
nedoSlo ke znecisténi pfilehlych komunikaci. Zhotovitel je povinen denné odstranovat na své
naklady odpady a nedistoty vzniklé zjeho ¢&innosti €i Cinnosti tfetich osob na stavenisti,
technickymi &i jinymi opatfenimi zabranovat jejich pronikani mimo stavenisté. V pfipadé nebezpedi
Sifeni prachu do okolnich objektl zajisti kropeni zdroje prachu. V rozsahu tohoto zavazku zajistuje
zhotovitel na své naklady zafizeni stavenisté, veSkerou dopravu, skladku, a to i vytézeného
materialu, pficemz naklady s plnénim tohoto zavazku jsou zahrnuty v cené dila.

8.5.Zhotovitel bude mit v prabéhu realizace a dokoncovani pfedmétu dila na stavenisti vyhradni
odpovédnost za:

- zajisténi bezpecnosti vSech osob opravnénych k pohybu na stavenisti, udrzovani
stavenisté v uspofadaném stavu za ucelem pfedchazeni vzniku skod; a

- zajisténi veSkerého osvétleni a zabran potfebnych pro pribéh praci, bezpeénostnich
a dopravnich opatfeni pro ochranu stavenisté, materiald a techniky vnesenych
zhotovitelem na stavenisté, jakoz i odpovédnost za zajiSténi opatfeni pro
zabezpecCeni bezpec€nosti silni€niho provozu v souvislosti s omezenimi spojenymi
s realizaci dila a za osazeni pfipadného dopravniho znaceni,

- provedeni veskerych odpovidajicich Ukonl k ochrané Zivotniho prostfedi na
stavenisti i mimo né a k zabranéni vzniku skod znecisténim, hlukem, nebo z jinych
dlvodd vyvolanych a zplsobenych provozni ¢&innosti zhotovitele, likvidaci a
uskladriovani veSkerého odpadu, vznikajiciho pfi Cinnosti Zhotovitele v souladu
S pravnimi predpisy.

8.6.Zhotovitel az do koneCného piedani stavenisté po ukonéeni praci zodpovida za bezpeéné
zajisténi stavenisté vuci okolnimu provozu a chodcim.

8.7.Zhotovitel zajiStuje pFipravu stavenisté, zafizeni stavenisté, v€etné zajisSténi energii potfebnych
k provadéni praci dle smlouvy na vlastni naklady.

8.8.Nejpozdéji k datu podpisu pfedavaciho protokolu bude stavenis$té vyklizeno a proveden uklid
komunikaci. Pfed pfrevzetim dila bude proveden zavére¢ny uklid mista plnéni vCetné stavby
samotné. Pozemky a komunikace dotéené vystavbou budou k tomuto dni uvedeny do plvodniho
stavu nebo do stavu dle podminek stavebniho povoleni.

8.9. Objednatel pfedd situaci hranic obvodu stavenité. Potfebné pevné vyskové a smérové body pfi
predani stavenidté pfeda zhotoviteli zpracovatel projektové dokumentace. Tyto udaje jsou pro
zhotovitele zavazné. Prfesto, zjisti-li nesoulad mezi pfedanymi podklady, je povinen na tuto
skute€nost objednatele neprodlené upozornit. Podrobné vytyCeni zajiStuje zhotovitel. Pokud
zhotovitel bude pozadovat jiny rozsah stavenisté, nez stanovuje PD, je povinen na toto upozornit
jiz v dobé podani nabidky. Objednatel vSak neni timto pozadavkem vazan. Je pak povinnosti
zhotovitele si zvétSeni zaboru zajistit a uhradit.

8.10. Na stavbé bude veden Ffadné stavebni denik a bude k dispozici vSem, ktefi maji opravnéni do néj
nahlizet a zapisovat.

8.11. V ramci zafizeni staveni$té si zhotovitel zajisti chemické WC, Satnu, popf. kancelaf, pracovnici
zhotovitele nebudou uzivat mistnosti v budové Skoly.

8.12. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zafizeni stavenisté tak, aby jejich vystavbou nevznikly
zadné Skody na sousednich objektech a pozemcich a po ukon&eni uvést stavenisté do pavodniho
stavu. Po dobu vystavby odpovida zhotovitel za véci uloZzené na stavenisti. Naklady na
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vybudovani, udrzovani a odklizeni objektll ZS je povinen zahrnout do nabidkové ceny, v€etné
pfipojek od obvodu stavenisté k odbérovym mistiim.

8.13. VSechny potfebné zdroje pro vystavbu (voda, rozvody NN) budou zajistény ze stavajicich rozvodu
v misté stavby, které si stavba zajisti ve své rezii.

8.14. Pfistup na stavbu je viezdem z Brojovy ulice.

8.15. Bude-li potfeba, je zhotovitel v souvislosti se stavbou povinen pozadat pfislusny silni¢ni spravni
arad, UMO Plzen 4 (nejpozdé&ji 30 dni pfed zahajenim praci, podle § 39, odst. 2 vyhlasky
€.104/1997 Sb.) o povoleni zvlastniho uzivani dle § 25 odst. 6 ¢) bod 3 zakona o pozemnich
komunikacich, tj. provadéni stavebnich praci v pozemnich komunikacich a o povoleni ¢aste¢né
uzavirky podle § 24 tohoto zakona.

Pfed zahajenim spravniho fizeni o pfipadné uzavirce dotCenych komunikaci a pfed podanim
zadosti o stanoveni pfechodné upravy provozu na dotéenych pozemnich komunikacich zajisti
zhotovitel stavby aktualizaci DIO v navaznosti na pfipadné zmény v organizaci dopravy
v pfedmétné lokalité. Objednatel upozoriiuje na lhatu pro vyfizeni v délce cca 30 dnu.

V souvislosti s provadénim stavebnich praci, kdy bude nutna pfechodna uUprava provozu na
pozemnich komunikacich, stanovi dopravni znaceni na zakladé zadosti zhotovitele dle § 77
zakona o silni€nim provozu opatfenim obecné povahy Magistrat mésta Plzné po predchozim
pisemném vyjadFeni pfisludného organu Policie CR. Navrh dopravniho znadeni bude minimalné
30 dni pfed zahajenim praci na jeho instalaci aktualizovan, popfipadé upfesnén.

Povrch pfipojeni musi byt upraven tak, aby bylo zabranéno vynaSeni blata a nedistot v€etné
vytékani vody na vozovku. Sjezd z komunikace je povolen pouze na dobu stavby a po jejim
dokonéeni musi byt zhotovitelem mistni komunikace a jeji souc¢asti uvedeny do plvodniho stavu a
pfedany spravci.

IX.
Zména rozsahu dila, preruseni provadéni dila

9.1. Objednatel si vyhrazuje pravo omezit pisemnym pokynem doru¢enym zhotoviteli rozsah dila dle
této smlouvy &i provadéni dila nebo jeho &asti prerusit. Objednatel je opravnén dat zhotoviteli
pokyn, aby zhotovitel vynechat nékteré prace, pferuSil na dobu stanovenou objednatelem
provadéni dila nebo jeho &asti, ¢i provadéni dila ukon€il. Zhotovitel se zavazuje takovyto pokyn
uposlechnout.

9.2.V pfipadé omezeni rozsahu realizace dila, pferuseni provadéni dila ¢i ukon&eni provadéni ma
zhotovitel narok pouze na uUhradu dosud provedenych praci v cenach dle v zadavacim fizeni
podané ¢asti nabidky zhotovitele — vypInéného soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymér, ktera je soucasti nabidky zhotovitele. Zhotovitel nema narok v souvislosti
s omezenim rozsahu dila &i s pferusenim provadéni dila i jeho &asti na nahradu Skody, &i
jakékoliv jiné plnéni nebo platbu.

9.3.V pfipadé pferudeni provadéni dila nebo jeho €asti dle pokynu objednatele se termin dokonceni
dila prodluzuje o dobu, po kterou bylo provadéni dila pokynem objednatele pferudeno.

X.
Zastupci smluvnich stran

10.1. Objednatel jmenuje pfed zahajenim praci jednoho nebo i nékolik zastupcu, ktefi jsou
opravneéni jej pfi realizaci dila jako ob&asny technicky dozor zastupovat, kontrolovat rozsah, kvalitu
provadénych praci, odsouhlasovat mnozstvi skute¢né provedenych praci, pfebirat zakryvané
konstrukce i vlastni dilo.

10.2. Zhotovitele bude pfi provadéni praci na stavbé zastupovat osoba, pro kterou v nabidce dolozi
autorizani osvéd&eni pro obor pozemni stavby v souladu se zakonem €. 360/1992 Sb., o vykonu
povolani autorizovanych architektd a o vykonu povolani autorizovanych inZenyrad a technikd
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¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjSich predpis(, ktera bude pfitomna trvale na stavbé a svoji
pfitomnost bude uvadét zapisem do stavebniho deniku. Pfed zahajenim praci vymezi statutarni
organ zhotovitele pravomoc i rozsah, v jakém je tato osoba, opravnéna jej zastupovat.

10.3. Zhotovitel je povinen odsouhlasit s objednatelem zménu osoby povéfené k vedeni stavby,
vCetné dolozeni kvalifikace.

10.4. Technicky dozor objednatele ma opravnéni k vydani pfikazu pFeruSeni praci v pfipadé
poruseni zavaznych bezpec€nostnich nebo technologickych postupl a norem, nebo hrozi-li
nebezpecdi vzniku Skod.

XI.
Poddodavatelé

11.1. Nejpozdéji pfi pFedani stavenité je zhotovitel povinen predat objednateli seznam
poddodavatelt podilejicich se na realizaci dila s uvedenim konkrétni ¢asti dila, ktera bude
poddodavatelem realizovana. Zhotovitel odpovida za to, ze kazdy poddodavatel podilejici se na
realizaci dila je profesné zpUsobily k vykonu ¢innosti, kterou bude jako poddodavatel realizovat.

11.2. Zhotovitel je povinen odsouhlasit s objednatelem zmény poddodavatell podilejicich se na
plnéni oproti osobam dle &l. 11.1. této smlouvy stim, Ze zhotovitel je povinen pisemné
objednatele pozadat a zdavodnit potfebu zmény, eventudlné roz$ifeni okruhu téchto osob.
Objednatel neni povinen navrh zhotovitele odsouhlasit, neshleda-li, ze tento postup je pro néj
vyhodny.

XIl.
Odpovédnost za Skody, pojiSténi stavby

12.1. Zhotovitel nese odpovédnost za veskeré vSechny Skody, které vzniknou v dusledku provadéni
stavby tfetim, na stavbé nezUCastnénym osobam. To se tyka i Skod vzniklych z duvodu
nedostate¢ného obnoveni plvodniho stavu stavebniho pozemku, poskozeni hrani¢nich znacek,
drenazi véetné Skod vzniklych uUplnou nebo ¢&asteCnou nefunkénosti dila, nedodrzenim
garantovanych hodnot dila nebo $kod vzniklych v dlsledku jinych vad dila. Zhotovitel nese
odpovédnost i za Skodu zplsobenou vnéjSimi vlivy na nedokonéeném dile, a to v jakékoliv fazi
rozestavénosti dila.

12.2.  Zhotovitel je povinen byt po celou dobu realizace dila pojistén proti Skodam zpuisobenym jeho
¢innosti véetné Skod zplsobenych jeho pracovniky, to v rozsahu pojisténi odpovédnosti za Skodu
zpusobenou zhotovitelem objednateli a tfeti osobé s vySi pojistného pInéni nejméné ve vysi
nabidkové ceny bez DPH. Stejné podminky pro pojisténi odpovédnosti za Skodu, jaké jsou touto
smlouvou vyzadovany na zhotoviteli, je zhotovitel povinen zajistit u svych pfipadnych
poddodavateld, a to ve vztahu k rozsahu té ¢asti dila, ktera je poddodavatelem realizovana.

12.3.  Sjednané pojisténi bude kryt zejména nikoliv v3ak vyluéné Skody na vécech (vzniklé
poSkozenim, zni€enim nebo ztratou) a na zdravi (Urazem nebo nemoci):
a) zpusobené provozni Cinnosti;
b) zpusobené vadnym vyrobkem;
c) vzniklé v souvislosti s poskytovanymi sluzbami;
d) vzniklé na vécech zaméstnanc.

12.4. Sjednané pojisténi bude kryt zejména nikoliv v8ak vyluéné skody vzniklé:

a) pozarem, vybuchem, pfimym uderem blesku, narazem nebo zficenim letadla, jeho &asti
nebo jeho nakladu,

b) zaplavou, povodni, vichfici, krupobitim, sesouvanim puady, zficenim skal nebo zemin,
sesouvanim nebo zficenim snéhovych lavin, tihou snéhu nebo namrazy,

c) padem pojiSténé véci, narazem,

d) vodou vytékajici z vodovodnich zafizeni,

e) neodbornym zachazenim, nespravnou obsluhou, umysinym podkozenim, nesSikovnosti,
nepozornosti a nedbalosti.
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12.5. Pfed podpisem smlouvy pfedlozi zhotovitel objednateli originaly dokladu o pojisténi proti
Skodam zplsobenym c¢innosti zhotovitele a pojisténi majetku. Trvani pojisténi bude
odpovidat dobé realizace dila v€etné doby, po kterou zhotovitel nese nebezpedi Skody na
zhotovovaném dile.

XIIl.
Kontrola praci, zakryvané konstrukce, zkousky

13.1. Objednatel kontroluje provadéni praci podle projektu stavby a sjednanych prfedpist pro
stanoveni kvality v pfedepsanych kvalitach (zkousky, atestace materialu apod.) a ma proto
pfistup na vS8echna pracovisté zhotovitele, do dilen a skladl, kde jsou zpracovany nebo
uskladnény dodavky pro stavbu.

13.2. Objednatel mize pozadat zhotovitele o dolozeni zplsobu provadéni praci a jednotlivych
staveb a technologickych postupu.

13.3. Materidly nebo stavebni dilce, které neodpovidaji kvalitativnim podminkam, musi byt
Z narfizeni objednatele ze stavenisté odstranény v pozadované Ihuté, nestane-li se tak, maze jejich
odstranéni na naklad zhotovitele zajistit objednatel.

13.4. Prace, které vykazuji jiz v pribéhu provadéni nedostatky nebo odporuji smlouvé, musi
zhotovitel nahradit bezvadnymi pracemi. Vznikne-li nahrazovanim objednateli $koda, zavazuje se
zhotovitel ji uhradit objednateli v plné vysi.

13.5. Za ucelem zajisténi plynulosti vystavby bude objednatel svolavat kontrolni dny stavby, na
které je povinen pfizvat zastupce zhotovitele. Kontrolni dny budou jedenkrat tydné, neurci—li
zastupce objednatele jinak (konkrétné bude urceno pfi pfedani stavenisté).

13.6. Zhotovitel je povinen odsouhlasit s objednatelem zménu osoby povéfené k vedeni stavby,
v€etné dolozeni kvalifikace. V pfipadé, Ze zhotovitel porusi tuto povinnost, ma objednatel pravo
mu ulozit smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢ za kazdé takové poruseni.

13.7. Pred zakrytim praci a konstrukci, je zhotovitel povinen v€as (tj. min. 3 pracovni dny pfedem)
vyzvat zastupce objednatele (zapisem do stavebniho deniku) k provedeni kontroly. Pfipadné
vymezeni rozsahu praci, které budou kontrolovany - napf. uloZeni potrubi, zakladova spara,
zemni plan komunikace, jednotlivé konstrukéni vrstvy komunikaci apod., bude vymezovano
pfedem zapisem ve staveb. deniku.

13.8. Zhotovitel je povinen vyzvat zastupce objednatele zapisem do stavebniho deniku min. 5 dni
pfedem k u€asti na provadéni predepsanych zkoudek zafizeni. Rozsah zkouSek a podminky
uspésnosti stanovuje zadavaci dokumentace vefejné zakazky a odsouhlaseny kontrolni zkusebni
plan (v€etné projektu stavby) a pfip. TKP. Kontrolni a zkuSebni plan pfedlozi zhotovitel objednateli
nejpozdéji do 7 dnu od predani stavenisté.

XIV.
Predani a prevzeti dila

14.1. Zhotovitel je povinen oznamit objednateli nejméné patnact dna predem termin ukonceni praci
a predani dila.

14.2. Pred pfedanim dila bude provedena prohlidka tohoto dila za u€asti smluvnich stran.

14.3. Za provedeni dila bude povazovano dokonceni dila v€etné vydani kolaudaniho souhlasu
a predani dila objednateli bez vad a nedodélk(i. Pfedani a pfevzeti dila bude dokumentovano
pfejimacim protokolem. Ustanoveni § 2605 a § 2628 Ob&anského zakoniku se nepouzije.

14.4. Nedokoncené dilo nebo jeho ¢ast neni objednatel povinen prevzit.

14.5. Za nedokonc¢ené dilo je povazovano dilo, které ma zjevné vady a nedodélky, nebo pro které
nejsou doloZzeny doklady dle €&l. 14.7. této smlouvy. Dilo ma vady zejména, jestlize jeho provedeni
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neodpovida vysledku uréenému v této smlouvé, ucelu jeho pouziti, popfipadé nema vlastnosti
vyslovné stanovené touto smlouvou a/nebo obecné zavaznymi predpisy a/nebo stanovené
zavaznymi nebo doporucujicimi technickymi normami, podle nichZ ma byt dilo provedeno.

14.6. O prevzeti dila vyhotovi objednatel protokolarni zapis, ktery obsahuje popis a zhodnoceni

praci — zejména jejich jakosti, vyt€eni vad a ujednani o jejich odstranéni popf. dohodnutou slevu
z ceny dila nebo jina opatfeni, ktera byla dohodnuta. Zapis podepisuji osoby k tomu opravnéné.

14.7. Doklady, které je zhotovitel povinen pfedlozit pfi pfejimacim Fizeni:

14.8.

14.9.

15.1.

a) projektova dokumentace skuteCného provedeni stavby se zakreslenim zmén (ve C&tyfech
vyhotovenich) v listinné i digitalni podobé na CD, a to vykresy ve formatu *.dwg a *.pdf a texty
ve formatu *.pdf;

b) seznam stroju a zafizeni, které jsou soucasti dodavky napf. pasporty, navody k obsluze (ve
¢tyfech vyhotovenich);

c) zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach pouzitych materiall a zafizeni (ve Ctyfech
vyhotovenich);

d) zapisy a provéfeni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu stavby (ve étyfech vyhotovenich);

e) zapis o vyzkouSeni smontovaného zafizeni, revize (ve Ctyfech vyhotovenich);

f) zapis o pfedbézném provéfeni dokoncenosti a kvality praci podepsany dozorem stavby (ve
Ctyfech vyhotovenich);

g) stavebni deniky — originaly;

h) doklady o ovéfeni pozadovanych vlastnosti vyrobk(, atesty apod., doklady dle zak. 22/1997
Sb., nafizeni vlady €. 163/2002 Sb. a nafizeni Evropského parlamentu a Rady ¢&. 305/2011
Sb. (ve ¢tyfech vyhotovenich);

i) doklady pozadované stavebnim ufadem k vydani kolauda&niho souhlasu;

j) doklad o likvidaci a tfidéni odpadu a vykopku (ve ¢tyfech vyhotovenich);

k) souhrnna zavérecna zprava zhotovitele o hodnoceni jakosti dila (v jednom vyhotovenich);

I) doklady pozadované stavebnim ufadem k vydani kolauda&niho souhlasu.

Doklady c), d), e), h), a ) budou predloZzeny objednateli nejpozdéji 15 dnu pfed terminem
prejimaciho Fizeni, ostatni doklady budou pfedany pfi vlastni pfejimce. Nepfedani jakéhokoliv
z uvedenych dokladl ve sjednaném ¢ase bude posuzovano jako vada dila, pro kterou nelze dilo
objednatelem pfevzit.

K okamziku pfedani dila je zhotovitel povinen misto pInéni Fadné vyklidit a vratit objednateli.
Objednatel ma pravo sloudit pfejimaci fizeni s kolaudaénim Fizenim.

XV.
Bankovni zaruka

Zhotovitel je povinen na vlastni naklady obstarat a predat objednateli neodvolatelnou a
nepodminénou bankovni zaruku (pfipadné bankovni zaruky, bude-li vystaveno bankou vice
zarucnich listin) za pInéni zavazkl zhotovitele dle této smlouvy, a to:

i) Bankovni zaruku za fadné provedeni dila ve vySi 5 % ceny dila bez DPH, a to za
ucelem (i) splnéni povinnosti zhotovitele udrZzovat bankovni zaruku za fadné provedeni
dila v platnosti dle podminek této smlouvy, (ii) spInéni povinnosti udrZzovat v platnosti
pojisténi odpovidajici €l. 12 této smlouvy, (iii) spInéni povinnosti provadét dilo fadné, za
podminek sjednanych smlouvou, kdy za poruSeni povinnosti fadné provadét dilo
v souladu se smlouvou se povazuje zejména prodleni se splnénim termind touto
smlouvou stanovenych, dale zejména vznik okolnosti, které opraviuji objednatele
odstoupit od této smlouvy bez ohledu na to, zda objednatel pravo odstoupit od smlouvy
vyuzil €i nikoliv. Bankovni zaruka za fadné provedeni dila musi byt platna a ucinna ode
dne uzavfeni této smlouvy nejméné do dne fadného dokonceni dila, a to v pfipadé, ze
dilo bylo pfedano a prevzato bez vyhrad objednatele, pfipadné do dne odstranéni
posledni vyhrady uvedené v protokolu o pfedani a pFevzeti dila, byt se jedna o vadu,
kterd nebrani uzivani dila. Dojde — li ke zméné terminu dokonceni dila, je zhotovitel
povinen bankovni zaruku prodlouZit o takovou dobu, aby bankovni zaruka byla platna a
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15.2

15.3

15.4

uc¢inna za nezménénych podminek po celou dobu plnéni dila Zhotovitel je povinen na
vlastni naklady obstarat a pfedat objednateli neodvolatelnou a dle této smlouvy;

Pfed uplatnénim pInéni z bankovni zaruky uspokoji objednatel pfednostné sv(j narok Ci
jeho ¢&ast, je-li to mozné, zapoctenim oproti narokiim zhotovitele vyplyvajicim z této
smlouvy. Pfed uplatnénim pinéni z bankovni zaruky oznami objednatel pisemné
zhotoviteli vySi plnéni pozadovaného od banky. Bankovni zaruka za rfadné provedeni
dila musi byt platna a uc€inna ode dne uzavfeni této smlouvy nejméné do dne podpisu
protokolu o pfedani a prevzeti dila, a to v pfipadé, Ze dilo bylo pfedano a pfevzato bez
vyhrad objednatele, pfipadné& do dne odstranéni posledni vyhrady uvedené v protokolu
o0 pfedani a pfevzeti dila. Bankovni zaruka bude poskytnuta jako bezpodmine€na a
neodvolatelna zaruka za fadné, uplné a v€asné provedeni dila a splnéni vSech
povinnosti zhotovitele vyplyvajicich ze smlouvy o dilo. Cela ¢astka z bankovni zaruky
bude vyplacena bankou na prvni pisemnou vyzvu objednatele, aniz by banka byla
opravnéna uplatfiovat namitky. Bankovni zaruka bude uvolnéna objednatelem po
predlozeni bankovni zaruky za zaruéni dobu v souladu se Smlouvou.

ii) Bankovni zaruka za zaru€ni opravy ve vysi 3 % ceny dila bez DPH, a to za G¢elem
zajisténi povinnosti (i) udrzovat bankovni zaruku za zaruéni opravy v platnosti dle
podminek této smlouvy, (ii) splnéni povinnosti zhotovitele odstranit vady dila dle
podminek smlouvy a povinnosti uspokojit dalSi naroky objednatele vzniklé z titulu
odpovédnosti za vady dila a z poskytnuté zaruky za jakost v souladu se smiouvou.
Bankovni zaruka za zaruéni opravy musi byt platnou a G¢innou nejméné po dobu 61
mésicl nebo do skonéeni zaruky za jakost, podle toho, ktera z téchto udalosti nastane
drive. V pfipadé, ze dojde k pferuseni béhu zaruéni lhaty ve smyslu odst.16.14 této
smlouvy, musi byt bankovni zaruka za zaru€ni opravy adekvatné prodlouzena tak, aby
byla platna a ucinna po celou dobu trvani zaruky za jakost.

Pfed uplatnénim pInéni z bankovni zaruky uspokoji objednatel pfednostné svij narok i
jeho ¢ast, je-li to mozné, zapoctenim oproti narokm zhotovitele vyplyvajicim z této
smlouvy. Pfed uplatnénim plnéni z bankovni zaruky oznami objednatel pisemné
zhotoviteli vySi pInéni pozadovaného od banky.

Bankovni zaruka bude vyplacena bankou na prvni pisemnou vyzvu objednatele, aniz by
banka byla opravnéna uplathovat namitky. Bankovni zaruka bude uvolnéna
objednatelem po pfedlozeni bankovni zaruky za zaruéni dobu v souladu se smlouvou. V
souladu s touto zarukou je banka povinna zaplatit objednateli, resp. osobé&, na kterou
bude zaruka postoupena, na jeho prvé pozadani bez ohledu na jakékoliv vyjadreni
zhotovitele nebo banky, jestlize objednatel, resp. uzivatel nebo spravce ve svém
pozadani prohlasi, ze zhotovitel nedodrzel své zavazky vyplyvajici ze smlouvy a
neodstranil oznamené zaru¢ni vady v souladu se smlouvou nebo neuhradi objednateli
nebo tfeti strané smluvni pokutu nebo Skodu zplsobenou v souvislosti s vyskytem
zarucéni vady, nebo jiny penézity zavazek, k némuz bude podle Smlouvy povinen. Pfed
uplatnénim pInéni z bankovni zaruky oznédmi objednatel pisemné zhotoviteli vysi pInéni
poZadovaného od banky.

Bankovni zaruka bude vystavena na objednatele, s moznosti pfevodu na osobu uréenou
objednatelem.

Zhotovitel je povinen pfedat original bankovni zaruky dle €l. 15.1. bod (i) této smlouvy objednateli
ke dni podpisu této smlouvy, original bankovni zaruky dle €l. 15.1. bod (ii) této smlouvy pak
nejpozdéji ke dni nasledujicimu vydani kolaudaéniho souhlasu s pravnimi Gc¢inky, tj. ke dni
nasledujicimu dokonéeni dila.

Zhotovitel je povinen udrZovat bankovni zaruky dle €&l. 0 této smlouvy v platnosti po celou
sjednanou dobu; v pfipadé, Ze bude zhotovitel zajiStovat prodlouzeni bankovni zaruky, je povinen
pfedat objednateli original prodlouZené bankovni zaruky anebo original nové bankovni zaruky
minimalné 15 pracovnich dni pfed uplynutim doby platnosti pdvodni bankovni zaruky.

Poru$eni jakékoliv povinnosti stanovené v tomto ¢lanku zaklada pravo objednatele od této smlouvy
odstoupit.
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XVI.
Zaruka za jakost dila, odpovédnost za vady dila.
16.1. Zhotovitel se zavazuje, Zze pfedané dilo bude prosté jakychkoliv vad a bude mit vlastnosti

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

stanovené touto smlouvou, obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a dale vlastnosti v prvni jakosti
kvality provedeni a bude provedeno v souladu s ovéfenou technickou praxi. Zhotovitel odpovida za
to, Ze dilo (Ci jakdkoli jeho sou&ast) bude pIné funkéni a pouzitelné. Zhotovitel dale odpovida za to,
Ze dilo bude zpUsobilé pro sjednany ucel, nebyl-li G¢el sjednan, pak pro ucel obvykly.

Zaruka za jakost pocina plynout, neni-li dale sjednano jinak, ode dne fadného provedeni dila, ne
vSak dfive nez dnem vydani kolauda¢niho souhlasu s pravnimi G€inky/pravni moci kolaudaéniho
souhlasu a trva po dobu 60 mésicu.

Dilo ma vady, jestlize neodpovida kvalitativnim podminkam, rozsahu, vlastnostem a kritériim
stanovenym touto smlouvou nebo obecné zavaznymi pravnimi predpisy.

Za vady dila se rovnéz povazuji vady veskerych a uplnych dokladl a podkladu vztahujicich se k
dilu, které je zhotovitel povinen objednateli na zakladé této smlouvy spolu s dilem dodat.
V pfipadé, ze budou dodané doklady vykazovat vady, je objednatel opravnén tyto vratit zhotoviteli
na jeho naklady a/nebo zhotovitele vyzvat k dodani dokladl bez vad. Zhotovitel je v takovém
pfipadé povinen bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji vSak do 10 dnd od vraceni vadnych dokladud
nebo od doru€eni vyzvy objednatele, dodat objednateli upiné doklady bez vad.

Zhotovitel odpovida po celou dobu trvani zaruky za veskeré vady, které se na dile po tuto dobu
projevi, a to bez ohledu na to, kdy tyto vady vznikly. Takovéto vady je objednatel opravnén oznamit
zhotoviteli kdykoliv po dobu trvani zaruéni Ihaty.

Zjisti-li objednatel na dodaném dile jakékoliv vady, sepi$e protokol o vadach, ktery bude obsahovat
udaj o vadg, stru€ny popis zjisténé vady a datum zji§téni vady (dale také jako ,Protokol o vadach®).
Protokol o vadach doruci objednatel prostfednictvim drzitele poStovni licence a/nebo elektronickou
postou a/nebo faxem, a/nebo datovou schrankou, pfipadné téz osobnim doru€enim, zhotoviteli, a
to spole€né s urCenim zvoleného naroku z odpovédnosti za vady dila dle odst. 16.7. smlouvy a
terminu realizace pozadovaného naroku z vad dila.

Pfi zjisténi, Ze dilo vykazuje vady, ma objednatel pravo dle svého rozhodnuti uplatfiovat tato prava
z vad dila:

a) pozadovat opravu vady;

b) poZadovat odstranéni vady poskytnutim nového plnéni;

c) pozadovat pfimé&fenou slevu z ceny za dilo;

d) odstoupit od této smlouvy.

Zavady zjisténé pfi predani dila je zhotovitel povinen odstranit neprodlené, nejpozdéji do péti
kalendafnich dnu od jejich oznameni objednatelem, pokud nedojde k dohodé o jiném terminu.

Objednatel je opravnén oznamit zhotoviteli zaruéni vadu i vadu, ktera existovala v dobé predani
dila a uplatnit prava z takové vady kdykoliv v pribéhu zaruéni doby, bez ohledu na to, kdy
objednatel tuto vadu zjistil nebo kdy vada méla & mohla byt objednatelem zji§téna pfi vynaloZeni
odborné péce. V pfipadé, Ze objednatel oznamil zhotoviteli vadu v pribéhu zaruéni doby, je tato
vada ozndmena véas, pfiCemz aplikace dispozitivhich norem stanovenych pravnimi pfedpisy, které
se odchyluji od shora uvedenych podminek, se vylu€uje.

16.10.0bjednatel je opravnén zvolit zpusob feSeni odstranéni vad dila libovolné dle vlastniho uvazeni.

Objednatel je opravnén svoji volbu prav z vad dila libovolné ménit az do doby zahajeni praci
zhotovitele na jejich odstranéni.

16.11.V pfipadé&, Ze zhotovitel odstrafuje vady dila, je povinen provedenou opravu objednateli pfedat a

sepsat o tom pfedavaci protokol.
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16.12.Zhotovitel se bez ohledu na ostatni ujednani zavazuje, Zze v pfipadé oznameni havarijni vady
nastoupi k odstranéni vady okamzité po oznameni s tim, Ze vadu do Ctyficeti osmi (48) hodin od
jejiho oznameni odstrani nebo poskytne akceptovatelné nahradni feSeni a souCasné provede
opatfeni sméfujici k zamezeni vzniku dalSich Skod a umoznéni uzivani dila objednatelem;
v pfipadé oznameni jiné vady nastoupi maximalné do dvou (2) pracovnich dnd od oznameni vady
stim, ze vadu do péti (5) pracovnich dnd od jejiho oznameni odstrani nebo poskytne
akceptovatelné nahradni feSeni a sou€asné provede opatfeni sméfujici k zamezeni vzniku dalSich
8kod a umoznéni uzivani dila objednatelem.

16.13.Vada havarijni je vada, ktera zcela nebo podstatnym zplsobem znemozfuje uzivani dila. Za vadu
havarijni se vzdy povazuje téz havarie vyvolana vadou dila, kterd omezuje objednatele zavaznym
zpusobem v uzivani dila a/nebo v jeho ¢innosti. O kategorizaci vad rozhoduje s kone¢nou platnosti
objednatel.

16.14.Po dobu od nahlaseni vady dila objednatelem zhotoviteli az do fadného odstranéni vady dila
zhotovitelem nebézi ve vztahu k €asti dila dot€ené vadou zaruéni doba s tim, Ze doba pferuseni
béhu zarucni Ihaty bude pocitana na celé dny a bude bran v Gvahu kazdy zapocaty kalendarni den;
pokud neni v disledku vyskytu vady mozné dilo uzivat, dochazi k pferuseni béhu zaruéni Ihity ve
vztahu k celému Dilu, a to bez ohledu na to, jaka ¢ast dila byla vadou dotéena.

16.15.Jestlize zhotovitel neodstrani vady ve stanovené Ih(té nebo oznami-li pfed jejim uplynutim, Ze
vady neodstrani, je objednatel opravnén bez Gjmy ostatnich prav objednatele ze zaruky, nechat je
odstranit tfeti osobou na uCet zhotovitele. V takovém pfipadé je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli skuteéné naklady vynaloZzené na odstranéni vad a soucasné plati, Zze takovy postup
objednatele nema vliv na trvani zaruky z této smlouvy. Za Ucelem zajisténi Uhrady nakladu dle
tohoto ¢lanku je objednatel opravnén vyuzit Zadrzné nebo Bankovni zaruku za zarucni opravy.

16.16.Naklady vzniklé objednateli pfi odstranéni vad a nedodélkl zplisobené zhotovitelem a presahuijici
vySi bankovni zaruky za zaruéni opravy, je zhotovitel povinen objednateli uhradit nejpozdéji do 30
dnd od jejich uplatnéni. To samé plati v pfipadé skody vzniklé za dobu provadéni dila ve vztahu
k bankovni zaruce za provedeni dila.

16.17.0dstranéni vady nema vliv na narok objednatele na smluvni pokutu a nahradu Skody.

16.18.Zhotovitel s pfihlédnutim k ustanoveni této smlouvy o autorskych pravech prohlasuje, Zze veSkeré
jeho pInéni dodané podle této smlouvy bude prosté v8ech pravnich vad a zavazuje se od3kodnit
v plné vySi objednatele v pfipadé, Ze tfeti osoba Uspé&sSné a opravnéné uplatni narok z autorskych
prav nebo jiny narok plynouci z pravni vady poskytnutého plnéni.

16.19.S ohledem na vySe uvedené je objednatel v pfipadé vyskytu takové vady dila, ktera sama o sobé &i
ve spojeni s jinymi brani fadnému a bezpecnému provozu dila, i timto bezprostfedné hrozi,
opravnén kontaktovat za ucCelem odstranéni vady vedle zhotovitele pfimo jemu znamého
poddodavatele, ktery pro zhotovitele pfislusnou ¢ast dila realizoval a pozadovat odstranéni vady
pfimo po tomto poddodavateli. Zhotovitel je povinen sjednat s poddodavatelem povinnost
poddodavatele odstranit takovouto vadu k pfimé zadosti objednatele vznesené vici poddodavateli.

16.20.0bjednatel si vyhrazuje pravo prevést zaruku za jakost dila dle této smlouvy vlastnikovi, spravci -
uzivateli objektu z duvodl pfevodu zaruky po prejimce dila na tohoto uzivatele - vlastnika.

16.21.Pravo uplatnit vady v zaruéni dobé pfechazi splnénim zavazku na vlastnika, uZivatele nebo
spravce dila.

16.22.Po zhotoveni dila souhlasi zhotovitel s pfevodem prav a povinnosti objednatele, jakoz i zavazku
vyplyvajicich ze smlouvy o dilo, v€etné poskytnuti smlouvy o dilo na spravcovskou organizaci
uréenou méstem Plzen.

XVII,
Sankce
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17.1. V pfipadé prodleni zhotovitele s dodrzenim jakéhokoliv dil¢iho terminu dle ¢l. IV. odst. 4.2.
této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové
ceny dila za kazdy zapoc€aty den prodleni se splnénim této povinnosti.

17.2. V pfipadé, Zze zhotovitel neodstrani bezodkladné nedostatky v provadéni dila, na které byl
objednatelem upozornén dle ¢l. 13.4. bezvadnymi pracemi a neucini tak ani v objednatelem
poskytnuté dodate¢né Ih(té, je zhotovitel povinen objednateli uhradit i smluvni pokutu ve vysi
0,2 % z celkové ceny dila za kazdy zapoc&aty den prodleni se splnénim povinnosti odstranit
nedostatky v provadéni dila v dodateéné stanovené Ihité. Prodleni zhotovitele zapocne
uplynutim objednatelem stanovené dodatec¢né lhaty.

17.3.  V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad dila ¢i jeho nedodélkG ve Ihdtach
sjednanych ¢l. 16.8. a ¢&l. 16.12. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit
smluvni pokutu ve vysi 0,2 % zcelkové ceny dila za kazdy zapoCaty den prodleni se
spinénim této povinnosti.

17.4. V pfipadé nespinéni povinnosti zhotovitele zu€astnit se kontrolniho dne je zhotovitel povinen
objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K& za kazdy pfipad nesplnéni této
povinnosti.

17.5. V pfipadé prodleni zhotovitele s dodrzenim povinnosti pfedat doklady o pojisténich dle ¢l.
12.2. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,2 %
z celkové ceny dila za kazdy zapocaty den prodleni se splnénim této povinnosti.

17.6.  V pfipadé prodleni zhotovitele s dodrzenim povinnosti pfedat doklady o bankovni zaruce za
fadné plnéni dle ¢l. XV. této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokutu
ve vySi 0,2 % zcelkové ceny dila za kazdy zapocCaty den prodleni se splnénim této
povinnosti. Poruseni této povinnosti je podstatnym porusenim smlouvy.

17.7. V pfipadé, Ze zhotovitel porusi povinnost sjednanou ¢l. 7.15. této smlouvy, ma objednatel
pravo mu ulozit smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢ za kazdé takové poruseni, a to
i opakované.

17.8. V pfipadé, Ze zhotovitel porusi povinnost sjednanou ¢l. 10.3. této smlouvy, ma objednatel
pravo mu ulozit smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K& za kazdé takové poruSeni, a to
i opakované.

17.9. Smluvni pokuty se stavaji splatnymi dnem nasledujicim po dni, ve kterém na né vznikl narok.

17.10.  Smluvni strany pro vztah zalozeny touto smlouvu timto vyslovné sjednavaji odchylnou
upravu od ustaveni § 2050 zakona ¢&. 89/2012 Sb., Obc&ansky zakonik tak, Ze ujednani
0 smluvni pokuté se nedotyka naroku na nahradu Skody v plné vysi.

17.11. Objednatel ma pravo provést zapocCet smluvni pokuty k dil¢i i celkové cené dila z kone¢né
faktury a dilci nebo konecna faktura pak muze byt uhrazena pouze ve vySi po provedeni
zapodtu.

XVIII.
Odstoupeni od smlouvy

18.1. Objednatel muze odstoupit od smlouvy, nejsou-li plnény zhotovitelem Fadné jeho povinnosti,
zejména:

a) pokud zhotovitel provadi prace nekvalitné a po predchozi pisemné vyzvé ani
v pfedepsané |huté nezajistil napravu,

b) dojde-li k prodleni pfi provadéni praci o vice nez 30 kalendarnich dna oproti
Harmonogramu,

c) pokud zhotovitel neplni své povinnosti vyplvajici z této smlouvy,

d) nepfedloZi-li zhotovitel doklady o pojisténi dle &l. 12.2 a &l. 12.4. této smlouvy a bankovni
zéruky dle této smlouvy.
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18.2. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze zhotovitel uvedl
v nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skuteénosti a mély nebo mohly mit vliv
na vysledek zadavaciho Fizeni.

18.3. V pripadé odstoupeni objednatele od smlouvy z divodd poruseni povinnosti zhotovitele nema
zhotovitel narok na Uhradu us$lého zisku, popf. jakychkoliv dalSich nakladl souvisejicich
s ukonéenim smluvniho zavazku dle této smlouvy, pfi€emz ma narok pouze na uhradu
skute€né odvedenych praci.

18.4. V pripadé odstoupeni od smlouvy zhotovitel do 30 dnu od data odstoupeni od smlouvy
provede soupis v8ech provedenych praci do data odstoupeni od smlouvy a preda jej
objednateli, ktery se k nému v pfiméfené Ih(té vyjadfi. Zhotovitel neprodlené vyzve
objednatele k prevzeti stavby. Objednatel je povinen do 5 pracovnich dnu od obdrZeni vyzvani
zahdjit pfebirani stavby a sepsat zapis o pfedani a prevzeti podepsany opravnénymi zastupci
obou stran, po pfedani a prevzeti stavby zhotovitel vyklidi stavenisté nejpozdéji do 15
kalendafnich dnl. Zhotovitel provede finanéni vy€isleni vSech provedenych praci, vSech
dosud vyuctovanych praci, a po odsouhlaseni objednatelem zpracuje konecnou fakturu.
Objednatel uhradi kone¢nou fakturu ve Ihité splatnosti.

18.5. V pfipadé odstoupeni od smlouvy neni dotéeno pravo objednatele na smluvni pokutu
anahradu Skody podle obecné pravnich pfredpis ani pravo na zaruky zhotovitelem
provedenych praci.

XIX.
Zavérecna ustanoveni

19.1. Ugastnici se dohodli ve smyslu ustanoveni § 1, 2 zakona ¢&. 89/2012 Sb., Ob&ansky zakonik,
Ze zavazkovy vztah upraveny smlouvou o dilo se bude fidit timto zakonem.

19.2. Zhotovitel uznava bez vyhrad vSechny podminky stanovené objednatelem pro tuto vefejnou
zakazku. Zhotovitel prohlaSuje, Zze cenovou nabidku zpracoval jako komplexni a nepiekrocitelnou
cenovou nabidku za provedeni komplexniho funkéniho dila naplfiujiciho zcela a bezezbytku Gcel
zakazky, vymezeny projektovou dokumentaci zadani stavby v urovni pro vybér zhotovitele
a soupisem a touto smlouvou.

19.3. Zhotovitel prohlaSuje, Ze tato nepfekrolitelnd cena obsahuje vSechny prace, dodavky
materialti, technologii, sluzeb a pomocnych praci a dale veSkerych nakladl spojenych se
zhotovenim dila k naplnéni jeho Uc€elu v nejlepSi mozné kvalité. Zhotovitel prohlasuje, ze dilo za
sjednanou cenu bezezbytku provede tak, Ze naplni jeho ucel a realizuje vSechny pfedpokladané
vykony dle projektové dokumentace. Zhotovitel sou€asné potvrzuje, ze se seznamil s projektovou
dokumentaci, provéfil jeji soulad se skute€nym stavem a prohlasuje, Ze je schopen dilo na
zakladé této projektové dokumentace provést.

19.4.  Zhotovitel prohlasuje a zavazuje se uplatnit narok na nahradu Skody vzniklé mu z divodu
pfipadné vady projektové dokumentace v souladu s pravnim fadem CR pfimo po pfislusném
autorovi projektové dokumentace.

19.5. Zadné ukony & jednani ze strany objednatele nelze povaZovat za pfislib uzavieni smlouvy
nebo dodatku k ni. V souladu s ustanovenim § 1740 odst. 3 ob&anského zakoniku objednatel
nepfipousti pfijeti navrhu na uzavieni smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s &imz druha strana
podpisem smlouvy souhlasi.

19.6. Zhotovitel dale prohladuje, Ze je odborné schopen pfedmétné dilo realizovat dle podminek
smlouvy o dilo a zadavaci dokumentace.

19.7. Po zhotoveni dila souhlasi zhotovitel s pfevodem prav a povinnosti objednatele, jakoZz
i zavazkd vyplyvajicich ze smlouvy o dilo v€etné poskytnuti smlouvy o dilo na spravcovskou
organizaci ur€enou statutarnim méstem Plzer.
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19.8. Dle dohody smluvnich stran neni zhotovitel opravnén postoupit jakoukoliv pohledavku vzniklou
mu na zakladé této smlouvy za objednatelem tfeti osobé &i takovouto pohledavku dat tfeti osobé
do zastavy.

19.9. Zhotovitel pfebira nebezpeci zmény okolnosti ve smyslu ustanoveni § 1765 odst. 2 zakona
€. 89/2012 Sb., Ob&ansky zakonik.

19.10. V souladu s ustanovenim § 630 odst. 1 Ob&anského zakoniku si smluvni strany sjednavaji
promlceci dobu ve vztahu k veSkerym praviim pfimo ¢i odvozené souvisejicim s touto smlouvou
v délce péti (5) let ode dne, kdy pocala promi¢eci doba plynout.

19.11. Zhotovitel prohlasuje a podpisem smlouvy o dilo potvrzuje, Ze se prfesvéddil o dostateCnosti,
celistvosti a uplnosti projektové dokumentace, Ze neshledal jeji nedostatky ani nevhodnost. Dale
prohlasuje, Ze si pfipadné nejasnosti, nelplnost jakékoliv ¢asti projektové dokumentace, nebo
rozpor mezi jednotlivymi ¢astmi zadavaci dokumentace vyjasnil s objednatelem.

19.12. Nasledujici dokumenty tvofi sou€ast obsahu smlouvy (a jsou volnymi pfilohami smlouvy):
e kompletni zadavaci dokumentace na vefejnou zakazku ,20. ZS — nastavba Skoly“, v€etné
pfiloh;
e kompletni nabidka zhotovitele podana v zadavacim fizeni na zadani vefejné zakazky v¢.
ocenéného soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb v€. vykazu vymér;
e Casovy harmonogram v¢€. jeho pfiloh a soucasti.

19.13. Tato smlouva muze byt ménéna ¢&i doplfiovana dohodou stran, a to vyhradné formou
pisemnych dodatk(i ke smlouvé. Smluvni strany se dohodly, Ze ustanoveni § 582 odst. 1 véta
prvni ob&anského zakoniku se mezi stranami nepouzije, tj. Ze moznost zhojeni nedostatku
pisemné formy pravniho jednani se vylu€uje a Zze neplatnost pravniho jednani, pro néjz si smluvni
strany sjednaly pisemnou formu, Ize namitnout kdykoliv.

19.14. Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o registru
smluv, podléha uvefejnéni prostfednictvim registru smluv. Smluvni strany se dohodly, Ze smlouvu
k uvefejnéni prostiednictvim registru smluv za$le spravci registru statutarni mésto Plzen.

19.15. Tato smlouva nabyva ucinnosti dnem jejiho uvefejnéni prostfednictvim registru smluv dle
zakona €. 340/2015 Sb., o registru smluv.

19.16. Smlouva se vyhotovuje elektronicky ve formatu PDF, pfic¢emZ dokument je elektronicky
podepsan dlvéryhodnym elektronickym podpisem, zalozenym na kvalifikovaném osobnim
certifikatu ve smyslu zakona ¢. 297/2016 Sb., o sluzbach vytvarejicich divéru pro elektronické
transakce, ve znéni pozdéjSich pfedpist. Pro ucely objednatele €. 1 a objednatele &. 2 se vystavi
dva (2) stejnopisy smlouvy v listinné podobé.

19.17. Smluvni strany prohla8uji, Zze rozumi obsahu smlouvy a jsou s nim srozumény, Ze smlouva
odpovida jejich pravé a svobodné vili a Ze ji uzaviraji prosty jakékoli tisné i natlaku, povazujice ji
za oboustranné vyhodnou, coz stvrzuji svymi podpisy.

V Plzni dne 29.05.2020 V Letkové dne 27.05.2020
Za objednatele: Za zhotovitele:
Ing. Pavel Grisnik Ing.Jan Jirka

vedouci Ol MMP jednatel SILBA — Elstav s.r.o.



