
Dodatek č. 1

ZL méněpráce vícepráce celkem

1 0,00 37 389,00 37 389,00

2 0,00 25 480,00 25 480,00

3 0,00 277 699,00 277 699,00

4 0,00 371 270,00 371 270,00

5 0,00 294 717,00 294 717,00

6 0,00 184 540,00 184 540,00

7 -3 163,00 0,00 -3 163,00

Cena bez DPH -3 163,00 1 191 095,00 1 187 932,00

Cena s 21% DPH -3 827,23 1 441 224,95

Procento -0,10 38,27 38,38

 

CELKEM 1 187 932,00

DPH 21%

Celkem vč DPH

Revitalizace Novoveské vodní nádrže v Jablonci nad Nisou

Založení sdružený objekt

Méněpráce

1 437 397,72

Oprava dělící stěny

249 465,72

Rekapitulace:

Bilance odstraněných sedimenrů

Obsyp sedimentační nádrže

Spárování žulové stěny

Úprava na potrubí DN 1400



Stavba:   Novoveská VN Jablonec n.N.
Objekt:   ZL 01 - Bilance odstraněných sedimentů

Objednatel:   Statutární město Jablonec nad Nisou

Zhotovitel:   ASANO spol. s r.o. Zpracoval:   Petr Hašek

Místo:   Jablonec nad Nisou Datum:   29. 4. 2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   37 210,00

1 Zemní práce   37 210,00

4 R 122703601

Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo 
rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve 
výkopišti při únosnosti dna přes 15 kPa do 40 kPa   m3 61,000 240,00 14 640,00

"odstranění sedimentů jih - skutečnost" 617,0   617,000

"odstranění sedimentů jih - výkaz" -556,0   -556,000

Součet   61,000

12 R 162253101

Vodorovné přemístění nánosu z vodních nádrží nebo 
rybníků s vyklopením a hrubým urovnáním skládky při 
únosnosti dna přes 40 kPa, na vzdálenost přes 20 do 60 
m   m3 61,000 70,00 4 270,00

"naložení sedimentů jih - skutečnost" 617,0   617,000

"naložení sedimentů jih - výkaz" -556,0   -556,000

Součet   61,000

13 R 162301101

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 
až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m   m3 61,000 90,00 5 490,00

"deponie sedimentů jih - skutečnost" 617,0   617,000

"deponie sedimentů jih - výkaz" -556,0   -556,000

Součet   61,000

14 R 167101101

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin 
tř. 1 až 4   m3 61,000 80,00 4 880,00

"naložení sedimentů jih - skutečnost" 617,0   617,000

"naložení sedimentů jih - výkaz" -556,0   -556,000

Součet   61,000

15 R 171102101

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro dálnice a 
letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým 
urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin 
soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech 
výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) d   m3 61,000 110,00 6 710,00

"násyp sedimentů jih - skutečnost" 617,0   617,000

"násyp sedimentů jih - výkaz" -556,0   -556,000

Součet   61,000

16 R 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3 61,000 20,00 1 220,00

"násyp sedimentů jih - skutečnost" 617,0   617,000

"násyp sedimentů jih - výkaz" -556,0   -556,000

Součet   61,000

VRN Vedlejší rozpočtové náklady   179,00

VRN3 Zařízení staveniště   179,00

81 0 30001000
Základní rozdělení průvodních činností a nákladů na 
zařízení staveniště   kpl 1,000 179,00 179,00

Celkem méněpráce 0,00

Celkem   vícepráce 37 389,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR



Stavba:   Novoveská VN Jablonec n.N.
Objekt:  ZL  02 - Obsyp sedimentační nádrže

Objednatel:   Statutární město Jablonec nad Nisou

Zhotovitel:   ASANO spol. s r.o. Zpracoval:   Petr Hašek

Místo:   Jablonec nad Nisou Datum:   29. 4. 2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   17 811,89

1 Zemní práce   3 458,78

6 1 132201202
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 
1000 m3   m3 0,768 280,00 215,04

"nový kamenný stupeň" 2,4*0,4*0,8   0,768

Součet   0,768

7 1 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m   m2 4,480 140,00 627,20

"nový kamenný stupeň" (2,4*0,8)*2+(0,4*0,8)*2   4,480

Součet   4,480

8 1 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 
2 m   m2 4,480 80,00 358,40

"nový kamenný stupeň" (2,4*0,8)*2+(0,4*0,8)*2   4,480

Součet   4,480

13 R 162301101
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4   m3 5,838 90,00 525,42

"zemina cesta" (2,5*9*0,18)+(2,5*5,5*0,13)   5,838

Součet   5,838

14 R 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3   m3 5,838 80,00 467,04

"zemina cesta" 5,838   5,838

Součet   5,838

17 R 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním   m3 5,838 110,00 642,18

"zemina cesta" 5,838   5,838

Součet   5,838

85 1 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním   m2 36,250 17,20 623,50

"zemina cesta" (2,5*9,0)+(2,5*5,5)   36,250

Součet   36,250

2 Zakládání   421,90

86 R 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 
š do 3 m   m2 11,040 14,48 159,86

"zakrytí nádrž" 4,8*2,3   11,040

Součet   11,040

87 693 69311201

geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES(70%)+PP(30%) 400g/m2   m2 12,696 20,64 262,05

"zakrytí nádrž" 11,04*1,15   12,696

Součet   12,696

3 Svislé a kompletní konstrukce   7 444,80

24 321 321213345
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb 
obkladní s vyspárováním   m3 0,528 8 800,00 4 646,40

"nový kamenný stupeň" 2,4*0,4*0,4   0,384

"nová kamenná zídka" 0,9*0,4*0,4   0,144

Součet   0,528

25 321 321311115
Konstrukce vodních staveb z betonu prostého 
mrazuvzdorného tř. C 25/30   m3 0,528 5 300,00 2 798,40

"nový kamenný stupeň" 2,4*0,4*0,4   0,384

"nová kamenná zídka" 0,9*0,4*0,4   0,144

Součet   0,528

4 Vodorovné konstrukce   798,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR



37 321 465513327
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s 
vyspárováním tl 300 mm pro hydromeliorace   m2 0,570 1 400,00 798,00

"nový kamenný zához" 1,9*1,0*0,3   0,570

Součet   0,570

5 Komunikace pozemní   5 688,40
88 221 564801112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm   m2 61,040 38,08 2 324,40

"perk cesta" (2,5*9,0)+(4,8*2,3)+(2,5*5,5)*2,0   61,040

Součet   61,040

89 221 564831112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 110 mm   m2 36,250 92,80 3 364,00

"kamenivo cesta" (2,5*9,0)+(2,5*5,5)   36,250

Součet   36,250

PSV Práce a dodávky PSV   7 584,25

767 Konstrukce zámečnické   7 584,25

73 767 767995R001
Dodávka a montáž zámečnických konstrukcí z ocelových 
profilů do betonu hmotnosti do 20 kg   kpl 1,000 7 584,25 7 584,25

"nádrž zábradlí" 1,0   1,000

Součet   1,000

VRN Vedlejší rozpočtové náklady   84,00

VRN3 Zařízení staveniště   84,00

81 0 30001000
Základní rozdělení průvodních činností a nákladů na 
zařízení staveniště   kpl 1,000 84,00 84,00

Celkem méněpráce 0,00

Celkem   vícepráce 25 480,00



Stavba:   Novoveská VN Jablonec n.N.
Objekt:  ZL  03 - Spárování žulové stěny

Objednatel:   Statutární město Jablonec nad Nisou

Zhotovitel:   ASANO spol. s r.o. Zpracoval:   Petr Hašek

Místo:   Jablonec nad Nisou Datum:   29. 4. 2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   249 173,82

3 Svislé a kompletní konstrukce   61 776,00

24 321 321213345
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb 
obkladní s vyspárováním   m3 7,020 8 800,00 61 776,00

"opevnění západního břehu" 58,5*0,4*0,3   7,020

Součet   7,020

6
Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplní   113 750,00

38 321 628635512
Vyplnění spár zdiva z lomového kamene maltou 
cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním   m2 175,000 650,00 113 750,00

"spárování stěny - skutečnost" (350,0*0,7)   245,000

"spárování stěny - výkaz" -(350,0*0,2)   -70,000

Součet   175,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   69 609,94

90 3 941111121
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami 
zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m   m2 352,920 50,64 17 871,87

"lešení spárování stěny" 103,8*3,4   352,920

Součet   352,920

91 3 941111221
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití   m2 10 587,600 0,82 8 681,83

"lešení spárování stěny" 352,92*30,0   10 587,600

Součet   10 587,600

92 3 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m   m2 352,920 30,80 10 869,94

"lešení spárování stěny" 352,92   352,920

Součet   352,920

93 5 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou   m2 352,920 91,20 32 186,30

"spárování stěny" 103,8*3,4   352,920

Součet   352,920

998 Přesun hmot   4 037,88

66 R 998321011
Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a 
kamenité dopravní vzdálenost do 500 m   t 14,421 280,00 4 037,88

VRN Vedlejší rozpočtové náklady   28 525,00

VRN3 Zařízení staveniště   1 021,00

81 0 30001000
Základní rozdělení průvodních činností a nákladů na 
zařízení staveniště   kpl 1,000 1 021,00 1 021,00

VRN6 Územní vlivy   27 504,00
94 0 63002000 Práce na těžce přístupných místech   kpl 1,000 27 504,00 27 504,00

Celkem méněpráce 0,00

Celkem   vícepráce 277 699,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR



Stavba:   Novoveská VN Jablonec n.N.
Objekt:  ZL 04 - Úpravy na potrubí DN1400

Objednatel:   Statutární město Jablonec nad Nisou

Zhotovitel:   ASANO spol. s r.o. Zpracoval:   Petr Hašek

Místo:   Jablonec nad Nisou Datum:   29. 4. 2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   356 971,94

1 Zemní práce   248 665,57

95 231 112201114
Odstranění pařezů D do 0,5 m v rovině a svahu 1:5 s 
odklizením do 20 m a zasypáním jámy   kus 1,000 3 104,00 3 104,00

"javor klen" 1,0   1,000

Součet   1,000

2 1 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min   hod 176,000 140,00 24 640,00

"sanace rýha potrubí" 22,0*8,0   176,000

Součet   176,000

6 1 131201202
Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 
m3   m3 231,120 280,00 64 713,60

"rýha - skutečnost" 27,0*4,0*3,35   361,800

"rýha - výkaz" -27,0*2,0*2,42   -130,680

Součet   231,120

11 1 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 2,5 m   m3 231,120 70,00 16 178,40

"výkopek - skutečnost" 361,80   361,800

"výkopek - výkaz" -130,68   -130,680

Součet   231,120

13 1 162301101
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4   m3 231,120 90,00 20 800,80

"deponie - skutečnost" 361,80   361,800

"deponie - výkaz" -130,68   -130,680

Součet   231,120

96 R 162551108
Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3   m3 120,600 96,80 11 674,08

"zásyp perk" 361,8/3   120,600

97 R 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3   m3 120,600 207,20 24 988,32

"skládka zemina" 361,8/3   120,600

Součet   120,600

98 R 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m   m3 1 206,000 15,84 19 103,04

"skládka doprava" (361,8/3)*10   1 206,000

Součet   1 206,000

14 R 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3   m3 260,120 80,00 20 809,60

"zásyp perk" 361,8/3   120,600

"zásyp zemina" 361,8/3   120,600

"skládka zemina" 361,8/3   120,600

Mezisoučet   361,800

"zásyp - výkaz" -101,68   -101,680

Součet   260,120

15 1 171102101
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných do 95 % PS   m3 139,520 110,00 15 347,20

"zásyp zemina" 361,8/3   120,600

"zásyp perk" 361,8/3   120,600

Mezisoučet   241,200

"zásyp - výkaz" -101,68   -101,680

Součet   139,520

16 1 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3 260,120 20,00 5 202,40

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR



"deponie - skutečnost" 361,80   361,800

"deponie - výkaz" -101,68   -101,680



Součet   260,120

99 231 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5   m2 1 375,000 14,96 20 570,00

"břehy jižní nádrže" 368,0   368,000

"břehy severní nádrž" 632,0   632,000

"plochy sdružený objekt" 375,0   375,000

Součet   1 375,000

100 5 572470 osivo směs travní univerzál   kg 20,620 74,40 1 534,13

"břehy jižní nádrže" 5,52   5,520

"břehy severní nádrž" 9,49   9,490

"plochy sdružený objekt" 5,61   5,610

Součet   20,620

2 Zakládání   48 384,03

86 2 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 
š do 3 m   m2 70,000 14,48 1 013,60

"sanace rýha potrubí" 28,0*2,5   70,000

Součet   70,000

87 693 69311201

geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES(70%)+PP(30%) 400g/m2   m2 80,500 20,64 1 661,52

"sanace rýha potrubí" 70,0*1,15   80,500

101 11 272362021 Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Kari   t 0,947 24 000,00 22 728,00

"karisítě beton potrubí" (28,0*5,4*1,2)*0,0044   0,798

"pruty beton potrubí" ((60,0*2,0)*2,0)*0,00062   0,149

Součet   0,947

102 R 291211111
Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z 
kameniva   m2 33,600 75,92 2 550,91

"podklad potrubí" 28,0*1,2   33,600

Součet   33,600

103 593 59381001 panel silniční 3,00x1,20x0,15m   kus 9,000 2 270,00 20 430,00

"podklad potrubí" 9,0   9,000

4 Vodorovné konstrukce   27 203,68

104 321 457531112
Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez 
zhutnění frakce od 16 až 63 do 32 až 63 mm   m3 7,000 695,20 4 866,40

"sanace rýha potrubí" (28,0*2,5)*0,1   7,000

Součet   7,000

105 321 457531113
Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez 
zhutnění frakce 63 až 125 mm   m3 33,600 664,80 22 337,28

"sanace rýha potrubí" (28,0*4,0)*0,30   33,600

Součet   33,600

8 Trubní vedení   27 266,50

106 271 877490430R
Dodávka a montáž atypických tvarovek na kanalizačním 
potrubí z PP trub žebrovaných DN1400   kpl 1,000 27 266,50 27 266,50

"napojení potrubí na sdružený objekt" 1,0   1,000

Součet   1,000

998 Přesun hmot   5 452,16

66 R 998321011
Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a 
kamenité dopravní vzdálenost do 500 m   t 19,472 280,00 5 452,16

VRN Vedlejší rozpočtové náklady   14 298,00

107 0 11103000 Geologický průzkum bez rozlišení   kpl 1,000 12 500,00 12 500,00

"rozbor zásypy" 1,0   1,000

Součet   1,000

VRN3 Zařízení staveniště   1 798,00

81 0 30001000
Základní rozdělení průvodních činností a nákladů na 
zařízení staveniště   kpl 1,000 1 798,00 1 798,00

Celkem méněpráce 0,00



Celkem   vícepráce 371 270,00



Stavba:   Novoveská VN Jablonec n.N.
Objekt:  ZL 05 - Oprava dělící stěny

Objednatel:   Statutární město Jablonec nad Nisou

Zhotovitel:   ASANO spol. s r.o. Zpracoval:   Petr Hašek

Místo:   Jablonec nad Nisou Datum:   29. 4. 2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   293 266,95

1 Zemní práce   12 943,52

4 1 122703601
Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 0,15 do 40 
kPa   m3 24,672 240,00 5 921,28

"sediment násyp stěny" 63,5*0,2*1,6   20,320

"sediment nový požerák" (1,6*2)*0,8*(0,85*2)   4,352

Součet   24,672

6 1 131201201
Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 
m3   m3 1,088 280,00 304,64

"základ nový požerák" 1,6*0,8*0,85   1,088

Součet   1,088

108 1 153191112R
Zřízení atypického pažení výkopu z pytlů plněných 
pískem plochy přes 30 m2   m2 4,000 354,00 1 416,00

"základ nový požerák" (1,7*0,8)*2+(1,6*0,8)   4,000

Součet   4,000

109 1 153191222R
Odstranění atypického pažení výkopu z pytlů plněných 
pískem plochy přes 30 m2   m2 4,000 87,40 349,60

"základ nový požerák" (1,7*0,8)*2+(1,6*0,8)   4,000

Součet   4,000

11 1 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 2,5 m   m3 19,808 70,00 1 386,56

"sediment násyp stěny" 44,9*0,2*1,6   14,368

"sediment nový požerák" (1,6*2)*0,8*(0,85*2)   4,352

"základ nový požerák" 1,6*0,8*0,85   1,088

Součet   19,808

12 1 162253101
Vodorovné přemístění nánosu z nádrží do 60 m při 
únosnosti dna přes 40 kPa   m3 19,808 70,00 1 386,56

"sediment násyp stěny" 44,9*0,2*1,6   14,368

"sediment nový požerák" (1,6*2)*0,8*(0,85*2)   4,352

"základ nový požerák" 1,6*0,8*0,85   1,088

Součet   19,808

13 1 162301101
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4   m3 19,808 90,00 1 782,72

"sediment násyp stěny" 44,9*0,2*1,6   14,368

"sediment nový požerák" (1,6*2)*0,8*(0,85*2)   4,352

"základ nový požerák" 1,6*0,8*0,85   1,088

Součet   19,808

16 R 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3 19,808 20,00 396,16

"sediment násyp stěny" 44,9*0,2*1,6   14,368

"sediment nový požerák" (1,6*2)*0,8*(0,85*2)   4,352

"základ nový požerák" 1,6*0,8*0,85   1,088

Součet   19,808

2 Zakládání   3 934,72

86 2 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 
š do 3 m   m2 102,960 14,48 1 490,86

"násyp stěny" 63,5*1,6   101,600

"základ nový požerák" 1,6*0,85   1,360

Součet   102,960

87 693 69311201

geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES(70%)+PP(30%) 400g/m2   m2 118,404 20,64 2 443,86

"násyp stěny" (63,5*1,6)*1,15   116,840

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR



"základ nový požerák" (1,6*0,85)*1,15   1,564

Součet   118,404

3 Svislé a kompletní konstrukce   119 507,20

25 321 321311115
Konstrukce vodních staveb z betonu prostého 
mrazuvzdorného tř. C 25/30   m3 0,272 5 300,00 1 441,60

"základ nový požerák" 1,6*0,2*0,85   0,272

Součet   0,272

26 321 321311116
Konstrukce vodních staveb z betonu prostého 
mrazuvzdorného tř. C 30/37   m3 12,064 5 400,00 65 145,60

"vrchní stěna" (35,44+12,56)*0,4*0,6   11,520

"nový požerák" 1,6*0,4*0,85   0,544

Součet   12,064

28 321 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení   m2 39,200 1 100,00 43 120,00

"vrchní stěna" ((36,44+12,56)*0,40)*2   39,200

Součet   39,200

29 321 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění   m2 39,200 250,00 9 800,00

"vrchní stěna" ((36,44+12,56)*0,40)*2   39,200

Součet   39,200

4 Vodorovné konstrukce   20 110,83

104 321 457531112
Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez 
zhutnění frakce od 16 až 63 do 32 až 63 mm   m3 0,272 626,40 170,38

"základ nový požerák" 1,6*0,2*0,85   0,272

Součet   0,272

110 321 464531112
Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrno 63 až 125 mm 
z terénu   m3 27,093 736,00 19 940,45

"násyp stěny" (63,5*0,8*1,6)/3 27,093

Součet   27,093

8 Trubní vedení   3 368,00

45 271 871373121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 
kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 315   m 2,000 180,00 360,00

"výměna trubky pro výpouštění vody - skutečnost" 3,0   3,000

"výměna trubky pro výpouštění vody - výkaz" -1,0   -1,000

Součet   2,000

46 286 286113380 KGEM Trubka DN 315/3000, plnostěnná SN8   m 2,000 754,00 1 508,00

"výměna trubky pro výpouštění vody - skutečnost" 3,0   3,000

"výměna trubky pro výpouštění vody - výkaz" -1,0   -1,000

Součet   2,000

55 271 899623r009 Osazení a dodávka ocelové mřížky 500x450 mm   m 1,000 1 500,00 1 500,00

"česle nový požerák" 1,0   1,000

Součet   1,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   124 798,84

111 321 934956124R
Dodávka a montáž pref. požeráku v do 2 m včetně 
poklopu 600x650 mm   kpl 1,000 32 430,00 32 430,00

"nový požerák" 1,0   1,000

Součet   1,000

56 R 934956125

Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka 
(dluže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným 
kováním z dubového dřeva, tl. 60 mm   m2 0,800 4 000,00 3 200,00

"dluže nový požerák" 0,5*1,6   0,800

Součet   0,800

60 321 960321271 Bourání vodních staveb ze železobetonu, z vodní hladiny   m3 11,670 2 000,00 23 340,00

"vrchní stěna" (35,44+12,56)*0,4*0,6   11,520

"stará stěna" 0,5*0,5*0,6   0,150

Součet   11,670

93 5 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou   m2 5,000 91,20 456,00

"oprava stará stěna" 5,0   5,000

Součet   5,000

112 5 985141111 mm   m 5,000 67,44 337,20

"oprava stará stěna" 5,0   5,000

Součet   5,000



113 5 985231111
Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm 
dl do 6 m/m2   m2 5,000 199,00 995,00

"oprava stará stěna" 5,0   5,000

Součet   5,000

114 5 985311115
Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 50 
mm   m2 5,000 2 784,00 13 920,00

"oprava stará stěna" 5,0   5,000

Součet   5,000

115 5 985323111
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové 
bázi tl 1 mm   m2 28,800 316,80 9 123,84

"vrchní stěna" (35,44+12,56)*0,6   28,800

Součet   28,800

116 5 985331113
Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do 
cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru   m 43,800 936,00 40 996,80

"vrchní stěna" ((118,0+2,0)+(84,0+2,0)*2,0)*0,15   43,800

Součet   43,800

998 Přesun hmot   8 603,84

66 R 998321011
Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a 
kamenité dopravní vzdálenost do 500 m   t 30,728 280,00 8 603,84

VRN Vedlejší rozpočtové náklady   1 450,00

VRN3 Zařízení staveniště   1 450,00

81 0 30001000
Základní rozdělení průvodních činností a nákladů na 
zařízení staveniště   kpl 1,000 1 450,00 1 450,00

Celkem méněpráce 0,00

Celkem  vícepráce 294 717,00



Stavba:   Novoveská VN Jablonec n.N.
Objekt: ZL  06 - Založení sdružený objekt

Objednatel:   Statutární město Jablonec nad Nisou

Zhotovitel:   ASANO spol. s r.o. Zpracoval:   Petr Hašek

Místo:   Jablonec nad Nisou Datum:   29. 4. 2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   162 783,09

1 Zemní práce   103 192,46

2 001 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min   hod 112,000 140,00 15 680,00

"rýha sdružený objekt" 14,0*8,0   112,000

Součet   112,000

6 1 131201201
Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 
m3   m3 92,535 280,00 25 909,80

"rýha sdružený objekt - skutečnost" 15,5*5,9*1,8   164,610

"rýha sdružený objekt - výkaz" -(15,5*3,1*1,5)   -72,075

Součet   92,535

7 1 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m   m2 13,080 140,00 1 831,20

"rýha sdružený objekt - skutečnost" 
(15,5*1,8)*2+(2,1*1,8)   59,580

"rýha sdružený objekt - výkaz" -(15,5*1,5)*2   -46,500

Součet   13,080

8 1 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 
2 m   m2 13,080 80,00 1 046,40

"rýha sdružený objekt - skutečnost" 
(15,5*1,8)*2+(2,1*1,8)   59,580

"rýha sdružený objekt - výkaz" -(15,5*1,5)*2   -46,500

Součet   13,080

108 1 153191112R
Zřízení atypického pažení výkopu z pytlů plněných 
pískem plochy přes 30 m2   m2 66,420 354,00 23 512,68

"rýha sdružený objekt" (15,5*1,8)*2+(5,9*1,8)   66,420

Součet   66,420

109 1 153191222R
Odstranění atypického pažení výkopu z pytlů plněných 
pískem plochy přes 30 m2   m2 66,420 87,40 5 805,11

"rýha sdružený objekt" (15,5*1,8)*2+(5,9*1,8)   66,420

Součet   66,420

11 1 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 2,5 m   m3 92,535 70,00 6 477,45

"rýha sdružený objekt - skutečnost" 15,5*5,9*1,8   164,610

"rýha sdružený objekt - výkaz" -(15,5*3,1*1,5)   -72,075

Součet   92,535

13 1 162301101
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4   m3 92,535 90,00 8 328,15

"rýha sdružený objekt - skutečnost" 15,5*5,9*1,8   164,610

"rýha sdružený objekt - výkaz" -(15,5*3,1*1,5)   -72,075

Součet   92,535

14 1 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3   m3 57,695 80,00 4 615,60

"rýha sdružený objekt - skutečnost" 15,5*5,9*1,8   164,610

"rýha sdružený objekt - výkaz" -(15,5*3,1*1,5)   -72,075

"základ sdružený objekt - skutečnost" -(13,4*2,0*1,3)   -34,840

Součet   57,695

15 1 171102101
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných do 95 % PS   m3 57,695 110,00 6 346,45

"rýha sdružený objekt - skutečnost" 15,5*5,9*1,8   164,610

"rýha sdružený objekt - výkaz" -(15,5*3,1*1,5)   -72,075

"základ sdružený objekt - skutečnost" -(13,4*2,0*1,3)   -34,840

Součet   57,695

16 R 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3 92,535 20,00 1 850,70

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR



"rýha sdružený objekt - skutečnost" 15,5*5,9*1,8   164,610

"rýha sdružený objekt - výkaz" -(15,5*3,1*1,5)   -72,075

Součet   92,535



3 Svislé a kompletní konstrukce   27 284,44

27 321 321321116
Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 
30/37   m3 1,340 5 500,00 7 370,00

"deska sdružený objekt - skutečnost" 13,4*2,1*0,5   14,070

"deska sdružený objekt - výkaz" -(13,4*1,9*0,5)   -12,730

Součet   1,340

28 321 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení   m2 13,620 1 100,00 14 982,00

"základ sdružený objekt - skutečnost" (13,4*1,3)*2 
+(2,0*1,3)   37,440

"základ sdružený objekt - výkaz" -(13,4*1,3)*2 +(1,9*1,3)   -32,370

"deska sdružený objekt - skutečnost" (13,4*0,5)*2 
+(2,0*0,5)   14,400

"deska sdružený objekt - výkaz" -(13,4*0,5)*2 +(1,9*0,5)   -12,450

"základ branka a zábradlí" (2,4*1,0)*2+(0,9*1,0)*2   6,600

Součet   13,620

29 321 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění   m2 13,620 250,00 3 405,00

"základ sdružený objekt - skutečnost" (13,4*1,3)*2 
+(2,0*1,3)   37,440

"základ sdružený objekt - výkaz" -(13,4*1,3)*2 +(1,9*1,3)   -32,370

"deska sdružený objekt - skutečnost" (13,4*0,5)*2 
+(2,0*0,5)   14,400

"deska sdružený objekt - výkaz" -(13,4*0,5)*2 +(1,9*0,5)   -12,450

"základ branka a zábradlí" (2,4*1,0)*2+(0,9*1,0)*2   6,600

Součet   13,620

118 321 321366112
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z 
oceli 10 505 D do 32 mm   t 0,061 25 040,00 1 527,44

"kotvení základ sdružený objekt" (55,0*1,1)/1000   0,061

Součet   0,061

4 Vodorovné konstrukce   10 094,90

34 271 452311151
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený 
výkop   m3 3,481 2 900,00 10 094,90

"podklad potrubí - výkaz" -27,0*2,42*0,15   -9,801

"základ sdružený objekt - skutečnost" 13,4*2,1*1,3   36,582

"základ sdružený objekt - výkaz" -13,4*1,9*1,0   -25,460

"základ branka a zábradlí" 2,4*0,9*1,0   2,160

Součet   3,481

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   22 211,29

119 11 953334212
Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí 
akrylový 20 x 10 mm   m 45,430 221,60 10 067,29

"stěny sdružený objekt" 41,3*1,1   45,430

Součet   45,430

120 5 985331115
Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm do 
cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru   m 11,000 1 104,00 12 144,00

"kotvení základ sdružený objekt" 55,0*0,2   11,000

Součet   11,000

998 Přesun hmot   1 788,92

66 R 998321011
Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a 
kamenité dopravní vzdálenost do 500 m   t 6,389 280,00 1 788,92

PSV Práce a dodávky PSV   14 338,20

767 Konstrukce zámečnické   14 338,20

73 767 767995R001
Dodávka a montáž zámečnických konstrukcí z ocelových 
profilů do betonu hmotnosti do 20 kg   kpl 1,000 14 338,20 14 338,20

"zábradlí a branka" 1,0   1,000

Součet   1,000

VRN Vedlejší rozpočtové náklady   7 419,00

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce   6 600,00
121 0 12203000 Geodetické práce při provádění stavby   kpl 1,000 6 600,00 6 600,00



"vytyčení sdružený objekt" 1,0   1,000

Součet   1,000

VRN3 Zařízení staveniště   819,00

81 0 30001000
Základní rozdělení průvodních činností a nákladů na 
zařízení staveniště   kpl 1,000 819,00 819,00

"1 % ZRN" 1,0   1,000

Součet   1,000

Celkem méněpráce 0,00

Celkem   vícepráce 184 540,00



Stavba:   Novoveská VN Jablonec n.N.
Objekt:  ZL 07 - Méněpráce

Objednatel:   Statutární město Jablonec nad Nisou

Zhotovitel:   ASANO spol. s r.o. Zpracoval:   Petr Hašek

Místo:   Jablonec nad Nisou Datum:   29. 4. 2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   -3 163,00

8 Trubní vedení   -3 163,00

1 R 871353121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 
kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200   m -1,000 150,00 -150,00

"výměna trubky přepad - výkaz" -1,0   -1,000

Součet   -1,000

2 286 286114640 KGEM Trubka DN 200/1000, plnostěnná SN8   m -1,000 263,00 -263,00

"výměna trubky přepad - výkaz" -1,0   -1,000

Součet   -1,000

3 R 899623r007
Osazení a dodávka plastové mřížky pro profil potrubí 
DN200   m -1,000 1 250,00 -1 250,00

"výměna trubky přepad - výkaz" -1,0   -1,000

Součet   -1,000

4 R 899623r008
Osazení a dodávka plastové mřížky pro profil potrubí 
DN300   m -1,000 1 500,00 -1 500,00

"krycí mřížka proti vniknutí ryb - výkaz" -1,0   -1,000

Součet   -1,000

Celkem   méněpráce -3 163,00

Celekm vícepráce 0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR


