
Přfloha č. 4

Rozpis oceněníZměn položek- pro zbv čÍslo: 5
ĚvidenCnl äsio a název stavby: Obchvat Kraiúv Dvůr- sdnice ||. tňdy - l. Etapa ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PSJ
ČÍslo a název SO/PS: SO 101 Větev A 101/1
Číslo a název roz3očtu: 1- DoplněnIVDZ v plastu Skupina Změn: 5

Poř.
no Ivě no s Ivě Cena za m.j. v Cena celkem ve Změny úporné v Změny kladné v Cena celkem ve Rozdíl cen Podll cen celkemč. Kód položky Název položky M žstv' M ž t" Množství rozdílu KČ Smlouvě v KČ KČ KČ Změně v KČ celkem v KČ

v %
m.j.pol. Smlouvě Změně

J : 3 4 5 6 7 g 10 11 12 13 14

SO 101 -Větev A

Nove poWky (URS 2019

OBWtň[ konbtrukce prác+bourán[
61 915231112 Vodorovne dopmvnf mačenl přechody pro chodce. 6Ipky, 6ymboly reboreflemf bílý pIaď m2 0,00 159,90C'i 159,900 325,00 0,00 0.0C' 51 967.50 51 967,50 51 967,50 100,00

Celkem 0,00 0,00 51967,50 51967,5C| 51967,50 100,0Ci

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasuji skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících pňedkládanou změnu
Potvrzuji zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Václav Svoboda (stavbyvedoucí)

Datum:

,,,,,,, - [' -Ĺ'l,- ?Q2Ó

Za Objednatele: Ing. František Hlinovský (odpovědný tdi)

'"""' g '1. 2 c' 2c>
Podpis:



Příloha č. 5

Slodcrvám hmihj '15 ¶6 pto zľMnu pro .5,81%40=(19/1)'100 Změny upomó dle § 14. odst. (S). phm bj

-1- -2- -3- -4- - 5-

V,hná zrmna (Dom6rky) Zámém poEabek Nepmdvídanost Nezbytnost Změny dc minimis

. Změny Suma .. . . , Změny dc mlnhnis
Zm6ny Zmbny Změny Suma absolutmch záporné Procentní Suma Změn absolutmch

Suma Zm6n Upomó Suma Zmón záporne Procentní Suma Změn hodnot Změn Změny j · (15% neboZměny záporné záporne Zrněny záporných a (udávat se zMmr kladné záporných a (zadávat se Změny kladné vyjádřeni záporných a

. (zadávat se vy'ádKní záporných a hodnot Změn Ilmlt 15 %SO ZBV č. Název SO/PS l předmět Změny (zadávat se Změny kladné Hodnota ZBV (zadávat se kladné . . . kladných a Změn kladné . . llmlt 149 224 000
znaménkem minus) znaménkem Změn kladných mamónkem Zmón kkdnych znaménkem Zrněny kladné Změn kladných záporných 'naménkem Změny kladné Změn kladných kladných a Změn Kí)

mínus) mínus) minus) minus) záporných

16 17 18 10=23+26+29+33 20=24+27+30+34" 21=10+20 23 24 25·23+24 28 27 28m26+27 20 30 31=(30/1)"100 32=20+30 32A=ABS(H)"30 33 34 35=(34/1)'100 38=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38=(37/1)'10037+39
Obchvat Králů v Dvůr - silnice Il,tŕldy -l.etapa - 2 280 350,06 2 148 422,88 - 131027,18 - 1 101 695;02 0,00 · 1 101 1 088 U4,14 m 417,54 - m 230,60 0,00 1 010 874,48 2,60% 1 019 874,48 1 019 874,48 0,00 250 163,36 0,64% 250 163,36 250 163,36 51 967,50 51 987,50

402 1 SO 402 PřeloZka CETIN l odečet přeložky CETIN - 1 101 6(15,92 0,00 - 1 191 695,02 - 1 191 605,92 0,00 - 1 191 605,92

102 2 SO 102 Větev B l sanace pod SO 102 0,00 1 019 874,48 1 010 874,48 0,00 1 019 874,48 2,60% 1 01Éj 874,48 1 019 874,48

104 3 SO 104 Chodník a cyklostezkal záměna skladby chodníku - 1 088 654,14 826 417,54 - 262 236,60 - 1 088 854,14 826 417,54 - 262 236,(30

401 4 SO 401 Veřejné osvěljenl l Doplněnl veřejného osvěllanl 0,00 250 183,36 250 163,36 0,00 250 103,36 0,64% 250 183,3(3 250 163,36

101 5 SO 101 Větev Al DoplněnlVljZ v plaslu 0,00 51 %7,50 51 %7,50 51 967,50 0,13%

Název a evidenční číslo Stavby: Obchvat Králův Dvůr - silní

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 39 238 350,78

2=1"18"19 Aktuálni smluvní částka (cena stavby) 39 106 423,60

Aktuálni smluvní částka (cena stavby) včetně 47 318 772,55
DPH

3=(2/1)'100 Procento změny Přijaté smluvní částky 99,66%

4=(25/1 )"100 Sledování vyhrazených změn (Skupina l) -3,04%-

5=(28/1)'100 SIedovánl záměny položek (Skupina 2) -0,67%

Slodcrvám hmihj '15 ¶6 pto zľMnu pro40=(19/1)'100 Změny upomó dle § 14. odst. (S). phm bj ·5,81%

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN -VZOR

cc ll. třídy - l. etapa
&<32430 Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 aSkupiny 4 1 270 037,84

Wn1)"¶(jo Sledovém ňmltu 30 % · souCd Skupiny 3 Skupiny 4 3;24%

8=1°0,3 Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 11 771 505,23

Sledováni limitu 50 %
9=(32a/1)"100 Skupina 3 2,60%

Stedování limitu SO %
10=(3&aj1)"100 Skúpim 4 0,64%

Suma absolutních hodnot
Změn kladných a Změn

1oa=32a+30a záporných pro Skupinu 3 a 1 270 037,84

Skupinu 4

11=1'0 5 Zákonný limit 50 % pro' Skupinu 3 a Skupinu 4 19 619 175,39

12=(37/1)"100 Limit15 % 5 885 752,62

¶3·37 Sledováni limitu % 0,13%

14=149 224 ooo-87 Hodnota skupiny 5 51 967,50

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předloženi Změnového listu, é,}L,
,""
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Příloha č. 6

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV: 5

Název a evidenční číslo stavby: Obchvat Králův Dvůr - silnice II. třídy - I. etapa

Název stavebního objektu l provozního SO 101 Větev A
souboru (SOIl'S):

Číslo SOIl'S l číslo změny SOIl'S: SO 101/1

SouČást dokumentace ZBV
Doklad ANO .

(počet iis"°g ne - Ulozeno
07 Soupis prací SO po změnách 2
08 Stanovisko zástupce objednatele 1
09 Zápis ve stavebním deníku z 14. 10.
2019 l

Počet listů celkem 4



Rozpis oceněni Změn položek - pro ZBV číslo: 5 Příloha č. 7
Evídenčni Číslo a název stavby: Obchvat Králův Dvůr - silnice II třídy - l. Etapa ZMĚNA SOUPISU PRAC1 (SONS)
Číslo a název SO/PS: SO 101 Větev A 101
Číslo a název roz:jočtú: 1 - Doplnění vodorovného dopravního značení v plastu Skupina Změn: 5
Poř.

, Množství ve Množství ve Množství Cena za m.j. v Cgna celkem ve Změny záporné Změny kladné v Cena celkem ve Rozdll cen POčIň cenč Kód položky Název položky m.j.
poL Smlouvě Změně rozdllu Kč Smlouvě v Kč v Kč Kč Změně v Kč cdkem v Kč celkem v %

¶ 2 3 4 S B 7 B 10 11 12 13 14
so 101 -vetwv a

l Zomnl prám

1 113154114 Frezovänl 2Mčňého podHadu nebo krytu b naloZením na dopravnl prostředek plochy do 500 m2 bez
překáZek v tme Dľijhu š[ŕky do 0,5 m NouMky vTSitvV 100 mm m2 85,M)O 65,900 0,00 440,50 29 028,05 0,00 0,00 20 028,95 0,00 0,00%

Odkopávky a Yokopávky nazapazene pro Nlnlce 8 premktěnlm výkopku v pŕfčných proňlech na vzdálencm 2 380.000 2 380,000 0,00 73,25 174 335,00 0,00 0,00 ?74 335,00 0,00 0,00%
m32 122202203 do 15 m nebo s nalo2en(m na dopravní prodkdek v homtne tr. 3 pm 1 000 do S o® m3

Vodorovné pkmkténl výkopku nebo 6ýpanlny po wchu na obvyklém dopravním pntMMkij, bez naloZenl
3 162301102 výkopku, se mžením bez rozhmutl z hominy tr 1 a2 4 na vzdälenM pPc8 500 do 1 000 m m3 2 380,000 2 380,000 0,00 38,C2 91 915,60 0,00 0,00 91 915,80 0,00 0,00%

- pro zpětné vyQĹtf zeminy

Nakládánl, skládánl a pfekládán[ neulehlého výkopku nebo sypanlny nakládáni, mnoMv1 pres 100 m3,
4 187101102,1 z hornin tt 1 až 4 m3 2 120,000 2 120,000 0,00 27,70 58 914,80 0,00 0,00 58 914,80 0,00 0,00%

· pli memem pQů?M1
Nakládáni, Bk|ádänl a NkládánI neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládánl, mno2sN[ pm 100 m3,

5 167101102.2 z hornin t! 1 aZ 4 m3 11 OQ3,588 11 093,568 0,00 27,7G 308 2%,25 0,00 0,00 308 2®,25 0.00 0,00%
· pri dmmzu zeminy z p¢bbytku pci

Vodorovné plbm(Rén1 výkopku nebo sypanlny po wjchu na obvyklém dopravním pKmedku, bez naloZenl
162701105 výkopku, aďak Bé MoZenlm bez ro»mutf z hominy tí 1 až 4 na vzdälenod g 000 do 10 (jOO m m3 11 003,588 11 093,588 0,00 88.% q7b 890,60 0.00 0.00 978 80q,bo 0,00 0,00%

- dovoz chybějlcl zeminy

7 Mérkopl«k AMRGčný 2emina t 21 077,779 21 077,779 0,00 31.84 671 118.48 0,00 CLOD 071 115.48 0,00 0,00%
Nakládánl, 9kládán( a mkládánf neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání mnozmví pŕes 100 m3,

8 187101102 3 z homin tr 1 az4 m3 3 254,000 3 254,000 0,00 27,70 do 42B,N 0,00 0,00 DO 428.08 0.00 0,00%
- Nbvtek omice

Vodorovné premktěnt výkopku nebo 8ýpänlny po suchu na obvyklém dopramím prostředku, bez naloZenl
g 182301102 3 výkopku, av9ak se BloZením bez rozhmutf z hominy tí 1 až 4 na vzdálenost pres 500 do 1 000 m m3 3 254,000 3 254,000 0,00 38,02 125 8%,48 0,00 0,00 125 860,48 0,00 0,00%

- Nbytek omice

UloZenl Bypaniny do náoypů rozpmúen(m 8ypaniny ve mtvách a 8 hrubým urovnánlm zhutněných b
10 171101104 uzmením povrchu násypu z hornin 8oUdt2ných 8 p|bdepganQu mírou zhutněni v procentech vý8lédkŮ m3 ib 855,000 18 855,000 0,00 03,99 1 772 181,45 0,00 0,00 1 772 181,45 0,00 0,00%

zkouíek proctor-Standam (dáte jen PS} cm 100 do 102 % PS
AktNn[z6na - podklad dáv podlo21 zhutněný do 102 % PS - zhutněnl podloZl v min POZ hodnotě mcxlulu

11 171101104.1 pMvámcmi podloZl zeminy Edef.2 - 45MPa m3 4 291,000 4 201,000 0,00 73,® 317 491,09 0,00 0.00 317 401,00 0,00 0,00%

UloZenl sypaniny do nmpů s ruzprMřenfm sypaniny ve vmvách a b hrubým urovnáním zhutněných g
12 171101121 uzavŕenlm povrchu nhypu z hornin nmoudrZných kamenitých m3 773,842 773,842 0,00 118,99 90 531,78 0,00 0,00 90 531,78 0,00 0,00%

- vymvnäwcf klíny
13 583441970 ftérkodrt' frakce t 1 547.884 1 547,884 0,00 232,00 380 455,00 O OD DAO ¥0 455,50 0,00 0,00%

SANACE PODLOZĹ dle ČSN, TP, ZTKP. Sanace podloZl pod násypy a v aktNnf ZHé
požadavky a výsledné parametry dle ČSN 73 6133
Kompletní provedeni v potřebné tloubt'ce VC pHpadného nákupu a dodávky potřebných materiálů vC

14 1719'0011 'Nech Bowfsejlckh prací (napt natéZenf, dopravy, uloZenl, promfenl hutnění vykopáni, odvozu a uloZenlvykopaného aíeriálu řl8 UJádku, popktku = Uládku. atd ) m2 8 582,000 8 582,000 0,00 84,02 721 050,84 0,00 0,00 721 059.84 0,00 0,00%
Zhotovitel navrhne a ocení pro nej nejvhocmeN[techno|odl tak, abz btztz 8p|nenz definované pQZäd8vky a
Darameby Prokázánt vhodn* me doloženo 3p{něn[m definovaných pQzädovaných pammetrův muladu
3 TKP a ZTKP Veškeré práce a pouzttý mateňál mim být ocMuhlasen TDI

IS 181051102 Cbraw pláně vyrovnämm výikových romův hornine tí 1 at 4 Bé zhutněnlm m2 7 840,000 7 840.000 0,00 12.33 94 2cj1,2(j 0,00 0,00 94 201.20 0,00 0,00%
Rozprostknl a urovnánl omice v rwlnó nebo ve 6vähu sklonu do 1:5 M 8ouvidé plde pm 500 m2, ti 7 840,000 7 840,000 0.00 32.52 248 452,80 0,00 0,00 248 452,80 0,00 0.00%16 181301112 mtvv 100 do 150 mm m2

2 Zak¶ädán[
wm kamenNem do rýh odvodNjvaclch Zeber nebo trativodů zhutnění, s úpmvou povrchu výplně17 211531111 kammrvem hrubýň7 16 at 63 mm m3 389,400 380,400 0,00 827.04 322 300,84 0,00 0,00 322 3W,84 0,00 0,00%

IB 211971110 Zřlzenl opĹ»tén| vyplně z 0mexľl|je ocNodňovaclch Zeber nebo tratlvodú v rýze nebo zárezu 8c menami m2 885,000 886,000 0,00 20.20 17 877,00 0,00 0,00 17 877,00 0,00 0,00%Ílkmýml o Bklonu do 1:2
10 803111410 PP ISO góhQ ckí Ď BAB m m2 029,250 02Q.2Sô CLOD 13,73 I? 758,5(1 O.QQ 0,00 12 758,80 0.00 0,00%
20 2¶257212i Loze pro z mmermm ¢rotnéha lé2ťMM m3 17,700 17,700 0,00 728.55 12 859.04 0.00 0.00 12 850,94 0,0'0 0,1)0%
21 212755210 TmtIvodv bez laZe z drenäZnkh hubek Hadových fjexibún[ch D 160 mm m 5%,000 5W,QDQ 0,00 180,13 478,70 0,00 0.00 94 470.70 0.00 0.00%

3 Sv'loió a kompkmd
22 33m1132 Osazovánl palMd betonových v řádě 8c =betonmnfm výúcy pdlsády PIH 500 do 1000 mm m 40,000 40,000 0,00 1 133.42 45 33&80 0.00 o DO 45 338 80 0,00 0,00%
23 5022840® pallUda vzhled dobové dlaZebnf kameny betonová přfrodnl 16X16X60 cm Kub 8,000 8,000 0,00 125,® 1 00&88 0,00 0,00 1 0®,88 0,00 0,00%
24 5G228410Q NKMa vzNčd dobové dla2utml kameny tMOňO¥á pčfmdňf 1W1WFO0 cm Ku3 25Q,OIJC· 250,000 0,00 30 007,5(1 áČXj CLOD 3Q QQĽ50 om Ů,OD%

S KomunĹHco
Adaltový koberec mä8ttKový sma 11 (akms) b mzpmuenjm a zhutněnlm v pruhu 0[fky 3 m, po m2 B 190,730 1Q0,730 0,00 177,24 1 097 244,99 0.00 0,00 1 007 244,90 0,00 0,00%25 576133221 zhutnemti 40 mm

28 573211108 Posthk 8Do}ovac[ PS bez POS¥Dľj kamenivem z Maltu dlnlčntho v mňožBtvl DAO kq/m2 m2 100,730 190,730 0,00 10.08 82 278 74 O 00 O DO 02 278,74 0,00 0.00%

27 577185142 manovy Deton vmva loZnl ACL 16 (ABH) rozprmŕenIm a zhutnénlm z rrKjdmkuvaneho amattu v pruhu
Bílky ~ 3 m po zhutnění ti 70 mm m2 0 1®,730 190,730 CLOD 258,23 1 598 832,21 0,00 0,00 1 598 832,21 0,00 0,00%

28 573211108 PcMřik 8pojovac[ PS bez posypu kamenMem z aMaltu dlničn[ho v mnobM 0,40 kqďm2 m2 b 032,025 632,925 0,00 10,00 727,23 clod o od 727.23 0.00 0,00%
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29 %51®121 AMahový beTon vrstva podkj%n1 AGP 22 (obaOvaM komemvo Mubozmné - OK.4| s Přloha %zhutncn[m v prunu 8{ŕký m 3 m, pa zhumbnl n 60 mm m2 832,925 é32,025 0,00 103,23 1 082 002,35 0,00 0.00 1 082 002,35 0,00 , 0%
30 5731 ¶1 ¶1? PMttN lMNmMt PI z Maltu powypem v 0,60 Wm2 m? a 53ZGl2S 0 832,925 0,00 1?.75 84 $ČG,70 Q,OC 9.00 84 560.70 (LOD CLfj0%

Zŕfzenl podkladu ze zeminy uprwené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo Mňě6nýml pojNy
(vC mateňálu) g rozprostrenim. promkenfm, dhčenfm, zhijtnén[m a aetŕenlm vodou plochy pfe8 1 (jOO do m2 b 032,925 832.925 0.00 257,57 1 708 442,40 0,00 0.00 1 708 442,40 0,00 0,00%31 5M021121 9 S 000 m2, tloďtka po zhutněni prn 150 do 200 mm

cementem SI SC C3/4
32 sum ¶12.0 pQQKlad ze ót6rkodrtl ŠD razprumnim a zhutnénlm, po zhutnénl 260 mm m2 832,925 6 é32.025 0.00 170,42 1 130 383,08 QJJCl 0,00 1 130 383,08 0.00 O 00%

0 O¶itMnf komtrukco a pMce-boudnl

33 01Q121223 UMnénl dllatačnlch ZáIMCQU za studena v cementobetonovém nebo ZMčném krytu včetně adhaznlho 05,¶00 65,000 0,00 75,88 4 987,31 0,00 0.00 4 987,31 0,00 0,00%nátěm bez tésnlc[h0 Dľofilu pod zálNkou. oro komúlcy óíŕky 15 mm, hloubkv 30 mm m
34 910735113 Řezáni Stávajícfho Zivičného krytu nebo podkladu hloubky pm 100 do 150 mm m 92,300 02.300 0.00 77.24 7 12q26 o 00 0,00 7 129,25 0,00 0,00%

Rozebrání a ocmranénf zábradlí a ocelových 6voclldel b pl\em(slěnlm hmot na 0kládku na
35 ®0005111 eSo ¶0 m rieH s Ká dop«rvni pmsthsdek. zMypcm jam pq Mstmněných Mcupclch m 200,000 200.000 0,00 115,87 23 174,00 0,00 0,00 23 174,00 0,00 0,00%

a 8 jeho zhutn6nlm sllnlčn[ho zälxad(( se sloupky omzenými 8 betonovými patkami

Reetxánl u «MmriéM mjmMho zábradET ocetových wod±de1 u phmustCMm hmot na skládku cm
% m005311 vMálenM do 10 m nebo naloZenlm na dopravní promydek se zágypem jam po odstraněných doupclch m 200,000 200,000 0,00 115,87 23 174,00 0,00 0,00 23 174,00 (JOO 0,00%

a jeho zhutněním wodldla včetně Nouoků s jednou págnic[ sl(nlCn[hô

37 911331123 $dni¢nľ w%id10 $ ošnonlm Qjoupků mbemnenlm ocelové Úroveň Zádľ2ňo8ti N2 wdálencmi doupků pfc82 do 4 m iednostmnne Ijsnh4n21 m 84,000 84,000 0,00 1 218,66 102 190,44 CLOD 0,00 102 199.44 0,00 0,00%
38 911331411 SIlničn[ 6vod(dlo b o8äzenjm doUpkŮmberanén(m ocelové náběh jedncmranný, délky do 4 m m 2,000 ZOÔQ 0,CK! 3 47á.17 952,34 0,00 0,00 B 052,34 0,00 0.00%

39 918131213 Osazeni suníčnlho obrubn(ku betonového Be zHzenlm loZe, s vyplnénfm a zatrenlm 3péÍř cementovoumakou mojatého b boční opěrou z betonu prcmitého tr. C 12/15, do lože z betonu pro6tého téZe značky m 1 806,880 1 8%,880 0,00 352,28 491,55 0,00 0,00 401.55 0,00 0.00%

40 602176040 Obnjbnlky ljetonové a Zelezobetonové obrubnfky BEST délkadĹNcaxvýbka MONO íl ido x 15/12 x 25pHmdnl Ku3 1 723,000 1 723,000 0,00 83,05 143 095,15 0,00 0,00 143 065,15 0,00 0.00%
obmbnlk betonový obloukový ptfrodn(, délka vnéjUho obfouku 70 cm 78x15/12x2Scm

41 692175080 KU3 107,000 107,000 0,00 257,82 27 58&74 0.00 0,00 27 588,74 0,00 0,00%
- typ oblouku R dle PO

42 6G2175050 ObrubnIKy betonové a 2elezobetonove obmbniky BEST de[kam|ncaxvýška mono If pUka 50 x 15/12 x 25 kus 50,000 50,000 0,00 73,35 3 687,50 0,00 0,00 3 %7,50 0,00 0,00%Mfrodnf

43 ®6006211 OdeUanénl (demontá2) svi8lých dopmvních značek b odkkenfm materiálu na Mdádku na vzdálenost do 20 kus 15,000 15,000 0,00 115,87 1 738,05 0,00 0,00 1 738,05 0,00 0,00%m nebo b nalaZenlm na dopravní přoBHbdek ze doupů doupků nebo konzol
44 914111111 Montáž MN6 dopravnl mačky základnl velíko8tl do 1 m2 objlmkaml na boupky nebo konzoly Kub 18.000 18,000 0.00 30127 5 422.88 0.00 O DO 5 422,% 0,00 0,00%
45 404443070 značka domvnl svNá reňeml AL- 3M 1000 x SOČ) mm (IS 12a, 12b) Ku3 2,000 2,000 0,00 710,30 1 420,00 0.00 0.00 1 420.80 O DO 0.00%
48 404440040 mačka doomvn[ 6M8lá re¶exn[ výdrazná AL 3M AI - A30, P1,P4 700 mm Ku3 2.000 2,000 0,00 543,44 'l 086,88 0,00 CLOD 1 0®,88 0,00 0.00%
47 404455520 mačka doocavn[ M8lá 1Ebore¶exn[ fólie 1, AJ orolh 500 x 500 mm kú3 11,000 11.000 O 00 420 02 4 828,82 O 00 O DO 4 628,82 0,00 0,00%
45 014511111 Momc mupku ¢op'avnleh zmCek QěNky do 3.5 m do ků3 11,000 11,000 0.00 1 390,47 15 295,17 0.00 0.00 15 2W.17 0.00 0,00%
40 404452300 doupek Zn 70 - 350 Kub 11,000 11,000 0,QC) 680,44 7 mu OJJO CLOD 7 583,84 0,00 0,00%
SO 404452540 vlčko na 70 Kub 11.000 11,000 0.00 17.38 191.18 0.00 0.00 101.18 Q,(J¢ 0,0¢Ý%
51 404452570 uplmcí svorkm na doupok D 70 mm Kub X,Q[JC1 »,000 CLOD 92,70 3337,20 0,QQ 0,00 3 337,20 0,00 0,00%

52 915131112 Vodorovné doyavnl značeni sdl'fkané bäNoU přechody pro chodce, ilpky, qmboly bllé retrorenexnl m2 150,900 150,®0 0,00 150,03 24 085,74 0,00 0,00 24 085.74 0,00 0,00%

63 915111112 Vodorovné dooravMmačenf dŕfkané barvou délíd čára Důky 125 mm muvislá bílá morefleml m 1 970 SOD 1 978,500 Q 00 18 22 32 058,83 O 00 0,00 32 058 83 0,00 acm.

64 015111122 Vodorovné dopravnl značení 6thkané barvou dél[cf čára óňky 125 mm pMubowná bílá retroref1exn[ m 698,000 898,000 0,00 18,22 11 321,58 0,00 0,00 11 321.56 0,00 0,00%

55 915211112 Vodorovné dopravnl značenl stříkaným délld čára šIľky 125 mm soLNldá bllá retroreneml m 1 978,500 1 978,500 0.00 46.35 91 810,78 0,00 0,00 q1 010,78 0,00 0,00%

56 015211122 Vodotwné dopravnlznačeM dkkaným phäBterň délícf čára Wky 125 mm bllá retrore¶exn1 m 898,000 008,000 0,00 48,35 32 352,30 0,00 0,00 32 352,30 0,00 0,00%

VD Phmín hmot O DO
57 098225111 P!esun hmat kmumikace b krytem z kamene momllSckým beMwým nebo ZMčnym t 2 013,584 2 013.%4 0.00 5.70 11 658,54 0,00 0.00 11 058.54 0.00 0,00%

DDT 8Ut6 QA)

58 007013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezt6kládku se doZenlm, na vzdálenost do 1 km l 32,330 32,330 CLOD 13RD 440,30 0,00 0,00 449,39 0,00 0,00%

Odvoz BůtÍ a vybouraných hmot na nebo mezlBk|ädku Bé 6(oZenlm, na vzdálencm PHplatek k ceně

sc) 097013509 z' každý daHI izapočatý 1 km pFE8 1 km t 200,070 2®,970 0,00 4,03 1 347,10 0.00 0,00 1 347.19 0.00 0,00%

- předpoklad do 1Okm
80 W7013BW Poolatek m ukjZenl Zelem - recvklomtelného odDädlj - Bbemý dvů t 32.330 32.330 0,00 1.18 37,50 0,00 0,00 37,50 0,00 0.00%

NovO ocAatky
CI G15231112 Vodorovné dopravnf mačenl pkchcdy pro chodce íbky, Wmboly mrorenexn[ bllý plm m2 0.000 150,000 159,90 325.00 0,00 0,00 61 ®7,50 61 ezso 61 %7.50 100.00%

výmem viz déva//c/ pol. č. 52 VOZ značenl b8řvou
čonová úmveň Urs 201Ml

Co1Hm 14 731 74823 0.00 51 00750 14 m 716.73 51 907,80 0.36%

-2/'2"



STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4

CZ - 158 00 Praha 5 - Jinonice
Tel. +

Václav Svoboda. vaclav.svoboda@strabag.com

j 'úš Jupii :n :e L/ňť \,1šc :nu,'k,i l yřcige le'k/()n l'ruhu
Ing. Petr Nádvorník. . 11. 2019

Věc: Souhlasné stanovisko k ZBV 4, 5 a 6

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje. p. o.. v návaznosti na projednáni na
kontrolních dnech stavby. v rámci akce ,.Obchvat Králův Dvůr - silnice Il. třídy - l. etapa"'
souhlasí s navrženými a projednanými změnami. Jmenovitě souhlasí s prodloužením osvětlení
v kin 0,010 - 0,030 a osvětlení přechodu v 0,890 - 0.910 (ZBV 4): s doplněním vodorovného
značeni v plastu (ZBV S). a se stavebními úpravami a zaslepením ulice u stávajícího mostu
(ZBV 6).

S pozdravem

P. Nád
Krajská s ráva a údržSáedočesÉého kraje, přl

'h'n'nvská 11 150 21 P
L ..J. 3äôé(!01 DIČ: CZOOO

l

1(" /)/)066()0/
D/(' ("z()/)()66()n/

e-mail: pew.nadvornik cCksus c:
/ť/ě/on' '?5 .990 R66
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Příloha č. 1

Krycí list ZBV
Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS l Číslo ZBV:
Obchvat Králův Dvůr - silnice II. třídy - l. Etapa /čklo Změny SO/PS:

ev.č. stavby: CZ.06.1.42/0.0/0.0/16_030/0008404
Název stavebního objektu/provoznlho souboru (SO/PS): 6
SO 104 - Chodník a cyklostezka SO 104/2

Objednatel: Středočeský kraj
se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5
lČ: 70891095

Zhotovitel: STRABAG a.s.
se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - jinonice
lČ: 608 38 744

Rekapitulace ZBV č. 6 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných
záporných kladných a Změn kladných celkem

6.1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č, Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných
záporných kladných a Změn kladných celkem

6.2 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných
záporných kladných a Změn kladných celkem

6.3 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných
záporných kladných a Změn kladných celkem

6.4 0,00 0,00 0,00

část ZBV č, Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných
záporných kladných a Změn kladných celkem

6.5 0,00 8 450,00 8 450,00

Suma ZBV Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných
č. záporných kladných a Změn kladných celkem

6 0,00 8 450,00 8 450,00

Části ZBV se čÍs|ují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
stejný systém čĹstování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list Číslo parě: S-



Příloha č. 2

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS l Číslo ZBV:
Obchvat Králův Dvůr - silnlce II. třídy - l. Etapa l čÍslo Změny SO/PS:
cv. č. stavby:

, 6Název stavebního ob'ektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 104- Chodník a cyklostezka SO 104/2
Strany smlouvy o dílo č. S-7381/DOP/2018 (841/TC/DB/201B/046/DBLA) na realizaci UVěc ené Stavby uzavřené dne 24. 10. z018 (dále jen Smlouva):
Objednatel: středočeský kraj se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Přibhy Změnového listu: Parě č. Příjemce

1. Krycí list 1 počet listů 1 Objednatel
2. Změnový list 1 počet listů 2 Zhotovitel
3. Zápis o projednání oceněni soupisu prací 1 počet listů 3 Projektant
4. Rozpis oceněni Změn položek 1 počet listů 4 Stavebnl dozor
5, Přehled zařazeni změn do skupin 1 počet listů 5 RDK
6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

Další doklady 3 počet listů

Iniciátor změny: objednatel

Popis a zdůvodněni Změny:
Název změny: Doplnění VDZ v plastu
Součástí smlouvy o dlb k předmětné zakázce je provedení plošného vodorovného dopravního značení jednosložkovou reflexní
barvou.
Na základě upozornění zhotovitele vznesl objednatel požadavek (viz zápis ve stavebním deníku z 14. 10. 2019 - doklad č. 09), aby
po stabilizaci vlastností povrchu vozovky a skončení zimního období byla provedena druhá fáze plošného VDZ v plastu, která
nebyla součástí předmětu plněni. jde o definitivní značení z materiálu s dlouhou životnosti.

Zástupce Objednatele KSÚS vydal souhlasné stanovisko se změnou SO 104 doplnění vodorovného značení v plastu (viz doklad č.
08).

jedná se o Změnu de minimis, která je tak podle § 5, odst. 1, písm. e), resp. podle § 12 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a
údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňujĹcĹ provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 5. jedná se o rozšĹření předmětu plnění na základě požadavku objednatele.
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku, a dle §
222, odst. 4 její hodnota je nižší, než 15% původní hodnoty závazku.

Údaje v Kč bez DPH:

. . Cena navrhovaných Změn Součet absolutních hodnot ZměnCena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
. .záporných kladných kladných a Změn zápornýchcelkem

0,00 8 450,00 8 450,00 8 450,00

Podp|s vyjadťuje souhlas se Změnou:

Zhotowtel (stavbyvedoucí) jméno Ing. Vlastimil Ptáček datu" "(Á" 2020 ppdpi'

Projektant (autorský dozor) jméno Ing. Martin Dejdar d't'" l,9· \(' 7o2 p°dpis

Stavebnl dozor jméno Ing. František Hlinovský datum G p°dpi,

Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno Ing. Václav Chytil datum podpš'

Zástupce Objednatele: jméno Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA datum podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Ze u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jeZ jsou pod
zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohkšuji, Ze Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením
dle ČI, 13.2 SMuvnich podmínek. Tento Změnový list přědstavuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V
ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho pňpojuji příslušné osoby právněné jednat
jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno Martin Herman datum podpis

jméno Ing. Vladimír Král datum podpis
Zhotovitel

jméno David Můller datum podp

Čisb
P



Příloha č. 3

ZÁPIS
o projednáni oceněni soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 6
Název Stavby:
Obchvat Králův Dvůr - silnice Il. třídy - I. Etapa

Číslo SO/PS l číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozniho souboru (SO/PS):

SO 104/2

SO 104 Chodník a cyklostezka

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat

3 135 922,12

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn

záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mlnus (-).

Cena všech Změn Cena všech Změn
Cena SO/PS po všech Rozdíl ceny SO/PS pozáporných v kladných v předchozích všech předchozích

předchozích Změnách předchozích Změnách
na SO/PS Změnách na SO/PS Změnách a ve Smlouvě

2 3-zadat 4 - zadat 5=1"3"4 6=5-1

stavební práce -1 088 654,14 826 417,54 2 873 685,52 -262 236,60

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

. . Cena všech Změn Cena všech ZměnCena navrhovaných Cena navrhovaných kladných na SO/PS kladných na SO/PS k
Změn záporných na Změn kladných na

SO/PS SO/PS (předchozích a ceně SO/PS dlenavrhovaných) Smiouvy v %
7 8 -zadat 9 -zadat 10=4"9 11=10/1

stavební práce 0,00 8 450,00 834 867,54 26,62%

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH
Cena všech Změn Rozdíl ceny SO/PS po Rozdíl ceny SO/PS po

záporných na SO/PS Cena SO/PS po této této Změně oproti ceně této Změně oproti ceně
(předchozích a Změně SO/PS dle Smlouvy SO/PS dle Smlouvy v %
navrhovaných)

12 13=3"8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební práce -1 088 654,14 2 882 135,52 -253 786,60 -8,09%

vyjádřeni (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Zástupce Objednatele:

Supervize (ROK)

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednáni Změny:

k'tuď !7 Ing. Vlastimil Ptáček - 8

Ing. Martin Dejdar

&,JA 4(, Ing. František Hlinovský

Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA

Ing. Václav Chytil

Ing. Milan Peška

-64-7

cj.l,.

j



Příloha č. 4

Rozpis ocenění Změn položek - pro zbv číslo: 6
Ev|dencn| cisĺo a nazev stavby: Obchvat Kralův Dvůr - sÚntce íl. tňdy - I. Etapa ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PSJ
Číslo a název SO/PS: 104 Chodník a cyklostezka 104/2
ČÍslo a název rozjočtu: 2 - Doplněni VOZ v plastu Skupina Změn: 3

Poř.
no s ve no s ve Cena za m.j- v Cena celkem ve Změny záporné v Změny kladné v Cena celkem ve Rozdíl cen Podíl cen celkemč. Kód položky Název poloŽky M Ž tví M Ž NÍ Množství rozdílu KČ l ě KČ KČ KČ Změně v KČ celkem v KČ v %m-j- Smlouvě Změně Srn óův vpoI.

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

SO 104- Chodnňc a

novo poóotky (URS 20¶9 m

ô6wtnĹ kongtrljkce a pd+bouránf

27 915231112 Vodorovné dopravní mačem přechody pro chodce, Bipky. symboly retrorefleml bitý pIaď m2 0,00 26,000 26,000 325,00 0,00 0,00 8 450,00 8 450,00 8 450,00 100,00'

Celkem 0,00 0.00 8 450,00 8 450,00| 8 450.00 100.00'

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujÍcÍch předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedeni prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Václav Svoboda (stavbyvedoucí)

Datum:

Podpis:

Za Objednatele: Ing. František Hlinovský (odpovědný tdi)

'mm' % (l, ?o'?=)



Příloha č. 5

40=(19/1)'100 SMovánl nmiru 15 % pro podstMnou ímônu p'o .5,81%
Zmány UporM dle § 14, odat. (S), plsm. b)

-1- -2- -3- -4- - 5-

V,hmz.ná zrMna (Domôrky) ZárMns položek (ZapočMvánf) Nepkdvldanost Nezbytnost Změny dc minimis

Změny Změny Zrněny , Suma absolutních Změny Suma Změny dc minlmis
' Suma Zrněn záporné Suma ZjMn záporné Procentni Suma Změn záporné Procentní Suma Změn absolutních

. . i . hodnot Změn Změny . . (15% nebo
Změny záporné záporne zmeny zápomych a (udávat $0 zmeny kladn6 íapomych a (zadávat se Změny kladné vy"ádhnf záporných a

. (zadávat se vyjádknl záporných a hodnot Změn Ilmlt 15 %SO ZBV č. Název SO/PS l předmět Změny (zadávat se Změny kladné Hodnota ZBV (zadávat se kladné . . , kladných a Změn kladné . . llmlt 149 224 000
znaménkem minus) znaménkem Změn kladných znaménkem ZrMn kladných znaménkem Změny kladné Změn kladných . znaménkem Změny kladné Změn kladných kladných a Změn

mínus) mínus) minus) záporných . . KČ)minus) záporných

16 17 18 18=23+26+29+33 20·24+27+30"34" 21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28"2h27 29 30 31=(3011)"100 32=20+30 32a-ab8(20)"30 33 34 35=(3411)"100 36m3+34 36a=abs(33µ34 37 38=abs(37)37+39
Obchvat Králův Dvůr- silnice Il.tHdy -l.etapa - 2 280 350,06 2 156 872,08 - 123 477,18 - 1 191 695,02 0,00 · 1 191 695,92 - 1 088 654,14 m 417N · 2622A00 0,00 1 019 874,48 2,60% 1 019 874,48 1 010 874,48 0,00 250 163,36 0,64% 250 163,36 260 163,36 60 417,50 60 417,50

402 1 SO 402 PřeloZka CETIN lodečet přdoZky CETIN - 1 191 (%5,02 0,00 - 1 191 695,Q2 - 1 191 8(15,92 om 1 101 (395,92

102 2 SO 102 Větev B lsanace pod SO 102 0,00 1 010 874,48 1 019 874,40 0,00 1 010 874,48 280% 1 019 874,48 1 019 874,40
P

104 3 SO 104 Chodnlk a cykloslezkal záměna skladby chodníku · 1 088 854,14 826 417,54 · 262 238,60 - 1 088 854,14 826 417,54 - 282 236,60

401 4 SO 401 Veřejné osvětknl/Doplněn[ veřejného osvětlenl 0,00 250 163,38 250 163,36 0,00 250 163,3(3 0,64% 250 183,36 250 163,36

101 5 SO 101 Větev A /DoplněnlVDZ v plastu 0,00 51 %7,50 51 %7,50 51 %7,50 0,13%

104 B SO 104 Chodník a cyklostezka /DoplněnlVDZ v plastu 0,00 B 450,00 B 450,00 B 450,00 0,02%

PŘEHLED ZAŘAZENĹZMĚN DO SKUPIN -VZOR

Název a evidenční číslo Stavby: Obchvat Králův Dvůr - silnice II. třídy - I. etapa
1 Přijatá smbvní částka bez rezervy a DPH 39 238 350,78 Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a S|edováni limitu 50 %Skupiný 4 1 270 037,84 ¥(32aj1)"100 Skupina 3 2,60% 12=(37/1)"100

2=1+18+19 Aktuálni smluvnl částka (cena stavby) 39 114 873,60 Sl0dovánl Hmitu 30 % - součet Skuplny 3 a Skupiny 4 3,24% 10=(3&aj1)"100 Sledováni limitu 50 % 0,64%Skupina 4
Suma absolutních hodnot

. . Změn kladných a ZměnAktuá|nľ sMuvnl částka (cena stavby) včetně 47 328 997,05 8·1'0,3 zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 11 771 505,23 10a=32a+3(3a . . . 1 270 037,84 1#=¶40 ??4 CKXkj7
DPH zapornych pro Skupinu 3 a

Skupinu 4

3=(2/1)'100 Procento změny Přijaté smluvní Částky 99,69% 11=1'0 5 zákonný limit 50 % pro' Skupinu 3 a Skupinu 4 19 619 175,39

4=(25/1)'100 Sledování vyhrazených změn (Skupina l) -3,04%

5=(28/1)'100 Sledovánf zámóny položek (Skupina 2) -0,67%

SMovánl nmiru 15 % pro podstMnou ímônu p'o .5,81%40=(19/1)'100 Zmány UporM dle § 14, odat. (S), plsm. b)

12=(37/1)"100 Limit 15 % 5 885 752,62

Sjedovánf limitu % 0,15%

1#=¶40 ??4 CKXkj7 Hodnota skupiny 5 60 417,50

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předloženi Změnového listu
T <T'ó (

T';j
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Příloha č. 6

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV: 6

Název a evidenční číslo stavby: Obchvat Králův Dvůr - silnice II. třídy - I. etapa

Název stavebního objektu l provozního 104 Chodník a cyklostezka
souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS l číslo zrněny SOIl'S: SO 104/2

Součást dokumentace ZBV
Doklad ANO V

(počet listů) NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací l
08 Stanovisko zástupce objednatele l
09 Zápis ve stavebním deníku z 14. 10.
2019 1

Počet listů celkem 3



Rozpis oceněni Změn položek - pro ZBV Čís O: 6 pňbha č 7
Evidenční číslo a název stavby: Obchvat Králův Dvůr - silnice If. třídy - i, Etapa ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SONS)
ČÍslo a název SO/PS: SO 104 Chodnfk a cyklostezka 104
Číslo a název roz3očtu: 2 - Doplnění vodorovného dopravního značení v plastu Skupina Zrněn: 5
Poř.

Č Kód položky Název položky m j MnoZství ve Množství ve MnoZ?NÍ Cena za m.j. v Cena celkem ve Změny záporné Změny kladné v Cena celkem VEt Rozdll cen Podíl cen
pij], Smlouvě Změně rozdílu KC Smlouvě v Kč v Kč Kč Změně v Kč celkem v Kč celkem v %

1 2 J 4 5 7 g 10 11 ¶2 ¶3 14

SO ¶04 . Chodnjk M cµjo~ky
5 Komunlkm Cd
5 1 cykfo~ky

1 577134111 A8fältový beton vT6tVä obmmä ACO 11 (ABS) b rozpmtřenfm a 8ě zhutnénlm z nemodifikovaného asfaltu
'l pruhu Hřky do 3 m tř. I, po zhutnénl ú 40 mm m2 3 708,000 3 7D8,00 0,00 147,32 550 521,38 0.00 0,00 550 521,% 0,00 0,00%

2 573191?11-' P9wtfílc ž emutzt v mčxizsM 0.35 Wm2 m2 3 nb QUO 3 7%,qq Clod 9,54 232.02 0,00 0,00 36 mm 0.0'(J 0.00%
AsťáácNý beton vwtva podkladnl AGP 16 (obalavmc k3meruvo MFednézmné - OKS) rúzrxostknEm a3 585136111 zhwMnlm v F"uhu ĹlňcY da 3 m. pkj zmtMnl ti 50 mm m2 3 798,000 3 798.00 0,00 157,88 028,24 0,00 CLOD sw 828,24 0,00 0,00%

4 PMňk kaôonakNnl emulzi v mnoMv[ GLG m2 3 7¢±qqc1 3 798.00 0.00 48 424.50 q,q0 q,(x} u 424,ŠO 0.00 0,00%
5 %485!1¶¶.1 PedkjM ze S1AňnodM ŠIJA CU32 Get ti 150 mm- po ~mm ti ISO mm m2 1 %4,qqq 1 Em.no 0.00 w.82 1% 004.48 0,00 Q,(JC1 0M.4ť 0.00 0,00!16

P¢8klM ltMkodM ŠOB CUE3 Gat po mutMnl ti ¶50 mm m2 3 7%,000 3 7%,0Q aoo P0.&ž 370 0.00 CLOD 379 0,0Q 0,00%
&2 chodníku

Kladenl dlažby z betonuvých zánkwých dlUdlc komunlkacf pro pé0[ ložem z kameniva téZeného nebo
7 5®211112 drceného ti. do &0 mm, vypdnénfm spm chmjitým hutnónlm, a přebytečného m2 0,000 0.00 0,00 235,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.00%

mätenNu na mjnícl ti. go mm Uuphy A. pm CilOChY CNns 100 do 300 m,2
B SGQ453MQ cEIMW äkľawSná bMonova záklůdnl 2'0 x ¶0 k 6 cm pKtodnl m2 2000 0,00 om ¶40.Qô 0,00 o (jo o do 0,00 0,00 iCKLCKj%

Kladení dla2by z betonových zámkových dlaZdlc komunlkacl pro pékl bZem z kamenm téZeného nebo
5®211114 drceného ti do 40 mm, s vyplněnlm 8 dvojltým hutnénlm, vibrovánlm a Bé smetením přebytečného m2 14,000 14,00 0,00 247,58 3 488,12 0,00 0.00 3 m12 0,00 0,00%

matedäu na kmjnid ti 60 mm Ucupiny A pro plochy PNplatek k cenám dvou barev za dlažbu z prvků

10 %2452870 skřaůetná pm newdomé 29 x 1Ci x 6 cm haremá m2 ¶4,280 14 2B O.QCl 340.55 4 N1.57 (ĹOG fj,00 4 QQ¶.Eĺ7 Cľ0<j QJXJ%
11 H48S¶ 1 ¶1 ť Podklad ze Gtěrkadňb Sda čim Go ti 150 mm pci zhumdnl 150 mm m2 1 Q34,ClO0 1 P34L0'tD O 00 Q0.82 103 061.88 ono (LOG 103 05¶,% 0.00 (j,0ě%

ô 0swtn[ konstrukco pde+boudn1
12 9¶1¶1¶11¶ Momm Mdxadú coelcvéM mbetemvaMhô m 202,0% 202,0Q 0,00 410,% 84 nom 0,00 o cíc 84 730.02 0,00 Q,ň0%

ocelové trubkové dopravné bezpečnomt zábmdll v.110Omm v souladu b TP 18313 553012001 ,C pmmchové í1m"y " 202,000 202,00 0,00 1 085.04 340 550,88 O 00 0,00 340 55QBB o do 0,00%

14 010131213 OBazenl 8l!nlčnlho obnjbnlku betonového Bé zNením lože, b vyplnénlm a zatfenfm 9pár cementovou
maltou dojatého b bočnl oNo|j z betonu prostého tr C 12/15. do lože z betonu prostého teze mačky " 42.000 42,00 0,00 352,X 14 794,92 0,00 0,00 14 794,92 0,00 0,00%

15 592175040 Ot"ubnfký bctomvé a o$mnlky BEST MONO íl 1OQ x 15112 x 25
pKrodnl Kub 42,000 42,00 0,00 83,05 3488,10 0,00 0,00 3 488,10 0,00 0.00%

10 918231213 cmzm chodnlkověho otxubnku betonového Bé zNením lože. 8 vypďněn{m a zatŕ'enlm Sp& cemeMovou
majtou s boCnl opěrou z betonu pmtého tf C 12/15, do loZe z betonu pŕ06tého tezo značky m %7,000 %7,00 0.00 343,51 332 174,17 0,00 0.00 332 174,17 O 00 0.00%

17 5W175WO nbrutm Fk MrMni ¶CKM&Q5 cm kus ®7JJOD W?.00 (J CXJ %.20 N1.13 om 0,00 % 091.13 CLOQ 0.0CN,
18 502175120 otmbMk wktNý betmwý přimdnll 10QttSx2{] cm kuo 0,IJQIJ 0.00 0.00 36.N 0,00 0,QQ ů,Cl0 0,00 0.00
IQ Q1411T111 Mme Evmlé dopmvnl maCky zäddadnl veHktjdi do 1 m2 na Boupky nobo konmly Kub ¢.000 äCXj 0,00 J01.27 1 807.62 0,00 0,QQ B07A2 0,00 0.00%
20 404465520 m»Cka CIQPMW¶f wmlä mtomtm fťjhe l! At pmlm, saj sqq nm Klm 0,000 '0 0Q 0.00 637.30 3 623.80 om om 3823,% 0,0Ú 0A)%
21 0!451¶1¶¶ MWtůC wQupku doptisvnlch značek dé!ky go 3.5 m do moóového záklMu Kub 3,00'0 39'0 O.ľXj 1 390.47 171M 0.0dj Q,QC1 4 mm 0.(X) 0,00%
22 404452300 ůDijmk Zn 70 - 350 Kim 3.000 3.00 (IM 080,44 2 cm,32 0.(30 OÁK1 2 QM,J7 um 0,00%
23 404452š4q vlčko plam« rsa 70 Kub 3ŇCKJ 3,00 o.qq 17,38 $2.14 o.® 0.00 52,Id 0,00 cloq's
24 40U52570 uplmd na Bcjupek D 70 mm Kia 12,0% 12.00 aoo 02,70 1 112.40 o.® 0,00 1 t12,40 0,00 0M%

25 916131112 Vodorovné dopravní značení strkané barvou přechody uo chodce, šIpky, eymboly bllé retnoreneml m2 28.000 20,00 0,00 150,03 3 916,38 0,00 CLOD 3 916,38 0,00 0,00%

PĹHUn hmot

008223011 PMun hmot pro pozemnl komunikace 8 krytem dwdéným dopravnl vzdálencM do 200 m jakékollv délky
o¶ektu t 750.305 750,40 0,00 5,70 4 3H,00 0,00 0,00 4 3H,QO 0,00 0,00%

NOvO p6lcZky
27 016231112 V®orwně c!opravm rnaCmi pN'ehodý pre cmace, Kipkv, eýmtjočy r¢tfDtéMmn1 sIiý m2 QJX)(J 2ä.OťMj 2&00 325,00 0,00 Q.QQ 8 450,00 8 45Q,OQ B 45(J,UD 100,00%

vým4ro viz pol c 25 vaz zna¢m/ bmčocj
amova umvM Urs 20'Ml

č0Ĺj¢om 2 m 686,52 0.00 8 450.00 2 W2 136 ,52 B 450.00 020%
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STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4

CZ - 158 00 Praha 5 - Jinonice
Tel. +
i

Václav Svoboda.

l 'us' JUpi.5 :n :e c/nt' \uše :nuí'ku j :)Ťl:l¢je iek/cm Pruhu
Ing. Petr Nádvorník. 7 l. 11. 2019

Věc: Souhlasné stanovisko k ZBV 4, 5 a 6

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje. p. o.. v návaznosti na projednáni na
kontrolních dnech stavby. v rámci akce .,Obchvat Králův Dvůr - silnice ll. třídy - J. etapa"'
souhlasí s navrženými a projednanými změnami. Jmenovitě souhlasí s prodloužením osvětleni
v km 0,010 - 0,030 a osvětleni přechodu v 0,890 - 0.910 (ZBV 4): s doplněním vodorovného
značeni v plastu (ZBV 5), a se stavebními úpravami a zaslepením ulice u stávajícího mostu
(ZBV 6).

S pozdravem

P. N
Krajská správa a úd
&ředočeského kraje
tmlmvSká 11 1
L J. DIČ:

l

l
1(" 00()66Ml
DiC ("Z(M)66CM)I

e-mail petr nadvormk u'ksus c:
/e/e/oľl "?5 890 &66



" f

'STRABAG "s".'1651020

,/,d "n Dori týdne:
'@'ov's"ed_isko: Názovakco: S~"~
E:n,,,,a. " " ^>:=ä ' :=^=,Mtávk..

"9"'"')'_ ,, AXcZ

mn_srny.

C

m%'"
wá

t

7'

ť
1

: "P

. .

po

r

b-9j.

k

i kmen'pm-'
.jb- _ _ _ _ W - -— - - -- -- — ¶É —

" C. ^~5
: Z>-_ L>- _"

j
l- 2^" 'T &>-- ."" "
l

L__ '5^~
l

" ť' _ ' ' -7^- - -· -- - —

i - - --~" =< "<í> ""zZ—~Z" " ,^,-«<"=

,^'~ re ľ'"" ':

! _7> %:eF ·
q

l

1<7,,,

i
,

\

l
,

\
l

'i'

).

l'

i
l
l

zásujpc8

t

"":'""'"' ^' ?·'""
l [1\ r','i 'j 3, :"' ,·!$m1 ia

'""7 Š'f>' ."V 'LkČ.

7 '

Ý
. ,



Příloha č. 1

Krycí list ZBV
Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS l Číslo zbv'
Obchvat Králův Dvůr - silnice (I. třídy - I. Etapa /čÍslo Změny SO/PS.

ev.č. stavby: CZ,·06.1.42/0.0/0.0/16_030/0008404 7
Název stavebního objektu/provozMho souboru (SO/PS):
SO 101 - Větev A SO 101/2

Objednatel: Středočeský kraj
se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 70891095

Zhotovitel: STRABAG a.s.
se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - jinonice
lČ: 608 38 744

Rekapitulace ZBV č. 7 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchzáporných kladných a Změn kladných celkem

7.1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných
záporných kladných a Změn kladných celkem

7.2 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchzáporných kladných a Změn kladných celkem

7.3 0,00 0,00 0,00

část ZBV č, Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchzáporných kladných a Změn kladných celkem

7.4 0,00 66 303,97 66 303,97

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchzáporných kladných a Změn kladných celkem

7.5 0,00 0,00 0,00

Suma ZBV Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných
č. záporných kladných a Změn kladných celkem

7 0,00 66 303,97 66 303,97

Části ZBV se čĹs|ují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
stejný systém čislování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list Číslo parě'



Příloha č. 2

změnový list
Název a evidenční číslo Stavby: Cisio so/ps l č(sio zbv:
Obchvat Králův Dvůr - sHnlce II. třídy - I. Etapa l číslo Změny SO/PS:
cv. č. Uavby: 7
Název stavebního objektu/provoznfho souboru (SO/PS):
SO 101 -Větev A SO 101/2
Strany smlouvy o dílo č. S-7381/DOP/201B (841/TC/DB/2018/046/DB1A) na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 24, 10. 2018 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Středočeský k'aj se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: STRABAG a.s., se sldlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - jinonice

Při|ohY Změnového listu: Parě č. příjemce

1. Krycí list 1 počet listů 1 Objednatel
2. Změnový list 1 počet listů 2 Zhotovitel
3. Zápis o projednánf ocenění soupisu prací 1 počet listů 3 Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 4 Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů 5 RDK
6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

Další doklady 7 počet listů

Iniciátor změny: objednatel

Popis a zdůvodněnf Změny:
Název změny: Stavební úpravy u 8ŮvajÍcÍho mostu
Nově vzniklé křížení obchvatu se stávající ulicí Fučíkova přineslo v těchto místech nepřehlednou situaci pro pěší účastníky provozu.
Pro zvýšeni bezpečnosti chodců a větší přehlednost pro řidiče je nutné provést zaslepeni stávajÍcÍ asfaltové vozovky osazením
silničních obrubníků a vybudování místa pro přecházení a souvisejĹcĹho chodníku přilehlého k ulici Fučíkova. Požadavek objednatele
provést tyto nezbytné úpravy vyplývá z potvrzeného zápisu ve stavebním deníku ze dne 7. 10. 2019 (doklad č. 10).
Zmíněné stavební úpravy jsou vyprojektovány zpracovatelem RDS ve výkresu č. 13 Úprava mostku přes počápelský potok (viz
doklad č. 09). Stanovisko autorského dozoru viz doklad č. 11.
Zástupce Objednatele KSÚS vydal souhlasné stanovisko s touto změnou objektu SO 101 Stavební úpravy u stávajiclho mostu (viz
doklad č. 08).

Jedná se o Změnu nezbytnou k dokončení, která je tak podle § 5, odst. 1, písm. d), resp. podle § 11 Směrnice R-SM-36 Krajské
správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňujÍcÍ provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 4. Jedná se změnu, která vznikla v průběhu realizace z důvodu upřesnění
provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby na základě požadavku objednatele.
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle §
222, odst. 5) se jedná o změnu nezbytnou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn Cena navrhován 'ch Změn Cena navrhovaných Změny . . Součet absolutních hodnot Změn
· . záporných a Změn kladných . .záporných kladných kladných a Změn záporných

celkem

0,00 66 303,97 66 303,97 66 303,97

Podpis vyjad/uje souhlas se Změnou:
Zhotovilel (stavbyvedoucí) jméno Ing. Vlastimil Ptáček dat'" -ÚĽ'" 2020 p°dpis

Projektant (autorský dozor) jméno Ing. Martin Dejdar datum podpis

Stavební dozor jméno Ing. František Hlinovský dat'" a ,(l 'k p°dpis

Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno Ing. Václav Chytil datum podpis

Zástupce Objednatele: jméno Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA datum podpi'
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součásti uvedené Stavby, budou provedeny Změny. jež jsou pod
zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašujl, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou
zlepšením dle či. 13.2 Smluvních podmínek. Tento změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém
hstu V ostatním zůstávají práva a povinnosú Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny Na důkaz toho pňpojujl přisluš é osoby
oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno Martin Herman datum podpis

jméno Ing. Vladimír Král datum podpis
Zhotovitel

jméno David Můller datum podpis

Číslo pajé S—



Příloha č. 3

ZÁPIS
o projednáni ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 7
Název Stavby:
Obchvat Králův Dvůr - silnice ll. třídy - l. Etapa

Číslo SO/PS l číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 101/2

SO 101 Větev A

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 -zadat

14 731 748,23

PQznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn

záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:
_ 4 _

Cena všech Změn
. Cena všech Změn Rozdíl ceny SO/PS pozáporných v . Cena SO/PS po všech

předchozích Změnách kladných v předchozích všech předchozích
na SO/PS Změnách na SO/PS předchozích Změnách Změnách a ve Smlouvě

2 3 -zadat 4 -zadat 5=1+3"4 6=5-1

stavební práce 0,00 51 967,50 14 783 715,73 51 967,50

Ůdale v KČ bez DPH

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

. . Cena všech Změn Cena všech ZměnCena navrhovaných Cena navrhovaných , .
Změn záporných na Změn kladných na kladných na SO/PS kladných na SO/PS k

SO/PS SO/PS (předchozích a ceně SO/PS dle
navrhovaných) SmloúvY v %

7 8 -zadat 9 -zadat 10=4+9 11=10/1

stavební práce 0,00 66 303,97 118 271,47 0,80%

Údaie v KČ bez DPH

Cena SO/PS po této ZBV:
Cena všech Změn Rozdíl ceny SO/PS po Rozdíl ceny SO/PS po

záporných na SO/PS Cena SO/PS po této této Změně oproti ceně této Změně oproti ceně
(předchozích a Změně SO/PS dle Smlouvy SO/PS dle Smlouvy v %
navrhovaných)

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební práce 0,00 14 850 019,70 118 271,47 0,80%

Ůdale v KČ bez DPH

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Vlastimil Ptáček -Ôir 202

Projektant (autorský dozor): =C~Zn1 Ing. Martin Dejdar
, .

Stavební dozor: m At, Ing. František Hlinovský Q, ·0(. Md

Zástupce Objednatele: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA

Supervize (RDK) Ing. Václav Chytil

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:

Ing. Milan Peška



Pňloha č. 4

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 7
Evidencni Cislo a název stavby: Obchvat KrálŮv DvŮr - silnice ll. třidy - l. Etapa ZMĚNA SOUPISU PRACI (SO/PSJ
Číslo a název SO/PS: SO 101 Větev A 101/2
ČÍslo a název roz:jočtu: 2 - Stavební úpravy u stávajÍcÍho mostu Skupina Změn: 4

Poř.
Množství ve M nožstvl ve Cena za m.j v Cena celkem ve Změny záporné v Změny kladné v Cena celkem ve RozdIl cen Podíl cen celkemč. Kód položky Název poloŽky mj. Množství rozdílu

pol. Smlouvě Změně KČ Smlouvěv KČ KČ KČ Změně v Kč celkem v Kč v %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 iq 11 12 13 14

SO 101 - Větw A

1 Zomrú práce

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice pŕemMěním výkopku v příčných profilech na vzdálenom2 122202203 do 15 m nebo s naloženlm na dopravní promŕedek v hominé tí 3 1 000 do 5 000 m3 m3 2 380,000 2 3%,000 0,00 73,25 174 335,00 0,00 439,50 174 774,50 439,50 0,25%

Vodorovné premMěnl výkopku nebo sypaniny po ouchu na obvyklém dopravním prmedku, bez ndoZení
6 162701105 výkopku, a«ak &é edoZenlm bez rozhrnuti z hominy tr 1 až 4 na vzdálenost 9 000 do 10 000 m - dovoz m3 11 093,568 11 102,668 9,10 88,06 976 899,60 0,00 801,35 977 700,94 801,35 0,08%

chybějlcl zeminy
15 181951102 |jk)rava pláně vyrovnänlm ©kovýdi rozdOů v hornině tf 1 až 4 se zhuměr||m m2 7 640,000 7 660,000 20,00 12,33 94 201,20 0,00 246,60 94 447,80 246,60 0,26%

18 181301112 Rozprostřenl a urovnáni omice v rovine nebo ve svahu Ufonu do 1:5 ph souvislé plďe pKb 500 m2, ti vmvy m2 7 640,000 7 660,000 20,00 32,52 248 452,80 0,00 650,40 249 103,20 650,40 0,26%
pta 100 do 150 mm

5 Komunlkam CLOD 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%

25 576133221 AsEaltový koberec mmlúxový sma 11 (AKMS) s rozprostŕenlm a 6c zhuměnlm v pruhu 1[ŕky přes 3 m, po m2 6 190,730 6 207,730 17,00 177,24 1 097 244,09 0,00 3 013,08 1 100 258,07 3 013,08 0,27%
zhuméni U 40 mm

26 573211108 pmik 6pojovac| ps bez poBypu kamenivem z äničn[ho, v mnobštvl 0,40 ka/m2 m2 190,730 6 207,730 17,00 10,06 62 278,74 0,00 171,02 62 449,76 171.02 0,27%

27 577165142 A"fättový beton vTjBtvä loZnl ACL 16 (ABH) s rozpromřenlm a zhlměn|m z modifikovaného aSaltu v pruhu m2 6 1®,730 6 207,730 17,00 258,23 1 598 832,21 0,00 4 389,91 1 603 022,12 4 389,91 0,27%
Blřky pfcb 3 m, po zhtměnĹ ti 70 mm

28 573211108 pomk spojovací ps bez po6ýpů kamenNem z a6fä|tu silničnlho, v mnoZstvl 0.40 kg/m2 m2 6 632,925 6 649,925 17,00 10,06 66 727.23 0.00 171,02 66 898,25 171,02 0,26%

29 %5146121 Asfaltový beton vmvm podkkdnl ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozpromŕenlm a m2 6 632,925 6 649,025 17,00 163,23 1 082 692,35 0,00 2 774,91 1 085 467,26 2 774,91 0,Z%
zkměnlm v pmhu SMky pčes 3 m, po zhumcni n 60 mm

30 573111111 PoMk inmačn[ PI z 86fahj silničního b pmpem kamenivem, v mnoZstvl 0,60 kO/m2 m2 6 632,925 6 649,925 17.00 12,75 84 569,79 0,00 216,75 84 786,54 216,75 0,26%

Zŕlzenl podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směmými pojivy
31 561021121 9 (VC materiálu) s rozpromŕenlm, promlnnlm, vlhčením, zhutnénlm a Hetŕenlm vodou plochy pres 1 000 do 5 m2 6 632,925 6 649,925 17,00 257,57 1 708 442,40 0,00 4 378,69 1 712 021,18 4 378,69 0,26%

000 m2, tjoUiťka po 150 do 200 mm - stabilizace cememem SI SC C3/4

9 Ouatnf konstrukco a prá~bourän[

33 919121223 diIaMHIch spár zôŕwkou za $tljciena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního 65,900 90,900 34,00 75,68 4 987,31 0,00 2 573,12 7 580,43 2 573,12 51,50%
nátěru bez těmiclho profilu pod zálivkou pro komůrky šíNy 15 mm, hloubky 30 mm m

34 919735113 Řezáni stávajlclho Mčného krytu nebo podkladu hloubky pŕé8 100 do 150 mm m 92,300 126,300 34,00 77,24 7 129,25 0,00 2 626.16 g 755 41 2 626,16 36,84%

Cmzenl silničn{ho obmbnlku betonového 6ě zřlzenlm IoZe, s vyptněnlm a zatŕenlm e:pár cememovou maltou
39 916131213 dojatého bočnl opěrou z betonu promého d C 12115, do IoZe z betonu promého téZe značky " 1 806,880 1 830,880 24,00 352,26 636 491,55 0,00 B 454,24 644 945,70 8 454,24 1,33%

40 592175040 Obmbnlky betonové a 2elezobetonové obrubníky BEST dé|kam|¶c~ka MONO Íl 100 x 15/12 x 25 Ku3 1 723,000 1 747,000 24,00 83,05 143 095,15 0,00 1 993,20 145 088,35 1 %3,20 1,39°6
pŕlrodnl

43 966006211 Ocktraněn( (demontáž) 6vis'|ých dopravních maček b odldizenlm materiálu na Uládku na vzdálencM do 20 m kus 15,000 16,000 1,00 115,87 1 738,05 0,00 115,87 1 853,92 115,87 6,67%
nebo s ndoženlm na dooravM prostředek ze douoů slouoků nebo konzol

44 914111111 MorM2 svÝ8lé dbpmml mačky zákjadnl velikodi do 1 m2 objlmkami na doupky nebo konzoN kus 18,000 19,000 1,00 301,27 5 422,86 0,00 301,27 5 724,13 301,27 5,56%

48 914511111 MOM doupku dopravnlch maček délky do 3,5 m do betonového základu kus 11,000 12,000 1,00 1 390,47 15 295,17 0,00 1 390,47 16 685,64 1 390,47 0,09%

907 Přesun sutě

58 997013501 Odvoz suti a vybou'arrých hmot na Uládku nebo mezisjdádku se sloZenlm, na vzdhléno8t do 1 km t 32,330 41,190 8,86 13,90 440,39 0,00 123,15 572,54 123,15 27,40%

50 %7013500 Odvoz suů a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenM Pŕlplatek k ceně za t 290,970 370,710 79,74 4,63 1 347,19 0,00 369,20 1 716,39 369,20 27,40%
každý daK[i započatý 1 km pre6 1 km - pŕedpokkd do 10km

Nové položky
62 171201211 Poplatek za uloZenl mvebnlho odpadu - zeminy kameniva na skládce t 0,000 16,700 16,70 210,00 0,00 0.00 3 507,00 3 507,00 3 507,00 100,00%

63 184802111 Chemické odpleveleni pídy před zdoZenlm kuMy, trávníku nebo zpevněných ploch o výměre jednotlivě pŕ's m2 0,000 20,000 20,00 3,05 0,00 0,00 61,00 61,00 61,00 100,00°6
20 m2 v rovině nebo na wahu do 1:5 ooGtňkem na ciroko

64 183403114 Obdélánl pidy kutNá1oroUním v rovině nebo na mhu do 1:5 m2 0,000 20.000 20,00 2,38 0,00 0,00 47,80 47,60 47,60 100,00%

65 m404111 ZaloZení hlfšťoveho bávnlku vlmevem na vrstvě omice m2 0,000 20,000 20.00 20.35 0.00 0,00 407,00 407,00 407,00 100,00%

66 5724100 uúva plaiin kavnl balení obvykle 25 kg parková kg 0,000 1,200 1,20 148,32 CLOD 0,00 177,98 177,98 177,98 100,00'6

67 113202111 Výtrhhnl obmb krajnlkú obrubnlků dojatých m 0,000 6,000 6,00 58,30 0.00 0.00 349,80 349,80 349,80 100,00%

68 113106023 Rozctmnl dla2eb pn pkkopech kamwňkaa prů pHI ze Umkuv'é dažhy ručné m2 0,000 12,000 12,00 120,00 0,00 0,00 1 440,00 1 440.00 1 440,00 100,00%

60 113107322 Odstmněnl podkladu z kameniva drceného tí 200 mm isb©jně pi do 50 m2 m2 o 000 17,000 17,00 80,70 0,00 0,00 1 031,90 1 031,00 1 031.90 100,00°6

70 113107344 OdstnaněnĹ podkladu ZiviCného ti 200 mm strojně pi do 50 m2 m2 0,00(] 17,000 17.00 164,00 0,00 0,00 2 788,00 2 788,00 2 788,00 100,00%
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7'1 5~51111 1 Podklad ze čtérkodrtě Sda 0/32 Ge U 150 mm. po zhuměnl ti 150 mm m2 o 000 20,000 20,00 99,82 0,00 0,00 1 9%,40 1 9%,40 1 996,40 100,00%
Kladení dlažby z betonových zAmkových dlaždic komunlkacl pro pUl b lo2em z kameniva těZeného nebo

72 5%211112 drceného ti do 40 mm, b vyplněním 8póř 8 dvojitým huměnim, vibrovhnlm a Be 8meten(m přebytečného m2 0,000 32,000 32,00 235,07 0,00 0,00 7 547,84 7 547,84 7 547,84 100,00%
materihtu na krajnici U 60 mm Bkupiny A, pro plochy pŕě8 100 do 300 m2

73 502453080 dlažba 6kkdebná betonoa základní 20 x 10 x 6 cm pHrodnl m2 0,000 28,000 28,00 140,90 0,00 0,00 3 ¥5,20 3 MS 20 3 945,20 100,00%

Kladení dlažby z be1onových zámkových dlaždic komunikaci pro PCů ložem z kameniva tězeneho nebo
74 5%211114 drceného ti do 40 mm, 8 vyphěnlm spar dvojitým MMěnlm, vibrovänlm a $e smetením přebytečného m2 0,000 4,000 4,00 247,58 0,00 0,00 900,32 990,32 990,32 1CK),00%

materiálu na krajnici ti 60 mm Bkůpirry A, pro plochy Ptlpl8ték k cenám dvou barev za dlažbu z prvků

75 59245m70 cáaZba skkdebna bebmova zAKIMN uo ncwdomc 20 x ¶0 x 6 cm boFmmiät m2 0,000 4,000 4,00 349,55 0,00 0,00 1 3% 20 1 398,20 1 398,20 100,00%

76 916231213 CNazenl chodnlkového obrubnlku betonového Be dlzenlm lože, 6 vypmenim a zatŕenlm 8pár cementovou m 0,000 12,000 12,00 343,51 0,00 0,00 4122,12 4122,12 4122,12 100,00%maltou dojatého boční operou z betonu přoBtého tr C 12/15, do lože z betonu prcMého té2e mačky

77 592175120 obrubnlk parkový betonový Mrodnll 100X5X20 cm kú3 0,000 12,000 12,00 35,00 0,00 0,00 421,08 421,08 421,08 100,00%

7B 997013801 Poplatek za uloZenl mavebnlho betonového/zNiHehommenneho recyklovatelného odpadu na skládce
(%ádkovn6) t 0,000 8,860 8,86 98,40 0,00 0,00 872,62 872,62 872,62 100,00%

Celkem 8 010 432,32 0,00 66 303,97 8 076 736,29' 66 303,97 0,83

odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasujÍ skladbu měněných položeki nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřújících přédkládanou změnu.
potvrzují zároveň skutečné provedeni prací a oprávněnost změny,

Za Zhotovitele: Václav Svoboda (stavbyvedoucí)

"'"m'
Podpis:

Za Objednatele: Ing. František Hlinovský (odpovědný tdi)

D·tum: e .(c 20 "c'
Podpis:
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" Příloha č. 5

_ _ _l PŘEHLED ZAŘAZENÍEMĚN DO SKUPIN -VZOR

Název a evidenční číslo Stavby: Obchvat Králův Dvůr - silnice ll. třídy - l. etapa

1 přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 39 238 350 78 6=32t36 Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 1 336 341,81 0=(32n1)"100 Sledováni limitu 50 % 2,60% 12-(37/1)"100 Limit 15 % 5 885 752,62
Skupiny 4 _ Skupina 3

Skdoväni Hmitu 50 % . . . .
2=1"18"19 Aktuálni smluvní částka (cena stavby) 39 181 177,57 7=(&1)'100 Sledovánl limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 3,41% 10=(36a/1)"100 Skupina 4 0,81% 13-37 Sledovam hmitu % 0,15%

Suma absolutních hodnot
Aktuálni smluvní částka (cena stavby) včetně 47 409 224 86 8-1'0.3 zákonný limit 30 % pro Skup"nu 3 a Skupinu 4 11 771 505,23 10a=32a+36a .Změn. kladných a qměn 1 336 341,81 14=149 224 ooom Hodnota skupiny 5 60 417,50
DPH zapornych pro Skupinu 3 a

Skupinu 4

3=(2/1)'100 Procento změny Přijaté smluvní částky 99 85°/ 11=1'0 5 Zákonný Ĺimit 50 % pro' ' ' ' Skupinu 3 a Skupinu 4 19 619175,39

4=(25/1)'100 Sledováni vyhrazených změn (Skupina l) -3,04%

5=(28/1)"100 Sjedováni záměny položek (Skupina 2) -0,67%

40=(19/1)'100 SIedovánl llmltu 15 % pro podstatnou změnu pro 5, 1 ,
Změny úporné dle § 14, od8t. (5), pÍsm. b) " 8 %

-1- -2 - - 3- - 4 - - 5-

V,h,a..ná změna (Doměrky) za měna položek (Započítáván j) Nepředvídanost Nezbytnost Změny dc minimis

Změny Změny Změny , Suma absolutních Změny Suma
' ' S Z n záporné Procentní Suma Změn absolutních Změny dc m|n|mlsZměny záporné záporne urna mě záporne Suma Změn záporně Procentní Suma Změn hodnot Změn , Změny . . . . (15% nebo . .

· Změny . ' ' " (z á ts kladné 'ádřenl záporných a . (zadávat se . vyjádřeni zapornych a hodnot Změn . , hmit 15 °/SO ZBV č. Název SO/PS l předmět Změny (zadávat se Změny kladné Hodnota ZBV (zadávat se kladné záporných a (zadavat se Změny kladné záporných a ad va e Změny vyj , kladných a Změn . kladne . . hmit 149 224 000 °
znaménkem minus) znaménkem Změn kladných znaménkem Změn kladných znaménkem Změny kladné Změn kladných . . znaménkem Změny kladné Změn kladných kladných a Změn

minus) minus) mínus) záporných . . . KČ)' " minus) záporných

20=24+27+30+34+16 17 IB 19=23"26"29"33 37+39 21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 31=(30/1)"100 32=29+30 32A=ABS{29)+30 33 34 35=(34/1)"100 36=33+34 36A=AB¶33)"34 37 38=ABS(37)

Obchvat Králův Dvůr -silnice Il.tŕidy -I.etapa - 2 280 350,06 2 223 176,85 - 57 173,21 · 1 191 695,92 0,00 · 1 191 695,92 - 1 088 654,14 826 417,54 · 262 236,80 0,00 1 019 874,48 2,60% 1 019 874,48 1 019 874,48 0,00 316 467,33 0,81% 316 467,33 316 467,33 60 417,50 60 417,50

402 1 SO 402 Přeložka CETIN/odečet přeložky CETIN - 1 191 695,92 0,00 · 1 191 695,92 - 1 191 695,92 0,00 - 1 191 695,92

102 2 SO 102 Větev B lsanace pod SO 102 0,00 1 019 874,48 1 019 874,48 0,00 1 01@ 874,48 2,60% 1 019 874,48 1 019 874,48

104 3 SO 104 Chodnlk a cyklostezkal záměna skladby chodníku - 1 088 654,14 826 417,54 - 262 236,60 · 1 088 654,14 826 417,54 - 262 236,60

401 4 so 401 verejné osvét|erl|/Dop|něnĹveřejného osvětlenl 0.00 250 163,36 250 163,36 0,00 250 163,36 0,64% 250 163,36 250 163,36

101 5 SO 101 Větev A/DopIněnIVDZ v plastu 0,00 51 967,50 51 967,50 51 967,50 0,13%

104 6 SO 104 Chodník a cyklostezka /DoplněnlVDZ v plastu 0,00 B 450,00 é3 450.00 (3 450,00 0,02%

101 7 SO 101 Větev A lStavebnl úpravy u stávajlciho mostu 0,00 66 303,97 6(3 303,97 0,00 66 303,97 0,17% 66 303,97 66 303,07

:' jřO!
Poznámka: Formulář má informativní charakler a zobrazuje stav k datu předloženi Změnového listu
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40=(19/1)'100 SIedovánl llmltu 15 % pro podstatnou změnu pro 5, 1 ,
Změny úporné dle § 14, od8t. (5), pÍsm. b) " 8 %

-1- -2 - - 3- - 4 - - 5-

V,h,a..ná změna (Doměrky) za měna položek (Započítáván j) Nepředvídanost Nezbytnost Změny dc minimis

Změny Změny Změny , Suma absolutních Změny Suma
' ' S Z n záporné Procentní Suma Změn absolutních Změny dc m|n|mlsZměny záporné záporne urna mě záporne Suma Změn záporně Procentní Suma Změn hodnot Změn , Změny . . . . (15% nebo . .

· Změny . ' ' " h a (z á ts kladné 'ádřenl záporných a . (zadávat se . vyjádřeni zapornych a hodnot Změn . , hmit 15 °/SO ZBV č. Název SO/PS l předmět Změny (zadávat se Změny kladné Hodnota ZBV (zadávat se kladné záporných a (zadavat se Změny kladné zapornyc ad va e Změny vyj , kladných a Změn . kladne . . hmit 149 224 000 '°
znaménkem minus) znaménkem Změn kladných znaménkem Změn kladných znaménkem Změny kladné Změn kladných . . znaménkem Změny kladné Změn kladných kladných a Změn

minus) minus) mínus) záporných . . . KČ)minus) záporných

20=24+27+30+34+16 17 IB 19=23"26"29"33 37+39 21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 31=(30/1)"100 32=29+30 32A=ABS{29)+30 33 34 35=(34/1)"100 36=33+34 36A=AB¶33)"34 37 38=ABS(37)

Obchvat Králův Dvůr -silnice Il.tŕidy -I.etapa - 2 280 350,06 2 223 176,85 - 57 173,21 · 1 191 695,92 0,00 · 1 191 695,92 - 1 088 654,14 826 417,54 · 262 236,80 0,00 1 019 874,48 2,60% 1 019 874,48 1 019 874,48 0,00 316 467,33 0,81% 316 467,33 316 467,33 60 417,50 60 417,50

402 1 SO 402 Přeložka CETIN/odečet přeložky CETIN - 1 191 695,92 0,00 · 1 191 695,92 - 1 191 695,92 0,00 - 1 191 695,92

102 2 SO 102 Větev B lsanace pod SO 102 0,00 1 019 874,48 1 019 874,48 0,00 1 01@ 874,48 2,60% 1 019 874,48 1 019 874,48

104 3 SO 104 Chodnlk a cyklostezkal záměna skladby chodníku - 1 088 654,14 826 417,54 - 262 236,60 · 1 088 654,14 826 417,54 - 262 236,60

401 4 so 401 verejné osvét|erl|/Dop|něnĹveřejného osvětlenl 0.00 250 163,36 250 163,36 0,00 250 163,36 0,64% 250 163,36 250 163,36

101 5 SO 101 Větev A/DopIněnIVDZ v plastu 0,00 51 967,50 51 967,50 51 967,50 0,13%

104 6 SO 104 Chodník a cyklostezka /DoplněnlVDZ v plastu 0,00 B 450,00 é3 450.00 (3 450,00 0,02%

101 7 SO 101 Větev A lStavebnl úpravy u stávajlciho mostu 0,00 66 303,97 6(3 303,97 0,00 66 303,97 0,17% 66 303,97 66 303,07

Název a evidenční číslo Stavby: Obchvat Králův Dvůr - silní

1 přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 39 238 350,78

2=1"18"19 Aktuálni smluvní částka (cena stavby) 39 181 177,57

Aktuálni smluvní částka (cena stavby) včetně 47 409 224,86
DPH

3=(2/1)'100 Procento změny přijaté smluvní částky 99,85%

4=(25/1)'100 Sledováni vyhrazených změn (Skupina l) -3,04%

5=(28/1)"100 Sjedováni záměny položek (Skupina 2) -0,67%

40=(19/1)'100 SIedovánl llmltu 15 % pro podstatnou změnu pro
Změny úporné dle § 14, od8t. (5), pÍsm. b) -5,81%

6=32t36 Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 1 336 341,81
Skupiny 4

7=(&1)'100 Sledovánl limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 3,41%

8=1'0.3 zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 11 771 505,23

Sledováni limitu 50 %
0=(32N1)"100 . 2,60%Skup|na 3

Skdoväni Hmitu 50 %
10=(36A/1)"100 . 0,81%Skupina 4

Suma absolutních hodnot
Změn kladných a Změn

10A=32A+36A . . . 1 336 341,81zapornych pro Skupinu 3 a
Skupinu 4

11=1'0 5 Zákonný Ĺimit 50 % pro' Skupinu 3 a Skupinu 4 19 619175,39

12-(37/1)"100 Limit 15 % 5 885 752,62

13-37 Sledováni limitu % 0,15%

14=149 224 ooom Hodnota skupiny 5 60 417,50



Příloha č. 6

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV: 7

Název a evidenční číslo stavby: Obchvat Králův Dvůr - silnice II. třídy - I. etapa

Název stavebního objektu l provozního V · · i" '
SO 101 Větev A Stavebni upravy u stávajciho mostusouboru (SOIl'S):

Číslo SOIl'S l číslo zrněny SOIl'S: SO 101/2

SouČást dokumentace ZBV
Doklad ANO

(počet lish°]) NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací 3
08 Stanovisko zástupce objednatele l
09 Výkres č. 13 Úprava mostku přes
počápelský potok 1
10 Zápis ve stavebním deníku z
7.10.2019 l
11 Stanovisko AD 1

Počet listů celkem 7



Rozpis ocenění Změn poíožek - pro ZBV číslo: 7 pl¶oha 7
Evidenční číslo a název stavby: Obchvat Králův Dvůr - silnice ||, třídy - i, Etapa ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
ČÍslo a název SO/PS: SO 101 Větev A 101
Číslo a název rozpočtu: 1 - Stavební úpravy u stávajícího mostu

Skupina Změn: 4
P::LČ Kód položky Název položky mj. Množství ve Množství ve Množstvl Cena za m.j. v Cena celkem ve Změny záporné Změny kladné v Cena celkem ve Rozdíl cen Podíl

Smlouvě Změně rozdňu KČ Smlouvě v KČ v Kč Kč Změně v KČ celkem v KC celkem v %
g 2 3 4 S B 7 Q ¶0 11 ¶2 14

SO ¶01 . Vótmr A
1 Zbmnf práeo

pQdklMu nebo krytu g nabZením na dopr=ř PrOWErdek plochy do 500 m2 bez1 ¶13154114 plekáZe'k v Mim pruhu Wky do as y!!m® mm m2 05.900 85.000 0,00 440,50 29 028.05 0,00 0,00 20 028,05 0,00 0,00%

2 122202203 ocmpávky íl prňkoDävkV nezapaZené PrO Mlhlee pttmItMn[m výkopku v prfčných pro¶lech na m3 2 380,000 2 38&000 6,00 73,25 174 335,00 0,00 439,50 174 774,50 430.50 0.25%vzdálencts! do 15 m nebo b mfaZenlm m copmvnl pmtMek v hornině tr. 3 pres 1 000 do 5 000 m3

výpocď cxNQpévka nuvý ¢hodnlk
voclomvne Hemisténf výkupku neu ¶panlny pci Kúchu na obvyklém doprmmim cmstkdku- be:

3 182301102 mlatem výkopku, Mak Ne2mfm bez rozhmu¶1 e hominy tí. 1 4 ruj prm 500 do ť 000 má 2 380,000 2 380,000 0,00 38,62 91 015,80 0.00 0,00 91 915,80 0,00 0,00%
m -pro zpětné vyu;nl zcmmy

4 167101102 1 NakMánL Bkládánl a ph%Män1 rmNehlCho vÝkopku nebo 8ýpäniny nakládánl. mnc±m1 ens ujo m3,
,E hornin tr 1 až 4 - ph zpemém ~11 zEmm m3 2 120,000 2 120.000 0,00 27,70 sb 914,80 0,00 0.00 sb 914,80 0,00 0,00%
Namcánl a pNdmám neulehlého výkopku nebo ypanlny nakládánf, mntxbNNl pres 100 m3,

5 167101102 2 z hornin tr 1 a2 4 m3 11 003.%8 11 093,568 CLOD 27,79 308 200,25 0,00 0,00 308 200.25 0,00 0,00%
- p1¶ davuzu zeminy z ptůbytku po mogem
v®omne Nmlstěm výkopku nebo sypanmy po WCtlů na obvy%hm dopravním p«jsUedku, bez

B 182701105 na$obeM vyknipku. Mak Bé mozenlm bez z hominy tí 1 až 4 na vzdálenost «és 9 000 do 10 m3 11 003,688 11 102,088 9,10 08,% 076 8QQ,80 0,00 001,35 077 700,95
000 m 801,35 0,08%
výpocek
odkopávka pro nový chodník; 0,24"2,5"10=8 m3
MsľmMM PcxMR kammwa - stáv.ž/v/Cná Q, ¶S¶7Q, 1 m3

7 5833¶201 1. 6té'kopdHk netkdéný mhdtzacnľ nmirm l 21 077.779 21 077,770 i0.0(! 31,84 071 110,48 D.0'D 0,00 671 110,48 OCj O,CKj%

8 1071011023 N'kkkdánl, ekkbmnl a Nk'ácMn( neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládánl, množství m ?00 m:j,
z hnmín tr. 4 - phMek QMCC m3 3 254,000 3 264,000 0,00 27,79 428,% 0,00 0,00 DO 428,00 0,00 0,00%

Nemweni výxcip4¢u nebo sypaniny po suchu m ~m dopmnlm prcstMku, bez
g 162301102 3 naáatenl výkQpKij avlak Bé doZenlm báz rozhmutf z hominy t!'. 1 aZ 4 na vzdálenost přes SQQ do 1 000 m3 3 254,000 3 254.000 0.00 38,82 125 089,48 0.00 0.00 125 689,48 0,00 0.00%

m - přebvtek emKie
Ukxtent 0ypaniny do násypů b rozµcmfenlm Wmnlny ve vmtväch a b hrubým urovnánlm zhutnených

10 171101104 mvknlm povrchu nhypu z hornin mmaMeh $ MMensmm mírou zhutnénl v procentech vý8lédkŮ m3 18 855.000 ib 855,0oq 0,00 q3 09 1 772 181.45 0,00 0,(jq 1 772 181,45 0,00 0.00%
zkoubek Prodor-Standard {dále m PS} Hes :O0 102 % PS

11 171101104,1 AkWnl zóna - CxxMad läáV pCBbQZt zhutněný do 1Ck2 % ps -zMmenj ixxmj v min pmmme modulu
mevámcmj podkľtľ zeminy Edd 2 - 45MPa m3 4 291,000 4 291,000 0,00 73,QQ 317 491,09 0.00 0,00 317 4@1,09 0.00 0,00%
\jICeM 3ýpämnv do MWPů e rozprostfenlm ypanlny ve vrstvách a g urovnáním zhutnených 6

12 171101121 uzuWon|m pwrchu naypu z hornin nesouddných Kamenitých m3 773,842 773.842 0,00 118,99 qo 531,78 o 00 0,00 do 531,78 0,00 0,00%
kliny

!3 5i$3441970 StM1¢Mň' frakce 0-63 t 1 547SU 1 547.684 O (JO 232.® 380 455N O 00 0,00 380 455.60 0.(jQ 0,00%

SANACE PODLO21 dle ČSN, TP, ZTNF! Smáče podbZl pod mypý a v aktfvní zóně
P=nwky a v@edné parametry dle ČSN 73 8133.
Kompletn: MúwedeM v tkMfoe VC. MpMného nákupu a dodávky ptjttebných VC

14 17190011 vIech soUvé8ej[c[ch nmcl ('wot mdCZeni, dop'avy, ulo2enl, prom1~¢, hutném, vNopánf, 9CNSEU a
ljbZenl vykopaného ateňäU na 3kládku, poplatku za Bldádku, atd ) m2 B 582,000 8 502,000 0,00 84,02 721 050,64 0,00 0,00 721 059,84 0,00 0,00%
ZhokNl!E9 navrhne a ocení pro nej technobgu tak 3ľj2 5pjMnz deMavané paZadavky a
pammmtrv prokmm vNxwim bude du|cgenQ mlněnlm ¢0ňmvanych pQZMwaných Wamettrů v
NouiMu 17CP a ZTKP. Vďkeré µáce a polqeň mmcrŕál muM Tot

15 18W51¶02 Úptava dáné movnántm výMcovÝsh ruMfltj v hominé If S a2 4 ve zhutMnlm m2 7 d40.QO(j 7 680.000 20,00 ¶2,33 94 201.20 0,00 2%.80 94 447 SR 24&N 0=%

výp=t.' novy cMdnik 2"¶0=2Om2

16 181301112 Rozproeďŕenl a urovnání omice v rovině nebo ve wahu sklonu do 1:5 pH p|ae pm 500 m2, ti
VTBNY pRes 100 do ISO mm m2 7 840,000 7 800,000 20,00 32,52 248 452,80 0,00 850,40 240 103,20 é50,40 0.M%
YýpocM. p'mehu pod6/ novOm cbodníku v 9,2m a ak» tOm, V?Q·2Ô m2

2 ZM¢IMhni

17 211531111 výjm kmentvem do ľýŕb Zébé¶ nebo trallvodů bez zhutnění, b úpravou povrchu výčýne
kMňéňmm hmbým drceným frakce ¶6 il2 63 nm m3 380,400 380,400 0,00 827,¥ 322 390,84 0,00 0,00 322 3®,84 0,00 0,00%

18 211971110 ztizcm opláBtěnl výHné zgeotmw odvodNNäctch Zeber nebo tmtlvodův rýze nebo záŕeaj se
Gjkmými ddOnv do 1 2 m2 885,000 885,000 0,00 20,20 17 877,00 0,00 0,00 17 877,00 0,00 0,00%

10 ě9éj¶¶14¶0 geMMMle pp 150 qkn2 do 6A m m2 G29,25U 920,250 om ¶3 73 12 768,00 0,00 CLOD 12 meo om 0,00%
20 212572121 Lct2e pro z kammlva Gmmm tézeMho m3 17,700 17,700 Q,Cl0 728 55 12 85Q04 0.00 0,00 12 SSA,94 0.00
21 2177552¶él TrMmdy bClZ tote z drenR[ď¶ bubek ptmových d 160 mm m 5'00.00¢! 5qo,uôq 0,00 1®.13 04 478,70 0,00 (j.oq q4 470,70 om 0,00% "

3 SvIU6 komNmf konotrukco
22 Cmzxmni paEMd bgt~ch v mač výtky pahsiády PíN!N 5CKJ do 1000 mm m 40,000 4Q,QDO om 1 133.42 45 3X,80 0,00 ONO 45 mm 0,00 GAJQ%
23 5027840% palisáda mm c$ctbcmé dlažebnl be%mcwá pNmdnl cen Kub 8,000 8.000 om 126,88 1 0,00 0,00 1 006,60 O-OD 0,00%
24 542254¶QG pculuda vOled QOtxNŮ kwneny betanová pKmdN IGX16X100 an Rtm 2SD,UOO 250,000 0,00 ¶%,03 39 007,50 0,00 0,00 30 007.50 0,00 0,0096

5 KomuMUco
AdMwý koberec mamixový SMA 11 (AKMS) 6 rozprostřenlm a se zhutněnlm v pruhu tfŕky pŕé6 3 m. po25 675133221 ,mmóm ti. 40 mm m2 6 100,730 207.730 17.00 177,24 1 097 244.00 0,00 3 013.08 1 100 258.07 3 013,08 0,27%

vÝsmwa w š ään nových omm/ků,
20 57J2¶ ¶¶08 PoEít!¶k PS bez pmm kamenŕwím x mmtu mlmcnlho, v mm2sN1 0.40 Wm2 m2 1%,730 a 207,730 17.00 r0,clo 02 278,74 OAR 17¶,02 02 440,78 171,02 0.27%

výoocm cmo w 25

27 577105142 N9álkNý beton vMva ACL 16 (ABH) b rozpmtŕenlm a zhutněnlm z modl¶kovaného aMattu v pruhu
9fl¶cy pNs 3 m po mutnénl ti. 70 mm m2 190.730 207,730 17,00 258.23 1 5% 632,21 0,00 4 389,91 1 603 022,12 4 389,91 0,27%



výpočet dto poL 25
Flloha č. 72ä smmôa Postřik 8po]ovBcl PS bez kamenivem z adaltu v mnomvi DAO kWm2 m2 b 632,925 640,025 17,00 10,00 727,23 0,00 171,02 808,25 171,02 0,28%

Yýpocet dto pol. 25
tmon vmNa pod1dadn( ACP 22 (obdo%né kamenivo C'KH) 6 rozprMřenlm a20 %51%121 zhwNnlm v Mum ůflky m 3 m. pq zhutnění ti. 60 mm m2 a 632,925 840,925 17,00 163,23 1 082 802,35 0,00 2 774,91 1 085 2 774,01 0,28%

'ýpcó'f Kil 2$
30 PeMNk mSňmčnl PI z asfaltu tmypem kwmenivem, v mňozENI O Wm2 m2 6 632.az$ 6 e'wm 17,00 ¶2.75 84 589,70 0,00 216.75 m 7%S4 210,75 0,2$%

c1Ý!n pal 25
Zŕfzenl podkladu ze zeminy upravene hydraullckými pojMy vápnem, cementem nebo směmými pojivy
(vC materlálu) s rozprobtknlm, promlsenÍm, vlhčenlm, zhutnénlm a ďetfenlm vodou plochy pres 1 00031 561021121 g do S 000 m2, tloušfka po zhutnénl pres 150 do 200 mm m2 832,925 8 040,025 17,00 257,57 1 708 442.40 0,00 4 378,89 1 712 821,18 4 378,09 0.20%

- %bilimce cementem SI SC C3/4
výpočet dto pol 25

32 %4871112 9 PMldad ze Btčrkcám šd zhutnénlm. po ZMAňéľ1( H. 2BC) mm m2 e 632N25 0 mms DAO 170,42 1 130 3$3 08 0.00 om 1 130 31ÄOB 0,00 Ů,00%
Ommni konatrukco
Utéménl dilataCnfch 8pár zálivkou zd Ajdena v cementobetonovém nebo 2tvičném kíytu včetně33 919121223 adhezního nátěru bez těgn|c[ho profilu pod zállvkou, pro komíncy Sňky 15 mm, hloubky 30 mm " 05,000 99,900 34,00 75,08 4 %7,31 0,00 2 573,12 7 580,43 2 573,12 51,50%

výpočet:
zahznutl 8skl/tové vozovW pm pokládku novÝch obmb: 10+18"6

34 010735¶13 Řezám MlWho ZMKCM krytu nebo nodklMú hloubky tOO 150 mm m a.a'oo 128,300 34,00 77,24 7 äb,25 0,00 z 6XM g 755,41 2 820,16 3&84%
výpočet dďo pol 33

Rozebránl a odstranén[ siľničnlho zábrad1[ a ocelových 8vcďde( b pŕemkténím hmot na skládku na
35 ®8005111 vzdálenoM do 10 m nebo b naloZenfm na dopravnl prostředek, se zámypem jam po oddraněných m 200,000 200.000 0,00 115,87 23 174,00 0,00 0.00 23 174,00 CLOD 0,00%

sloupclch a s jeho zhutnénlm sllničnlho zätmdlľ se doupky o6äzénými 8 betonovými patkami

Rozebrání a od9tranénl Bimičnfho zábmd1[ a ocelových wodidel b pl\em[stěnlm hmot na skládku na
38 m005311 vzdálenm do 10 m nebo 8 nabZenfm na dopravní promřeclek, se zásypem Jam po od8tranených m 200,000 200,000 0,00 115,87 23 174.00 0,00 0,00 23 174,00 0,00 0,00%

¶AQupc1ch a fEhO zhutnénlm wodidla včemě doupkŮ BJednou pámct eilnlčnlho
Snnlénl w'ododbo s ijsazmim zaberaněnľm ocelové Úroveň zád~ľj M2 vzdáknostl ~pků37 911331123 ¢,ŕťS 2 do 4 m µsnh4/nz] m 84,000 84,000 0,00 1 21bm 102 100,44 0,00 0,00 102 100,44 0,00 0,00%

38 Q1t331411 Sllničnl svodldlo s esamNm ocdovů riáNh jednostranny. dčlky dc} 4 m m 2,000 2,000 0,00 3 470,17 0 952,34 0,00 0,00 952,34 0.00 0,00%

30 016131213 Osazeni dlnlčnlho obrubnlku betonového 6é zrizenlm lože, s vyplněnfm a zatľenlm spár cementovou 1 8®,880 l 830,880 24,00 352,26 036 491,55 0,00 8 454,24 044 045,70 8 454,24 1,33%mmaltou Mojatého 8 boční opěrou z betonu pmtého tr C 12/15, do lože z betonu prostého téZe značky

výpo'o"
mMopení scávaj/c/ ad vozovky: 18 m
bezbaňérm'á úprava dáv. chodn/ku; m

40 5G2175040 t©tQňůvé a železobetonové obmbnfky BEST MONO 11 ¶00 x 15Pt2 x 25pNrudnl Ku5 1 723,000 1 747,000 24,00 03,05 143 OG5,15 0,00 1 093,20 145 088,35 1 093,20 1,39%
Yýpočet dto po č. 39

41 502175080 obnjbnlk betonový obloukový Mrodn[, délka oblouku 78 cm 78x15/12x25cm- typ oblouku a R dle PO Kij3 107,000 107.000 0.00 257,82 27 588.74 0,00 0.00 27 588,74 0,00 0,00%

42 592175050 Obmbnlky betonové a železobetonové obrubníky BEST de|kaxš[lkaxvýSka mono 11 pUka SO x 15/12 x25 pKrodnl Ku3 50,000 50,000 0.00 73,35 3 007,50 0,00 0,00 3 887,50 0,00 0,00%

43 %80®211 Odstmněnl (demontáž) svĹBlých dopravních značek odklizenlm materiálu na skládku na vzdálenost do Kub 15,000 16,000 1,00 115,87 1 738,05 0,00 115,87 1 853,92 115,87 6,87%
20 m nebo s naloZenlm na dopravnl Cxo8tfédek ze doupŮ B|oljDků nebo konzol
výpočet
přOturMl aoprmm/ mačky: 1

44 9¶4111111 Montáž 8M8lé dopravní značky základnl velikosti do 1 m2 objlmkaml na sloupky nebo konzoly kus 18,000 19,000 1.00 301.27 5 422 0,00 301,27 5 724,13 301,27 5,58%
výpočď:
pbsunutl dopmvnl znCky; 1

45 40444307D cxtpravn[ svim reflexní AL- 3M 1000 x 500 mm (IS 12a. 12b) Ku3 2,000 2.000 0,00 710,30 1 420,60 0,00 0,00 1 420,00 0,00 0,00%
48 404440040 mačka dopravnl sviMá refleml vý6tráZná AL 3M Al - A30, P1,P4 700 mm kw 2,000 2,000 0,00 543.44 1 08&88 0.00 0,00 1 086,88 0,00 0,00%
47 404455520 značka dopravnl svidá retrorehexnl fólie té 1, ai mlla 500 x 500 mm Kub 11,000 11.000 0,00 420,62 4 620.82 0,00 0.00 4 628,82 0,00 0.00%
48 014511111 Montáž doupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu kus 11,000 12,000 1,00 1 390,47 15 205,17 0,00 1 300,47 10 88594 1 390,47 0,00%

výpočd'
ptbsunutl dctpmvnl znackv: 1

40 404452300 doupek Zn 70 - 350 Ku3 11,000 11,000 0,00 688,44 7 583.84 0,00 0,00 7 583,84 CLOD 0,00%
SO vfčko pRawtové na Uxiipek 70 kus 11,000 11,000 0,00 17 38 191,18 CLOD 0,00 101.18 0,00 0,00%
51 404452570 uplnacf mrka m doupek D 70 mm kus 3&000 %,CKJ0 0,00 92,70 3 337,20 O OD 0,00 3 337,20 CLOD O 00%

52 015131112 Vodorovné dopravní máčeni Mŕíkané barvou přechody pro chodce, Blpky. 8ymbo|y bílé retroreflexnl m2 159.qoo 150,000 0,00 150,83 24 085,74 0.00 CLOD 24 085.74 0,00 0,00%

53 015111112 Vodorovné dopravnl značenl dřfkané barvou délfd čára šIlky 125 mm 6oUvislá bílá rehorefleml m 1 976,500 1 078,500 0,00 18.22 32 058,83 0.00 0,00 32 058.83 0,00 0.00%

54 015111122 Vodorovné dopravn[ značenl střfkané barvou dél[c1 čára KIŕky 125 mm pŕenjtovaná bllá retroreňem[ m 608.000 B%,Ó(j0 CLOD 10,22 11 321,56 0.00 0,00 11 321,58 0,00 0,00%

55 015211112 vodorovne dopravnl značeni 8třlkaným pMem děllcl Cára šItky 125 mm souvislá bílá retroreflexní m 1 976,500 1 978,500 0,00 «,35 91 810,78 0,00 0.00 01 610,78 0,00 0,00%

58 015211122 Vodorovne dopravn[značen1 střlkaným plmem délfcf Cára 9(řky 125 mm pNmšovaná bllá retrore¶exn1 m B98,000 098,000 0.00 4ä35 32 352,30 0,00 0.00 32 352,30 0,00 0,00%

00 Plmun hmot
57 ~25vi1 PHun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, mono%ckým betonovým nebo 2NičnÝm 1 2 013,564 2 013,584 0.00 5.79 11 058,54 0,00 0,00 11 858,54 0,00 0,00%

997 Pl\~n sutě 0,00

58 H7013501 Odvoz 8Utl a vybouraných hmot na skládku nebo měziBkládku Bé doZenlm, na vzdálencm do 1 km t 32,330 41,190 8,% 13,00 440,30 0,00 123,15 572,54 123,15 27,40%

výpo'9'

vymumno otmbn/ky; 24'ť),Q%=L02 t
ochtrančnl tmčného šmvnM, im f7'2 4=6.94 t

SQ %7u135cg o'ivw Ml a vyboumných hmo¢ na skládku nebo mwsklác$ku se NoZenlm, na vzdálenost k
ceně = KaiMý ¶ km cN'\es 1 km 10km t 200.970 370,710 79,74 4,63 1 347,10 0,00 38q,20 1 718,30 380,20 27,40%

- 2/3 -



výpQčéf
ochm dalCich 9jUn: &8$'9= 79,74 Uhm F¶loha č 7

60 %701 PQDlotok za tmeM :beďm odmdu- dvůr t 32,330 32,330 0,00 1,18 37.50 0,00 om 37',50 0,06 (1AQ%
BI 915231112 V%orovné Qogmvnľ značení přechody pro ch%ce. lipky, Mmbo|y iufroneMmj NiV Nasl m2 159,900 0,00 325,00 5¶ %7,50 0,00 om 51 'W7.50 0,00 0,00%

'Gi~ky
02 ¶71201211 P9¢mek :ta iMtmt mvutnfho odpadu -zeminy a kameniva na skládce t 0,000 10,700 f6,70 210.00 0.00 0,00 3 507.00 507.W 3 5Cl7,00 100.®%

mnová úroveň Urs 201m/ -- - .
výpo'm:
odkopávke pm nový chodník: 6"1, 75=10,5 t
od~en/podk1mu z mmeniva - sláv. Z/vičná komun/kace: 3, 1H=6,2 t
CNmické odplevelenľ pléd MaZenľm kultury, trávníku nebo mwnčných Hoch o výměře jedncjtitvě83 184802111 pies :ai !!ť2 v 'ume Měxj na wahu do S na 0kokk m2 0.000 20,000 20,00 3,05 0.00 0,00 81,00 61.00 01,QO 100,00%

cena vr SU m, pol, C d
vymam dtto pd Cf6

84 183M31 ¶4 Otd6!ánl pŮdy kunMkmvarMm v rmmé nmho na dO 1:5 m2 0,000 20,000 20,00 2,38 0,00 0,00 47,80 47,80 47,80 100.00%
gm/uvn/ cena viz SO BOl
'!ýpoč« dto POL č. 16

á5 ¶B(j¢041 ¶1 Zálaženl hhštbvéhe trávníku na mNé omice m2 0.000 20,000 20,00 20,35 0,00 0,00 407.00 407,00 407,00 100,00%
m/uvnľ cone dz se BOl
vYpoCe¢ cm pd C 16

M 57241GO CSMä pícnin tmvni balení obvykle 25 kQ parková kg 0,000 1,200 1,20 148.32 0,00 0,00 177,% 177,98 177,08 100,00%
:m.lum1 cm7r viz SO BOl
výpocm'.

.mwd'u ~ĺň\o CMdMku, kg
07 1t3202¶11 Vytrhání obrub m 0.0UÔ 5,QQQ 6.00 $&30 0,00 1J.EKJ 34Q,BQ U0,80 100,00%

cm0v4 ůmm Urs 20197/
vým&a
MzMnô'myé chadnjku, dm
Rá2%ŕáM dkůeb prí pkkopech komumkaO pé0[ be zámkové WZby mčně __ _ ' : m2 Q.000 i2.CKjV 12,00 ¶20,00 0,00 0,00 1 440,00 1 440,00 1 440.00 mo,o(v%
enová ÚmvM Urs 201m/
výpo¢e1:
bô:MMrmm ůWvb dův8//c/ho ahodn/ku; 0"2"12 m2

113107322 Omranén! Édkladu l kameniva drceného ti 2(XJ mm mim do so m2 m2 0,000 ftjjqq 17,00 élO,70 0,00 0,00 1 03lqq 1 031,90 1 031,ro :oo.qq%
mnové úmveň URS 201M/
'ýpočet'
boumn/atáv&i/c/Zivlčn6 vozovky v š 0.5m; (10'18+6)"0, 5=17 m2

m 1¶3¶07344 (Mmnén[ podkMu 2M¢nem ti 2QQ mm $mne pi do 50 m2 m2 0,000 17 000 17,00 184,00 0.00 o 00 2 788,00 2 788,00 2 788.00 100,00%
Yýpo¢« Wo cxú

71 584851111 1 Podklad ze ôtěrkochté SDA 0/32 Ge ti ISO mm, po zhutněnf ti ISO mm m2 0,000 20.000 20,00 W,82 0,00 0.00 1 9QB,40 1 9%,40 1 9%,40 100,00%
sm/uvn/ cena víz SO 104
Yýpo'm:
nou komUukco chcdnlku; 2"10=20 m2
Kladenl dlaZby betonových mmkových dlaMic komunlkacl pro pUl Ici2em z kamenNa tě2eného nebo

72 5®211112 dmerřéha do MO mm, vypľnénšm spárs dvojitým hutnťnfm, vbrovánlm a Be Bmetením plébytečného m2 0,000 32,000 32,00 235,87 0,00 0,00 7 547.84 7 547,84 7 547,84 100.00%
mutMHu na KmjŕNu ti 60 mm A pfu pl«hy m 100 do 3EXJ m"
am/uvM ccň8 viz SO 104
yýpcičd'
nová korwbukce chodn/ku; 2"10"20 m2
bozbM6rové úp'ava mv&//c|ho chodn/ku; 2"8=12 m2

n smsmo d!ä2iN skladebná betonová záklaclnl 20 x 10 x 6 cm ptkodnf m2 0,000 28,000 28,00 140,90 0,00 0.00 3 045,20 3 945,20 3 945,20 100,00%
C0ň& VÍZ SO 104

výpočet:
nová komhukco chodn/kum3y Md nwidom4: 32-4=10 m2

Kladeni dlažby z betonových zámkových dlaZdlc komunikací pro pCů ložem z kameniva téZeného nebo
74 5®211114 drceného ti do 40 mm, vyplnénlm dvojitým hutněním, vlbruvánfm a Bé 8meten[m přebytečného m2 0,000 4,000 4.00 247.58 0.00 0,00 990,32 WO,32 900,32 100,00%

matedálu na krajnici ti 60 mm 8kUpiňy A pro plochy pHplatek k cenám dvou barevza dlažbu z pNků

mluvní cene viz SO 104
výpočet:
my pino nevidomé; (0,4"3"3)"1,02 = 4 m2

75 50245M70 dlažba skjaQebná tMOnová zákkdnl pko ned%mé 20 x IQ x m ljamtvná mZ' 0,000 4,000 4,00 340,$5 ů,00 0,00 1 3%,20 3'98.20 1 308.20 100,00%
sm/uvn/ mna vIZ SO 104
výpočet:
pásy pm nev/domé; (0,4"3"3)*1,02 = 4 m2

78 918231213 0mzen[ chodníkového obmbnlku betonwého se zNzenlm lože, vyplnénlm a zatrením spár cementovou
maltou dojatého 8 boCnl operou z betonu pmtého tí C 12/15, do lože z betonu prostého teze značky " 0.000 12,000 12,00 343,51 0,00 0,00 4122.12 4 122,12 4 122,12 100.00%

m/uvn/ c6!78 viz SO 104
výpo'g"
nový pancoyý obmbn/k oddť/u//c/ nový chodník a zdmvněnou plochu: 10"2=12 m

77 SG217St2U obrubnlk parkový betonový přfrodnfl 10UX5X20 cm Kub 0,000 12.000 12.00 35.00 0,00 0.00 421,08 421,08 421.08 100.00%
Dm/uvn/ c0ň8 viz SO 104
výpočet
nový p8ňkový obmbn/k ~/u//c/ nový chodh/k a zatravněnou plochu.' 10"2=12 m

78 997013801 popľdek za ulo2enf 6tavebnľho odpadu na Gkjádce(Uládkovn6) t 0,000 0.WO 8,88 98,40 0,00 0,00 872,62 87'2,62 872,82 100,00%
c»nov9 úroveň Urs 201M/
výpočet viz pol. č 58

CoIkmm 14 753 715,73 0,00 86 303.97 14 BSD D10,70 BD 303,07 0,46%
m IA- 3fj "



STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4

CZ - 158 00 Praha 5 - Jinonice
Tel.

Václav Svoboda,

l 'tiš dupi» :n :e c/j1L' Mise :nuí"'k,i l )Ť(:lge le/ť/(m Pruhu
Ing. Petr Nádvorník. l. 11. 2019

Věc: Souhlasné stanovisko k ZBV 4, 5 a 6

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje. p. o.. v návaznosti na projednáni na
kontrolních dnech stavby. v rámci akce ,,Obchvat Králův Dvůr - silnice Il. třídy - l. etapa""
souhlasí s navrženými a projednanými změnami. Jmenovitě souhlasí s prodloužením osvětleni
v km 0,010 - 0,030 a osvětleni přechodu v 0,890 - 0.910 (ZBV 4); s doplněním vodorovného
značeni v plastu (ZBV S). a se stavebními úpravami a zaslepením ulice u stávajícího mostu
(ZBV 6).

S pozdravem
P. Ná

Krajská správa a údrž
Sáedočeského kraje, přk
l-nmvská 11 150 2
(U J. 3äÔÔň01 oi¢: CZ

l

l
1(" ol)()66(m
DIC (7OM)66(k)l

e-mail petr nadvorniA cťksus.m
/t'k/oll '?5 Ml) &66
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Stanovisko autorského dozoru

Číslo ZBV: 7

Název a evidenční číslo stavby: Obchvat Králův Dvůr - súnlce íl. třídy - l. etapa

Název stavebního objektu l SO 101Větev A Stavebníúpravy u stávajíclho mostu
provozního souboru (SO/PS):

Nově vzniklé kř(žen(obchvatu se stávajlcl ullcí Fučíkova přineslo v těchto místech nepřehlednou situad
pro účastníky provozu. Po dohodě s vedením města Králův Dvůr a zástupcem Dopravního inspektorátu
Policie ČR bude pro zvýšenlbezpečnosti chodců a zpřehledněnínového křížení pru účastníky Mničnfho
provozu souběžná komunikace zaslepena a bude tak zamezeno výjezdu z této stávající komunikace do
ulice Fuč(kova.

Stavební úpravyjsou zaneseny ve výkresu č. 13 Úprava mostku přes počápelský potok

V Berouně dne 12.3.2020

Ing. Veronika oserová
Spektra s.r.o. projektant

spot. S r.ó.
\/ Rfinkáclí zsaí

2£6 m BřRoů'e ?
DiČk C21ä59Lď9"

Ing. Martin ejdar
Spektra s.r.o. - autorský dozor


