
Ev.č.: 1785/20-CSMV

Č. j.: TS-1692/2020

Dodatek c. 5 ke SMLOUVE O DILO
(dále jako ,,Dodatek č. 5")

u objednatele evidované pod číslem TS-1818/2019
název akce: ,,MV - Praha 6, Markéta - rekonstrukce přIrodnI trávy na umělý trávník a

modernizace osvětlení sportovních ploch - stavební práce - 2"

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník")

Článek l.
Smluvní strany

Název: Česká republika -

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
Telefon:
Fax:
E-mail:

(dále jen ,,objednatel")

a

Název:
Sídlo:
Kontaktní adresa:
IČO:
DIČ:
jejímž jménem jedná:
Kontaktní osoba:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
Fax:
E-mail:
zapsaná v obchodním

(dále jen ,,zhotovitel")

OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA
organizační složka státu zřízená Zřizovací listinou vydanou
Ministerstvem vnitra pod č.j.: MV - 61877-6/TS-2008 ze dne 25.
září 2008, v platném znění pozdějších dodatků, a to od 1. ledna
2009
Za Císařským mlýnem 1063, 170 06 Praha 7
75151898
nejsme plátci DPH

Ing. jiřím Beranem, ředitelem OLYMP CENTRUM SPORTU MV

VYSSPA Sports Technology s.r.o.
Skladová 2438/6, východní Předměstí, 326 00 Plzeň
Skladová 2438/6, východní Předměstí, 326 00 Plzeň
27967638
CZ27967638
jaroslav Karásek, jednatel společnosti

rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 19148.

(dále společně rovněž označení ,,smluvní strany")

uzavÍrajÍ tento Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo evidované pod číslem TS-1818/2019



Dodatek č. 5 ke SMLOUVĚ O DÍLO TS-1818/2019

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

(A) mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 21. 5. 2019 uzavřena smlouva o dílo, č.j.
TS-1818/2019 (dále jen ,,Smlouva") na realizaci veřejné zakázky na stavební práce s
názvem ,,,,MV - Praha 6, Markéta - rekonstrukce přÍrodní trávy na umělý trávnik a
modernizace osvětlení sportovních ploch - stavební práce - 2" (dále též jako ,,Dílo");
dne 6. 9. 2019 byl uzavřen dodatek č. 1 Smlouvy č.j. TS-2973/2019 a dodatek č. 2
Smlouvy č.j. TS-3003/2019; dne 24. 1. 2020 byl uzavřen dodatek č. 3 Smlouvy č. j.: TS-
220/2020; dne 20. 4. 2020 byl uzavřen dodatek č. 4 Smlouvy č. j.: TS-1024/2020;

(B) v ČI. l. odst. 2 dodatku č. 4 Smlouvy smluvní strany sjednaly, že se termín dokončeni a
předání Díla dle Smlouvy ve znění pozdějších dodatků prodlužuje o dobu, po kterou
zhotovitel v době ode dne účinnosti dodatku č. 4 Smlouvy přeruší realizaci Díla
z důvodu nemožnosti dopravit do ČR umělý trávník z Itálie z důvodu probjhajÍcÍho
onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-Cov-2;
v souladu s ČI. I. odst. 2 dodatku č. 4 Smlouvy pak zhotovitel v období od 28. 4. 2020 do
6. 5. 2020 přerušil realizaci Díla v části umělého trávníku (toto přerušení realizace díla
bylo zaznamenáno ve stavebním deníku); zhotovitel nemohl z důvodu uzavření provozů
v Itálii dopravit do ČR umělý trávnik od výrobce; přerušení realizace Díla v části
umělého trávníku trvalo po dobu 9 dnů;

(C) smluvní strany se dále dohodly, že případná změna termínu plněni dle ČI. l. odst. 2
dodatku č. 4 bude následně písemně upravena dodatkem ke Smlouvě, a to o dobu, po
kterou bude trvat oprávněné přerušeni realizace Díla;

(D) zhotovitel dále v souladu s ČI. l. odst. 5 dodatku č. 1 přerušil v období od 10. 5. 2020 do
15. 5. 2020 realizaci Díla v části pokládky umělého trávníku |||. generace z důvodu
nevhodných klimatických podmínek (toto přerušeni realizace díla bylo rovněž
zaznamenáno ve stavebním deníku); v souladu s ČI. l. odst. 5 dodatku č. 1 se o dobu
přerušeni prodlužuje doba realizace Díla;

(E) ostatní části Díla nedotčené přerušením (citovaném v písm. B a D preambule tohoto
dodatku č. 5 Smlouvy) zhotovitel dokonči v terminu sjednaném pro dokončení a předáni
Díla ve smyslu ČI. 1 odst. 3 dodatku č. 4 Smlouvy, tj. konkrétně v termínu nejpozději do
1. 6. 2020.

DOHODLY SE STRANY TAKTO:

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly, že v ČI. Ill odst. 5 Smlouvy se mění a nahrazuje první věta
ve znění. Smluvní strany se dohodly, že celkové dokončené dílo (viz ČI. || odst. 2
smlouvy) bude zhotovitelem provedeno, to znamená, že bude řádně dokončeno a
předáno objednateli nejpozději do 1. 6. 2020 (za podmínky zveřejněni smlouvy
v Registru smluv viz ČI. XIV. odst. 3 smlouvy)." tímto zněním:

,,Smluvní strany se dohodly, že celkové dokončené dílo (viz ČI. // odst. 2 smlouvy) bude
zhotovitelem provedeno, to znamená, že bude řádně dokončeno a předáno objednateli
ne/později do 15. 6. 2020 (za podmínky zveřejněni smlouvy v Registru smluv viz ČI. XIV.
odst. 3 smlouvy)."

Ostatní ustanovení ČI. ||| Smlouvy zůstávají v platnosti a účinnosti a beze změny.
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Dodatek č. 5 ke SMLOUVĚ O DÍLO TS-1818/2019

II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
V případě nepodepsání tohoto Dodatku č. 5 v jeden den, nabude tento Dodatek č. 5
platnosti pozdějším datem podpisu jedné ze smluvních stran. Smluvní strany prohlašují,
že jsou si vědomy povinnosti OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA
uveřejňovat uzavřené smlouvy včetně příslušných dodatků k těmto smlouvám, které
jsou nedIlnou součásti výše uvedených uzavřených smluv, v Registru smluv v souladu
se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a zákonem č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Pokud mají obě smluvní strany
povinnost uveřejnit tento Dodatek č. 5 v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že
tento Dodatek č. 5 do registru smluv vloží OLYMP CENTRUM SPORTU
MINISTERSTVA VNITRA. Tento Dodatek č. 5, na něhož se vztahuje povinnost
uveřejněni prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

2. Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech exemplářích s platností originálu, z nichž
každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotoveni.

3. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 5 uzavírá svobodně a vážně,
že považuje obsah tohoto Dodatku č. 5 za určitý a srozumitelný, a že jsou ji známy
veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavřeni tohoto Dodatku č. 5 rozhodujÍcÍ, na důkaz
čehož připojují smluvní strany k tomuto Dodatku č. 5 své podpisy.

4. Ostatní ustanoveni Smlouvy ve znění pozdějších dodatků č. 1, 2, 3 a 4, která
nepodléhají změnám tímto Dodatkem č. 5, zůstávají beze změn.

5. Tento Dodatek č. 5 tvoří nedílnou součást Smlouvy.

V P,a,e dne 1 -G V Plzni dne 2'3.5.

Za objednatele: Za zhotovitele:
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