
DOHODA O ZMENE TERMINU PLNĚNI 
K OBJEDNÁVCE Č. 355/2019/I/Usv

Objednatel 
Město Bílovec 
Slezské náměstí 1/1 
74301 BÍLOVEC 1 
IČ: 00297755, DIČ: CZ00297755 
Bank. spojení: ..................................

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE :
NAŠEZN.: MBC/12393/20/I/Usv 3809/2019 
VYŘIZUJE: ................................. 
TEL: .................
E-MAIL: .............................................. 

DATUM: 26.05.2020

Místo plnění: Bílovec, Slezské náměstí 11

Zhotovitel:
HOUSEPROJEKT - project & building s.r.o. 
............................ 
Puškinova č.p. 466/26 
743 01 Bílovec
IČ: 26828006 DIČ: CZ26828006

Objednatel a zhotovitel se dohodli na následující změně objednávky č. 355/2019/I/Usv ze 
dne 28.11.2019 na zpracování projektové dokumentace v rozsahu DPS a DSP na akci 
s názvem: „Rekonstrukce II. a III. podlaží objektu Slezské náměstí č.p. 11 na bytové 
prostory“, takto:

Termín plnění se mění na 30.06.2020 z důvodu dispozičních a technologických změn 
v projektové dokumentaci, spojeno s pozdním dodáním PD DSP na SU kvůli onemocnění 
COVID-19 a nařízení nouzového stavu Vládou ČR..

Ostatní ujednání objednávky č. 355/2019/I/Usv zůstávají beze změny.
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