
Číslo SOD objednatele: 2019/001416/INV/DS/SVO - DODATEK 2

S009P00U5V06
Číslo SOD zhotovitele: 2019/07/Kaiserbau

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO
SMLOUVA O REALIZACI STAVEBNÍCH PRACÍ (OBCHODNÍ PODMÍNKY)

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

I. Smluvní strany

: Město Blansko

: nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
: Ing. Jiří Crha - starosta města Blansko
: 00279943
: CZ 00279943

Objednatel

Sídlo
Zastoupené
IČO
DIČ
Plátce DPH
Bankovní spojení

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

(dále jen „objednatel" či „stavebník")

a

Zhotovitel

Sídlo
Zastoupený
Zápis do OR

Kaiserbau s.r.o.

Gebauerova 4502/18, Brno 615 00
Ing. et Ing. Lukáš Císař, jednatel
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 99065
05939615
CZ05939615

IC
DIČ
Plátce DPH
Bankovní spojení

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. et Ing. Lukáš Císař,

(dále jen „zhotovitel").

II. Předmět dodatku

Tento dodatek je DODATKEM č. 2 k uzavřené Smlouvě o dílo č. 2019/001416/INV/DS/SVO ze dne
22. 08. 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. 12. 2019, na stavební práce s názvem:

"Rekonstrukce Dělnického domu v Blansku - odvlhčení 2019/20".

Dodatek č. 2 uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody, v souladu s článkem XVIII. odst.
18.7., v souladu s článkem II. odst. 2.1., v souladu s článkem IV. odst. 4.3., v souladu s článkem V. odst.
5.2. Smlouvy o dílo a v souladu s článkem II. odst. 2.1., písm. b) dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo,
z důvodu okolností vzniklých v průběhu realizace zakázky. Na základě těchto skutečností, vzájemné
dohody obou smluvních stran a vedených jednání se smluvní strany dohodly tak, jak je uvedeno dále
v textu tohoto dodatku.

2.1. S ohledem na skutečnost:

a) kdy nedošlo k dohodě o přístupu a umožnění stavebních prací na SEVERNÍ ETAPĚ stavby
z pozemku pare. č. 1759 v katastrálním území Blansko mezi objednatelem a vlastníky uvedeného
pozemku, se snižuje rozsah prací dle smlouvy o dílo o doposud nerealizované práce na SEVERNÍ
ETAPĚ. Dochází tedy k méněpracím ve výši 1.631.276,86 Kč bez DPH.

Rekapitulace:
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Smluvní cena díla bez DPH 5.160.359.71 Kč

Rozpočtová cena SEVERNÍ ETAPY bez DPH 1.708.596,00 Kč

Rozpočtová cena JIŽNÍ ETAPY bez DPH 3.451.763,71 Kč

Uhrazená částka za SEVERNÍ ETAPU bez DPH 166.433,26 Kč

Nevykonané práce v rámci připomínkovaného zjišťovacího
protokolu ze dne 5.12.2019 pro SEVERNÍ ETAPU bez DPH 89.114,12 Kč

1.708.596,00 Kč - 166.433,26 Kč
+ 89.114,12 Kč

= 1.631.276,86 Kč
Méněpráce za nedokončení SEVERNÍ ETAPY bez DPH

b) kdy bylo shledáno, že při prováděných sanačních pracech bude vhodné provést novou vnitřní
elektroinstalaci v místnostech 204 (chodba), 205 (WC), 206 (WC), 207 (šatna) a 208 (šatna),
aby při v budoucnu plánované rekonstrukci elektroinstalace celého objektu nedošlo ke zbytečným
zásahům do nově opravených povrchů zhotovených při současné sanaci. Rovněž již bude uložen
do výkopů podél jižní obvodové stěny budovy Dělnického domu zemnící pásek pro budoucí rekonstrukci
hromosvodu. Tyto vícepráce činí 235.073,75 Kč bez DPH.

Dochází tedy ke změně sjednané ceny za dílo, a sice z původní částky 5.160.359.71 Kč bez DPH nově
na 3.764.156,60 Kč bez DPH.

Ostatní ustanovení článku V. odst. 5.2. Smlouvy o dílo č. 2019/001416/INV/DS/SVO, ve znění dodatku
č. 1, se nemění.

2.2. S ohledem na aktuální situaci koronavirové pandemie, s přihlédnutím k částečnému uzavření
objektu Dělnického domu veřejnosti, se objednatel a zhotovitel dohodli na úpravě dále uvedených
termínů plnění definovaných v článku IV. odst. 4.2. Smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1, přičemž
dřívější plnění je možné:

Zahájení provádění stavebních prací na části díla: JIŽNÍ
ETAPA................................................................. od 27. 04. 2020

Milník č. 2: Kompletní dokončení části díla: JIŽNÍ ETAPA nejpozději do 26. 08. 2020

Ostatní ustanovení článku IV. odst. 4.2. Smlouvy o dílo č. 2019/001416/INV/DS/SVO, ve znění dodatku
č. 1, se nemění.

V případě nedodržení výše uvedeného termínu ze strany zhotovitele, platí sankční ujednání ve smlouvě
o dílo uvedená.

III. Závěrečná ustanovení
Oprávněné osoby smluvních stran jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden

3.1.

3.2.
zhotovitel.

3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 2 a s celým obsahem
dodatku č. 2 souhlasí.

3.4. Ostatní ujednání smlouvy č. 2019/001416/INV/DS/SVO ze dne 22. 08. 2019, ve znění dodatku č. 1
ze dne 12. 12. 2019, k nimž se nevztahuje tento dodatek, zůstávají beze změny v platnosti. Zhotovitel
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r souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 2, jakož i smlouvy, k níž je tento dodatek sjednáván v souladu
se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv)
a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
V případě, že tento dodatek bude podléhat povinnému zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., zajistí
toto zveřejnění včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů objednatel nejpozději do 30 dnů
po uzavření tohoto dodatku č. 2.

3.5. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3.6. Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo se uzavírá v souladu s usnesením č. 30 přijatém na 37.
schůzi Rady města Blansko dne 19. 05. 2020.

IV. Přílohy smlouvy

Nedílnou součástí této smlouvy se stávají následující přílohy:

1. PŘÍLOHA č. 1 - rozpočet víceprací
4.1.

A G . 'ČjdZo JC • -3.V _&i'> >-) c

Za zhot

dneV Blansku dne

Za objednatele

Kaiserbau s.r.o.
Ing. et Ing. Lukáš Císař
jednatel společnosti

město Blansko
Ing. Jiří Crha
starosta města
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r
Název

Základní náklady

Dodávka

Montáž - materiál

Montáž - práce

Mezisoučet 1

Základní náklady celkem

Ostatní náklady
Dokumentace skutečného provedení

Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi

Vedlejší náklady celkem

Náklady bez DPH celkem

DPH celkem

Náklady včetně DPH celkem



f
Název

Specifikace dodávky R13.2
DLE ROZPISKY V PŘÍLOZE

Specifikace dodávky R13.2 celk

Dodávky CELKEM

Elektromontáže
SILNOPROUD

KABELOVÝŽLAB MERKUR VČETNĚ

DÍLŮ, PŘÍSLUŠENSTVÍA UCHYCENÍ

50/50

100/50

100/100

KABELOVÁ TRASA S FUNKČNÍ

SCHOPNOSTÍPŘIPOŽÁRU min. 15m

PŘÍCHYTKY6716 + HMOŽDINKY, ŠROUBY

jednoduché 6716E

KRABICE BEZHALOGENOVÁ SAMOZHÁŠECÍ

ODBOČNÁ S VÍČKEM BEZSVORKOVNICE

KU68-1901HF+víčko V68HF

KOM97HF+víčko V97HF

KRABICE BEZHALOGENOVÁ SAMOZHÁŠECÍ
PŘÍSTROJOVÁ

KU68-1901HF

KRABICE NÁSTĚNNÁ, IP66, SAMOZHÁŠECÍ

KSK 80 bezhalogenová

KSK 100 bezhalogenová

SVORKOVNICE KRABICOVÁ

273-102 4x1-2,5mm2

273-104 3x1-2,5mm2

273-112 2x1-2,5mm2

OSAZENI HMOŽDINKYDO ZDIVÁ

Z TVRDÝCH CIHEL NEBO KAMENE

HM6

HM8

HM10

KABEL SILOVÝ, IZOLACEPVC

CYKY-J 3x1,5 mm2 pevně

CYKY-J 3x2,5 mm2 pevně

CYKY-J 5x1.5 mm2 pevně

VODIČPRO POSPOJOVÁNÍ

CY4,H07V-U Žlutozelená pevně



1BEZHALOGENOVÝKABEL

BEZFUNKČNÍSCHOPNOSTI PŘIPOŽÁRU (B

CXKH-R-0 2x1.5

CXKH-R-0 3x1.5

CXKH-R-J 3x1.5

CXKH-R-J 3x2.5

pevně
pevně

pevně
pevně
pevně

pevně
pevně

y

CXKH-R-J 4x1.5

CXKH-R-J 5x6

CXKH-R-J 1x6

BEZHALOGENOVÝ KABEL

S FUNKČNÍSCHOPNOSTÍPŘI

POŽÁRU (FE180, P-60R, B2sld0)

CXKH-V-J 3x2.5 pevně

UKONČENÍ VODIČŮ VROZVADĚČÍCH

Do 2,5 mm2

Do 6 mm2

SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ

ZS16 územ.na potrubí

Cu PASKA 20x500x0,5mm

STROJEKSPÍNAČE, IP20

l-pol.vyp.(l)

Seriov.prep.(5)

Stridav.prep.(6)

Kriz.prep.(7)

Tlac.s.dout.

KRYTSPÍNAČE, ABB-TIME, IP20

BARVA BÍLÁ

1 packa

2 packy

1 packa s průzorem

DOPLŇKYSPÍNAČŮ

Dout.signal.

RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE

ABB-TIME, BARVA BÍLÁ

Jednoduchý

Dvojitý,vodorovný

SPODEKZÁSUVKYDOMOVNÍ, IP20

jednoduchý

dvojitý, natočená dutina

KRYTZÁSUVKY, IP20

ABB-TIME, BARVA BÍLÁ, IP20

Jednoduchý, donky

Dvojity-natočená dutina,donky

3-PÓLOVÝSPÍNAČS DOUTNÁ VKOU

400V / 16A, BÍLÝ, VESTAVNÝ



r
MONTÁŽ ROZVODNIC

Do 200 kg - do zdivá

IR POHYBOVÉ ČIDLO
1HS4, nastenne, ibir, b.t.b. iyh LUXUMAi LL-
CLICK140

HYGROSTAT, IP65, třídaII, 4 vodičovézap

RHV-1, 3 rozsahy, 0-90%, 12A, 230V

ČASOVÝSPÍNAČ

CS3-1

MONTÁŽ OZNAČOVACÍHO ŠTÍTKU

NA KABEL

OMÍTKOVÁ SMĚS

PRO ZAPRA VENÍDRÁŽEK

pytlovaná 40kg

HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY

Demontáž stavajiciho zařízeni

Vyhledáni připojovacího mista

Zkušební provoz

Zabezpečeni pracoviště

Zapojování prvků VZT

Sekání a zednické práce

SPOLUPRÁCES DODÁ VA TELEM PRI

zapojovaní a zkouškách

KOORDINACEPOSTUPU PRACÍ

S ostatními profesemi

PROVEDENI REVIZNÍCH ZKOUŠEK

DLE CSN 331500

Revizní technik

Spolupráce s reviz.technikem

CELKEM SILNOPROUD

SVÍTIDLA - OZNAČENÁ DLE LEGENDY

dle v.č.D.1.4.6.a.2.
A - Svítidlo leddiodové vestavné 52W, modul
600x600
LED panel s mikroprizmatickým krytem, 3800K,
5800lm, MODUS typ QN3A600/1050ND, materiá
B - Svítidlo leddiodové přisazené 20W, 1500lm,
4000K
kovová bílá montura, stínítko bílé opál mat,
C - Svítidlo leddiodové přisazené 16W, 1200lm,
4000K
kovová bílá montura, stínítko bílé opál mat,
D - Svítidlo leddiodové přisazené 18W, 1300lm,
4000K
plastová bílá montura, stínítko plastové bílé,
N - Svítidlo leddiodové přisazené nouzové 6W,
90lm,
s piktogramem EXIT a vyznačením směru úniku



CELKEM SVÍTIDLA

UZEMNĚNÍ
s

DRÁTA/MgSi

Drát 8 AlMgSi drát 0 8 mm (0,135kg/m) , pevně

OCELOVÝDRÁTPOZINKOVANÝ

FeZn-DlO (0,62kg/m) pevně

Nater svodového vodice

OCELOVÝPÁSEKPOZINKOVANÝ

FeZn30x4 (1.0 kg/m) kruh 50m

Nater zemnícího pasku

PODPĚRA VEDENÍ

PV17ppp - dle pláště

ST - K DEŠŤOVÉMU SVODU

SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMNOVACI

SS spojovací

SZ zkušební

SR02 pro pasek 30x4mm

SR03 spoj.kruh.a pask.vod.

SPI připojovací

MONTÁŽNÍ PRAČE

Štítek pro označeni svodu

Tvarovaní mont.dilu

UZEMNĚNÍ

Podružný materiál

Elektromontáže celkem






