
 

Dodatek č. 1 ke smlouv  o dílo 

 
Rozší ení parkovacích ploch na ulici Družební v Kop ivnici 
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský 

zákoník), v platném znění 
 

mezi: 

Název: M sto Kop ivnice 

Sídlo: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice 

IČO: 00298077 

DIČ: CZ00298077 

Právní forma: 801 - Obec 

Zastoupen: Ing. Miroslav Kopečný, starosta 

(„objednatel“) 
 

a 

 

Název: INGDOP s. r.o. 

Sídlo: Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí 
IČO: 60775530 

DIČ: CZ60775530 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Zápis v OR: OR vedený u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C vložka 7097 

Zastoupen: Luďkem Břečkou, jednatelem 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu: 1749072/0800 

(„zhotovitel“) 
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1. P EDM T DODATKU 

1.1. Smluvní strany uzavřeli dne 5. 2. 2020 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení 
stavebních prací na základě výsledku výběrového řízení „Rozšíření parkovacích ploch 
na ulici Družební v Kopřivnici“. 

1.2. Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. 3, specifikovaný v příloze č. 1 
SoD (položkový rozpočet) upravuje o provedení dodatečných prací (méněpráce a 
vícepráce). Přesný rozsah těchto prací je stanoven v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 k 
SoD, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 k SoD. 

1.3. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení Smlouvy o dílo v kapitole V. „Cena 
díla“, a to na základě změnových listů č. 1-4, které jsou přílohou toho dodatku. 

1.4. Odůvodnění provedených změn: 
Zm na č. 1 – rozší ení komunikace 

Analogicky k ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ rozšiřuje objednatel stavební práce 
o rozšíření stávající komunikace. Provedení těchto stavebních prací je nezbytné 
a změna v osobě zhotovitele není možná z ekonomických důvodů, tato změna by 

způsobila zadavateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů a zároveň by ohrozila 
otázku záruky za dílo. Hodnota změny zároveň nepřekročí 50 % původní hodnoty 
závazku. 
Zm na č. 2 – sanace plán  

Analogicky k ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek (dále jen „ZZVZ“), ve znění pozdějších předpisů, upravuje objednatel stavební 
práce následovně. Objednatel rozšiřuje předmět díla o vícepráce, které se týkají 
sanace pláně, a to z důvodu zjištěné její nedostatečné únosnosti. Objednatel před 
zahájením díla provedl veškerá potřebná měření a zkoušky, nicméně nedostatečná 
únosnost byla zjištěna až na základě provedených dodatečných zkoušek. S ohledem 

na skutečnost se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy, neboť potřeba této 
změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat, tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny 
nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. 

Zm na č. 3 – provedení mechanické ochrany stávajících kabelů NN a VN 
a dopln ní chrániček 

Analogicky k ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ rozšiřuje objednatel stavební práce 
o provedení mechanické ochrany stávajících kabelů NN a VN a doplnění chrániček. 

Provedení těchto stavebních prací vyplynulo z vyjádření správců sítí a je proto 

nezbytné a změna v osobě zhotovitele není možná z ekonomických důvodů, tato 
změna by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a ohrozila 

by otázku záruky za dílo. Hodnota změny zároveň nepřekročí 50 % původní hodnoty 
závazku.  
Zm na č. 4 – provedení vodorovného dopravního značení a dopln ní kalových 
vpustí k odvodňovacím žlabům 

Analogicky k ustanovení § 222 odst. 4 a 5 ZZVZ rozšiřuje objednatel stavební práce 
o provedení vodorovného dopravního značení a doplnění kalových vpustí 
k odvodňovacím žlabům. Provedení těchto stavebních prací je nezbytné a změna v 
osobě zhotovitele není možná z ekonomických důvodů, tato změna by způsobila 
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zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů. Hodnota změny zároveň 

nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.  
 

Původní cena díla: 
Cena bez DPH: 3 332 858,70 Kč 

DPH 21 %:   699 900,00 Kč 

Cena s DPH:   4 032 759,00 Kč 

 

se na základě výše uvedených dodatků mění na: 
 

Cena bez DPH: 4 074 857,22 Kč 

DPH 21 %:    855 720,02 Kč 

Cena s DPH:  4 930 577,24 Kč 

 
1.5. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 

 

2. ZÁV REČNÁ USTANOVENÍ 

2.1. Tento dodatek lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními 
stranami. 

2.2. Případná neplatnost některého ustanovení tohoto dodatku nemá za následek 
neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení tohoto 

dodatku stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného 
odkladu nahradit takové ustanovení novým. 

2.3. Dodatek se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené 
vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

2.4. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění 
zastupovat smluvní stranu. 

2.5. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v tomto dodatku není 
předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku. 

2.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv 
v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.  

2.7. Obě strany smlouvy prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že 
byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů. 

2.8. Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále a dále ve třech tištěných 
vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel. 

2.9. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Kopřivnice dne 12.5.2020 na své 43. 

schůzi usnesením č. ………. 
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2.10. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:  

změnový list č. 1-4 

  
V Kopřivnici dne  Ve Valašském Meziříčí dne  

 

 

 

______________________ 

objednatel 

 

 

 

______________________ 

zhotovitel 

Ing. Miroslav Kopečný, starosta        Luděk Břečka, jednatel 
 



Stavba: 17Zak00038

Zadavatel IČO: 00298077

DIČ: CZ00298077

74221

Zhotovitel: IČO: 60775530

DIČ: CZ6075530

75701

Vypracoval: Mareček Bronislav

Rekapitulace dílčích částí
bez DPH 

celkem
DPH celkem

586 874,83 123 243,71

62 521,69 13 129,55

51 780,85 10 873,98

40 821,15 8 572,44

741 998,52 155 819,69

v dne

Za objednatele

DODATEK Č.1 CELKEM

Za zhotovitele

ZM NOVÝ LIST Č.4        VDZ ODD LENÍ PARKOVACÍCH STÁNÍ + 2 x 
INVALIDA; 3 x DODÁVKA A MONTÁŽ VPUSTI K LINIOVÝM ŽLAB M

Kop ivnice
INGDOP s.r.o.

Železničního vojska 1386
Valašské Mezi íčí

ZM NOVÝ LIST Č.1          ROZŠÍ ENÍ VOZOVKY u č.p. 1177 až 1179 
UL. DRUŽEBNÍ V KOP IVNICI + CHODNÍK Š. 1,8 M S NOVÝM 
ŽIVIČNÝM POVRCHEM

ZM NOVÝ LIST Č.2         SANACE PLÁN  POD NOVÝM 
PARKOVIŠT M - ÚSEK B, PROHLOUBENÍ O 45 CM

ZM NOVÝ LIST Č.3         PRÁCE PRO OCHRÁN NÍ KABEL  VN A 
NN DLE POŽADAVK  ČEZu A JEHO PODMÍNEK PRO PROVÁD NÍ 
ČINNOSTÍ V OCHR. PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

62 654,83

49 393,59

897 818,21

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

ROZŠÍ ENÍ PARKOVACÍCH PLOCH NA ULICI 
DRUŽEBNÍ V KOP IVNICI
DODATEK Č.1 ke Smlouv  o dílo ze dne 5.2. 2020

M sto Kop ivnice
Štefánikova 1163/12

Název Cena celkem

710 118,54

75 651,24



ŽÁDOST O ZM NU 

Identifikace stavby: Rozšíření parkovacích ploch na ul. 
Družební v Kopřivnici 

Číslo zm ny:   1 

Objednatel: M sto Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice Datum:   05/2020 

Určeno pro projektanta         TDI                   zhotovitele          objednatele        

Odesláno/předáno: poštou            poslem           faxem             osobně           

Týká se části stavby:  SO 101.2 Parkování a rozšíření MK – úsek B 

Odkazy na technickou zprávu:  

 na výkresy: 

 na rozpočtové podklady: návrh rozpočtu zhotovitele 

 na jinou část smlouvy: 

 na stavební deník: zápisy ve stavebním deníku 

Popis změny:  

1. Zahrnuje rozšíření komunikace a úpravu stávajícího chodníku v úseku mezi bytovými domy 
č.p. 1177-1179 na ul. Družební. V rámci projektu parkoviště měla být řešena pouze oprava 
poloviny vozovky přiléhající k novému parkovišti. Vzhledem k tomu, že druhá polovina 
vozovky byla v havarijním stavu bylo zástupci města rozhodnuto o opravě povrchu vozovky 
v celé šíři komunikace. Zároveň byl vznesen požadavek na rozšíření vozovky o cca 1,2 m na 
úkor stávajícího chodníku, který bude zúžen z původních 3 m na 1,8 m. Povrch chodníku 
(kromě přístupových chodníků ke vstupům a garážím) bude v úseku mezi bytovými domy č.p. 
1177-1179 proveden v celé šířce nově z asfaltobetonu.   

 

Počet připojených listů: 0 Počet připojených výkresů: 0 

Návrh ocenění změny připojen     nepřipojen     

Změna byla vyvolána záměrem objednatele     

 chybou v dokumentaci zakázky     

 chybou zhotovitele     

 vyšší mocí     

 jinou okolností: stávající stav 

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny. 
 

Žádost podává (jméno, podpis, razítko): INGDOP s. r.o., Ján Blaško 



 

NÁVRH OCEN NÍ ZM NY  
(příloha k žádosti o zm nu) 

Identifikace stavby: Rozšíření parkovacích ploch na ul. 
Družební v Kopřivnici 

Číslo zm ny:  1  

Objednatel: M sto Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice Datum:   05/2020 

Návrh ocenění změny navazuje na: SOD č. objednatele 0008/2020    
 
 

Předkládaný návrh úpravy: dohodnuté ceny     

 dohodnuté lhůty ukončení díla    

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady: 

Položkový rozpočet - viz příloha. 
 
 

Počet listů příloh:           
 

Cena víceprací (bez DPH)           586.874,83 Kč           

Cena mén prací (bez DPH)  

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: 

prodloužení lhůty o 0 kalendářních dní 

zkrácení lhůty o 0 kalendářních dní 

Za zhotovitele (zpracoval):  Ján Blaško 



ODSOUHLASENÍ ZM NY 

Identifikace stavby: Rozšíření parkovacích ploch na ul. 
Družební v Kopřivnici 

Číslo zm ny:   1        

Objednatel: M sto Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice Datum: 05/2020 

Určeno pro projektanta         TDI                   zhotovitele          objednatele        

Odesláno/předáno: poštou            poslem           faxem             osobně           

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla.  

 
 
 
 
Počet připojených listů: Počet připojených výkresů: 

Potvrzení změny sjednané ceny díla: Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla: 

zvýšení ceny o  586 874,83 Kč (bez DPH)     prodloužení lhůty o 0 kalendářních dní 

snížení ceny o                            Kč (bez DPH)  zkrácení lhůty o 0 kalendářních dní 

celková cena  
po zm n  

3.919.733,53 Kč (bez DPH) celková lhůta  
po zm n  

datum dokončení: 
 

Změna byla vyvolána záměrem objednatele     

 chybou v dokumentaci zakázky     

 chybou zhotovitele     

 vyšší mocí     

 jinou okolností: stávající stav 

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do 
jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé 
dílo. 
Stanovisko projektanta stavby: 

 
Projektant s navrženými změnami souhlasí. 

Podpis zmocněnce objednatele, datum, 
razítko: 
 
Ludvík Michalec 

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, 
razítko: 
 
Ján Blaško 

  

 



O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava

jedn.hmot

nost

hmotnost 

celkem

Náklady soupisu celkem 586 874,83

Díl: 1 Zemní práce a bourací páce 150 125,00

1 113151119R00 Odstran ní podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo p i provád ní pruhu ší ky do  750 mm, tloušťky 100 mm m2 170,00000 105,00 17 850,00
SOD

68,0*2,5 170,00000

2 113202111R00 Vytrhání obrub z krajník  nebo obrubník  stojatých m 78,00000 70,00 5 460,00 SOD

68+10 78,00000

3 919735111R00 ezání stávajících kryt  nebo podklad  živičných, hloubky do  50 mm m 22,00000 70,00 1 540,00 SOD

vjezdy 22 22,00000

4 919735123 ezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu, hloubky p es 100 do 150 mm m 68,00000 245,00 16 660,00 ÚRS 2020

68,00000 68,00000

5 113107141 Odstran ní podklad  nebo kryt  živičných, v ploše jednotliv  do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm ručn m2 246,00000 96,30 23 689,80 ÚRS 2020
chodník litý asfalt celá ší ka : 68,0*3,0+21,0*2,0 246,00000

6 113107131 Odstran ní podklad  z betonu prostého, tloušťka vrstvy 150 mm ručn m2 81,60000 592,00 48 307,20 ÚRS 2020
stávající podklad minus ší ka nového chodníku 1,8 m : 68,0*(3,0-1,8 81,60000

7 122302201R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornin  4 do 100 m3 m3 32,64000 120,00 3 916,80 SOD

kufr pro rozší ení 01 :81,6*0,40 32,64000

8 122302209R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornin  4 p íplatek za lepivost horniny m3 57,12000 15,00 856,80 SOD

32,64+24,48 57,12000

9 162701105R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost p es 9 000  do 10 000 m m3 57,12000 170,00 9 710,40 SOD

57,12000 57,12000

10 162701109R00 Vodorovné p emíst ní výkopku p íplatek k cen  za každých dalších i započatých 1 000 m p es 10 000 m 
 z horniny 1 až 4

m3 285,60000 17,50 4 998,00
SOD

57,12*5 285,60000

11 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 57,12000 300,00 17 136,00 SOD

57,12000 57,12000

Díl: 5 Komunikace 323 546,20

12 564851111RT4 Podklad ze št rkodrti s rozprost ením a zhutn ním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutn ní 150 mm m2 102,00000 138,00 14 076,00 SOD 0,116 11,832

vým ra sanace :68,0*1,5 102,00000

13 564952111R00 Podklad nebo kryt z mechanicky zpevn ného kameniva (MZK) tloušťka po zhutn ní 150 mm m2 102,00000 215,00 21 930,00 SOD 0,377 38,454

rozší ení 'jízdní pruh : 68,0*1,5 102,00000

14 565141111RT2 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu ší ky do 3 m, t ídy 1, tloušťka po zhutn ní 60 mm m2 241,40000 325,00 78 455,00 SOD 0,184 44,4176

rozší ení 'jízdní pruh : 68,0*(2,5-0,15+1,2) 241,40000

15 573111111R00 Post ik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 0,6 kg/m2 m2 241,40000 21,00 5 069,40 SOD 0,005 1,207

rozší ení 'jízdní pruh : 68,0*(2,5-0,15+1,2) 241,40000

16 573231110R00 Post ik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2 m2 283,40000 19,00 5 384,60 SOD 0,002 0,5668

rozší ení 'jízdní pruh : 68,0*(2,5-0,15+1,2)+chodník:(68,0*1,8)+(21,0*2,0) 283,40000

17 577131111RT2 Beton asfaltový s rozprost ením a zhutn ním v pruhu ší ky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy od 201 do 1000 m2 m2 241,40000 315,00 76 041,00 SOD 0,10373 25,040422

rozší ení 'jízdní pruh  : 68,0*(2,35+1,2) 241,40000

18 581111111 Podklad betonový C 16/20 komunikací nebo ploch poch zích tl.100 mm m2 20,40000 485,00 9 894,00 ÚRS 2020 0,1080865 2,2049646

beton za novou obrubou 68,0*0,3 20,40000

19 vlastní Beton asfaltový s rozprost ením a zhutn ním v pruhu ší ky do 3 m, ACO 8+, tloušťky 40 mm, plochy do 200 m2 MALÝ FINIŠER m2 164,40000 685,50 112 696,20 vlastní 0,091 14,9604

chodník :(68,0*1,8)+(21,0*2,0) 164,40000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 39 790,00

20 917862111RT7 Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetn  dodávky obrubníku 
 stojatého, rozm ru 1000/150/250 mm, s boční op rou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

m 78,00000 320,00 24 960,00

0,14 10,92

68+10 78,00000

21 916261111RT1 Osazení silniční obruby z dlažebních kostek včetn  dodávky dlažebních kostek 
 z kostek drobných 120 mm, s boční op rou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

m 68,00000 130,00 8 840,00
SOD

0,08 5,44

68,00000 68,00000

22 899331111 Výšková úprava uličního vstupu zvýšením poklopu ks 1,00000 1 890,00 1 890,00 ÚRS 2020 0,08 0,08

1,00000 1,00000

23 vlastní Vybourání stávající zákrytové desky a osazení  nové (dodaávka VAK) ks 1,00000 4 100,00 4 100,00 vlastní 0,08 0,08

1,00000 1,00000

Díl: 99 Staveništní p esun hmot 13 968,29

24 998223011R00 P esun hmot pozemních komunikací, kryt dlážd ný jakékoliv délky objektu t 155,20319 90,00 13 968,29 SOD

155,20319 155,20319

Díl: D96 P esuny suti a vybouraných hmot 26 821,34

25 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 55,08000 55,00 3 029,40 SOD

živice 44,98t, beton 10,09t 55,08000

26 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu p íplatek k cen  za každý další i započatý 1 km p es 1 km t 1 773,31420 10,00 17 733,14 SOD

55,08*14 771,12000

27 979087212R00 Nakládání na dopravní prost edky suti t 55,08000 110,00 6 058,80 SOD

55,08000 55,08000

Díl: 999 Poplatky za skládky 17 227,40

28 979990103R00 Poplatek za skládku beton do 30x30 cm t 14,69600 150,00 2 204,40 SOD

14,69600 14,69600

29 979990112R00 Poplatek za skládku asfalt t 75,11500 200,00 15 023,00 SOD

balená 44,98t, liťák 30,135 75,11500

Díl: 96 Bourání konstrukcí 7 600,00

30 96687OA0 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 2,00000 3 800,00 7 600,00 SOD

Posunutí  UV 2x 2,00000

Díl: 8 Trubní vedení 7 796,60 SOD

31 895941311RT2 Z ízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílc  
 včetn  dodávky dílc  pro uliční vpusti TBV 
 pro typ UVB-50 

kus 2,00000 3 898,30 7 796,60

Posunutí  UV 2x 2,00000

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

s rozprost ením a zhutn ním

vodorovn  do 200 m

pro vodorovnou dopravu

podkladový beton vč. litého asfaltu chodník

s p emíst ním výkopku v p íčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prost edek.

s p emíst ním výkopku v p íčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prost edek.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

ZM NOVÝ LIST Č.1
ROZŠÍ ENÍ VOZOVKY u č.p. 1177 až 1179 UL. DRUŽEBNÍ V KOP IVNICI + CHODNÍK Š. 1,8 M S NOVÝM ŽIVIČNÝM POVRCHEM

s naložením na dopravní prost edek, očišt ní povrchu od frézované plochy, opot ebování frézovacích nástroj  (nož , upínacích kroužk , držák ) nutné ruční odstran ní (vybourání) živičného krytu kolem p ekážek,

s vybouráním lože, s p emíst ním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prost edek

litý asfalt chodník

včetn  z ízení lože ze št rkopísku,

s rozprost ením a zhutn ním

z asfaltu silničního

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

v jedné ad , se z ízením lože tl. 5 až 10 cm, s vypln ním a zat ením spár cementovou maltou



ŽÁDOST O ZM NU 

Identifikace stavby: Rozšíření parkovacích ploch na ul. 
Družební v Kopřivnici 

Číslo zm ny:   2 

Objednatel: M sto Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice Datum:   05/2020 

Určeno pro projektanta         TDI                   zhotovitele          objednatele        

Odesláno/předáno: poštou            poslem           faxem             osobně           

Týká se části stavby:  SO 101.2 Parkování a rozšíření MK – úsek B 

Odkazy na technickou zprávu:  

 na výkresy: 

 na rozpočtové podklady: návrh rozpočtu zhotovitele 

 na jinou část smlouvy: 

 na stavební deník: zápisy ve stavebním deníku 

Popis změny:  

1. Zahrnuje provedení sanace pláně pod novým parkovištěm v úseku mezi bytovými domy č.p. 
1002 – 1003. Na základě provedených zkoušek únosnosti pláně byly zjištěny hodnoty, které 
nevyhovují požadavkům stanovenými normami a projektovou dokumentací. Podloží je v této 
části parkoviště tvořeno plastickými jíly, které se při zatížení značně deformují. Z těchto 
důvodů bylo přikročeno k sanaci pláně dle návrhu PD. Ta počítala se sanací do hloubky 30 
cm. Po provedení sanace pláně v části plochy pod novým parkovištěm byla znovu ověřena 
únosnost zkouškou, ta však neprokázala dosažení potřebných hodnot únosnosti. Z těchto 
důvodů projektant rozhodl o provedení sanace pláně do hloubky 45 cm a změnu frakce 
kameniva použitého pro sanaci. Na základě jeho pokynů byla navržená opatření realizována a 
opět provedeno měření po kterém únosnost provedené sanační vrstvy již vyhověla.  

 

 

Počet připojených listů: 0 Počet připojených výkresů: 0 

Návrh ocenění změny připojen     nepřipojen     

Změna byla vyvolána záměrem objednatele     

 chybou v dokumentaci zakázky     

 chybou zhotovitele     

 vyšší mocí     

 jinou okolností: stávající stav 

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny. 
 

Žádost podává (jméno, podpis, razítko): INGDOP s. r.o., Ján Blaško 



 

NÁVRH OCEN NÍ ZM NY  
(příloha k žádosti o zm nu) 

Identifikace stavby: Rozšíření parkovacích ploch na ul. 
Družební v Kopřivnici 

Číslo zm ny:  2  

Objednatel: M sto Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice Datum:   05/2020 

Návrh ocenění změny navazuje na: SOD č. objednatele 0008/2020    
 
 

Předkládaný návrh úpravy: dohodnuté ceny     

 dohodnuté lhůty ukončení díla    

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady: 

Položkový rozpočet - viz příloha. 
 
 

Počet listů příloh:           
 

Cena víceprací (bez DPH)           106.381,69 Kč           

Cena mén prací (bez DPH)       -43 860,- Kč 

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: 

prodloužení lhůty o 0 kalendářních dní 

zkrácení lhůty o 0 kalendářních dní 

Za zhotovitele (zpracoval):  Ján Blaško 



ODSOUHLASENÍ ZM NY 

Identifikace stavby: Rozšíření parkovacích ploch na ul. 
Družební v Kopřivnici 

Číslo zm ny:   2        

Objednatel: M sto Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice Datum: 05/2020 

Určeno pro projektanta         TDI                   zhotovitele          objednatele        

Odesláno/předáno: poštou            poslem           faxem             osobně           

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla.  

 
 
 
 
Počet připojených listů: Počet připojených výkresů: 

Potvrzení změny sjednané ceny díla: Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla: 

zvýšení ceny o  62 521,69 Kč (bez DPH)     prodloužení lhůty o 0 kalendářních dní 

snížení ceny o                            Kč (bez DPH)  zkrácení lhůty o 0 kalendářních dní 

celková cena  
po zm n  

3.982.255,22 Kč (bez DPH) celková lhůta  
po zm n  

datum dokončení: 
 

Změna byla vyvolána záměrem objednatele     

 chybou v dokumentaci zakázky     

 chybou zhotovitele     

 vyšší mocí     

 jinou okolností: stávající stav 

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do 
jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé 
dílo. 
Stanovisko projektanta stavby: 

 
Projektant s navrženými změnami souhlasí. 

Podpis zmocněnce objednatele, datum, 
razítko: 
 
Ludvík Michalec 

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, 
razítko: 
 
Ján Blaško 

  

 



S: 17Zak00038

O: SO 101.2

R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 24 162,19

1 122302201R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornin  4 do 100 m3 m3 27,22500 120,00 3 267,00 SOD

parkovišt  : (33,0*5,5)*0,15 27,22500

2 122302209R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornin  4 p íplatek za lepivost horniny m3 27,22500 15,00 408,38 SOD

Odkaz na mn. položky po adí 1 : 30,6 27,22500

3 167101101R00 Nakládání, skládání, p ekládání neulehlého výkopku nakládání výkopku 
 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 27,22500 110,00 2 994,75
SOD

4 162601102R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost p es 4 000  do 5 000 m m3 27,22500 155,00 4 219,88 SOD

na meziskládku : 27,225 27,22500

5 162701105R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost p es 9 000  do 10 000 m m3 27,22500 170,00 4 628,25 SOD

odkopávky : 27,225 27,22500

6 162701109R00 Vodorovné p emíst ní výkopku p íplatek k cen  za každých dalších i započatých 1 000 m p es 10 000 m 
 z horniny 1 až 4

m3 27,22500 17,50 476,44
SOD

27,225*5 136,12500

7 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 27,22500 300,00 8 167,50 SOD

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 82 219,50

8 564871116 Podklad ZE ŠT RKODRT  TL. 300 mm m3 181,50000 299,00 54 268,50 ÚRS 2020
parkovišt  : 33,0*5,5 181,50000

9 564851111 Podklad ZE ŠT RKODRT  TL. 150 mm m3 181,50000 154,00 27 951,00 ÚRS 2020
parkovišt  : 33,0*5,5 181,50000

Díl: 5 Komunikace -43 860,00

16 564681111R00 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tloušťka po zhutn ní 300 mm m2 204,00000 -215,00 -43 860,00

parkovišt  : 204,0 204,00000

Celkem 62 521,69

ZM NOVÝ LIST Č.2
ROZŠÍ ENÍ PARKOVACÍCH PLOCH NA ULICI DRUŽEBNÍ V KOP IVNICI
PARKOVÁNÍ A ROZŠÍ ENÍ MK-ÚSEK B
SANACE PLÁN  POD NOVÝM PARKOVIŠT M - ÚSEK B, PROHLOUBENÍ  O 45 CM

s rozprost ením a zhutn ním

s p emíst ním výkopku v p íčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prost edek.

s p emíst ním výkopku v p íčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prost edek.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.



ŽÁDOST O ZM NU 

Identifikace stavby: Rozšíření parkovacích ploch na ul. 
Družební v Kopřivnici 

Číslo zm ny:   3 

Objednatel: M sto Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice Datum:   05/2020 

Určeno pro projektanta         TDI                   zhotovitele          objednatele        

Odesláno/předáno: poštou            poslem           faxem             osobně           

Týká se části stavby:  SO 101.2 Parkování a rozšíření MK – úsek B 

Odkazy na technickou zprávu:  

 na výkresy: 

 na rozpočtové podklady: návrh rozpočtu zhotovitele 

 na jinou část smlouvy: 

 na stavební deník: zápisy ve stavebním deníku 

Popis změny:  

1. Zahrnuje zemní práce pro provedení mechanické ochrany kabelů a pro doplnění chrániček na 
kabelech NN a VN v úseku B nového parkoviště. Jedná se o úsek mezi bytovými domy č.p. 
1177-1179, v místech pod asfaltovou komunikací a novými chodníky dle požadavku 
společnosti ČEZ. Tyto práce nebyly zahrnuty do projektu ani jeho rozpočtu a budou se týkat 
také úseku A (parkoviště, které bude realizováno u bytového domu č.p. 1000 v další etapě).  
Vzhledem k tomu, že práce na kabelech a manipulaci s nimi může provádět pouze smluvní 
partner ČEZ, bylo dohodnuto, že zhotovitel stavby parkoviště provede pouze zemní práce po 
úroveň ochranné folie kabelu a následný zpětný zásyp vč. finální úpravy povrchu. Vlastní 
ochranu kabelů a instalaci chrániček provede společnost ARPEX MORAVA – smluvní partner 
ČEZ.   

  

 

 

Počet připojených listů: 0 Počet připojených výkresů: 0 

Návrh ocenění změny připojen     nepřipojen     

Změna byla vyvolána záměrem objednatele     

 chybou v dokumentaci zakázky     

 chybou zhotovitele     

 vyšší mocí     

 jinou okolností: stávající stav 

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny. 
 

Žádost podává (jméno, podpis, razítko): INGDOP s. r.o., Ján Blaško 



 

NÁVRH OCEN NÍ ZM NY  
(příloha k žádosti o zm nu) 

Identifikace stavby: Rozšíření parkovacích ploch na ul. 
Družební v Kopřivnici 

Číslo zm ny:  3  

Objednatel: M sto Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice Datum:   05/2020 

Návrh ocenění změny navazuje na: SOD č. objednatele 0008/2020    
 
 

Předkládaný návrh úpravy: dohodnuté ceny     

 dohodnuté lhůty ukončení díla    

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady: 

Položkový rozpočet - viz příloha. 
 
 

Počet listů příloh:           
 

Cena víceprací (bez DPH)           51.780,85 Kč           

Cena mén prací (bez DPH)        

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: 

prodloužení lhůty o 0 kalendářních dní 

zkrácení lhůty o 0 kalendářních dní 

Za zhotovitele (zpracoval):  Ján Blaško 



ODSOUHLASENÍ ZM NY 

Identifikace stavby: Rozšíření parkovacích ploch na ul. 
Družební v Kopřivnici 

Číslo zm ny:   3        

Objednatel: M sto Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice Datum: 05/2020 

Určeno pro projektanta         TDI                   zhotovitele          objednatele        

Odesláno/předáno: poštou            poslem           faxem             osobně           

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla.  

 
 
 
 
Počet připojených listů: Počet připojených výkresů: 

Potvrzení změny sjednané ceny díla: Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla: 

zvýšení ceny o  51 780,85 Kč (bez DPH)     prodloužení lhůty o 0 kalendářních dní 

snížení ceny o                            Kč (bez DPH)  zkrácení lhůty o 0 kalendářních dní 

celková cena  
po zm n  

4.034.036,07 Kč (bez DPH) celková lhůta  
po zm n  

datum dokončení: 
 

Změna byla vyvolána záměrem objednatele     

 chybou v dokumentaci zakázky     

 chybou zhotovitele     

 vyšší mocí     

 jinou okolností: stávající stav 

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do 
jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé 
dílo. 
Stanovisko projektanta stavby: 

 
Projektant s navrženými změnami souhlasí. 

Podpis zmocněnce objednatele, datum, 
razítko: 
 
Ludvík Michalec 

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, 
razítko: 
 
Ján Blaško 

  

 



S: 17Zak00038 ROZŠÍ ENÍ PARKOVACÍCH PLOCH NA ULICI DRUŽEBNÍ V KOP IVNICI
R: PRÁCE PRO OCHRÁN NÍ KABEL  VN A NN DLE POŽADAVK  ČEZu A JEHO PODMÍNEK PRO PROVÁD NÍ ČINNOSTÍ V OCHR. PÁSMECH PODZ. VEDENÍ

P EKOPY V KOMUNIKACI

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 46 071,44

1 133302011 Hloubení nezapažených šachet v horninách t . 4 ručním ná adím plocha výkopu do 4 m2 m3 2,40000 2 120,00 5 088,00 ÚRS 2020/1

2x sonda

1,0*1,0*1,2 2,40000

2 132312112 Hloubení rýh v horninách t . 4 ručním ná adím m3 10,56000 1 830,00 19 324,80 ÚRS 2020/1

VN 0,4*1,2*11,0 5,28000

NN 0,4*1,2*11,0 5,28000

3 129001101 P íplatek za ztížení vykopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 12,96000 421,00 5 456,16 ÚRS 2020/1

viz. Pol. 1 + 2 12,96000

4 162701105R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost p es 9 000  do 10 000 m m3 12,96000 170,00 2 203,20 SOD

viz. Pol. 1 + 2 12,96000

5
162701109R00

Vodorovné p emíst ní výkopku p íplatek k cen  za každých dalších i započatých 1 000 m p es 10 000 m 
 z horniny 1 až 4

m3 64,80000 17,50 1 134,00
SOD

12,96*5 64,80000

6 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 12,96000 300,00 3 888,00 SOD

viz. Pol. 1 + 2 12,96000

7 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutn ním jam, šachet, rýh nebo kolem objekt  v t chto vykopávkách m3 12,96000 85,00 1 101,60 SOD

viz. Pol. 1 + 2 12,96000

8 specifikace Kamenivo drcené f-ce 0/63 pro zásypy fco stavba t 23,32800 285,00 6 648,48 dle SOD

viz. Pol. (1 + 2)*1,8 23,32800

9 113107131 Odstran ní podklad  z betonu prostého, tloušťka vrstvy 150 mm ručn m2 1,60000 592,00 947,20 ÚRS 2020

chodník : VN 2,0*0,4, NN 2,0*0,4 1,60000

10 113202111R00 Vytrhání obrub z krajník  nebo obrubník  stojatých m 4,00000 70,00 280,00 SOD

2*2,0 4,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 630,00

11 917862111RT5 Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetn  dodávky obrubníku 
 stojatého, rozm ru 1000/100/250 mm, s boční op rou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

m 2,00000 315,00 630,00
SOD

2,00000 2,00000

Díl: D96 P esuny suti a vybouraných hmot 208,01

17 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 0,68200 55,00 37,51 SOD

beton: obruby 2*(2,0*0,034)=0,136, beton: (2*2,0*0,4*0,15)*2,278=0,546 0,68200

18 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu p íplatek k cen  za každý další i započatý 1 km p es 1 km t 9,54800 10,00 95,48 SOD

0,682*14 9,54800

19 979087212R00 Nakládání na dopravní prost edky suti t 0,68200 110,00 75,02 SOD

0,68200 0,68200

Díl: 999 Poplatky za skládky 102,30

20 979990103R00 Poplatek za skládku beton do 30x30 cm t 0,68200 150,00 102,30 SOD

0,68200 0,68200

Celkem 47 011,75

R: PRÁCE PRO OCHRÁN NÍ KABEL  VN A NN DLE POŽADAVK  ČEZu A JEHO PODMÍNEK PRO PROVÁD NÍ ČINNOSTÍ V OCHR. PÁSMECH PODZ. VEDENÍ
P EKOPY V CHODNÍCÍCH

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 4 769,10

2 132312112 Hloubení rýh v horninách t . 4 ručním ná adím m3 1,40000 1 830,00 2 562,00 ÚRS 2020/1

v chodnících 7,0*0,4*0,5 1,40000

3 129001101 P íplatek za ztížení vykopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 1,40000 421,00 589,40 ÚRS 2020/1

viz. Pol. 1 1,40000

4 162701105R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost p es 9 000  do 10 000 m m3 1,40000 170,00 238,00 SOD

viz. Pol. 1 1,40000

5
162701109R00

Vodorovné p emíst ní výkopku p íplatek k cen  za každých dalších i započatých 1 000 m p es 10 000 m 
 z horniny 1 až 4

m3 7,00000 17,50 122,50
SOD

1,4*5 7,00000

6 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 1,40000 300,00 420,00 SOD

viz. Pol. 1 1,40000

7 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutn ním jam, šachet, rýh nebo kolem objekt  v t chto vykopávkách m3 1,40000 85,00 119,00 SOD

viz. Pol. 1 1,40000

8 specifikace Kamenivo drcené f-ce 0/63 pro zásypy fco stavba t 2,52000 285,00 718,20 dle SOD

viz. Pol.1*1,8 2,52000

Celkem p ekopy v chodnících 4 769,10

Celkem  Práce pro ochrán ní kabel  ČEZu 51 780,85

z nakupovaných materiál

pro vodorovnou dopravu

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

ZM NOVÝ LIST Č.3

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z nakupovaných materiál

s vybouráním lože, s p emíst ním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prost edek



ŽÁDOST O ZM NU 

Identifikace stavby: Rozšíření parkovacích ploch na ul. 
Družební v Kopřivnici 

Číslo zm ny:   4 

Objednatel: M sto Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice Datum:   05/2020 

Určeno pro projektanta         TDI                   zhotovitele          objednatele        

Odesláno/předáno: poštou            poslem           faxem             osobně           

Týká se části stavby:  SO 101.2 Parkování a rozšíření MK – úsek B 

Odkazy na technickou zprávu:  

 na výkresy: 

 na rozpočtové podklady: návrh rozpočtu zhotovitele 

 na jinou část smlouvy: 

 na stavební deník: zápisy ve stavebním deníku 

Popis změny:  

1. Zahrnuje provedení vodorovného dopravního značení na parkovišti (dělící čáry mezi 
parkovacími stáními a symboly ZTP), které v rozpočtu chyběly. Dále u odvodňovacího žlabu, 
který bude instalován podél snížené silniční obruby byly na základě požadavku objednatele 
doplněny čistící kusy tzv. díly pro zachycování hrubých nečistot tak, aby nedocházelo 
k zanášení retenčních nádrží. U drenážního potrubí byly doplněny propojovací tvarovky pro 
vzájemné spojení hlavníku a příčných per, které nebyly v PD ani rozpočtu řešeny. 

 

 

Počet připojených listů: 0 Počet připojených výkresů: 0 

Návrh ocenění změny připojen     nepřipojen     

Změna byla vyvolána záměrem objednatele     

 chybou v dokumentaci zakázky     

 chybou zhotovitele     

 vyšší mocí     

 jinou okolností:  

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny. 
 

Žádost podává (jméno, podpis, razítko): INGDOP s. r.o., Ján Blaško 



 

NÁVRH OCEN NÍ ZM NY  
(příloha k žádosti o zm nu) 

Identifikace stavby: Rozšíření parkovacích ploch na ul. 
Družební v Kopřivnici 

Číslo zm ny:  4  

Objednatel: M sto Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice Datum:   05/2020 

Návrh ocenění změny navazuje na: SOD č. objednatele 0008/2020    
 
 

Předkládaný návrh úpravy: dohodnuté ceny     

 dohodnuté lhůty ukončení díla    

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady: 

Položkový rozpočet - viz příloha. 
 
 

Počet listů příloh:           
 

Cena víceprací (bez DPH)           43.944,30 Kč           

Cena mén prací (bez DPH)    -3 123,15 Kč       

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: 

prodloužení lhůty o 0 kalendářních dní 

zkrácení lhůty o 0 kalendářních dní 

Za zhotovitele (zpracoval):  Ján Blaško 



ODSOUHLASENÍ ZM NY 

Identifikace stavby: Rozšíření parkovacích ploch na ul. 
Družební v Kopřivnici 

Číslo zm ny:   4        

Objednatel: M sto Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice Datum: 05/2020 

Určeno pro projektanta         TDI                   zhotovitele          objednatele        

Odesláno/předáno: poštou            poslem           faxem             osobně           

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla.  

 
 
 
 
Počet připojených listů: Počet připojených výkresů: 

Potvrzení změny sjednané ceny díla: Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla: 

zvýšení ceny o  40 821,15 Kč (bez DPH)     prodloužení lhůty o 0 kalendářních dní 

snížení ceny o                            Kč (bez DPH)  zkrácení lhůty o 0 kalendářních dní 

celková cena  
po zm n  

4.074.857,22 Kč (bez DPH) celková lhůta  
po zm n  

datum dokončení: 
 

Změna byla vyvolána záměrem objednatele     

 chybou v dokumentaci zakázky     

 chybou zhotovitele     

 vyšší mocí     

 jinou okolností: stávající stav 

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do 
jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé 
dílo. 
Stanovisko projektanta stavby: 

 
Projektant s navrženými změnami souhlasí. 

Podpis zmocněnce objednatele, datum, 
razítko: 
 
Ludvík Michalec 

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, 
razítko: 
 
Ján Blaško 

  

 



S: 17Zak00038

O: SO 101.1

R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Vodorovné dopravní značení 7 566,15

1 komplet VDZ čára š. 0,125 m, barva bílá,dodávka + pokládka m 139,50000 42,50 5 928,75 dle SOD

139,5 bm 139,50000

2 komplet VDZ znak invalida, barva bílá, dodávka + pokládka kus 3,00000 545,80 1 637,40 dle SOD

3,00000 3,00000

Díl: 2 Trubní vedení 33 255,00

3 935932614 Vpusť s kalovým košem pro žlab š. 150mm kus 3,00000 6 210,00 18 630,00 ÚRS 2020
3,00000 3,00000

4 komplet Rošt MEA 150 LITINOVÝ M STKOVÝ 12/147 c 250 dl. 0,5 m kus 3,00000 592,90 1 778,70  SOD

5 132301110R00 Hloubení rýh ší ky do 60 cm do 50 m3, v hornin  4, hloubení strojn m3 0,42000 550,00 231,00  SOD

rýha vpusť: (0,5*0,7*0,4)*3 0,42000

6 132301119R00 Hloubení rýh ší ky do 60 cm p íplatek za lepivost, v hornin  4,  m3 0,42000 15,00 6,30  SOD

7 162701105R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost p es 9 000  do 10 000 m m3 0,42000 170,00 71,40  SOD

8 162701109R00 Vodorovné p emíst ní výkopku p íplatek k cen  za každých dalších i započatých 1 000 m p es 10 000 m 
 z horniny 1 až 4

m3 2,10000 17,50 36,75
 SOD

0,42*5 2,10000

9 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 0,42000 300,00 126,00  SOD

10 597071202R00 Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, pojezdový, sv tlá ší ka 150 mm žlab osazený do betonového lože, délky 1000 mm, 
stavební výška 150 mm, zatížení C 250,  

kus -1,50000 2 055,00 -3 082,50
 SOD

11 122302201R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornin  4 do 100 m3 m3 -0,06000 120,00 -7,20  SOD

žlaby  parkovišt : (0,5*0,2*0,2)*3 -0,06000

12 162701105R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost p es 9 000  do 10 000 m m3 -0,06000 170,00 -10,20  SOD

13 162701109R00 Vodorovné p emíst ní výkopku p íplatek k cen  za každých dalších i započatých 1 000 m p es 10 000 m 
 z horniny 1 až 4

m3 -0,30000 17,50 -5,25
 SOD

0,06*5 -0,30000

9 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 -0,06000 300,00 -18,00  SOD

5 877 31-0320 Montáž tvarovek na kanalizační potrubí odboček DN 150 kus 18,00000 363,00 6 534,00 ÚRS 2020

18,00000 0,70000

6 specifikace Odbočka DN 150 dodávka kus 18 498,00 8 964,00 dle SOD

Celkem 40 821,15

napojení drenážního potrubí

pro napojovací vpust

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

s p emíst ním výkopku v p íčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prost edek.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

včetn  p edznačení a rozm ení

ZM NOVÝ LIST Č. 4
ROZŠÍ ENÍ PARKOVACÍCH PLOCH NA ULICI DRUŽEBNÍ V KOP IVNICI
PARKOVÁNÍ A ROZŠÍ ENÍ MK-ÚSEK A + ÚSEK B
VDZ ODD LENÍ PARKOVACÍCH STÁNÍ + 2 x INVALIDA; 3 x DODÁVKA A MONTÁŽ VPUSTI K LINIOVÝM ŽLAB M

včetn  p edznačení a rozm ení




