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DODATEK Č. 1    
K    O B J E D N Á V C E 

 
uzavřený mezi smluvními stranami: 
Objednatel: Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami, p.o. ,Vysoká u Příbramě 69, 262 42 
Rožmitál pod Třemšínem, IČ 48956341 
Č. objednávky: 28            /48956341/2020 
Č. dodatek č.1 obj.: 28     /48956341/1/2020 

 
Dodavatel/Zhotovitel: 
Název: Sedlaček s.r.o. 
Sídlo: Zdaboř 488, 261 01 Příbram 
Zastoupený: Martinem Sedláčkem, jednatelem 
IČ:25123297  DIČ: CZ25123297 
 
Smluvní strany se dohodly na uzavření  Dodatku č. 1 k Objednávce „Provedení prací – výměna 

podlahové krytiny – koberec (dále Dodatek č. 1 k Objednávce“)“   

 

Změna předmětu a ceny objednávky : 
Předmětem tohoto Dodatku č.1 k Objednávce  k původní Objednávce uzavřené dne 17.3.2020 je 
úprava předmětu objednávky o vícepráce a s tím související změna ceny za plnění objednávky. 
 
Odůvodnění víceprací: 
Předmětem dodatku je provedení dodatečných prací souvisejících s výměnou podlahové krytiny. Bez těchto 
víceprací by nebylo možné práce na pokládce podlahové krytiny dokončit. Úprava předmětu objednávky se 
týká dodatečných prací, které je nutno provést pro řádné provedení díla. Vícepráce vznikly v důsledku 
objektivně nepředvídaných okolností. V okamžiku odstraňování původní krytiny byla pod ní na jedné části 
povrchu nanesena stěrka. Tuto skutečnost, zadavatel jednající s náležitou péčí, nemohl předvídat, a 
dodatečné práce spočívající v doplnění stěrky a srovnání terénu pokládky jsou zcela nezbytné pro provedení 
původního předmětu plnění a jejich celková cena nepřesahuje 10 % ceny původního předmětu plnění. Tyto 
dodatečné práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by 
toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky 
možné, jsou tyto dodatečné práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. S 
ohledem na výše uvedené budou vícepráce provedeny původním zhotovitelem dle objednávky. Vícepráce 
budou provedeny dle požadavků a dle přiloženého soupisu prací odsouhlasením oběma smluvními 
stranami. 
 

Cena za vícepráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena soupisem prací s výkazem výměr 
takto: 
Položka Množst

ví 
Cena za 
jednotku v Kč 

Cena celkem bez 
DPH v Kč 

Cena celkem vč. 
21% DPH 

Odstranění nesoudržné stěrky 1 800,-  800,-  968,- 

Penetrace 1 200,-  200,-  242,- 

Stěrka 1 700,-  700,- 847,- 

Stěrkování 1 800,-  800,- 968,- 

Cena víceprací celkem 2.500,- 

Cena víceprací celkem vč. DPH 3.025,- 

 
Cena za původní plnění celkem: 53.265,- Kč, 21% DPH 11.185,65 Kč, cena celkem vč. DPH: 
64.450,65 Kč. 
Nová cena plnění celkem: 54.765,- Kč, 21% DPH 11.500,70 Kč, cena celkem vč. DPH: 66.265,70 Kč. 
Nový termín dokončení a řádného předání díla: do 2. 6. 2020. 
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Fakturace: 
Zhotovitel je oprávněn fakturovat ve lhůtě splatnosti 14 dní až po provedení a předání 
požadované práci.  
 
Ostatní ujednání: 
Ostatní ujednání sjednaná v Objednávce ze dne 17. 3. 2020 zůstávají beze změny. 
Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 k Objednávce v Registru smluv. Tento 
dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom z nich. Smluvní 
strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 k Objednávce je uzavřen dle jejich svobodné a vážné vůle, 
nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, souhlasí s jeho zněním a tuto skutečnost 
stvrzují svými podpisy: 
 
 
Za objednatele: 

       XXXXXXXX 
Ve Vysoké u Příbramě dne     Mgr. Jarmila Obermayerová 

                                                                         ředitelka 
 
 
Za dodavatele/zhotovitele: 
 

V Příbrami  dne: 25 .5. 2020                  ..... XXXXXXX 

           Jméno, razítko a podpis  
oprávněné osoby dodavatele/zhotovitele 


