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1.1 Předáni nabídek

1.2 Potvrzení vybraného dodavatele

1.3 Podpis SoD

1.4 Předpokládaný termín předáni staveniště 

1.6 Limitní termín dokončení díla

2 M iln íky

2.1 Předání staveniště - předpoklad

2.2 Cybre Knife

2.2.1 Fáze 1 - montáž OK rámu

2.2.2 Fáze II - stavební připravenost pro instalaci 
CyberKnife

2.3 Předání díla

3 Realizace

3.1 Zahájení prací

3.2 Vytyčení stávajících sítí

3.3 Zařízení s taven iš tě

3.4 IO 310 Příprava území

3.4.1 Káceni stromů - předpoklad vykáceno mimo 
vegeteční obdob

3.4.2 Demolice zpevněných ploch

3.4.3 Sejmuti ornice 

3 .4 .410 311 HTÚ

3.4.5 SO 210 Úpravy podzem ní te ch n ické  chodby
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3.4.7.4 O bálka 120 dny

3.4.7.5 V n itřn í práce 184 dny

3.4.7.B Výtah 45 dny

3.4.7.7 TZB 288 dny

3.4.8 SO 230 O pěrné s těny  a te rénn í sch o d iš tě  90 dny

3.4.9 SO 240 Venkovní mobiliář 5 dny

3.4.10 IO 520 P řípo jky  s iln o p ro u d u  97 dny

3.4.11 IO 540 V enkovn í a reá lové osvětlení 320 dny

3.4.12 IO 550 R ozšíření tra fo s ta n ice  97 dny

3.4.13 10 312 ČTU 28 dny

3.4.14 IO 320 K om un ikace  a dopravn í řešení 35 dny

3.4.15 IO 330 Sadové úpravy 14 dny

3.4.16 IO 410 P řípo jka  vod o vod u  14 dny

3.4.17 IO 420 K analizace sp lašková  28 dny

3.4.18 IO 430 Kana lizace  dešťová  43 dny

3.4.19 IO 440 P řípo jka  te p lo vod u  131 dny

3.5 P rovozní so u b o ry  191 dny

3.5.1 PS 01 Z d ra vo tn ická  tech no lo g ie  191 dny

3.5.1.1 S tavabní p řip ra ve n o s t p ro  C yber K n ife  133 dny

3.5.1.2 Doplnění nábytku + skleněný obklad v 2 dny
místnosti CYBER Knife

3.5.1.3 Vybavení zdravotnické technologie - nábytek 14 dny

3.5.2 PS 02 R ozvody m ed ic iná ln ích  p lynů 145 dny

3.5.3 PS 03 P o trubn í pošta  115 dny

3.5.4 PS 04 G astro tcch n o lo g ie  (není ve W  - 
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177 4 Z koušky + předání díla 51 dny 08.03. 21 02.05. 21

178 4.1 Dílčí zkoušky 30 dny 08.03. 21 10.04. 21

179 4.2 Komplexní zkouška 14 dny 11.04. 21 24.04. 21

180 4.3 Předávání díla 14 dny 18.04.21 02.05. 21

181 4.4 Předání díla 0 dny 02.05. 21 02.05. 21
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Doplnění nábytku + skleněný obklac v místnosti CYBER Knife
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