Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 9. 8. 2019
níže uvedeného dne, měsíce a roku
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., 
IČ:               
67985891,
DIČ:

CZ6785891,
se sídlem:    
V Holešovičkách 41, Praha 8 – Libeň, PSČ 182 09,
instituce zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT ČR
zastoupená:   
RNDr. Josefem Stemberkem CSc., ředitelem
(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné 

a 

PROFIS B&B s.r.o.

IČ: 

27413152
DIČ: 

CZ27413152
se sídlem: 
Chocholova 895, 149 00 Praha 4
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 116007
zastoupená: 
panem Alešem Bohatým, jednatelem
e-mail: 
profis.bb@email.cz
(dále jen „Zhotovitel“)
na straně druhé

(Zhotovitel a Objednatel dále společně také jako „Smluvní strany“ či každý samostatně jako „Smluvní strana“) uzavírají tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 9. 8. 2019 (dále jen „Dodatek“):
1. Předmět Dodatku 

1.1. Smluvní stany uzavřely na základě provedeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Stavební úpravy 1. PP až 3.NP budovy A“ dne 9. 8. 2019 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“), na základě které se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele ve Smlouvě o dílo specifikované stavební úpravy vybraných částí prostor 1. PP až 3. NP objektu označeného jako objekt „A“, který je umístěn v budově č. p. 94, jakožto součásti pozemku parc. č. 1177, v k.ú. Libeň, obec Praha a součásti areálu Objednatele na adrese V Holešovičkách 94/41, 182 09 Praha 8 (dále jen „Dílo“). Zhotovitel převzal od Objednatele staveniště a započal s prováděním Díla dne 15. 8. 2019. Následnou kontrolou Objednatele bylo nicméně zjištěno, že Smlouva o dílo byla zveřejněna v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), dne 23. 8. 2019, a tedy že Zhotovitel zahájil práci na Díle před nabytím účinnosti vlastní Smlouvy o dílo.
1.2. Smluvní strany v čl. 5.1. Smlouvy o dílo ujednaly, že Dílo bude dokončeno nejpozději do 38 týdnů dle harmonogramu, nejpozději však do 31. 3. 2020. Smluvní strany nicméně uzavřely dne 18.10.2019 dodatek č. 1 a 18.11.2019 dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo, na základě kterých došlo s odkazem na příslušné změnové listy ke změně předmětu Díla a s tím související úpravě jeho ceny (dále jen „Dodatky“). Ačkoli změny Smlouvy o dílo v podobě víceprací sjednaných na základě předmětných Dodatků neměly mít dle původních předpokladů Smluvních stran vliv na sjednaný termín dokončení Díla, v průběhu provádění Díla vyšlo najevo, že Dílo není možné dokončit ve Smlouvě o dílo sjednaném termínu. V důsledku světové pandemie koronaviru (označovaného jako SARS CoV-2) a s ní souvisejícími omezeními navíc nebyl Zhotoviteli dosud dodán ventilátor CMPT/2-200 LG270 PP, jehož dodání a osazení je součástí Díla.
1.3. Předmětem tohoto Dodatku je v návaznosti na čl. 1.1. a 1.2. tohoto Dodatku (i) vypořádání bezdůvodného obohacení vzniklého po zahájení práce na Díle počínaje dnem 15. 8. 2019 před nabytím účinnosti Smlouvy o dílo jejím uveřejněním v registru smluv a dále (ii) změna termínu dokončení Díla.
2. Změna Smlouvy o dílo
2.1. Smluvní strany v důsledku skutečností uvedených výše v čl. 1.1. a 1.3. tohoto Dodatku ujednaly, že se mezi nimi není sporu o tom, že veškeré práce a dodávky dodané Zhotovitelem v souvislosti s provedením Díla počínaje ode dne 15. 8. 2019 do nabytí účinnosti Smlouvy o dílo dne 23. 8. 2019 byly poskytnuty na základě Smlouvy o dílo, a z tohoto důvodu výslovně ujednávají, že práva a povinnosti Smluvních stran týkající se tohoto plnění se v plném rozsahu řídí ustanoveními Smlouvy o dílo.  
2.2. Smluvní strany dále v důsledku skutečností uvedených v čl. 1.2. a 1.3. tohoto Dodatku ujednaly, že se mění termín pro dokončení Díla dle uzavřené Smlouvy o Dílo ve znění jejích Dodatků s tím, že Dílo bude dokončeno nejpozději do 15. 6. 2020.

2.3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti. 
3. Závěrečná ustanovení     

3.1. Jestliže jsou v tomto Dodatku použita slova s velkým počátečním písmenem, mají tato slova význam, který jim byl v tomto Dodatku přidělen danou definicí jednotlivých termínů, nevyplývá-li z logiky a kontextu Dodatku jinak.

3.2. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Dodatku v registru smluv zřízeném na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

3.3. Tento Dodatek byl vyhotoven a podepsán ve třech shodných stejnopisech v českém jazyce. Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení tohoto Dodatku. 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku seznámily, souhlasí s ním, a na důkaz uvedeného níže připojují své podpisy.  

V Praze dne​ 31. 3. 2020
Za Objednatele:                                                                 
Za Zhotovitele:

……………………………..............                               
..........................................          

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.        
PROFIS B&B s.r.o.
RNDr. Josef Stemberk CSc., ředitel  


Aleš Bohatý, jednatel
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