ZMĚNOVÝ LIST
Název akce 
Stavební úpravy 1.PP až 3. NP budova A,

ÚSMH AV ČR v.v.i, V Holešovičkách 94/41, Praha 8

Z m ě n o v ý   l i s t  č. 4
Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

Zápisy z KD stavby č. 7- 11
Popis předmětu změnového listu, jeho příčin a zdůvodnění:
· Navýšení přesklení plochy oken pro prostupy VZT
· Změny stavebních úprav v místnostech 2.02-2.06 a 1.09 

· Změny a dodatečné úpravy v laboratoři 3.03
· Změny montážních šachet – zrušení šachty do ulice V Holešovičkách a rozšíření šachty do dvora
· Úpravy plynových rozvodů a ventilů pro digestoře v 1.NP
1. Změna realizačních nákladů
Rekapitulace nákladů na změnový list:

C e l k e m




-5.235,48 Kč - 1.099,45 Kč DPH,  







tj. celkem  -6.334,93 Kč
Původní náklady (SoD + dod.č.1a2)  
9.510.819,69 Kč + 1.997.272,13 Kč DPH, 

tj. celkem 11.508.091,82 Kč


Náklady dle ZL 4 (viz příloha):

-5.235,48 Kč - 1.099,45 Kč DPH,
tj. celkem   -6.334,93 Kč
Nové náklady 



9.505.584,21 Kč + 1.996.172,69 Kč DPH, 

tj. celkem 11.501.756,89 Kč


2. Změna termínu realizace:
Termín dokončení všech stavebních prací a dodávek se nemění.
Zhotovitel:   PROFIS B&B   


         Stavební dozor ÚSMH AV ČR
Za projektanta:
ing.arch.Petr Babák
Změnový list je vyhotoven ve čtyřech provedeních a nabývá účinnosti schválením všech zúčastněních stran. 

Datum:     
30.4.2020    
Zpracoval:
Kočí Jiří 
Příloha: položkový rozpočet
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