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Harmonogram prací  ,,Rekonstrukce oken vstupní ho objektu A vč . ordinacet'

Práce budou probí hat následovně:

Po podpisu SoD budou provedeny sondy u svislých ocelových sIoupŮ mezi okny a
následně zavolán statik k posouzení , zda tyto sloupy jsou souč ástí  statiky budovy č i
nikoliv dle pož adavku projektanta v zadávací  dokumentaci.
A) Pokud bude zjiš těno, ž e nejsou souč ástí  statiky budou okna zadána do výroby dle
zaměření  a zadávací  dokumentace.
Následně dojde k převzetí  staveniš tě a po přivezení  první  etapy oken zaČ nou
demontáž e oken v předem domluvených mí stnostech. Ihned budou vybourané  otvory
osazovány okny, aby nezŮstala ž ádná mí stnost otevřena přes noc. Po montáž i oken
bude následovat zednické  zač iš tění  a dozdí vky napojených pří č ek. Dle schnutí
materiálŮ a technologické ho postupu bude následně vymalováno a proveden hrubý
ú klid.
Postup prací  bude následovat dle dohody s jednotlivými pracoviš ti, zdravotní m
personálem a pověřeným pracovní kem DP ohledně umož nění  pří stupu do jednotlivých
mí stností .
Práce budou ukonč eny maximátně do 3 měsí cŮ ode dne předání  staveniš tě.

B) Pokud bude zjiš těno, ž e sloupy jsou souč ástí  statiky budovy , bude nutné
tuto situaci řeš it s pověřeným zaměstnancem DP a projektantem.
Okna se musí  zaměřit mezi sloupy a bude se řeš it způ sob opIáš tění  a
zateplení  ocelových sloupů  z vnějš í  strany a zač iš tění  ze strany vnitřní . Na
základě navrž ené ho a odsouhlasené ho technické ho řeš ení  bude o tomto
proveden jednoduchý dodatek k SoD. V kaž dé m pří padě pokud budou muset
zů stat sloupy v budově, nebude mož né  prové st dí lo dle zadávací
dokumentace!
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