Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

       Zateplení nově vzniklých tříd a klubu Čtyřlístek a Rekonstrukce střechy nad učebnami 
                                                              v koridoru ZŠ E. Beneše 


Objednatel:	Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, 	Mírové nám. 1466
se sídlem:	Mírové nám.1466, 397 01 Písek  
zastoupený:	
IČO: 			          70943125
DIČ:			          CZ70943125
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Zástupce ve věcech technických:	

a

Zhotovitel:	HTEEC Service s.r.o.
se sídlem:	Holečkova 789/49, 150 00 Praha 5 - Smíchov
zastoupený: 	
IČO: 	29139619
DIČ:	CZ29139619
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Zástupce ve věcech technických:	
Registrační údaje (zápis v obchodním či v živnostenském rejstříku): MS v Praze složka C 203300  

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen "smlouva")

1 [bookmark: _Hlk37865835]Předmět díla  
1.1 Název stavby: Zateplení nově vzniklých tříd a klubu Čtyřlístek a Rekonstrukce střechy nad učebnami v koridoru ZŠ E. Beneše


2 Účel dodatku
Účelem tohoto Dodatku č.2 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi Objednatelem a Zhotovitelem, a to v ceně díla.

4. Cena díla  

4.1. Nabídková cena je uvedena jako nejvýše přípustná a je platná do doby celkového dokončení a předání díla. Cena díla činí podle předané nabídky, která je nedílnou součástí této smlouvy: 
Cena dle SoD									           763.884,37 Kč
Vícepráce- část Zateplení nově vzniklých tříd a klubu Čtyřlístek		25.153,14 Kč
Méněpráce- část Zateplení nově vzniklých tříd a klubu Čtyřlístek	            -11.370,92 Kč
Cena díla po dodatku č. 2         	                                                                           777.666,59 Kč
 (slovy  sedmsetsedmdesátsedmtisícšestsetšedesátšestkorun českých 59/100) bez DPH. 
K této ceně bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. DPH není v režimu přenesení daňové povinnosti.

Důvod: Během stavby bylo zjištěno, že zdivo pod okny je z dutých cihel, musely být použity speciální hmoždinky do dutých cihel. Dále byly na část okapového chodníčku použity rigolové tvárnice pro odvod dešťové vody. Na východní straně koridoru byla na základy na tepelnou izolaci navíc osazena nopová folie. Byly osazeny nové háky pro stávající okapy. Pro odvod dešťové vody na západní straně učebny byla zvolena jiná trasa kanalizace. Došlo ke zmenšení zemních prací. Z důvodu průběžného napojení tepelné izolace fasády na teplenou izolaci základů nebyl osazen zakládací profil.


9. Závěrečná ustanovení
9.1 Tento dodatek č.2 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti pak nabývá okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv.
9.2 Tento dodatek č.2 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.
9.3 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č.2 ke smlouvě přečetly, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ostatní oddíly a články smlouvy se nemění.


V Písku dne …………………				V ……………………. dne………………… 


Za objednatele:						Za zhotovitele:
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