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DODATEK č. 2 

PPR-479-40/ČJ-2019-990656 

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 14. 6. 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 1. 2020 

(dále jen „dodatek č. 2“) 
 
 

Smluvní strany 

objednatel:   Česká republika - Ministerstvo vnitra 
se sídlem:   Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 
IČO:    00007064 
DIČ:    CZ00007064 
zastoupen: Ing. Milan Grohmann, náměstek ředitele správy logistického 

zabezpečení Policejního prezidia České republiky 
Příjemce faktury: Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, 

Praha 5, PSČ: 150 05, P. O. BOX 6 
ID datové schránky:  gs9ai55 
bankovní spojení:  Česká národní banka, pobočka Praha  
číslo účtu:   5504881/0710 
kontaktní osoba  
ve věcech technických: 
telefonní číslo:  
e-mail:    
 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
zhotovitel:   OMLUX spol. s r. o.  
se sídlem:   Pod Vysílačem 422/31, 725 28 Ostrava - Lhotka 
IČO:    61944840 
DIČ:    CZ61944840 
zastoupen:   , jednatel společnosti 
bankovní spojení:  ČSOB a. s.  
číslo účtu:   207062516/0300 
kontaktní osoba:  
telefonní číslo:  
e-mail:    
  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 13512 

(dále jen „zhotovitel“)    

(společně též „smluvní strany“) 
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VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 
A) smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení k veřejné zakázce 

s názvem „Zateplení objektu Barbora - OPŽP“ evidované pod č. j.: PPR-479-32/ČJ-
2019-990656 dne 12. 6. 2019 Smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 1. 2020 
(dále jen „smlouva“), a 
 

B) na straně objednatele došlo k prodlení se schvalovacím procesem víceprací a 
méněprací nadřízenými rezortními orgány objednatele dle čl. VI odst. 7 smlouvy; 

 
se smluvní strany v souladu s článkem XXV., odst. 7 smlouvy dohodly na uzavření 
tohoto dodatku č. 2. 

 
I.  

Smluvní strany se dohodly, že vypořádání dodatečných stavebních prací bude nejpozději 
do 31. 7. 2020.  
 
Na základě shora uvedeného, se znění čl. III. Termín a místo plnění, doplňuje o nový 
odst. 10, který zní: 
 
„10. Termín vypořádání dodatečných stavebních prací je s ohledem na ust. čl. VI. odst. 7 
smlouvy, stanoven nejpozději do 31. 7. 2020.“ 
 

 

 
II. 

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto beze změny. 
 

2. Tento dodatek č. 2 je uzavřen v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. 

 

 
 
 
za objednatele:         za zhotovitele: 
 

 

 

 
_______________________________  _____________________________ 

 Ing. Milan Grohmann      
        náměstek ředitele SLZ PP ČR                                jednatel společnosti 
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