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STÁTNÍ fond dopravní 
INFRASTRUKTURY

Správa a údržba silnic
Pardubického kra|e

DODATEK č.1 ke smlouvě o dílo
na „11/311 Zemská brána - statické zajištění skalního svahu, PD“

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-1/1073/OST/20/2020

Tento DODATEK uzavřely podle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012, občanský 
zákoník, následující strany:

Ing. Ivanem Sirem, prokuristou

(A). Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ, s.r.o.
IČ: 259 62 914, DIČ: CZ25962914 
Se sídlem Haškova 1714/3, 500 02 Mladé Buky 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17871 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Email:
Tel.
Zastoupená :

Zástupci oprávnění jednat 
ve věcech smlouvy: 
Zástupci oprávnění jednat 
ve věcech technických: 

(dále jen „Zhotovitel")

Ing. Ivan Šír 

lna. Ivan Šír

(B) SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
IČ:00085031, DIČ: CZ00085031
Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
zapsaná v obchodním rejstříku,^edeném_Krajsk2m_spudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Email: _____________
Zastoupená : Ing. Miroslavem Němcem - ředitelem
Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy: Ing. Miroslav Němec - ředitel

b- jmenovaný zástupce statutárního orgánu 
■jmenovaný zástupce statutárního

orgánu
Zástupci oprávnění jednat 
ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel")

Smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů a soupisem rozsahu služeb (výkaz výměr), realizuje veřejná zakázka malého 
rozsahu.



© sfdi
STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURY

Správa a údržba silnic
Pardubického kraie

Smluvní strany uzavřely dne 6.1.2020 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-1/1073/OST/20/2020, na 
„11/311 Zemská brána - statické zajištění skalního svahu, PD“ ( dále jen „Smlouva “).

PŘEDMĚT A DODATKU

4. DOBA PLNĚNÍ

Článek 4.1 v původním znění:
4.1 Předpoklad zahájení prací je: leden 2020

Předpoklad ukončení prací je: DUSP do 30.06.2020

Se mění a je nahrazen novým:
4.1 Předpoklad zahájení prací je: leden 2020

Předpoklad ukončení prací je: DUSP do 30.08.2020

Důvodem je zdržení průzkumných prací v terénu způsobené nemocí a následnou dobrovolnou 
karanténou zhotovitele IGP.

V Hradci Králové dne 25.05.2020

ZHOTOVITEL

Ing. Ivan Šíř, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.

V Pardubicích dne 25.05.2020

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
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