Dodatek č. 2 na vícepráce ke smlouvě o dílo číslo: 9796995
,,Oprava střechy a atiky tzv. Prokůpkova domu v Kouřimi“
uzavřené dne 05. 08. 2019
mezi níže uvedenými smluvními stranami

SMLUVNÍ STRANY:

1. Regionální muzeum v Kolíně, p. o.
se sídlem: Karlovo nám. 8 Kolín, 280 02
	zastoupené: Mgr. Vladimírem Rišlinkem, ředitelem 
	IČO: 004 10 047
		Bankovní spojení: KB, číslo účtu: xxxxxx

(dále jen objednatel)
A

1. HP Projekt s.r.o.
se sídlem: Pražská 380 Benešov 256 01
Zastoupené: Janem Peškem, jednatelem společnosti
		IČO: 26418568
DIČ: CZ26418568
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
[bookmark: _GoBack]Číslo účtu: xxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)


I. PŘEDMĚT DODATKU
 
1.1 Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 05. 08. 2019, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a s tím související změna ceny díla a některé související otázky.
1.2 Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných stavebních prací a doplňků nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“) v rámci plnění veřejné zakázky s názvem ,,Oprava střechy a atiky tzv. Prokůpkova domu v Kouřimi“ Úprava předmětu smlouvy o dílo se týká dodatečných stavebních prací a doplňků, které je nutno provést pro řádné provedení díla.

II.	VÍCEPRÁCE

2.1 Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění.
2.2 Dodatečné práce podle předchozích odstavců nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou tyto dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. S ohledem na výše uvedené budou vícepráce provedeny původním zhotovitelem dle smlouvy.
2.3 Vícepráce budou provedeny dle požadavků a dle přiloženého soupisu prací s výkazem výměr, a to po odsouhlasení oběma smluvními stranami.
2.4 Cena za vícepráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena soupisem prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
2.5 Cena za původní dílo se upravuje pouze a jedině s ohledem na úpravu předmětu plnění dle čl. II tohoto dodatku. Cena za dílo bude odpovídat soupisu prací s výkazem výměr předloženému zhotovitelem v nabídce na realizaci plnění ze smlouvy o dílo ve znění změn a úprav dle výše uvedených článků tohoto dodatku. Podrobná specifikace víceprací je barevně vyznačená v soupisu prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.


III. CENA ZA DÍLO

3.1 Původní cena za dílo: 5 444 636,00,- Kč bez DPH, DPH 21% 1 143 373,00,- Kč, 6 588 009,-Kč včetně DPH
3.2 Cena po uzavření dodatku číslo 1: 6 406 333,00,- Kč bez DPH, DPH 21% 1 345 330,- Kč, 
7 751 663,00,-Kč včetně DPH
3.3. Nová cena za dílo: 6 576 989,00,- Kč bez DPH, DPH 21% 1 381 167,69,- Kč, 7 958 156,69,- Kč včetně DPH



IV. DOBA PLNĚNÍ

4.1 Původní termín ukončení všech prací: 31. 12. 2019
4.2 Termín ukončení všech prací: nejpozději 31. 01. 2020

V.	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
5.1 Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 05. 08. 2019 zůstávají beze změny.
5.2 Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.
5.3 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Příloha č. 1: Soupis prací s výkazem výměr Příloha č. 2: Soupis dodatečných stavebních prací a doplňků předložený zhotovitelem dne 19. 12. 2019






V ……………………………………
Za objednatele:





V ……………………………………
Za zhotovitele:

