
ČASOVÝ HARMONOGRAM - „Pošta Olomouc 8, Horní náměstí - rekonstrukce střechy“ 
P.č. Činnost

1 Předání staveniště a převzetí staveniště

2 Demontáž stávající skladby - etapově

3 Montáž nové skladby - etapově

4 Předání díla

5 Odstranění případných vad a nedodělků

6

Lhůta výstavby* : 90 dnů 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
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Příloha č. 3 SoD: Časový harmonogram

8.týden

* Lhůta výstavby je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí Staveniště v kalendářních dnech, max. 90 kalendářních dnů.
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