
objednatel: Národní zemědělské muzeum, s.p.o., Kostelní 44, Praha 7 číslo ZL:

zhotovitel: ATELIÉRY BÁRTA s. r. o. 

IČO: 274 78 548 

název ZL:

předmět změny:

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

Dodatečné práce vyplynuly z průběhu realizace  rekonstrukce vstupních dveří do budovy NZM, pobočka Praha.

v příloze

vliv na cenu díla: rozpočet: méněpráce

cena: bez DPH 74 466,48 Kč

vliv na cenu díla: rozpočet: vícepráce

cena: bez DPH 99 692,72 Kč

vliv na termín dokončení:

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

nejsou

přílohy : rozpočty-cenové nabídky

Cenová nabídka - položkový rozpočet

zástupce zhotovitele: Firma:

Jméno/Funkce:

Datum

zástupce objednatele: Firma: Národní zemědělské muzeum, s.p.o.

Jméno/Funkce:

Datum

zástupce objednatele Firma: Národní zemědělské muzeum, s.p.o.

Jméno/Funkce:

Datum

ZMĚNOVÝ   LIST
Technické zhodnocení vstupních dveří do budovy NZM, pobočka Praha,

001

Cenová nabídka - položkový rozpočet

Po demontáži stávajících původních skel vnějších vstupních dveří bylo zjištěno, že je technicky proveditelná náhrada 

původně navržené  bezpečnostní fólie lepené na stávající skla za nové bezpečnostní sklo (tl. 4 mm+fólie+4 mm), které je 

z hlediska bezpečnosti návštěvníků podstatně vhodnější. 

Předmětem změny jsou dodatečné práce (vícepráce a méněpráce) spočívající  v:

Dodávka a montáž bezpečnostního skla a restaurování původních podlahových zavíračů 

Restaurování původních podlahových zavíračů  a jejich zprovoznění,  namísto dodávky nových zavíračů u vnitřních 

dřevěných dveří do vestibulu, byl společným požadavkem zástupců NPÚ ÚOP Praha a investora,  s cílem zachovat jejich 

historickou hodnotu v památkově chráněném objektu budovy NZM v Praze. 

Se sídlem: Žižkova 312, 508 01 Hořice

dodávce a montáži bezpečnostního skla 4 mm+fólie+4 mm pro vnější kovové vstupní dveře vč. nadsvětlíků,  jako 

náhrada za dodávku a montáž bezpečnostní fólie na stávající sklo, 

restaurování původních historických podlahových zavíračů namísto dodávky nových zavíračů, a to vč. výroby a montáže 

ochranných plechů zavíračů

Na základě dodatečných porací se prodlužuje původní termín ukončení prací do 30. 6. 2020, tj o 15 dní.

ATELIÉRY BÁRTA s. r. o. 


