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HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

Oprava trati v úseku Kojetín - Valašské Meziříčí

číslo 
SO/PS

Název SO/PS Doba prací
Mésic

září - říjen 2020

Výluka září / řijen 2020 7N a 2x denní 1 7N  1 1 2 X  1
1 denní 1

Příp ravné  práce ♦
1l 1 1

SO O l Bezm ěrov -  P ostoupky dle te rm ín u  vý luk

SO 02 Postoupky - K rom ěříž ( u d á ln ic e ) d le  t e r m ín u  v ý lu k I i
SO 03 K rom ěříž ( Š la jza ) d le  t e r m ín u  v ý lu k ~ \ 1 r

D okončovací práce __________ 1

Doba a místo plnění veřejné zakázky:

dnem předání staveniště 
září / říjen 2020 7N a 2x denní 
říjen 2020
Obvod ST Zlín - TO Holešov, 2121 TÚ Valašské Meziříčí - Kojetín, TÚDÚ 212102 Kojetín - Kroměříž

V  Prostějově, dne 11.05.2020

Termín zahájeni plněni: 
Termín výluky:
Termín ukončení plnění: 
Místo plněni:

Ing. Martin Dokoupil 
předseda představenstva

TOMI-REMONT a.s.
DOPRAVNÍ A RYŽENÝR5KĚ STAVBY 

Přemyslovka 2514-/Á  3 5

7 96  01 PROSTĚJ OV 
iČ 255 085 71. PIČ C22550Q571

Ing. Miloš Pacek 
člen představenstva



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 775688

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 0dbbd3b4-0272-41d7-93c2-1534965af575

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.06.2020 09:08:02
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