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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 0015/61388572/2019

číslo smi objednatele: 0015/61388572/2019
Č.j.: GKOPV/1624/2019
číslo smi dodavatele: 2019010

,,Oprava podlah a výmalba jednoho patra - 3. etapa"

Smluvní strany

Objednatel: Gymnázium Řičany, příspěvková organizace
Sídlo: Komenského náměstí 1280/1, 251 01 Řičany

Zastoupený: PaedDr. Annou Stočesovou Martinkovou, PhD.,
ředitelkou příspěvkové organizace

IČ: 613 88 572
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

dále jen ,,objednatel"
a

Dodavatel
Ing. Be. Jan Somsedík, MBA

se sídlem Hodějovského 1707, 256 01 Benešov
lČ: 49532758, DIČ: CZ49532758

zapsán v živnostenském rejstříku sp. značka ŽÚ/3956/2016, vedeném Obecním
V r

Zivnostenským úřadem v Benešově, č.j. ZU/3956/2016/3

a

Ing. Miroslav Pešice
se sídlem Hodějovského 1707, 256 01 Benešov
IČ: 40052567, DIČ: CZ5607110751

zapsán v živnostenském rejstříku ev. č. 3201000-5748-00, vedeném Obecním
V

Zivnostenským úřadem v Benešově, č.j. 2319/92/Z/T97
jako účastníci sdružení BENESTAV, obchodní a stavební sdružení
Fakturační údaje:
IČO: 49532758
DIČ: CZ6407156965
bankovní spojeni:
číslo účtu:

dále jen ,,dodavatel"
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uzavÍrajÍ podle příslušných ustanovení občanského zákoníku
tento dodatek číslo 1 (dále jen "tento dodatek")

Smluvní strany se dohodly na změně výše uvedené smlouvy takto:

Článek l.
Dosavadní ujednáni uvedené v článku l. Předmět smlouvy bod 1.1. se dále

doplňuje takto:

Předmět díla se rozšiřuje o položky uvedené v rozpočtu v přílohách č. 1. a 2. tohoto
dodatku.

Článek ll.
Dosavadní ujednání uvedené v článku Ill. Cena za dílo se mění a zni následovně:

Cena za dílo dle článku l. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny
dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách,
ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 998 269,48 KČ bez dph, a to jako cena
nejvýše přípustná. Cena za dílo dle článku I. smlouvV se v souvislosti s rozšiřenim
předmětu dle článku I. tohoto dodatku navyšuje o částku 99 172,10 KČ bez DPH.

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH v celkové výši 230 462,73 KČ.

Celková cena za dílo včetně rozšiřeni dle článku l. tohoto dodatku včetně DPH činí:
1 327 904,-- Kč.

Nedílnou součásti smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3 a rozpočet
uvedenY v přílohách č. 1 a 2 tohoto dodatku ke smlouvě. Celkové ceny položek (a
jejich ka|ku|ací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové
ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou
dobu realizace díla. jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnuji i práce
a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodáni je pro řádnou
realizaci a dokončeni dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči
dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.
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Článek Ill.
Ostatní ustanoveni smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a
zhotovitel 2 stejnopisy.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami

Smluvní strany prohlašují, že si znění tohoto dodatku přečetly, s obsahem souhlasí a na
důkaz jejich pravé a svobodné vůle připojuji své podpisy.

Nedílnou součásti tohoto dodatku jsou :
Příloha č. 1 - krycí list rozpočtu,
Příloha č. 2 - stavební rozpočet.

, 2čĹůun:y , ,,, ,1a'? V Říčanech, dne LAP iT

Dodavatel Objednatel

Ing. Bc Ján Somsedík, MBA
:lodějovskéh0 1707, 256 01 Benešov
'CO: 49532758, DIČ: CZ6407156965

ng. Be. Jan Somsedík, MBA
Ing. Miroslav Pešice

jednatelé společnosti

PaedDr. Anna Stočesová Ma inková, PhD.
F F Vředitelka Gymnazium icany,

příspěvková organizace

Gymnázium Říčany,
příspčvková organizace

se sídlem KorncnskCho námčsri 1280/I
251 01 Řičany

IČO: 61 m 572 (Ĺ)
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Název stavby.' 3. etapa výmalby a opravy podlah Objednatel: /Č/D/Č.'

Druh stavby a účel: Vícepráce nad rámec smlouvy Projektant," /Č/D/Č.'
Lokalita.' Řičany u Prahy Zhotovitel: /Č/D/Č.'

Začátek výstavby,' Konec výstavby: 09.09.2019 Položek.' 10

JKSO.' Zpracoval.' Ing. Be. jan Somsedík, MBA Datum.' 29.07.2019

Rozpočtové náklady v KČ
E

A Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady , ..G Náklady na umístěni stavby (NUS)
' · " ' ' I

HSV Dodávky 39 630,45 Práce přesčas 0,00 Zařízeni staveniště 0,00

Montáž 15 834,85 Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. doprava 0,00

PSV Dodávky 27 507,95 Kulturní památka 0,00 Územní vlivy 0,00

Montáž 16 198,85 0,00 Provozní vlivy 0,00

"M" Dodávky 0,00 0,00 Ostatní 0,00

Montáž 0,00 0,00 NUS z rozpočtu 0,00

Ostatní materiál 0,00 0,00

Přesun hmot a sutí 0,00 0,00

ZRN Celkem 99 172,10 DN Celkem 0,00 NUS Celkem 0.00

Základ 0% 0,00 Základ 15% 0,00 Základ 21% 99 172,10 Celkem bez DPH 99 172,10
DPH 15% 0,00 DPH 21% 20 826,14 ' Celkem včetně DPH 119 998,00

Projektant:

Datum, razítko a podpis:

objeď @těi , ^<7
Gymnázium Řičany,

,r'
. ,l příspěvková organizacíl' se sídlem KOmcnSkCh()

251 q] ŔíčamDatum, ra Ĺko a podp/s:1u'. ( q ičo: 61 388 si'

Zhotovite/.· Ing. Bc Ján Som$edK MBA
Hodějovského 1707, 256 01 Benešov
IČO: 49532758 DIČ: CZ6407 6965

Datum, razítko a podpi "



=er Stavební rozpočet
Název stavby: 3. etapa výmalby a opravy podlah Doba výstavby: 43 dni Objednatel:

Druh stavby: Vícepráce nad rámec smlouvy Začátek výstavby: Projektant:

Lokalita: Říčany u Prahy Konec výstavby: 9.9.2019 Zhotovitel:

jKSO: Datum zpracováni 29.7.2019 Zpracoval: Ing. Be. Jan
Somsedík, MBA

č. objekt Kód Zkrácený popis Mj Množství jednot cena Náklady Hmotnost (t)
(KČ) celkem (KČ)

jednot. Celková

63 Podlahy a podlahové konstrukce 35 050,30 52,3557

1 631251121R00 Vybouráni propadlých parket a rozpadlého podkladu m2 7,50 689,00 5 167,50 0,0897 0,672ě

2 631251122R00 Vyrovnání podkladu pod parkety m2 7,50 894,00 6 705,00 0,0949 0,711F

3 631312311R00 DoplněnI dřevěných podlah, tmeleni, broušeni a lakovániparket m2 7,50 2 560,00 19 200,00 2,5250 18,937E

4 639561111R00 Doprava materiálu celkem 1,00 2 600,00 2 600,00 0,1158 0,115E

5 639561112R00 Režie % 275,56 5,00 1 377,80 0,1158 31,9181

766 Konstrukce truhlářské 43 706,80 0,2743

6 766411811R00 Demontáž kov. stolů v chemické laboratoři kus 5,00 1 720,00 8 600,00 0,0247 0,1233

7 766121210R00 Montáž kov. laboratorních chemických stolů kus 5,00 5 456,00 27 280,00 0,0002 0,001C

8 766111820R00 Doprava matenálů celkem 1,00 4 500,00 4 500,00 0,0169 0,016C

9 766112310R00 Režie % 665,36 5,00 3 326,80 0,0002 0,1331

95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemníchstavbách 20 415,00 0,0231

10 954111101R00 Zhotoveni větrací šachty pro přisáváni vzduchu a větracího celkem 1,00 20 415,00 20 415,00 0,0231 0,0231otvoru pro odsaáváni vzduchu

r
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Celkové náklady: 99 172,10 Kč

Ing. Be. Ján Somsedík, MBA
Hodějovského 1707, 256 Benešov
iC0: 758, DIČ: 4071569
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