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Změnový list č. 4 ze dne 28.05.2020
Zinčna závazku zc smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odsl. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

ve znčni pozdějších předpisů (dále jen "zákon").

Název stavby:

Číslo smluvního vztahu:

Název části stavby (PS, SO):

Rekonstrukce azylového domu pro muže

94/2/2019

Na základě oznámeni fwt>jektanto/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést 
změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.7/6.8/6.9/15.3/15.4/15.5 smlouvy o dílo. Změna se 

týká technického řešeni díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla

Původní řešení dle smluvní dokumentace:
1. Některé výměry a Činnosti uvedené v rozpočtu architektonicko-stavební částí neodpovídají skutečnému 
množství.
2. Rozpočet stavby neobsahuje položku vyčištění budov.
3. PD ani rozpočet neřeší odstranění stávajících vlajkových stožárů umístěných před hlavním vchodem.
4. PD ani rozpočet neřeší úpravu stávajícího povrchu podesty předloženého vstupního schodiště.
5. Některé výměry v rozpočtu v Části zdravotechnika neodpovídají skutečnosti.
6. PD ani rozpočet neřeší doplněni sítí proti hmyzu do oken v kuchyni a přípravně.
7. Rozpočet stavby neobsahuje položky týkající se nákladů na vytápění stavby v průběhu zimního období.
8. Rozpočet neobsahuje izolaci páteřních rozvodů ÚT a opravu opláštění stávajícího horkovodního potrubí.
9. Rozpočet neobsahuje poplatek za uložení suti s příměsí asfaltové lepenky a nátěrů ze střech a izolační přizdívky.
10. Rozpočet Části vytápění neobsahuje stavební přípomoce související se začíštěním otvorů vzniklých po 
odstranění původních rozvodů a v rámci realizace nových rozvodů.
11. Odsouhlasený ZL 2 obsahuje realizací PVC a dlážděných soklů a doplnění schodové líšty na vnitřním 
schodišti. ZL 3 obsahuje montáž 21 ks axiálních ventilátorů o výkonu 110m3/h.

Nové řešení:
1. Množství čerpaných položek ve stavební Části rozpočtu bude upraveno dle skutečností vč. zohlednění jiné 
technologie povrchových úprav stropů.
2. Do rozpočtu bude doplněna položka vyčištění budov.
3. Stávající stožáry budou odstraněny.
4. Na podestě vstupního schodiště bude vybourán zbytek původní dlažby a bude položena nová dlažba vč. čistící 
zóny.
5. Množství čerpaných položek z rozpočtu části ZTI bude upraveno dle skutečnosti.
6. Budou doplněny sítě proti hmyzu do 5 oken v prostorech kuchyně.
7. Budou doplněny položky související s vytápěním stavby během zimního období.
8. Páteřní rozvody UT budou doizolovány, bude provedena oprava opláštění rozvodů horkovodu.
9. Rozpočet bude doplněn o příplatek zohledňující vyšší cenu za ukládku sutí s příměsi.
10. Rozpočet bude doplněn o položky týkající se stavebních přípomocí vyvolaných realizací nových rozvodů ÚT.
11. PVC a dlážděné soklíky na schodišti nebudou realizovány v plném rozsahu, schodová lišta bude realizována 

hen částečně. Axiálních ventilátorů o výkonu 110m3/h bude realizováno 20 ks.

Zdůvodnění změny:
1. Množství některých položek je nutné snížit s ohledem na skutečně provedené množství, dále je nutné zohlednit 
[jiný rozsah povrchových úprav u stávajících stropů, jejichž Část bylo nutné po jejich Částečné opravě celoplošně 
přeštukovat.
2. Do rozpočtuje nutné doplnit položku pro vyčištění objektu a závěrečný úklid po dokončení stavebních prací.
3. Stávající stožáry jsou již v nevyhovujícím stavu, je nutné provést jejich demontáž.
4. Stávající povrch podesty předloženého vstupního schodiště je v havarijním stavu a je nutné ho nahradit novým 
povrchem,
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5. Množství některých položek v Části ZTI je nutné snížit s ohledem na skutečně provedené množství.
6. S ohledem na závazné stanovisko KHS ÚK budou do oken v kuchyňských prostorách osazeny ochranné sítě 

proti hmyzu.
7. Posunem stavby do zimního období (zahájení 23.9.2019) z důvodů zapříčiněných časové náročným 
schvalováním dotačního programu a s ohledem na technologické podmínky prováděných stavebních prací bylo 
nutné objekt v průběhu realizace vytápět. To zhotovitel zajistil provizorním provozem stávajícího a posléze 
zrekonstruovaného systému ÚT v kombinaci s mobilními topidly.
8. Páteřní rozvody ÚT budou z důvodů eliminace tepelných ztrát doizolovány, dále bude nutné provést opravu 
opláštění stávajícího horkovodního potrubí v l.PP, které je zdegradované a v nevyhovujícím stavu.
9. Suť z betonové mazaniny tvořící část skladby původních plochých střech a suť z odstraněné původní izolační 
přizdivky není možné z důvodů jejího znečištění asfaltovými hmotami ukládat jako běžnou stavební suť bez 
příplatku. Rozpočet nezohledňuje možný výskyt různých typů odpadů vzniklých v rámci odstraňování původních 
konstrukcí.
10. V rámci vybourání původních rozvodů ÚT a navazující montáže nových rozvodů je nutné provést dodatečné 
dozdívky stěn a dobetonávky prostupů stropů po původních i nových rozvodech.
11. V průběhu realizace bylo zjištěno, že soklíky a schodové hrany nelze na schodišti technicky zrealizovat v 
plném rozsahu a tyto položky je nutné odečíst. Přepočtem ventilátorů došlo k ponížení množství o 1 ks.

Obecně lze důvod navržených změn charakterizovat jako: 1) změny, které je nutné provést po zjištění skutečného 
stavu konstrukcí a 2) nedostatky výkazu výměr.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla 
definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z 
realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele. Z 
pohledu zákona je nutné vzniklou situaci řešit formou změny závazku ze smlouvy, v tomto případě dle znění § 222 
odst. 6 zákona. Veškeré podmínky § 222 odst. 6 zákona jsou dodrženy, tj. jde o potřebu, která vznikla v důsledku 
dcobiostí, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, celková povaha veřejné zakázky se nemění a 
zároveň hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Tento změnový list je současně schválením 
změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 6 zákona.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval;

Vliv změny na smluvní cenu: ano

Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH: 21 515 343,78

Ponížení/navýšeni ceny díla bez DPH: -934 011,62

Nová cena díla bez DPH: 20 581 332,16

Vliv změny na termín dokončení díla: ne

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: 25.05.2020

Nový termín dokončení díla:
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Zménu navrhuje (Jméno, příjmení):  ředit

Datum: 2^^^ Podpis:

Zménový list vyhotovil (jméno, příjmení):  ref

Datum: Podpis: 

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): 

Datum: íj Podpis:

Oprávněný zástupce AD projektanta (jméno, příjmení):

Datum: 5-C • iS^ZQ Podpis:

Oprávněný zástupce TDS (jméno, příjmení):  

Datum: 2X> Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Mgr Jan Papare
Datum: Podpis:

- 4 -08- 2020

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):  ekonomka 
Datum: ŽŮí/Z Podpis

Změnový list č. 4 byl schválen Radou města Mostu dne 28.5.2020

Příloha změnového listu: Rozpočet změny závazku ze smlouvy

:N - spol. s r.o.

města Mostu
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 1019/194ZL4a
Stavba; Řeko azyl domu • Zménový list £.4a • Koncept

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Statutární mésto Most. Radniční 1. 434 69 Most

Zhotovitel:
YSSEN • spol s r.o

Proiektant:
ENIMA PRO. a.s.Bélohorská 193/149.169 00 Praha 6

Zpracovatel:

Poznámka;

CC-CZ:
Datum: 20 4 2020

IC: 00266094
DIČ;

IC: 44666565
DiC: CZ44566565
IC: 26190338
DIČ:

IC: 49091107
DIČ:

Čerta t>ez DPH •934 011,62

Sazba dané Základ dané Výée daně
DPH základní 21.00% 20121,18 4 225,45

snížená 15.00% .954 132,80 .143 119,92

Cena s DPH V CZK -1 072 906,09

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:

Otajedrtavatei

Razítko Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko
Datum a ppdpto: vř* ^

Razítko

YSSEN - spol. s r.o. 
Dolní Litvínov 5,436 01 Litvínov 
IČ: 44566565. OíČ: C244566565 

www.yssen.cz, info@yssen.cz 
tel.: +420 608 555 470
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ

Kód: 1019/194ZL4a

Stavba: Řeko azyl domu • Zménový list č.4a • Koncept

Místo: Datum:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Statutární město Most, Radniční 1.434 69 Most 

YSSEN • spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

ENIMA PRO, 
a.s.Bélohorská 193/149, 
169 00 Praha 6 
Krajovský

20. 4. 2020

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů •934 011,62 -1 072 906,09

1 úprava výměr stavební část -1 299 669,78 -1 494 620,25
2 VyčiěténI budov 79 626,07 91 569,98
3 Odstraněni stožárů před vstupem 4 427,19 5 091.27
4 Dlažba před hlavním vstupem 20 121.18 24 346,63
5 zn • odpočty -185 657,64 -213 506,29
6 SItVy proti hmyzu 2 900,00 3 335,00
7 Zimní opatření 363 000,00 417 450,00
8 Tepelná izolace rozvodů tepla 21 954,82 25 248,04

9 Poplatek za ukládku odpadů s příměsi lepenky 48 639,64 55 935,59

10 Stavební přfpomoce topeni 23 798,04 27 367,75
11 Neprovedené práce ze ZLÍ až 2U.3 -13 151.14 •15 123,81
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SOUPIS prací

stavba;
Řeko azyl domu ■ Zménový list C.4a - Koncept

Objekt:
1 - Úprava výmdr stavební část

Místo; Datum; 20. 4. 2020

Zadavatel:

ZhotONntel:

Statutám! mésto Most, Radniční 1.434 69 Most 

YSSEN - spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel;

ENIMA PRO. 
a.s.Bělohorská 
193/149, 169 00 
Praha 6 
Krajovský

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena ICZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -1 299 669,78

D 2 Základy a zvláštní zakládání -12 431,00
204 K 272362021 Výztuž základových kleneb svafovanými sftěmi Kari t -0,303 27 000,00 -8 181.00

44 K 274313611 Základové pásy z betonu tf. C 16/20 m3 -1,700 2 500.00 -4 250,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -116 806,42
53 K 317941121

Otazováni ocelových vélcovanýdt notnfkO na slívu I, 
lE. U. UE neboLdočlZ

-0,346 9 020,00 -3 120,92

54 M 130107120 oceiprofílová IPN, v jakosti 11 375, h=100mm t •0,346 26 000,00 ■8 996,00

51 K 317941123
Otazováni ocelových vélcdvanýdi notnikú na zdivu i, 
lE.U UEneboLdočZZ

-2,949 7 500,00 -22 117,50

52 M 130107180 ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=160mm t •2,949 28000,00 -82 572.00

D 4 Vodorovné konstrukce -55 180,00
59 K 417361821

Áiďujicfd) pátů avénců betonél'tkou oceli fO 
505

-1,780 31 000.00 -55 180,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování vyplní -820 617,26
268 K 611311131

Potaženi vnitrních rovných stropů vápenným itukem 
tlouáťkv do 3 mm

m2 249,710 133.66 33 376,24

191 K 611325413
Oprava vnitrní vápenocementové hladké omítky stropů 
v rozsahu olochv do 50%

m2 -394.037 235,00 -92 598,70

w -730-^335.e63 -394,037

192 K 612321141
Vápenocemetitová omítka Ituková dvouvrttvá vňi^ich 
Stih nanáieDá rušná

m2 -629,583 380,00 •239 241,54

111 M 631515320 deska mineréirtí izí^ační tt. 140 mm m2 -27,886 430,00 -11990,98

w 793.5á21,386 •27,886

108 K 622211031
Montáž kontaktního zatepleni vnéjélch ttén z 
pQlystvránových desek tl do 160 mm

m2 -170.200 530,00 -90 206,00

w 1S0,3>320.6 -170J00

100 M 283764330
deska z exóudovaného potystyrénu ^ťPS500 SF140 

mm
m2 -169,095 445,00 -75 247,28

W 150,3*1,05 -326.91 •169.095

113 K 622221101
Montáž kontaktního zatepleni vnéjiích stén z minerální 
vlny s podélnou orientací tl do 40 mm

m2 -81.000 440,00 -35 640.M

ff4 M 631515070 deska minerální izolační tl. 40 mm m2 -68,950 140,00 -9 653,00

112 K 622221131
Montáž kontaktního zatepleni vnéjiích stén z minerální 
víny s podélnou orientací tl do 160 mm

m2 -65.000 590,00 -38 350,00

w 690-756 -65,000

115 K 622222051
Montáž kontaktního zatepleni vnéfiího oetini hl. 
ipalety do 400 mm z minerální vlny tl do 4Q mm m -16,000 150.00 -2 400.00

w 515-531 -16,000

264 K 622251101
příplatek k cenám kontaktního zat^leni stén za použiti 
tepelnétzolačních zátek z pohrstyrenu

m2 -170,200 10,00 •1 702.00

265 K 622251105
příplatek k cenám kontaktního zateplení stén za použiti 
teoelnéizQlaóních zátek z minerální vlny

m2 •65,000 15,00 -975.00

181 K 622325111
O^va vnéjii vápenné hladké omítky složitosti 1 stén 
v rozsahu do 10%

m2 -417,000 60,00 -25 020,00

w -417 -417,000

123 K 622511021
Tenkovrstvá akrylátová zrnitá omitka tl. 2.0 mm včatné 
penetrace vnéilích stén

m2 -80,500 240,00 -19 320,00

w 989.5-1070 •60,500

124 K 622511111
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnéjiích ploch 
probarvená. včetně penetrace podkladu mozaiková 
střednézmná stén

m2 -174,700 480,00 •83 856.00

w 145.3-320 -174.700
180 X 629995101 Očiiténi vnéjiích ploch tlakovou vodou omýlím m2 -490,000 15,00 -7 350,00

210
hr

632441114 R
Polér anhydritový samonívelační tl do 50 mm ze m2 ' -280,100 430.00 -120 443.00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
Strana 3 z 14
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

184 K 978013191
Otlutení vnitfni vápenné nebo vápenocementové 

stán v rozMhu do 1Q0 %
OBučeni cementových omítek vnějších ploch rozsahu 
do 20%

m2 •276,000 60,00 -16 560,00

182 K 978036131 m2 -381,000 20.00 -7 620,00

92 K 985311111
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové 
bázi ručně stén, tiouitkvdo 10 mm m2 •112,000 450.00 -50 400,00

w •112 -112,000

189 K 985324221
Ochranný nátěr betonu akrylátový dvojnásobný se 
stěrkou ÍOS^C) m2 •47,180 300,00 -14 154,00

w 15^62,18 -47.180

D HSV Práce a dodávky HSV -34 237,01

D 997 Pfesun suté -19 525,77

36 K 997013112 Vnitrostaveniětni doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 9 m s použitím mechanizace

•14,991 380,00 -5 696,58

37 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

-14,991 118.50 -1 776,43

38 K 997013509 příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km ofes 1 km

-299,819 5,20 -1 559,06

w -14,991*20+0,001 "Přepočtené koeficientem množství -299,819

39 K 997013831 Poplatek za uloženi stavebního směsného odpadu na 
skládce (skládkovné)

•14,991 700,00 -10 493,70

D 998 Přesun hmot -14 711.24

?ne K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m l •64,303 228,78 -14 711,24
w -64,303 ” položka Č.1 ze ZLÍ rozpočet 11a -64.303

D 713 Izolace tepelné -35 645,16
267 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volné kladenými 

rohožemi, pásy. dílci, deskami 1 vrstva
m2 -372,060 19,40 ■7 217,96

205 K 713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásv. dílci, deskami 2 vrstvy m2 -52.060 38,80 -2 019,93

w -52.06 -52,060

206 M 233723050
deska z pěnového polystyrenu EPS 100 $ 1000 x 500
X 50 mm

m2 ‘279,002 67,90 -18 944,24

207 M 283766420
deska polystyrénově pro sniieni kročejového hluku 
1000x500x40-3mm

m2 -219.501 34,00 -7 463,03

D 766 Konstrukce truhlářské -11 834,00
m M 611653320

dw/bvriffhřprĎijDOžám/MadMtoěpraně Iffidlé 
30x197 cm

kus ‘2,000 4 000,00 -8 000,00

172 M 549172500 samozevírač dveří hydraulický K214 č.11 zlatá bronz kus -2.000 1 000,00 -2 000,00
173 M 549146220R kován/ dveří kus -2,000 550,00 -1 100,00

175 K laaaan-nt ' Mofitáž (tMfnlch kfWel MmozavfTače na ocelovou766660717 kus •2,000 217,00 -434.00

174 K 766660722 Montáž dietního kováni • zámku kus -2,000 150,00 -300,00

0 781 Dokončovací práce - obklady -94 706,93
226 K 781474115

láořitáž obkladů vnitřních keramícKýdí hladkých do 25 
ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 -57,750 400,00 -23 100,00

w 436.57-493.32 -57.750
227 M 597610000 obkládačky keramické dle výběru m2 -63,525 250,00 -15 881,25

w -57.75*1,1 "Přepočtené koeficientem množství -63,525

228 K 781479191
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 
Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 íednotlívé

m2 -57,750 65,70 -3 794.18

229 K 781479194
Montáž obkladů vnitřních stén z dlaždic keramických 
Příplatek k cenám za vyrovnání rterovného povrchu m2 -75.630 180,00 -13 613,40

230 781479197
Přípkatek k montáží obkladů vnitřních keramických 
hladkých za leoením lepidlem dvousložkovým m2 -57.750 40,00 •2 310,00

232 781494111 Plastové FHofily rohové lepené flexibilním lepidlem m -243.840 90,00 •21 945,60
w 116.16-360 -243.640

231 K 781494511 Plastové profily ukončovaci lepené flexibilním lepidlem m -187,500 75,00 ■14 062,50

w 262,5-450 -167.500

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety -29 478,00
240 K 784121001 Oškrabáni malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 •552,000 13,00 -7 176,00

241 K 784211101
Maby z malířských směsí otéruv^lomýdi za mokra 
dvojnásobné, bílé za mrAra otéruvzdorné výborně v 
místnostech vvškv do 3.80 m

m2 -619.500 36,00 -22 302,00

w 3535,5-4155 -619,500
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SOUPIS prací

Stavba:

Objekt;

Místo;

Řeko azyl domu - Změnový list č.4a • Koncept

2 - Vyčištěni budov

Zadavatel;

Zhotovitel:

Statutární město Most. Radniční 1,434 69 Most 

YSSEN - spol. s r.o.

Projektant;

Zpracovatel;

Datum;

ENIMA PRO. 
a.s.Bělohorská 
193/149, 169 00 
Praha 6 
Krajovský

20. 4. 2020

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 79 626,07

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 716^,07

1 K 952901111
N^čitěni budov bytové a občanské výstavby pň výice 699120
POdlažido4in _ ' .

68,56 79 626.07
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SOUPIS prací

Stavba;

Objekt;

Místo:

Řeko azyl domu - Změnový list č.4a > Koncept

3 - Odstranění stožárů před vstupem

Zadavatel;

Zhotovitel;

Statutární město Most, Radniční 1,434 69 Most 

YSSEN - spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel;

Datum;

ENIMA PRO. 
a.s.Bělohorská 
193/149, 169 00 
Praha 6 
Krajovský

20. 4. 2020

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [C2K] Cer^ celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 427,19

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 187.57
1 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m” 2.800 66,99 187,57

w 2’4*0,35 2,800

D HSV Práce a dodávky HSV 1 854,98

D 1 Zemní práce 97,44

2 K 113107043
OďstrěrMkif podkladu ŽMČnýdi Ú150 mni pff 
překopach ru&né m2 0.245 397,70 97.44

w 0,35*0,35*2 0,245

D 5 Komunikace pozemní 1 726,56

5 K 572360112
Vyspraveni kr^u komunikaci po překopech plochy do

15 m2 studenou asfaltovou směsi tl 60 mm m2 0.490 3 523,60 1 726,56

w 2*0,245 0,490

D 997 Přesun sutě 30,98
6 K 997013112 Vnitrostaveníětni doprava sutí a vybouraných hmot pro 

budovy v do 9 m s použitím mechanizace
0.064 380.00 24,32

7 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
mezískládku do 1 km se složením

0,000 118,50 0,00

8 K 997013509 Phplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km Dřeš 1 km

1,280 5,20 6,66

w 0.064*20 "Přepočtené koeficientefn množství 1,280

9 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 
skládce (skládkovné)

0,000 700,00 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 2 384,64

D 767 Konstrukce zámečnické 2 384,64

11 K 767996702 Demontáž atypických zámečnických konstrukci 
řezáním hmotnosti iednotlívvch dílů do 100 kg kg 184,000 12,96 2 384,64

w 2*92 184.000
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SOUPIS prací

Stavba:

Objekt:

Místo:

4 - Dlažba před hlavním vstupem

Řeko azyl domu ■ Změnový list č.4a • Koncept

Zadavatel:

Zhotovitel:

Statutární město Most, Radniční 1,434 69 Most 

YSSEN - spol. s r.o.

Projektant;

Zpracovatel:

Datum:

ENIMAPRO, 
a.s.Bělohorská 
193/149, 169 00 
Praha 6 
Krajovský

20. 4. 2020

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Čerta celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 20 121.18

D HSV Práce a dodávky HSV 3 282,56

D 9 Ostatní konstrukce a oráče, bouráni 2 013.92
15 K 953941331 Osazování železných rohoží s rámy pl p/es 1 m2 kus 1.000 730,62 730,62

16 M 69752035 rohož vstupr}! samormsné kovová • škrobák m2 0,500 2 566,60 1 283,30

D 997 Přesun sutě 1 268,64

9 K 997013112 Vnitrostaveniátní doprava sutí a vybouraných hmot pro 
budovy v do 9 m s použitím mechanizace

0,974 380,00 370,12

10 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

0,974 118,50 115,42

11 K 997013509
Phplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

19,480 5,20 101,30

w 0.974'20 "Přepočtené koeftcientem množství 19,460

12 K 997013831 Poplatek za uloženi stavebního směsného odpadu na 
skládce ískládkovně)

0,974 700,00 661,80

0 771 Podlahy z dlaždic 13 265,55
13 K 771474111

Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v do 65 mm m 5,200 66.26 344.55

w 5.2 5300

5 K 771571810
Demontáž potáah z dlaždic keramických kladených do 
meltv m2 11,385 100,00 1 138,50

w 6.9’1,65 11.385

K 771574116
Montáž podlah keramických režných hladkých 
lepených flexibilním lepidlem do 25 k$/m2 m2 10,885 350.00 3 809,75

w 11.38543 10J85

2 597611100 dlaždice keramické dle výběru m2 ft,446 250,00 2 861,50

w 11.446
3 K 771591111 Podlahy • ostatarií práce penetrace podkladu m2 10,885 40.00 435,40

14 K 771591115 Podlahy spárováni silikonem m 5,200 30,00 156,00

w 5.2 5.200

7 K 771990112
Vyrovnání podkladu samonivelačni stěrkou tl 4 mm 
pevnosti 30 Mpa

m2 11.385 175.00 1 992,38

8 K 771990192
Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelačni 
stěrkou pevnosti 30 Moa ZKO 1 mm tlouiťkv

m2 68,310 37,00 2 527,47

w 11,385*6 "Přepočtené koeficientem množství 68,310

O PSV Práce a dodávky PSV 3 573,07

D 767 Konstrukce zámečnické 3 573.07
18 K 767423111 Montáž okapnice m 7,300 211,56 1 544,39

w 1.5*2+Z.15*2 7,300
19 M LBC.CEMIX523 Profil balkónový BP 50/6 mm, přímý. 2 m m 8,000 196,60 1 574,40

20 M LBC.CEMIX5231
Profff beímnový BP 50/6 mm, roh, rohový ^,25x0,26 
m). 1 ka

kus 2,000 170,56 341,12

21 M LBC.CEMIX5232 Profil balkónový BP 50/6 mm, spojka. 1 ks kus 6,000 18,86 113,16
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SOUPIS prací

Stavba;

Objekt;

Místo;

5 • ZTI > odpočty

Řeko azyl domu - Zménový list č.4a - Koncept

Zadavatel;

Zhotovitel;

Statutární město Most, Radniční 1.434 69 Most

YSSEN • spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel;

Datum;

ENIMA PRO, 
a.s.Bělohorská 
193/149, 169 00 
Praha 6 
Krajovský

20. 4. 2020

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J .cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem ■185 657,64

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce -133 206,22
14 K 631315711

Mazanina béti^vé tl. 12 • ž4cmC2S^ ^5 
wztužaná ocal. 30 ko/m3

m3 ■28.440 3 880,00 •110 347,20'

15 K 631501111 Smílený násyp z kameniva hrubého a ékváry m3 -23,566 970,00 •22 859,02

D 99 Stavenífitnf přesun hmot -19 525,13
•------121 K 996011002 Plésun hmot pro budovy zdéné výšky do 12 m -100,645 194,00 -19525,13

O 721 Vnitřní kanalizace -12130,79
36 K 721273150 Hlavice ventilační phvétrávaci HL905 phvzdušóovací 

ventil HL905. DN 50/70/100 + iz kus -2.000 1 691,50 -3 383.00

37 K 721273150.1 Hlavice ventilační phvétrávací HL900 phvzdušóovaci 
ventil HL900. DN 100/70/100 + iz

kus -2.000 1 169,70 -2 339,40

40 K 725334301 Sifon DN50 technická mistrtost kus -2,000 1 303,30 -2 606,60

41 K 725334301.1
Sifon pro odvod kortdenzátu DN32 se suchou 
uzávérkou

kus -4,000 893,90 •3 575,60

43 K 998721202 Přesun hmot pro vnitřní kanalizad, výšky do 12 m % -119,046 1,90 -226,19

D 725 Zařizovací předméty -20 140,00
123 K 725823134

BáíěříědSĚovi stojánková ruční s výsuv. sf^cfiou 

itandáfdni. v6 DflD. m*
kus -4,000 2 111,70 -8 446,80'

124 K 725829301 Montáž baterie umyv.a dfezové stojánkové kus -1.000 ^ 128,30 •128,30

132 K 725860222
SMbn sprchový. DN 40i^ samočisticí, stavitelný odpad 
6/4krvdca neraz kus -1,000 597,70 -597,70

Í39 M 55230700 Dfez nerez kus -5,000 2 185,40 -10 927.00

148 K 998725202 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m % -200,998 0,20 -40,20

O 765 Krytiny tvrdé -655.50
W—K 765331881 Komplet odvětrání DuroVent hlavice DNI 00 kus -3,000 207.90 -623,701

150 K 998765202 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m % -6,000 5,30 -31,801
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SOUPIS prací

Stavba:

Objekt;
Řeko azyl domu - Změnový list č.4a - Koncept

6 - Síťky proti hmyzu
Místo;

Zadavatel:

Zhotovitel;

Statutární město Most, Radniční 1,434 69 Most

YSSEN - spol. s r.o.

Datum;

Projektant;

Zpracovatel:

20.4 2020

ENIMA PRO. 
a.s.Bělohorská 
193/149, 169 00 
Praha 6
Krajovský

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena jCZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 900,00

0 PSV Práce a dodávky PSV 2 900,00
0 786 Dokončovací práce • čalounické úpravy 2 900,00

1 K 786612R Dodávka a montáž ochranné síťky proti hmyzu • okna 
kuchyně kus 5.000 580,00 2 900.00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba;

Objekt:

Místo;

Řeko azyl domu - Změnový list č.4a > Koncept

7 'Zimní opatření

Zadavatel: Statutární město Most, Radniční 1, 434 69 Most

Datum;

Projektant:

ENIMA PRO, 
as.Bělohorská 
193/149, 169 00 
Praha 6

20. 4. 2020

Zhotovitel; YSSEN - spol. s r.o. Zpracovatel: Krajovský

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena[CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 363 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 363 000.00
D VRN6 územní vUw 363 000,00

1 K 061002000
VNv KHnúfiekych podmínek - nákbdy na vytápění 
.oWektu _____ ____ mmmmm 3.00 363 000.00
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SOUPIS prací

Stavba;

Objekt;

Misto;

Řeko azyl domu - Změnový list ě.4a - Koncept

8 - Tepelná izolace rozvodů tepla

Zadavatel:

Zhotovitel;

Statutám! město Most, Radniční 1,434 69 Most 

YSSEN • spol. s r.o.

Projektant;

Zpracovatel:

Datum;

ENIMA PRO. 
a.8.Bělohorská 
193/149, 169 00 
Praha 6 
Krajovský

20. 4. 2020

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 21 9S4.82

D PSV Práce a dodávky PSV 21 954,82

D 713 Izolace tepelné 10 686,24

6 K 713492113
Montáž tepelné izolace povrchová úprava potrubí AI 
fólií a Pz pletivem

m2 36,000 165,64 5 963,04

7 M 63U178R
FLEXIPAN PZ 20 - hliníková Mie vyztužená 
Dozinkovaným Sestihranným píetivem

m2 40,000 118,08 4 723.20

w 40 40,000

D 733 Ústřední vytápěni - rozvodné potrubí 11 266,58

3 K 733811221
Ochrana potnibí ústředního vytápění termoizolaónlmi 
trubicemi z PE ti dO 9 mm DN do 22 mm m 76,000 48,36 3 676,88

w 22+24+30 76,000

4 K 733811222
Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními 
trubicemi z PE ti do 9 mm DN do 45 mm m 125,000 54,94 6 867,50

5 K 733811223
Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními 
trubicemi z PE tl do 9 mm ON do 63 mm m 12,000 60,35 724,20
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SOUPIS prací

stavba;

Objekt;

Místo;

9 - Poplatek za ukládku odpadů s příměsí lepenky

Řeko azyl domu - Změnový list C.4a • Koncept

Datum; 20. 4. 2020 

ENIMAPRO,

Zadavatel: Statutární město Most, Radniční 1.434 69 Most Projektant;
a.s.Bělohorská 
193/149, 169 00 
Praha 6

Zhotovitel; YSSEN * spol. s r.o. Zpracovatel; Krajovský

PC Typ Kód Popis MJ Množství J .cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 48 639,64

0 HSV Práce a dodávky HSV 48 639,64

D 997 Přesun sutě 48 639,64

1 K 997013831R Příplatek za uloženi stavebního směsného odpadu na ^
skládce (skládkovné) • příměs lepenky

66,923 726,80 48 639,64

w
‘ Rozdíl jednoUové ceny poplatku za uložení sutí s přllési 
asfaltové lepenky (viz položka 6.4 ze ZLÍ rozpočet 3a) a ceny

w

w

” poplad(u za uložení slavebniho smésného odpadu bez 
přimésy (viz položka 6.39 dle SOD
66.923 66.923
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SOUPIS prací

Stavba:

Obtekt;

Misto:

Řeko azyl domu - Změnový list č.4a - Koncept 

10 • Stavební přípomoce topení

Zadavatel;

Zhotovitel:

Statutární město Most, Radniční 1.434 69 Most 

YSSEN - spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel;

Datum:
ENIMA PRO, 
a.s.Bělohorská 
193/149, 169 00 
Praha 6 
Krajovský

20. 4. 2020

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 23 798,04

D HSV Práce a dodávky HSV 23 798,04

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 11 591,52

4 K 310237241
Zazdivka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdívu 
nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm

kus 28,000 308.32 8 632.96

6 K 310237251
Zazdivka otvorů pl do 0.25 m2 ve zdívu 
nadzákladovém dhlami pálenými tl do 450 mm

kus 4,000 450,18 1 800,72

7 K 310237261
Zazdivka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdívu 
nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm kus 2.000 578,92 1 157.84

D 4 Vodorovné konstrukce 12 206,52

3 K 411386611
Zabetonováni prostupů v instalačních šachtách ze 
suchých smési pl do 0.09 m2 ve stropech

kus 11.000 388,68 4 275,48

2 K 411386621
Zabetonováni prostupů v instalačních šachtách ze 
suchých smési pl do 0.25 m2 ve stropech

kus 13,000 610.08 7 931.04
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SOUPIS prací

Stavba;
Řeko azyl domu • Změnový list č.4a - Koncept

Objekt;

11 • Neprovedené práce ze ZLÍ až ZL3
Místo: Datum; 20. 4. 2020

Zadavatel;

Zhotovitel;

Statutární město Most, Radniční 1,434 69 Most 

YSSEN - spol. s r.o.

Projektant;

Zpracovatel;

ENIMA PRO. 
a.s.Bělohorská 
193/149, 169 00 
Praha 6 
Krajovský

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem |CZK]

Náklady soupisu celkem -13 151,14

D 751 Vzduchotechnika -2 570.00
13 K 75lA1101a Axiální ventilátor 0 výkonu do 110 m3/h (D 100 mm) ks •1.000 2 570,00 -2 570,00

D 771 Podlahy z dlaždic -9 395,54
4 K 771474132

Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových 
stupóovitvch flexibilní leoidlo v do 90 mm m -22.800 109,88 -2 505,26

w -(0.3+02)*18*2-i .2*4' položte £4 ze ZL2 rozpoM £ 1 lb •22.800
5 M 597611100 d/aždřce keramickó dle výbérv m2 -2.43 f 250,00 -607,75

w •2.21*1.1 *Dokdte£.5zeZL2ra»ofiitč.llb -2.431
TI 775469113 Montáž podlahové lišty schodové lepené m •21,600 48,22 -1 041,55
W •21.6 "Doložteč.11 zeZL2raa)oCet£.llb -21.000

12 M 69752182 schodová hrana a lišta m -23,760 220,58 -5 240,98

w •21,6*1,1 'Pfepočtené koeficientem rrmožstvi -23,760

O 776 Podlahy povlakové -1 185,60
1 K 776411111R

Moncaz atsoaavKa oovoaovycn soriiku vysKy ao
mm

m -24,000 49,40 -1 185,60
w
w

•24*0,5*2' potožka £.5 ze ZL2 rozpočet fi 6b 
Součet •24.000
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