
Příloha č. 1/D1: Seznam Pokynů k provedení změny

ZL č. SO Název ZL částka počet

FINAL

LP/OHL

KS 

(ZL)

cena (bez DPH) ks

1 COB Cementový potěr 692 653,10 Kč              1

2 COB Zábory z SDK příček 108 247,50 Kč              1

3 COB Palety mezi pasovými přepážkami 220 487,53 Kč              1

4 COB Prosklená stěna PS 1.10 7 162,09 Kč                  1

6 COB SDK příčky COB (hala a WC) 2 111 848,21 Kč           1

7 KOM SDK příčky KOM (hala) 24 668,31 Kč-                1

10 COB Branky X3 528 083,28 Kč              1

11 COB Demontáž schodiště 234 480,43 Kč              1

12 COB Zemní práce, ŽB konstrukce 169 999,22 Kč              1

13 COB Demontáž zábradlí skleněné stěny 75 975,28 Kč                1

14b COB UTCH ventily 77 878,57 Kč                1

15 KOM Požární roleta 88 923,34 Kč                1

18 COB Hydrant 84 920,00 Kč                1

19 COB Provizorní přepojení vody 199 569,00 Kč              1

20 COB Opláštění schodiště 50 635,00 Kč                1

23 COB Kapotáž a konstrukce PS14 a PS13 552 887,18 Kč              1

26 COB Malby 59 114,49 Kč                1

27 COB Prosklená stěna PS 1.13 673 473,96 Kč-              1

28 COB Mobiliář -  Kč                           1

29 COB Kuchyně 78 393,40 Kč                1

33 COB Vybavení 282 890,05 Kč-              1

34a COB Navýšení tonáže schodiště 108 571,79 Kč              1

35 COB ZTI 351 621,30 Kč              1

39 COB Slaboproudé rozvody 389 608,22 Kč              1

40 COB Informační systém 126 291,60 Kč-              1

42 Lávka Dveře na lávce 54 248,75 Kč                1

44 KOM/COB Stavební práce, bourání 1 652 137,69 Kč           1

46 KOM SDK 690 639,69 Kč-              1

52 KOM Malby 70 323,42 Kč-                1

53 KOM Mobiliář 2 698 480,49 Kč-           1

55 KOM Sanitární příčky 225 092,52 Kč              1

56 KOM Cementový potěr 256 110,06 Kč              1

61 KOM Elektroinstalace 223 258,89 Kč-              1

65 KOM ZOTK (SOZ) 74 143,77 Kč                1

70 COB Schodiště - dopravní zábrany 71 658,15 Kč                1

72 COB Třídírna - doplnění kce trasy pro kabel 113 799,80 Kč              1

73 COB Doplnění jističe do TS63, MDB 63/19 24 674,00 Kč                1

74 COB Napojení dveřních clon 200 365,00 Kč              1

76 COB Posun Klima jednotek - výměna silové kabeláže 28 294,00 Kč                1

77 COB Zařízení č. 331 - demontáže izolací a dodávka nových (třídírna) 100 181,00 Kč              1

78 COB Demontáž ÚT potrubí v 2.NP - COB 141 949,07 Kč              1

81 COB/KOM Corian 288 128,52 Kč              1

86 COB Zámečnické konstrukce - FIDS, ostatní 232 352,24 Kč              1

88 KOM Zámečnické konstrukce - ostatní 64 251,45 Kč                1

89 COB Úprava stávající trasy v chodbě - kolize nové trasy 550/100 28 994,32 Kč                1

90 COB Kolize - úprava stávající trasy pro montáž nové trasy 550/100 15 159,80 Kč                1

91 COB Kolize - změna požární trasy 15 035,38 Kč                1

92 COB Kolize - změna trasy (žlaby 550/100) na pergolu 17 864,00 Kč                1

93 COB Úprava a doplnění stávající trasy v místnosti č.1025 2 584,40 Kč                  1

94 COB Úprava kabelové trasy mezi pergolou a požárními vraty do KOM 20 966,55 Kč                1

95 COB Doplnění žlabů pro uložení kabelů na pergole nad rentgeny 34 254,00 Kč                1

96 COB Doplnění žlabů pro uložení kabelů pro připojení svítidel 114 144,00 Kč              1

97 COB Připojení EPS, EKV a EZS - viz zápis SD 8 648,00 Kč                  1

98 COB Úpravy rozváděčů 43 252,00 Kč                1

99 COB Doplnění 2.pole ROE.TS.20.102 301 953,00 Kč              1

100a COB Doplnění přístrojových krabic - koncové prvky SCS 6 846,00 Kč                  1

100b COB Doplnění silové napájení pro vyhřívání vpustí 9 922,50 Kč                  1

101 COB Doplnění vývodů do rozvaděčů, úpravy rozvodů, příprava pro tl.SOZ 57 147,58 Kč                1

106 COB Úpravy VZT na základě revize PD 280 822,62 Kč-              1

107 COB Řešení VZT vyústek v chodbě za zázemím 39 636,30 Kč                1

108 COB Úprava přefuku CHÚC 45 143,50 Kč                1
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109 COB Doplnění požárních uzávěrů do rozvoden 2088 a 2089 80 588,00 Kč                1

110 COB Servopohony s koncovým spínačem 10 259,05 Kč                1

111 COB Přesun splitů u policie 14 807,00 Kč                1

112 KOM, COB Izolace do plechu střecha 51 252,36 Kč                1

113 COB MaR - změny řešení oproti revizi 04 na základě skutečného stavu 28 336,83 Kč-                1

121 COB Značení únikových cest 7 834,00 Kč                  1

122 COB Změna PD a tech. řeš. dle požadavku LP - venkovní roleta 556 017,16 Kč-              1

123 COB Změna řešení kotvení tahokovu 461 907,34 Kč              1

124 COB Pult u validátoru vč. podia  a dvoukřídlé branky 393 184,71 Kč              1

125 COB Skutečně realizované požární ucpávky 204 984,60 Kč              1

126 COB Doplnění hasících přístrojů 24 126,00 Kč                1

129 COB/KOM Nerezové odpadkové koše 119 600,00 Kč              1

131 COB/KOM Změna počtů a typů otopných tělěs 7 987,60 Kč                  1

132 COB/KOM Demontáže FCU a PKTM v prostoru WC 13 455,00 Kč                1

133 COB/KOM Zaslepení stávajících otvorů RTCH na WC 35 051,86 Kč                1

134 COB/KOM OTK-přeložky a úpravy 75 168,16 Kč                1

135 COB/KOM Přemístění infotabulí 12 099,90 Kč                1

136 COB/KOM Galerie 3.NP přepojení světel 4 892,50 Kč                  1

137 COB/KOM ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ sch3 DOPLNĚNÍ OSVĚTLENÍ 12 204,10 Kč                1

138 COB/KOM přetažení kabelu pro SOZ 38 688,93 Kč                1

139 COB/KOM elektro 1 812,86 Kč                  1

140 COB/KOM regulace intenzity osvětlení ve směnárnách 32 842,86 Kč                1

141 COB/KOM úprava otevírání ROE.TS.20.102 27 178,50 Kč                1

142 COB/KOM rolety 199 323,38 Kč              1

143 COB/KOM Elektroměry probankomat a nápojový automat (doplnění  do RON. TS 20.01) 27 720,00 Kč                1

144 COB/KOM Trasy pro požární ventilátory 91 200,00 Kč                1

146 COB/KOM Doplnění zásuvek do instalačních sloupků 21 800,80 Kč                1

147 COB/KOM Dveřní clony - prodloužení kabelů 39 074,00 Kč                1

148 COB/KOM doplnění kabelů pro centrály SOZ 19 010,00 Kč                1

149 COB/KOM uzemnění lávky 11 591,50 Kč                1

150 COB/KOM přemístění instalačních sloupků 72 374,10 Kč                1

151 COB/KOM Doplnění zásuvek do instalačních sloupků 34 003,20 Kč                1

152 COB/KOM přívod pro infotabule P13 6 044,25 Kč                  1

153 COB/KOM Centrály GEZE pro otevírání pro otevírání oken 124 457,11 Kč              1

154 COB/KOM Úprava tras v tranzitní hale 2005/D6 (kolize s VZT) 51 555,91 Kč                1

155 COB/KOM Pergola P3/P6, úprava tras pro detekční rámy 53 636,10 Kč                1

156 COB/KOM MaR_rozdělení_ovládání_Fcú 11 416,96 Kč                1

157 COB/KOM MaR_nastavení kabeláže pro stávající teploměry -  Kč                           1

158 COB/KOM MaR_rozšíření o nové 4 ks PSUM a projekt 20 392,65 Kč                1

159 COB/KOM MaR_zapojení dveřních clon v MaR a nový kabel na přesunutý serv. vypínač 3 268,50 Kč                  1

160 COB/KOM PER -narovnání dle skutečně provedených prácí 290 659,50 Kč-              1

162 COB/KOM  Posuvná vrata kabeláž slaboproud 15 324,40 Kč                1

164 COB/KOM Přesun SCS zásuvek ve sloupcích a úprava 11 držáků 61 543,40 Kč                1

165 COB/KOM Změna osazení dveří D03 34 920,76 Kč                1

170 COB/KOM Vícepráce repase a přemístění turniketu a dveří 199 695,82 Kč              1

174 COB/KOM čištění konstrukcí v hale horolezeckou technikou + PO zástěny 531 580,00 Kč              1

176 COB/KOM PO opatření 20 347,60 Kč                1

181 COB/KOM Detekce stávající výztuže 36 400,00 Kč                1

183 COB/KOM Interiérové žaluzie - vestavek PČR 13 873,59 Kč-                1

189 COB Venkovní úpravy - betonáž, osetí,….. 9 284,47 Kč                  1

195 COB/KOM Vypínače pro ventilátory ZOTK - instalace na opláštění ventilátorů 52 190,17 Kč                1

197 COB/KOM Přemístění centrál GEZE a tlačítek 26 049,48 Kč                1

198 COB/KOM Detekční rámy - montáž instal.sloupů 11 410,88 Kč                1

199 COB/KOM Změna P11 - výměna zásuvek a přepojení v rozváděčích 18 397,00 Kč                1

200 COB/KOM Stanoviště validátorů - úprava rozvodů, zásuvky 3 901,28 Kč                  1

201 COB/KOM Pozice P6 - doplnění zásuvek 10 289,00 Kč                1

202 COB/KOM Doplnění infra čidel na WC101,102 38 245,40 Kč                1

203 COB/KOM Zakrytování žlabů v hale 21 919,20 Kč                1

204 COB/KOM Úprava tras chodba 2005 92 315,92 Kč                1

205 COB/KOM BAS - přemístění regulátoru jasu 3 326,60 Kč                  1

207 COB/KOM Výměna mezipřírubových klapek 11 990,00 Kč                1

208 COB/KOM ZTI  položky COB dle skutečnosti 46 249,95 Kč-                1
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209 COB/KOM Suchovod SO0101 27 297,70 Kč                1

210 COB/KOM Nehořlavé izolace kanalizace SO 0101 13 866,77 Kč                1

211 COB/KOM Izolace dešťového svodu SO 0102 24 174,00 Kč                1

215 COB/KOM Vybavení WC nad rámec SOD 73 000,00 Kč                1

216 COB/KOM

Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2 - EPS,ERO -skutečný stav 

dle SOD 628 438,11 Kč-              1

217 COB/KOM

Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2 - SLB-skutečný stav dle 

SOD 1 226 642,40 Kč-           1

218 COB/KOM

Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2 - BS-skutečný stav dle 

SOD 390 001,80 Kč-              1

219 COB/KOM Elektro slabo - položky nad rámec VV 252 369,89 Kč              1

222 COB/KOM Vícepráce EKV - 1 71 872,40 Kč                1

224 COB/KOM Vícepráce PZTS - 4 Instalace kabeláže pro tísňová tlačítka pod tratěmi 12 050,00 Kč                1

226 COB/KOM Vícepráce EKV - 5 Instalace sloupku a signalizačního světla pro validační čtečku 16 119,30 Kč                1

227 COB Odpočty HSV 2 865 364,39 Kč-           1

228 KOM Odpočty HSV 759 378,81 Kč-              1

celková cena ze smlouvy 112 224 000,00 Kč       

celková cena změn 2 710 859,94 Kč           

celková nová cena 114 934 859,94 Kč       
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