
DODATEK Č. 1/2020

K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVĚ O DÍLO)
Číslo smlouvy objednatele: 03PT-004052 

Číslo smlouvy zhotovitele: 197523

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002 
Název související veřejné zakázky: „1/55 Břeclav, obchvat -  Doplňkový podrobný geotechnický průzkum*1

mezí

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO, DIČ: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel:
(dále jen „objednáte 1“) na straně jedné

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
65993390, CZ6599339Ó 
příspěvková organizace

zjq4rhz
generální ředitel 
ředitel Závodu Brno

a

2. Společnost „RD-GTP 2018 GEOtest-SUDOP**, tvořená

Společníkem 1: GEOtest, a.s.
se sídlem:
IČO, DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupena:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

Šmahova 1244/112, 627 00 Brno 
46344942, CZ46344942 
u KS v Brně, spis. zn. B 699 
akciová společnost

Členem představenstva

a

SpoIeěnfk^nr2T^UDOPTRAH7rms:
se sídlem 
IČO, DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma:

Olšanská la, 130 80 Praha 3 
25793349, CZ25793349 
u MS v Praze, spis. zn. B 6088 
akciová společnost

zastoupená Společníkem 1
(dále jen „zhotovitel*4) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento



Dodatek č. 1/2020 k prováděcí smlouvě

Článek I. 

Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele 03PT-004052 (dále jen 
„smlouva"), jejímž předmětem je provedení doplňkového podrobného geotechnického průzkumu stavby „1/55 
Břeclav, obchvat".

2. V průběhu zpracování předmětu smlouvy došlo k prodlení v realizaci terénních průzkumných prací z důvodů 
nemožnosti získání vyjádření třetí strany, Povodí Moravy s.p., k umožnění vstupu a provádění sondážních prací 
na pozemcích v záplavovém území a na pozemcích ve správě Povodí Moravy s.p. Tato požadovaná vyjádření 
jsou rovněž nezbytná k zahájení vodoprávního řízení s oddělením vodního hospodářství, ovzduší a památkové 
péče pověřeného MÚ Břeclav.

3. V průběhu přípravných prací došlo k významnému časovému prodloužení zahájení sondážních prací 
v zemědělsky využívaných místech z důvodu dlouhodobého vyjednávání podmínek požadovaných k povolení 
vstupů na tyto pozemky

4. S ohledem na výše uvedené objektivní skutečnosti se smluvní strany dohodly na následujících změnách 
smlouvy o dílo:

Článek III.

Doba a místo plnění
1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

předání staveniště zhotoviteli: neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy, 

zahájení prací: v den předání staveniště zhotoviteli, 

specifikace případných etap:

ukončení terénních prací a předložení předběžných výsledků do 7 měsíců od zahájení prací; 

odevzdání čistopisu závěrečné zprávy do 9 měsíců od zahájení prací

Článek V.

Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 1/2020 nedotčena.
2. Tento dodatek č. 1/2020 se po jeho podpisu stane nedílnou součástí předmětné smlouvy o dílo.
3. Dodatek Č. 12/020 ke smlouvě o dílo je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě jsou určeny pro 

Objednatele a dvě pro Zhotovitele.

4. Dodatek č. 1/2020 nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 
uveřejněním v registru smluv.

Přílohy: Seznam subjektů nereagujících na žádost o vyjádření ke vstupu na průzkumem dotčené pozemky

Za objednatele: Za poskytovatele:

V Brně dne j 5 - 05 '  2020 ^  Brně dne 12.5.2020

ředitel Závodu Brno člen představenstva


