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s restauračním provozem a bytem správce“
______________________________________________________________________________
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3. Podklady k návrhu změny 
1. Předmět změny – popis a odůvodnění
Doplnění podlahy v chladicím boxu
Popis  a odůvodnění změny:

V průběhu plnění předmětu kupní smlouvy bylo smluvními stranami zjištěno, že součástí původního plnění kupní smlouvy na dodávku, instalaci a zprovoznění gastro technologie není zhotovení podlahy pod chlazený box, když v rámci projektové dokumentace byla řešena pouze podlaha stavební. Vzhledem k tomu, že neizolovaná část podlaha pod chlazeným boxem bude způsobovat vlhnutí místa, kde se box nachází, dohodly se smluvní strany na doplnění izolované podlahy do chlazeného boxu 4 m2 – skladba PUR, panel – vodovzdorná překližka AL, protiskluzový plech.  

Zdůvodnění dle § 222 odst. 4 zákona:

V souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona se smluvní strany dohodly na změně smlouvy, když se v daném případě nejedná o podstatnou změnu závazku, protože tato změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky a její hodnota je:

a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a 
b) je nižší než 10% původní hodnoty závazku.
Dodávka a montáž digestoří do kuchyně
Popis  a odůvodnění změny:

V rámci plnění předmětu kupní smlouvy prodávající MEGASTRO CZ, s.r.o. zjistil, že součástí celkové dodávky nejsou odsavače par, které tvoří nedílnou součást kuchyní z důvodů zajištění odsávání plynných látek a par. Položka „digestoře“ byla v původním celkovém položkovém rozpočtu sice obsažena, ale vlivem rozdělení celkového rozpočtu na část „stavební“ a část „gastro vybavení“ nebyla ani do jednoho dělených rozpočtů zařazena k ocenění, resp. byla v nich sice obsažena, ale obsahovala u této položky informaci ve stavební části o tom, že je součástí plnění v rámci gastro vybavení a naopak. V konečném důsledku nebyla oceněna (a dodána) ani ve stavební části a ani v části gastro vybavení. Vzhledem k tomu, že součástí objektu Libušína je i restaurační provoz, je nanejvýš nezbytné, aby prostory, kde probíhá tepelná příprava jídel, byly vybaveny digestořemi, a to z důvodu zajištění odsávání nežádoucích látek a par. 
Zdůvodnění dle § 222 odst. 4 zákona:

V souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona se smluvní strany dohodly na změně smlouvy, když se v daném případě nejedná o podstatnou změnu závazku, protože tato změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky a její hodnota je:

a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a 
b) je nižší než 10% původní hodnoty závazku,
2.  Finanční plnění
Doplnění izolované podlahy v chladicím boxu
  17 350,00 Kč

Dodávka a montáž digestoří  
133 688,00 Kč
Celkem bez DPH
151 038,00 Kč 

DPH 21 %
31 717,98 Kč
Celková cena dle změnového listu č. 1 včetně DPH
182 755,98 Kč

Vyhodnocení podílu Změnového listu č. 1 z ceny díla v %
4,882 %

3.  Podklady k návrhu změny 

Cenová nabídka č. 20NA80673 – doplnění izolované podlahy
Cenová nabídka č. 20NA80708 - digestoře

Stanovisko projektanta (AD), technického dozoru stavby (TDI)
Stanovisko AD:                  souhlasím







nesouhlasím 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ing. arch. Jaroslav Svěrek
Stanovisko TDI:                  souhlasím







nesouhlasím
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

                                                                                                                 

Ing. Mojmír Kramoliš

	Za Zhotovitele: Igor Cícha


Datum: 24. 4. 2020

	Za Objednatele:
Ing. Milan Gesierich
Datum: 24. 4. 2020
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