
MINISTERSTVO 
PRŮMYSLU A OBCHODU

C Z E C H I  N VEST
Agentura pro podporu podnikání a investic

Zkvalitnění dopravní infrastruktury rámci JV průmyslové zóny (ul. Dělnická ) 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OVZ/VZZR/2019/025

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.: OVZ/VZZR/2019/025
uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,

v platném znění (dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátem, primátorem města 
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Janem Dvořáčkem, vedoucím odd. investic a těch. správy 
Tel: 466 859 449, 739 505 861, e-mail: jan.dvoracek@mmp.cz

technikem odd. investic a těch. správy MmP
Tel: 466 859 470, 736 519 022, e-mail:
IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice 
číslo účtu:
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: MIROS Pardubice a.s.
Se sídlem: Hradecká 545, 533 52 Pardubice
Zastoupen: , předsedou představenstva
Zastoupený ve věcech smluvních: členkou představenstva
Zastoupený ve věcech technických: vedoucím provozního oddělení
Odpovědný stavbyvedoucí: č. autorizace: 0701216
Tel:
IČO: 27523934 DIČCZ27523934
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 
2646 bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
číslo účtu: 7145712/0800 
(dále jen zhotovitel)

I.
Smluvní strany mezi sebou dne 26. 11. 2019 uzavřely smlouvu o dílo č. OVZ/VZZR/2019/025, jejímž 
předmětem je zhotovení stavebního díla „Zkvalitnění dopravní infrastruktury rámci JV průmyslové zóny ( ul. 
Dělnická) (dále jen SoD). Předmětem díla je rekonstrukce místní komunikace ul. Dělnická v Pardubicích 
včetně zálivů pro autobusy a chodníků v rozsahu od ul. Průmyslová po ul. Holandská. Součástí rekonstrukce
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MINISTERSTVO 
PRŮMYSLU A OBCHODU

je část místní komunikace ul. K Silu, a to v rozsahu od ul. Průmyslová po ul. Dělnická, část ulice tvoří 
komunikace III. třídy a část je tvořena stezkou pro chodce a cyklisty (IV. třída). Součástí je rekonstrukce 
veřejného osvětlení. (dále jen DÍLO).

V průběhu realizace díla bylo nutné přistoupit k technickým úpravám. Z důvodu nutnosti níže uvedených 
úprav během stavby se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu díla, a to na rozšíření díla o 
vícepráce a zároveň zmenšení díla o méněpráce, jejichž specifikace je uvedena v přílohách, které jsou 
nedílnou částí tohoto dodatku č. 1, v důsledku čehož se navyšuje i cena díla o cenu těchto víceprací a 
méněprací ve výši 1.040.478.39 Kč bez DPH.

II.
S ohledem na shora uvedené se tak rozsah předmětu plnění upravuje na základě níže uvedených 
změnových listů č. 1 - č. 3, které jsou přílohou tohoto dodatku, a v důsledku toho se navyšuje i cena za dílo, 
a to takto:

ZL č.1 - Změna dispozice vjezdu a chodníku, před firmou STROJON, a firmou ELDIS -  výšková úprava 
silničních obrub v místě budoucího sjezdu -  změny nemají vliv na cenu díla.
ZL č. 2 -  Změna propojovacího bodu veřejného osvětlení -  lepší technické řešení. Změna má vliv na cenu 
díla.
ZL č. 3 -  Sanace konstrukčních vrstev levé strany vozovky ve směru staničení. Po obnažení stávajících 
konstrukčních vrstev bylo zjištěno, že na několika úsecích je nedostatečná tloušťka původního krytu 
vozovky. Po zaměření a posouzení byla navržena generálním projektantem sanace nevyhovujících úseků. 
Změna má vliv na cenu díla.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně ceny za provedení díla, A tedy 
na změně SOD, a to následujícím způsobem:

Na základě dohodnutých víceprací a méněprací a dle tohoto dodatku č. 1 zní cena za dílo nově takto:

Celková cena za dílo dle SoD :
ZL č. 1
ZL č. 2 méněpráce 
ZL č. 2 vícepráce 
ZL č. 3 vícepráce
Cena méněprací a víceprací dle Dodatku č. 1 
Celková cena za dílo vč. Dodatku č. 1
DPH 21%_____________________________________
Celková cena za dílo vč. Dodatku č. 1

23 581 057,12 Kč bez DPH
0,00 Kč bez DPH 

- 13 352,20 Kč bez DPH 
+10 803,96 Kč bez DPH 

+ 1 043 026,63 Kč bez DPH 
+ 1 040 478,39 Kč bez DPH
24 621 535,51 Kč bez DPH 

5 170 522,46 Kč
29 792 057,97 Kč vč. DPH

(slovy: dvacetdevětmiliónůsedmsetdevadesátdvatisícpadesátsedm korun českých devadesátsedm haléřů)

III.
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MINISTERSTVO 
PRŮMYSLU A OBCHODU

C Z E C H I  N VEST
Agentura pro podporu podnikání a investic

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OVZ/VZZR/2019/025 ze dne 26. 11. 2019 jsou nedotčená výše 
uvedenou změnou a zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oprávněnými 
osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dodatek č. 1 okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo zveřejněn ani do tří měsíců 
od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, 
že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují 
zástupci smluvních stran svými elektronickým podpisem.

Příloha č. 1: ZLč. 1, ZL č. 2, ZL č. 3

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 4.5.2020. č. usnesení R/3496/2020

V Pardubicích dne V Pardubicích dne

za zhotovitele

Ing. Martin Charvát
primátor města předseda představenstva
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STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA, ODBOR MAJETKU A INVESTIC

■-V

N á z e v  a k c e : „Zkvalitnění dopravní infrastruktury v rám ci JV  
prům yslové zóny (ul. Dělnická)"

222D232000051 Průmyslová zóna Pardubice -  dopravní infrastruktura

Zm ěnový list č. 1 SOD Č. OVZ/VZZR/2019/025
Popis Změny:

1) Prostor před firmou STROJON — změna dispozice vjezdu a přilehlého chodníku.
2) Prostor před firmou ELDIS — výšková úprava silničních obrub v místě budoucího 

sjezdu



1) Prostor před firmou STROJON — v původním návrhu je uvažováno se 
zachováním současného vjezdu do areálu v šíři lOm, který je situován na levé straně 
(z pohledu z ulice), na který bude navazovat nový chodník. V průběhu přípravy 
realizace projektu však došlo ke změně, kdy firma STROJON bude v rámci vlastní 
výstavby budovat vjezd nový ve stejné šíři lOm a to na pravé straně (z pohledu z 
ulice) a původní vjezd bude mšit. Z tohoto důvodu bude nutné provést stavební 
úpravu původního řešení. Chodník, který mněl původně vést po pravé straně bude 
nutné přemístit na opačnou stranu do místa původního-nyní rušeného vjezdu. Tato 
úprava nemá vliv na rozsah ani specifikaci stavebních prací a materiálů — dochází 
pouze ke změně umístění již navrhovaných konstrukcí.

2) Prostor před firmou ELDIS — firma ELDIS má v plánu z ulice Dělnická budovat 
nový vjezd do areálu. V tomto místě, byla původně navrhovaná zvýšená silniční 
obmba (+ lOcm). Pro budoucí zřízení nového vjezdu bude nutné v tomto místě 
silniční obruby snížit na úroveň +2cm. Celkově se jedná o úsek v délce 13m. Tato 
úprava nemá vliv na rozsah ani specifikaci stavebních prací a materiálů — dochází 
pouze k výškové úpravě již navrhovaných silničních obrub.

Popis způsobu ocenění změny:

1. Výše popsané změny nemají vliv na cenu díla.

Odkazy:
Příloha č. 1 — Celková a koordinační situace stavby — Prostor před firmou Strojon — původní návrh 
Příloha č. 2 — Celková a koordinační situace stavby — Prostor před firmou Strojon — změna č.l 
Příloha č. 3 — Celková a koordinační situace stavby — Prostor před firmou Eldis — původní návrh 
Příloha č. 4 — Celková a koordinační situace stavby — Prostor před firmou Eldis — změna č.2

Popis příčiny změny:

Technik OTTS OMT MmP: D. technik OMI, tel.: 736 519 022-

Dne : Podpis: ________ ______ (I______________________
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Stanovisko projektanta: jrojekce dopravních staveb, tel

S takto navrženou změnou souhlasím.

Stanovisko zhotovitele: MIROS Pardubice a.s., Hradecká 545, 533 52 l^ardflbice, IČ : 27523934

S takto navrženou změnou souhlasíme.

Ocenění dohodnuté změny: ----------------------------------- 1----------------------------------------------- -
Cena méněprací činí: 0  K č  b ez  D P H  
Cena víceprací činí: 0  K č  b e z  D P H

0 K č  s D P H  
0  K č  s D P H

Původní celková cena díla: N avrhovaná zm ěna celkové cenv díla:

Bez DPH: 23 581057,12 Kč 
Včetně DPH: 28 533 079,12 Kč

B e z e  z m ěn y

Z p ů s o b  fin a n č n íh o  k ry tí z m ěn y :

změna nevyžaduje finanční prostředky 

P o d p is  e k o n o m a  O E  O M I M m P :  

V y já d ře n í v e d o u c íh o  O IT S  O M I M m P :

D a tlím : ^  ^  ^

P řílo h y : 1 P o č e t/ lis tů :

S o u h la s  v e d o u c íh o  O M I M m P  __ P o d p is : Z h o to v ite le

P o d p is : P o d p is : V1 J r i l l l l  M

D a tu m : P ře v z a l d n e :
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STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA, o d b o r  m a je t k u  a  in v e s t ic

Název akce: „Zkvalitnění dopravní infrastruktury v  rám ci JV  
prům yslové zóny (ul. Dělnická)"

222D232000051 Průmyslová zóna Pardubice -  dopravní infrastruktura

Zm ěnový list č. 2 SOD Č. OVZ/VZZR/2019/025
Popis Změny:

1) Změna propojovacího bodu veřejného osvědení.



1) Z důvodu lepšího technického řešení pro následnou údržbu byla provedena změna 
propojovacího bodu veřejného osvětlení z původního sloupu 510009 na sloup 
510008.

Popis způsobu ocenění změny:

1. Výše popsané změny mají vliv na cenu díla — změnou dojde k úspoře finančních prostředků

Odkazy:
Příloha č. 1 — koordinační situační plán se zákresem změny 
Příloha č. 2 -  vyjádření budoucího správce a provozovatele VO  
Příloha č. 3 — položkový rozpočet dopadu změny na cenu díla

Popis příčiny změny:

Technik OITS OMI MmP: D. , technik OMI, tel.:

Dne : Podpis: „ -----,,
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Stanovisko proiektanra: . projekce do právních staveb, te l.: 6 0 2  1 4 5 1 7 1

S takto navrženou změnou souhlasím.

Stanovisko zhotovitele: MIROS Pardubice a.s., Hr<adecká 5 4 5 , 5 3 3  5 2  Pardubice, IČ : 2 7 5 2 3 9 3 4

S takto navrženou změnou souhlasíme.

Ocenění dohodnuté změny:
I  16  15 6 ,16  K č  s D P H  ^  
I  13  0 7 2 ,7 9  KČ s D P H

Cena méněprací činí: 13  3 5 2 ,2 0  K č  b e z  D P I  
Cena víceprací činí: 10  8 0 3 ,9 6  K č  b e z  D P I

Původní celková cena díla: N avrhovaná zm ěna celkové cenv díla:

Bez DPH: 23 581057,12 Kč 
Včetně DPH: 28 533 079,12 Kč

Bez DPH: 23  5 78  5 0 8 ,8 8  K č  ~  
V č e tn ě  D P H : 28  5 2 9  9 9 5 ,7 5  K č  ~

Z p ů s o b  fin a n č n íh o  k ry tí z m ěn y :

změna nevyžaduje finanční prostředky

P o d p is  e k o n o m a  O E  O M I M m P : D a tu m : 2ť> ■ZC>

V y já d ře n í v e d o u c íh o  O IT S  Q M l M m P :

P řílo h y : 1 P o č e t/ lis tů :

S o u h la s  v e d o u c íh o  O M I M m P  

P o d p is :

P o d p is : Z h o to v ite lů ,

P o d p is : _ ........

D a tu m :
P ře v z a l d n e :
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STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA, ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Název akce: „Zkvalitnění dopravní infrastruktury v rám ci JV  
prům yslové zóny (ul. Dělnická)"

222D232000051 Průmyslová zóna Pardubice -  dopravní infrastruktura

Z m ěnový list č. 3 SOD Č. OVZ/VZZR/2019/025
Popis Změny;

1) SO 101 - úsek A - 1. etapa (levá strana ve směru staničení) — sanace konstrukčních 
vrstev vozovky.
Po obnažení stávajících konstrukčních vrstev bylo zjištěno, že na několika úsecích je 
nedostatečná tloušťka původního krytu vozovky. Po zaměření a posouzení bylo 
generálním projektantem rozhodnuto o sanaci nevyhovujících úseků.



PD předpokládala betonovou vozovku v mocnosti 200mm. Odpovědný projektant 
z ekonomických důvod, z důvodu nutnosti jednak zachování dopravy v zóně, zachování 
provozu a napojení sousedních firemních areálů po dobu realizace stavby zvolil její 
odfrézování o lOOmm (resp. 80mm). Na takto srovnanou konstrukční vrstvu má dojít 
k položení asf. vrstev. Při provádění stavby bylo po celé délce levého jízdního pruhu 
provedeno odfrézování pruhu š. lOOOmm pro pokládku obrub. Zde bylo zjištěno, že 
mocnost stávající betonové vozovky nedosahuje předpokládané d. 200mm. Následně bylo 
provedeno protokolární zaměření (viz. měřící protokol).

Po zaměření a posouzení bylo generálním projektantem rozhodnuto o sanaci 
nevyhovujících úseků a to:

Živice ... tam, kde zbytková hodnota je menší než 6cm 
Beton ... tam, kde zbytková hodnota je menší než 12cm

Sanace bude z betonu C 16/20 a to v tl. cca 13cm (živice) a v tl. cca 17cm (beton). 
Vrchní úroveň betonu bude s úrovní odfrézované části. Po realizaci sanací bude 
rozhodnuto o případně nutném řezání dilatací.

Popis způsobu oceněni změny:

1. Výše popsané změny mají vliv na cenu díla -  změnou dojde k navýšení finančních prostředků.

Dle SOD (čl. III, odst. 5) byly jako podklad pro stanovení ceny využity jednotkové ceny uvedené 
v  nabídce, vyjma položek, které ve smluvním nabídkovém rozpočtu uvedeny nebyly, jedná se o 
položky 10a, 17a, 40a a 40b (v položkovém rozpočtu vyznačeny červeně), kde pro ocenění byly 
použity položky z platných ceníků URS ponížené o 10%  platné k podpisu smlouvy.

Popis příčiny změny:

Odkazy:
Příloha č. 1 — tabulka měření, posouzení a výpočtu výměr 
Příloha č. 2 — položkový rozpočet dopadu změny na cenu díla

Technik OITS O M 1  MmP: D. technik OMI, tel.: 736 519 022—^

Dne : Podpis:
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Stanovisko projektanta: . . proiekce dopravních staveb, tel.: 602 1 4 5 17 1

S takto navrženou změnou souhlasím.

Stanovisko zhotovitele: MIROS Pardubice a.s.. Hradecká 545. 533 52 Pardubice. IČ : 27523934

S takto navrženou změnou souhlasíme.

Ocenění dohodnuté změny:
_  ^

Cena méněprací činí: 0,00 Kč b ez  DPH  0,00 Kč s DPH
Cena víceprací činí: 1 043 026,63 Kč b e z  DPH  1 2 6 2  062,22 Kč s DPH

Původní celková cena díla: N avrhovaná zm ěna celkové cenv díla:

Bez DPH: 23 581057,12 Kč Bez DPH: 24 621 535,51 Kč
Včetně DPH: 28 533 079,12 Kč V č e tn ě  DPH : 29  792  0 5 7 ,9 7  K č

Z p ů so b  fin a n č n íh o  k ry tí zm ěn y :

změna nevyžaduje finanční prostředky

P o d p is  e k o n o m a  O E  O M I M m P : D a tu m :

V y já d ře n í v e d o u c íh o  O IT S  O řd í  M in P :

P řílo h y : 1 P o č e t/ lis tů :

S o u h la s  v e d o u c íh o  O M I M m P P o d p is : Z h o to v ite le .,

P o d p is : P o d p is : .... _____

D a tu m : P ře v z a l d n e :
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
stavba: Pardubice, Rekonstrukce ul. Dělnická, Zkvalitnění dopravní infrastruktury v rámci jihovýchodní průmyslové zóny

Objekt:

401/19/1 a - SO 101 - Rekonstrukce MK II.třídy (UZNATELNÉ náklady) - SANACE - SO 101 - úsek A - 1. etapa (levá strana ve směru staničení)

r-MO B2226721321
Místo Černá za Bory

Zadavatel:

Statutám! město Pardubice - OMI

Uchazeč:

MROS Pardubice a.s.

Projektant:

DIC:

IC
DIC

tť
DIC:

CÚ 2019 01

Zpracovatel
Ote

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 
snížena

Cena s DPH

Zaklad daně 
1 043 026,63 

0,00

Sazba daně 
i dox 

ió oo1

y CZK

1 043 026,63
V'yse lané 

2 n i U25 Í7',j

1 262 062,22
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
stavba: Pardubice, Rekonstrukce ul. Dělnická, Zkvalitnění dopravní infrastruktury v rámci jihovýchodní průmyslové zóny

401/19/1 a - SO 101 - Rekonstrukce MK U.třídy (UZNATELNÉ náklady) - SANACE - SO 101 - úsek A - 1. etapa (levá strana ve směru staničení)
Černá za Bory [i atu m:

Statutární město Pardubice - OMI ProieUan;
MROS Pardubice a.s. zpr&cova.d

Kód dfki - Popis CerwcafcemfCZK]

Náklady stavby celkem 1 043 026,63
HSV - Práce a dodávky HSV 1 043 026,63

1 - Zemní práce 201 851,34
5 - Komunikace pozemní 716 467,50
8 - Trubní vedení 0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 56 832,28
997 - Přesun suté 46 380,58
998 - Přesun hmot 21 494,93
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SOUPIS PRACÍ
Pardubice, Rekonstrukce ul. Dělnická, Zkvalitnění dopravní infrastruktury v rámci jihovýchodní průmyslové zóny

flbje
401/19/1 a - SO 101 - Rekonstrukce MK ll.třídy (UZNATELNÉ náklady) - SANACE - SO 101 - úsek A - i. etapa (levá strana ve směru staničení)

?-) l<5*.'3tél
Us:luizto

PČ Typ

Černá za Bory

Statutární mésto Pardubice - OMI 
MROS Pardubice a s

Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem

d  HSV Práce a dodávky HSV

1

Datum:

Projektant 
Z jji.j. -ív J lt íi

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1 043 026,63
1 043 026,63

201 851 34

Cenová
soustava

8 K 113107161 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o ti. vrstvy do 100 mm m2 1 228,000 17.61 21 625,08

--------------------- !
CS ÚRS 2019 01

11 K 113107101 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl vrstvy do 50 mm m2 140,000 21.50 3 010,00 CS  ÚRS 2019 01

i 10a K 113107170
Odstraněni podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě pres 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m rebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl vrstvy do 100 mm

m2 1 336,500 123,30 164 790.45 CS URS 2019 01

17a * 113107162
Odstranění podkladu nebo krytů strojně plochy jednotlivě pres 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m rebo s naložením na dopravní prostředek z Kameniva hrubého drceného, o tl vrstvy pres 100 do 200 
mm

m2 283,500 43 83 12 425,81 CS ÚRS 2019 01

D 5 Komunikace pozemní 716 467,50
40a K 567114142 Podklad z podkladového betonu tr PB II (C 16/20) tl 130 mm m2 175,000 373,50 65 362,50 CS ÚRS 2019 01 1

40b T 567124132 Podklad z podkladového betonu tr PB II (C 16/20) tl 170 mm m2 1 365,000 477 00 651 105,00 CS URS 2019 01
'

O 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 56 832,28
123 K 919111111 Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky do 60 mm m 259,000 70,00 18 130,00 IC S Ú R S  2019 01

88 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm m 44,000 33,38 1 468,72 CS  ÚRS 2019 01

91 K 919735122 [Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 371,000 100,36 37 233,56 CS ÚRS 2019 01

D 997 Přesun sutě 46 380.58
997221551 Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km t 529,450 36,03 19 076,08 CS ÚRS 2019 01

— - 
113 K 997221569 Vodorovná doprava sutí bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 

km přes 1 km t 5 023,950 2,00 11 647,90 CS ÚRS 2019 01

118 Kn 997221815 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 170 101

t 276,070 20,00 5 521,40 CS URS 2019 01

119 K 997221845 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 302 t 13,130 40,00 525,20

— - 1
CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ KM r^- —-T- dfQpn: MJ Množství j*«iatG gq Cena oeětem {CZK] Cenová
soustava

120 K 897221855 Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod
IkOdem 170 504 t 240,250 40,00 9610,00 CS ÚRS 2019 01

D 998 Přesun hmot 21 494 93
121 K 990225111 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m 

jakékoliv délky objektu t 611,520 35,15 21 494,83 CS ÚRS 2019 01
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