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Město Židlochovice

i;
Masarykova100,667 01 Zidlochovice

 

Dodatek č. 1/ 2020

ke Smlouvě o dílo č. 0085/2020

PŘESTAVBA PROSTOR BD COUFALÍKOVO NÁMĚSTÍ 256

 

uzavřené dne 26. 5. 2020 mezi uvedenými smluvními stranami:

1. Smluvní strany

Objednatel:

Město Židlochovice

ICQ: 00282979

DIC: C200282979
-

Sídlo: Masarykova 100, 667 01 Zidlochovice

Právní forma: obec

Zastoupený: Ing. Janem Vitulou, starostou města

läankovní spojení: Ceská spořitelna a.s.

Císlo účtu: 27 - 2027059319/0800

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

SJ&#39;
AMA GROUP s.r.0.

ICQ: 06493840

DIC: CZ 06493840

Sídlo: Masarykova 365, 691 64 Nosislav

Zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 102416

Zastoupený: XXXX XXXXXXXX jednatel
.

Qankovní spojení: Ceská spořitelna a.s., pobočka Zidlochovice

Císlo účtu: 508 38 88 369 / 0800

Plátce DPH: Ano

(dále jen „zhotovite|“)

(dále také obecně „smluvní strany“)

Smluvní strany se spolu dohodly na uzavření Dodatku č. 1/2020 ke Smlouvě o dílo č. 0085/2020 (dále jen

„dodatek č. 1/2020“) v souladu s čl. XV, odst. 3 smlouvy, který stanoví, že smlouvu lze měnit nebo doplňovat

pouze číslovanými smluvními dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Preambule

1. Tímto dodatkem č. 1/2020 se doplňují nebo nahrazují ustanovení smlouvy o dílo č. 0085/2020 uzavřené

dne 26. 5. 2020 (dále jen „smlouva“).

2. Pro realizaci přestavby prostor v bytovém domě je nutné zpřístupnit jeden byt celý a u druhého bytu je
nutné zpřístupnit vstupní část bytu. V současné době jsou oba byty plně obsazeny nájemci, a tudíž nejsou

nachystány pro předání zhotoviteli. Ztohoto důvodu není zhotovitel schopen předat dílo vdohodnutém
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Masarykova 100, 667 01 Židlochovice

termínu. Objednatel předpokládá zpřístupnění požadovaných prostor od 1. 7. 2020. Smluvní strany se

dohodly na novém termínu předání dokončeného díla, a to 7 měsíců od předání a převzetí staveniště.

Článek V. „Termíny a lhůty plnění“, odst. 1 se ruší a nahrazuje se timto zněním:

V. Termíny a lhůty plnění

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Termín zahájení prací po protokolárním předání a převzetí staveniště

Termín předání prací: 7 měsíců po protokolárním předání a převzetí staveniště

Článek XV. „Společná a závěrečná ustanovení“ za současný text se doplňuje následující znění:

XV. Společná a závěrečná ustanovení

Zhotovitel souhlasí s uveřejněním textu tohoto dodatku č. 1/2020 na profilu zadavatele.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek č. 1/2020 bude uveřejněn v centrálním registru smluv dle zákona

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnost některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o

registru smluv.

Uveřejnění dodatku č. 1/2020 v registru smluv podá objednatel.

Tento dodatek č. 1/2020 nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek č. 1/2020 neobsahuje ustanovení podléhající obchodnímu tajemství.

Rada města rozhodla uzavřít tento dodatek č. 1/2020 ke smlouvě o dílo č. 0085/2020 na svém zasedání

č. 35 dne 29. 5. 2020 usnesením č. 2020/35/....

Tento dodatek č. 1/2020 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních

stran obdrží 2 stejnopisy.

~ 3 &#39;Uli- leíll

V Židlochovicích, dne
...................

V Nosislavi, dne 2.6.2020

  

STAMA GROUP s.r.o.

Masarykova w:)
f.

&#39;f (&quot;:Nosmav U)
&#39;L&#39; lZ,

11 112 338

DI &#39;f&#39;C205493840
..... ./.

Za &#39;zhotovít&#39;ele
   

 
Za objednatele

Ing. Jan Vitula
.

34,.
starosta města Zidlochovičä;
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Jiří Zástě

jednatel


