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Příloha č.4 :  Finanční harmonogram plnění veřejné zakázky -   
,,Revitalizace energeticky úsporných opatření  ZŠ Vlčice"  

1-zemní práce

3-svislé k-ce

4-vodorovné k-ce

61-úprava povrch.  vnitř.

List1!#REF!

63-podlahy a podl. k-ce

95-různé dok.k-ce a práce

List1!#REF!

97-proražení otvorů

List1!#REF!
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Finanční harmonogram plnění veřejné zakázky -   
,,Revitalizace energeticky úsporných opatření  ZŠ Vlčice"  

1-zemní práce 3-svislé k-ce 4-vodorovné k-ce 61-úprava povrch.  vnitř. List1!#REF!

63-podlahy a podl. k-ce 94- lešení a stav. výtahy 95-různé dok.k-ce a práce List1!#REF! 97-proražení otvorů

List1!#REF! List1!#REF! List1!#REF! List1!#REF! List1!#REF!



týden 2020 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

1-zemní práce

3-svislé k-ce

4-vodorovné k-ce  

61-úprava povrch.  vnitř.

63-podlahy a podl. k-ce

94- lešení a stav. výtahy

95-různé dok.k-ce a práce

96- bourání k-cí

97-proražení otvorů

98-demolice a sanace

997-přesuny sutě

998-přesuny hmot

711-izol. proti vodě

720- zdravotechnika

751-vzduchotechnika

762-k-ce tesařské

763-kce suché výstavby

766-k-ce truhlářské

771-podlahy z dlaždic

777-podlahy lité

781-obklady

782-obklady z kamene

784-malby a tapety  

21-M-elektromontáže

VRN3-zařízení staveniště

VRN4-inženýrská činnost

VRN7-provozní vlivy

týden 2020-2021 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8

1-zemní práce

3-svislé k-ce

4-vodorovné k-ce  

61-úprava povrch.  vnitř.

63-podlahy a podl. k-ce

94- lešení a stav. výtahy

95-různé dok.k-ce a práce

96- bourání k-cí

97-proražení otvorů

98-demolice a sanace

997-přesuny sutě

998-přesuny hmot

711-izol. proti vodě

720- zdravotechnika

751-vzduchotechnika

762-k-ce tesařské

763-kce suché výstavby

766-k-ce truhlářské

771-podlahy z dlaždic

777-podlahy lité

781-obklady

782-obklady z kamene

784-malby a tapety  

21-M-elektromontáže

VRN3-zařízení staveniště

VRN4-inženýrská činnost

VRN7-provozní vlivy

týden 2020-2021 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1-zemní práce

3-svislé k-ce

4-vodorovné k-ce  

61-úprava povrch.  vnitř.

63-podlahy a podl. k-ce

94- lešení a stav. výtahy

95-různé dok.k-ce a práce

96- bourání k-cí

97-proražení otvorů

98-demolice a sanace

997-přesuny sutě

998-přesuny hmot

711-izol. proti vodě

720- zdravotechnika

751-vzduchotechnika

762-k-ce tesařské

763-kce suché výstavby

766-k-ce truhlářské

771-podlahy z dlaždic

777-podlahy lité

781-obklady

782-obklady z kamene

784-malby a tapety  

21-M-elektromontáže

VRN3-zařízení staveniště

VRN4-inženýrská činnost

VRN7-provozní vlivy

týden 2020-2021 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

1-zemní práce

3-svislé k-ce

4-vodorovné k-ce  

61-úprava povrch.  vnitř.

63-podlahy a podl. k-ce

94- lešení a stav. výtahy

95-různé dok.k-ce a práce

96- bourání k-cí

97-proražení otvorů

98-demolice a sanace

997-přesuny sutě

998-přesuny hmot

711-izol. proti vodě

720- zdravotechnika

751-vzduchotechnika

762-k-ce tesařské

763-kce suché výstavby

766-k-ce truhlářské

771-podlahy z dlaždic

777-podlahy lité

781-obklady

782-obklady z kamene

784-malby a tapety  

21-M-elektromontáže

VRN3-zařízení staveniště

VRN4-inženýrská činnost

VRN7-provozní vlivy

HARMONOGRAM PRACÍ (týdenní) - „Komunitní centrum ve Šternberském klášteře“, od 1.5.2020 do 31.10.2021
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