Dodatek č. 1
ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace 
uzavřené dne 27. 3. 2020
níže uvedeného dne, měsíce a roku
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., 
IČ:               
67985891,
DIČ:

CZ6785891,
se sídlem:    
V Holešovičkách 41, Praha 8 – Libeň, PSČ 182 09,
instituce zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT ČR
zastoupená:   
RNDr. Josefem Stemberkem CSc., ředitelem
(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné 

a 

JK Atelier, s.r.o.
IČ: 

24245151,

DIČ: 

CZ24245151,

se sídlem: 
Kosatcová 1301/4, 106 00 Praha 10 – Záběhlice,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.zn. C 196834

zastoupená: 
Ing. arch. Janou Kletenskou, jednatelkou
(dále jen „Zhotovitel“)
na straně druhé

(Zhotovitel a Objednatel dále společně také jako „Smluvní strany“ či každý samostatně jako „Smluvní strana“) uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace uzavřené dne 27. 3. 2020 (dále jen „Dodatek“):
1. Předmět Dodatku 

1.1. Smluvní stany uzavřely dne 27. 3. 2020 smlouvu na zhotovení projektové dokumentace (dále jen „Smlouva“), na jejímž základě se zhotovitel zavázal (i) vypracovat pro Objednatele projektovou dokumentaci ke stavbě s názvem „Stavební úpravy objektu bývalé odstředivky v areálu ÚSMH AV ČR v.v.i.“ umístěné na pozemku parc. č. 1177, zapsaném na LV č. 2010 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu, Katastrálním pracovištěm Praha, pro k.ú. Libeň, obec Praha, a to v rozsahu: projektové dokumentace pro stavební povolení a pro výběr zhotovitele stavby v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby včetně slepého a oceněného rozpočtu stavby, a (ii) v souvislosti s uvedenou stavbou zajistit pro Objednatele kompletní inženýrské činnosti zahrnující zejména zajištění příslušných vyjádření a stanovisek orgánů státní správy, vyjádření správců inženýrských sítí a dalších účastníků řízení nutných pro vydání všech rozhodnutí, zajištění průběhu stavebního řízení a získání všech rozhodnutí až po stavební povolení (dále společně jen jako „Dílo“). Předmět plnění byl blíže specifikován v nabídce Zhotovitele ze dne 4. 3. 2020, která tvoří přílohu Smlouvy. Cena Díla byla sjednána v čl. 4.1. Smlouvy s tím, že tato činí 198.500,-Kč (slovy: jedno-sto-devadesát-osm-tisíc-pět-set-korun-českých) bez DPH. 
1.2. Předmětem tohoto Dodatku je změna Smlouvy vyvolaná dodatečnými požadavky Objednatele, a to pokud jde o (i) změnu Díla, (ii) změnu sjednané ceny Díla, která byla změnou Díla vyvolána a (iii) změnu platebních podmínek související se změnou ceny Díla. Změna Díla spočívající v jeho rozšíření je blíže specifikována v nabídce Zhotovitele (rozšíření nabídky) ze dne 11.5.2020, která tvoří přílohu č. 1 k tomuto Dodatku. 
2. Změna Smlouvy
2.1. Smluvní strany v důsledku skutečností uvedených výše v čl. 1.2. tohoto Dodatku ujednaly, že se mění Smlouva, a to tak, že:
(a) dochází k úpravě předmětu Díla, který se rozšiřuje o projektové práce uvedené v příloze č. 1 k tomuto Dodatku – nabídce Zhotovitele (rozšíření nabídky) ze dne 11.5.2020. 
(b) cena Díla, kterou Objednatel uhradí Zhotoviteli za realizaci Díla dle čl. 4.1. Smlouvy se zvyšuje o částku 48.500,-Kč (slovy: čtyřicet-osm-tisíc-pět-set-korun-českých) bez DPH. Celková cena Díla tak činí 247.000,-Kč (slovy: dvě-stě-čtyřicet-sedm-tisíc-korun-českých) bez DPH.
(c) dochází ke změně čl. 5.2. Smlouvy, který nově zní: Zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad za následujících podmínek: (i) první faktura na částku 217.000,-Kč bez DPH bude vystavena po předání kompletní projektové dokumentace za předpokladu, že tato část díla je bez vad a nedodělků, o čemž sepíší smluvní strany předávací protokol, (ii) druhá faktura na částku 30.000,-Kč bez DPH bude vystavena poté, co bude Objednateli předložen originál pravomocného stavebního povolení vydaného ve věci stavby.  
2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti. Smluvní strany pro vyloučení případných pochybností výslovně ujednaly, že změna Smlouvy o dílo provedená na základě tohoto Dodatku nebude mít jakýkoli vliv na sjednaný termín pro dokončení Díla.
2.3. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že jim v důsledku změny Smlouvy o dílo upravené tímto Dodatkem nevznikl vůči druhé Smluvní straně jakýkoli nárok z titulu náhrady škody či smluvní pokuty. 
3. Závěrečná ustanovení     

3.1. Jestliže jsou v tomto Dodatku použita slova s velkým počátečním písmenem, mají tato slova význam, který jim byl v tomto Dodatku přidělen danou definicí jednotlivých termínů, nevyplývá-li z logiky a kontextu Dodatku jinak.

3.2. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Dodatku v registru smluv zřízeném na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

3.3. Tento Dodatek byl vyhotoven a podepsán ve třech shodných stejnopisech v českém jazyce. Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení tohoto Dodatku. 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku seznámily, souhlasí s ním, a na důkaz uvedeného níže připojují své podpisy.  

V Praze dne​ 21. 5. 2020
Příloha: 
č. 1 – nabídka Zhotovitele (rozšíření nabídky) ze dne 11. 5. 2020.
Za Objednatele:                                                                 
Za Zhotovitele:

……………………………..............                            
..........................................          

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.
JK Atelier, s.r.o.
RNDr. Josef Stemberk CSc., ředitel  


Ing. Arch. Jana Kletenská, jednatelka
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