ZMĚNOVÝ LIST
Název akce 
Stavební úpravy 1.PP až 3. NP budova A,

ÚSMH AV ČR v.v.i, V Holešovičkách 94/41, Praha 8

Z m ě n o v ý   l i s t  č. 5
Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

Zápisy z KD stavby č. 7- 13
Popis předmětu změnového listu, jeho příčin a zdůvodnění:
· Změny a doplnění v rozvodech VZT v laboratořích 3:NP vyvolané úpravami po montážích laboratorního nábytku

· Změny v rozvodech elektroinstalací v návaznosti na změny VZT
· Instalace sprchové zástěny v m.č. 1.13
1. Změna realizačních nákladů
Rekapitulace nákladů na změnový list:

C e l k e m




210.748,50 Kč + 44.257,19 Kč DPH,  






tj. celkem  255.005,69 Kč
Původní náklady (SoD + dodatky 1-4)  
9.505.584,21 Kč + 1.996.172,69 Kč DPH, 

tj. celkem 11.508.091,82 Kč


Náklady dle ZL 5 (viz příloha):

210.748,50 Kč + 44.257,19 Kč DPH,
tj. celkem   255.005,69 Kč
Nové náklady 



9.716.332,71 Kč + 2.040.429,88 Kč DPH, 

tj. celkem 11.756.762,59 Kč


2. Změna termínu realizace:
Termín dokončení všech stavebních prací a dodávek se z důvodů navýšení objemu prací mění na 25.6.2020
Zhotovitel:   PROFIS B&B   


         Stavební dozor ÚSMH AV ČR
Za projektanta:
ing.arch.Petr Babák
Změnový list je vyhotoven ve čtyřech provedeních a nabývá účinnosti schválením všech zúčastněních stran. 

Datum:     
26.5.2020    
Zpracoval:
Kočí Jiří 
Příloha: položkový rozpočet
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