DODATEK Č. 1 KE
SMLOUVĚ O DÍLO  36

číslo dodatku objednatele: 	VRI/SOD/2016/1/D1
číslo dodatku zhotovitele:	 2673-16


uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel:		Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
se sídlem:		Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav
zastoupený:		Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva
				Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva
ve věcech technických oprávněn jednat: 
				Ing. František Klouček, vedoucí oddělení VRI
				Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek
bankovní spojení: 	Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100
IČ: 46356983     DIČ: CZ46356983
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „objednatel“)


Zhotovitel:		IMOS group s.r.o.
se sídlem:		Na Kampě 515/8, Malá Strana ,118 00  Praha 1
				doručovací adresa a provozovna: IMOS group s.r.o., Tečovice 353, 763 02  Zlín
zastoupený:		Lubomírem Reichsfeldem, jednatelem
ve věcech technických oprávněn jednat: Josef Tománek, vedoucí stavební divize			
bankovní spojení: 	PPF banka a.s., č.ú.: 2014620015/6000, 2014620007/6000
IČ: 27756971		DIČ: CZ27756971
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 252272

(dále jen „zhotovitel“)

V souvislosti s prováděním akce se smluvní strany dohodli na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. VRI/SOD/2016/1 „SV MB, rozšíření SVV - etapa 2“, který mění čl. IV. Doba plnění. Ostatní články uzavřené smlouvy o dílo zůstávají bez změny v platnosti.
Článek IV.
Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli v termínu do 318 dnů od převzetí pracoviště od objednatele. Termín byl prodloužen s ohledem na odlišné inženýrsko-geologické podmínky zakládání stavby (vysoká plasticita základové půdy) než přepokládala projektová dokumentace. Proto bylo nutno snížit úroveň základové spáry o 0,5m se zhotovením štěrkového polštáře. Vlivem povětrnostních podmínek nebylo možné kvalitně provádět hutněné násypy vodojemu a natavování vodorovné asfaltové hydroizolace stropu akumulační nádrže bránily nízké teploty vzduchu a podkladu.

Článek XII.
Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
3. [bookmark: _GoBack]Dodatek č. 1 má 2 strany.

V Mladé Boleslavi  dne 6.12.2016	Ve Zlíně dne 6.12.2016
Za objednatele:	Za zhotovitele

Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva		Lubomír Reichsfeld
								jednatel
								IMOS group s.r.o.
								Na Kampě 515/8, Malá Strana, 118 00  Praha 1

Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva
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