[bookmark: _Toc113893708][bookmark: _Toc325713380]Příloha č. 4 smlouvy o dílo – Časový a finanční harmonogram
Zhotovitel se zavazuje provést plnění dle smlouvy o dílo v souladu s časovým a předpokládaným finančním harmonogramem postupu provedení díla, ve kterém jsou stanoveny časově i věcně veškeré významné termíny postupu provedení díla, zejména termíny plnění níže uvedených milníků postupu Stavby a předpokládaný finanční plán na jednotlivé měsíce: 

	Milník 
	Nejzazší termín pro splnění milníku
	Předpokládaný finanční harmonogram na jednotlivé měsíce

	
	[T = okamžik nabytí účinnosti smlouvy o dílo + příslušný počet kalendářních dní nebo fixní termín. 
	

	Milník 1: Předání a převzetí staveniště 

	T + 10

	

	Milník 2: Dokončení zastřešení včetně krytiny a klempířských konstrukcí Stavby
	T + 17 kalendářních měsíců 

	1. měsíc
	1 850 000,- Kč bez DPH 

	
	
	2. měsíc
	2 520 000,- Kč bez DPH 

	
	
	3. měsíc
	4 911 000,- Kč bez DPH

	
	
	4. měsíc
	8 911 000,- Kč bez DPH 

	
	
	5. měsíc
	11 650 000,- Kč bez DPH 

	
	
	6. měsíc
	12 850 000,- Kč bez DPH 

	
	
	7. měsíc
	13 111 000,- Kč bez DPH 

	
	
	8. měsíc
	8 774 000,- Kč bez DPH 

	
	
	9. měsíc
	9 015 000,- Kč bez DPH 

	
	
	10. měsíc
	12 056 000,- Kč bez DPH 

	
	
	11. měsíc
	14 127 000,- Kč bez DPH 

	
	
	12. měsíc
	16 464 000,- Kč bez DPH 

	
	
	13. měsíc
	17 622 000,- Kč bez DPH 

	
	
	14. měsíc
	17 005 000,- Kč bez DPH 

	
	
	15. měsíc
	18 320 000,- Kč bez DPH 

	
	
	16. měsíc
	19 032 000,- Kč bez DPH 

	
	
	17. měsíc
	19 980 000,- Kč bez DPH 

	Milník 3: Uzavření obvodového pláště Stavby


	T + 18 kalendářních měsíců 

	1. měsíc
	1 850 000,- Kč bez DPH 

	
	
	2. měsíc
	2 520 000,- Kč bez DPH 

	
	
	3. měsíc
	4 911 000,- Kč bez DPH 

	
	
	4. měsíc
	8 911 000,- Kč bez DPH 

	
	
	5. měsíc
	11 650 000,- Kč bez DPH 

	
	
	6. měsíc
	12 850 000,- Kč bez DPH 

	
	
	7. měsíc
	13 111 000,- Kč bez DPH 

	
	
	8. měsíc
	8 774 000,- Kč bez DPH 

	
	
	9. měsíc
	9 015 000,- Kč bez DPH 

	
	
	10. měsíc
	12 056 000,- Kč bez DPH 

	
	
	11. měsíc
	14 127 000,- Kč bez DPH 

	
	
	12. měsíc
	16 464 000,- Kč bez DPH 

	
	
	13. měsíc
	17 622 000,- Kč bez DPH 

	
	
	14. měsíc
	17 005 000,- Kč bez DPH 

	
	
	15. měsíc
	18 320 000,- Kč bez DPH 

	
	
	16. měsíc
	19 032 000,- Kč bez DPH 

	
	
	17. měsíc
	19 980 000,- Kč bez DPH 

	
	
	18. měsíc
	20 258 000,- Kč bez DPH 

	Milník 4: Zahájení prací Objednatele na vnitřním vybavení a interiéru Stavby

	T + 18 kalendářních měsíců 

	1. měsíc
	1 850 000,- Kč bez DPH 

	
	
	2. měsíc
	2 520 000,- Kč bez DPH 

	
	
	3. měsíc
	4 911 000,- Kč bez DPH 

	
	
	4. měsíc
	8 911 000,- Kč bez DPH 

	
	
	5. měsíc
	11 650 000,- Kč bez DPH 

	
	
	6. měsíc
	12 850 000,- Kč bez DPH 

	
	
	7. měsíc
	13 111 000,- Kč bez DPH 

	
	
	8. měsíc
	8 774 000,- Kč bez DPH 

	
	
	9. měsíc
	9 015 000,- Kč bez DPH 

	
	
	10. měsíc
	12 056 000,- Kč bez DPH 

	
	
	11. měsíc
	14 127 000,- Kč bez DPH 

	
	
	12. měsíc
	16 464 000,- Kč bez DPH 

	
	
	13. měsíc
	17 622 000,- Kč bez DPH 

	
	
	14. měsíc
	17 005 000,- Kč bez DPH 

	
	
	15. měsíc
	18 320 000,- Kč bez DPH 

	
	
	16. měsíc
	19 032 000,- Kč bez DPH 

	
	
	17. měsíc
	19 980 000,- Kč bez DPH 

	
	
	18. měsíc
	20 258 000,- Kč bez DPH 

	Milník 5: Provedení závěrečné kontrolní prohlídky Stavby příslušným stavebním úřadem
	T + 24 kalendářních měsíců 

	1. měsíc
	1 850 000,- Kč bez DPH 

	
	
	2. měsíc
	2 520 000,- Kč bez DPH 

	
	
	3. měsíc
	4 911 000,- Kč bez DPH 

	
	
	4. měsíc
	8 911 000,- Kč bez DPH 

	
	
	5. měsíc
	11 650 000,- Kč bez DPH 

	
	
	6. měsíc
	12 850 000,- Kč bez DPH 

	
	
	7. měsíc
	13 111 000,- Kč bez DPH 

	
	
	8. měsíc
	8 774 000,- Kč bez DPH 

	
	
	9. měsíc
	9 015 000,- Kč bez DPH 

	
	
	10. měsíc
	12 056 000,- Kč bez DPH 

	
	
	11. měsíc
	14 127 000,- Kč bez DPH

	
	
	12. měsíc
	16 464 000,- Kč bez DPH 

	
	
	13. měsíc
	17 622 000,- Kč bez DPH 

	
	
	14. měsíc
	17 005 000,- Kč bez DPH 

	
	
	15. měsíc
	18 320 000,- Kč bez DPH 

	
	
	16. měsíc
	19 032 000,- Kč bez DPH 

	
	
	17. měsíc
	19 980 000,- Kč bez DPH 

	
	
	18. měsíc
	20 258 000,- Kč bez DPH 

	
	
	19. měsíc
	19 413 000,- Kč bez DPH 

	
	
	20. měsíc
	9 230 000,- Kč bez DPH 

	
	
	21. měsíc
	10 028 000,- Kč bez DPH 

	
	
	22. měsíc
	19 812 000,- Kč bez DPH 

	
	
	23. měsíc
	19 560 000,- Kč bez DPH 

	
	
	24. měsíc
	18 666 000,- Kč bez DPH 

	Milník 6: Ukončení díla a jeho předání a převzetí (Finální lhůta)
	T + 26 kalendářních měsíců 

	1. měsíc
	1 850 000,- Kč bez DPH 

	
	
	2. měsíc
	2 520 000,- Kč bez DPH 

	
	
	3. měsíc
	4 911 000,- Kč bez DPH 

	
	
	4. měsíc
	8 911 000,- Kč bez DPH 

	
	
	5. měsíc
	11 650 000,- Kč bez DPH 

	
	
	6. měsíc
	12 850 000,- Kč bez DPH 

	
	
	7. měsíc
	13 111 000,- Kč bez DPH 

	
	
	8. měsíc
	8 774 000,- Kč bez DPH 

	
	
	9. měsíc
	9 015 000,- Kč bez DPH 

	
	
	10. měsíc
	12 056 000,- Kč bez DPH 

	
	
	11. měsíc
	14 127 000,- Kč bez DPH 

	
	
	12. měsíc
	16 464 000,- Kč bez DPH 

	
	
	13. měsíc
	17 622 000,- Kč bez DPH 

	
	
	14. měsíc
	17 005 000,- Kč bez DPH 

	
	
	15. měsíc
	18 320 000,- Kč bez DPH 

	
	
	16. měsíc
	19 032 000,- Kč bez DPH 

	
	
	17. měsíc
	19 980 000,- Kč bez DPH 

	
	
	18. měsíc
	20 258 000,- Kč bez DPH 

	
	
	19. měsíc
	19 413 000,- Kč bez DPH 

	
	
	20. měsíc
	9 230 000,- Kč bez DPH 

	
	
	21. měsíc
	10 028 000,- Kč bez DPH 

	
	
	22. měsíc
	19 812 000,- Kč bez DPH 

	
	
	23. měsíc
	19 560 000,- Kč bez DPH 

	
	
	24. měsíc
	18 666 000,- Kč bez DPH 

	
	
	25. měsíc
	18 630 000,- Kč bez DPH 

	
	
	26. měsíc
	18 112 630,- Kč bez DPH 



