
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 Zásobování teplem a elektrickou energií 152 dny 07.05. 20 11.12. 20
2 Podpis SoD 0 dny 07.05. 20 07.05. 20
3 Dodávky 65 dny 11.05. 20 10.08. 20
4 Objednávky 5 dny 11.05. 20 15.05. 20
11 Výroba 57 dny 12.05. 20 30.07. 20
18 Transport a dodání na stavbu 54 dny 26.05. 20 10.08. 20
25 Realizace díla 129 dny 11.05. 20 10.11. 20
26 Protiplnění Objednatele 2 dny 11.05. 20 12.05. 20
30 Přípravné práce 16 dny 12.05. 20 02.06. 20
34 Venkovní rozvody 73 dny 20.05. 20 31.08. 20
35 Zemní práce 39 dny 20.05. 20 14.07. 20
40 Montáž potrubí 49 dny 29.05. 20 06.08. 20
47 Rozvod NN 34 dny 02.07. 20 19.08. 20
50 Rozvod MaR 28 dny 10.07. 20 18.08. 20
53 Zpětný zásyp 17 dny 07.08. 20 31.08. 20
58 Objekt ZŠ Sušilova včetně OPS 114 dny 01.06. 20 10.11. 20
59 Demolice a demontáže 16 dny 01.06. 20 22.06. 20
64 Stavební práce 20 dny 23.06. 20 21.07. 20
67 Montáž 78 dny 22.07. 20 10.11. 20
80 Dokončovací stavební práce 20 dny 29.09. 20 26.10. 20
84 OPS objekt Lázně 21 dny 03.08. 20 31.08. 20
92 OPS objekt ZŠ 9. května 21 dny 01.09. 20 30.09. 20
100 OPS objekt MěÚ 9. května 21 dny 01.09. 20 30.09. 20
108 Dokumentace 20 dny 11.11. 20 09.12. 20
111 Předání rekonstrukce 22 dny 11.11. 20 11.12. 20
114 Dokončovací práce 10 dny 30.11. 20 11.12. 20
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