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č. smlouvy Zhotovitele: 181313022

DODATEK č. 4
ke smlouvě o dílo č. 2018/02/069/Li, uzavřené dne 30.08.2018

(dále jen „dodatek č. 4")

OBJEDNATEL: statutární město Třinec
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
Zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, primátorkou
jednání ve věcech:
-ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
-ve věcech technických: Bc. Alexandra Lipowská, pověřena' vedením odboru investic
-ve věcech reklamací: Bc. Alexandra Lipowská, pověřená vedením odboru investic
telefon: 558 306 111
fax: 558 306 143
ICO: 00297313
DIČ: czoo297313
Bankovní spojení: Komerční banka F 'dek - Místek, expozitura Třinec
č. účtu:
(dále jen „obje

ZHOTOVITEL: Společnost uchazečů „COLAS + MVEX - Cyklostezka
Třinec - Konská“

Vedoucí člen Společnosti: COLAS CZ, a. s.
Se sídlem: Ke klíčovu 9, 190 OO Praha 9
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 6556
Oprávněný Zástupce:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických
- ve věcech stavby:
IČO:
DIČ: 0226177005
Bankovní Spojení: Komerční banka, a. S.
č. účtu:

člen společnosti MVEX stavby s. r. o.
se sídlem: Selská 50, 739 25 Sviadnov
Zapsán vobchodním rejstříku vedeného u Městského soudu vOstravě, Oddíl C, vložka
62050
Oprávněný Zástupce:

- ve věcech smluvních: Jiří Muroň, jednatel
- ve věcech technick ch: Jiří Muroň ednatel
- ve věcech Stavby:h
IČO: 03997286
DlC: CZ03997286
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

‹ˇ=‹ úč“ _(dále jen „zhotovitel“),
(společně dále jen „smluvní strany“).



č smlouvy objednatele: 2018/02/069/LilD4

č. smlouvy zhotovitele:181313022

I.
Předmět dodatku

1. Smluvní Strany tímto dodatkem č. 4 mění Znění Smlouvy o dílo č. 2018/02/069/Li, uzavřené
dne 30.08.2018 ve Znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 29.05.2019, dodatku č. 2
uzavřeného dne 30.08.2019 a dodatku č. 3 uzavřeného dne 01.11.2019 (dále jen
„smlouva“) na realizaci Stavby s názvem: „Cyklostezka Třinec _ Konská“. a to v níže
uvedeném rozsahu.

2. Vdůsledku dopadu výskytu okolnosti vyšší moci (COVID-19), požádal Zhotovitel písemně
objednatele o posunutí termínu dokončení díla, a to do 12.06.2020 (237 dnů). Omezení
bylo Způsobeno především Ztíženou možností přeshraničního pohybu pro Zahraniční
zaměstnance poddodavatelů. Překážka vyšší moci Zabránila Zhotoviteli plnit Závazky dle
smlouvy, nebot" tato uvedená Opatření a jejich konkrétní dopad má vliv na Osoby a
poddodavatele, jejichž prostřednictvím Zhotovitel plní své povinnosti. Zhotoviteli bylo v této
době znemožněno pokračovat v provádění díla S nasazením plánovaných kapacit.

II.
Změna smlouvy

V článku VI. Termín plnění smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto Zněním:

- „Zhotovitel Se Zavazuje křádnemu provedení a předání díla Objednate/i Ve lhůtě
do 237 kalendářních dnů ode dne předání staveniště. Protokol O předání a převzetí
staveniště podepsaný Zodpovědnými pracovníky obou Smluvních stran je nedílnou
Součástí stavebního deníku“.

Ill.
Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti

dnem jeho uzavření v registru smluv. Smluvní Strany se dohodly, že tento dodatek č. 4 zašle
k uveřejnění objednatel.

3. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, Z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení
a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

4. O uzavření dodatku č.4 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2020/1681 Ze dne
25.05.2020.

V Třinci [H U5. 2020 V Ostravě Ů lt '06' 2020

Za Objednatele: 5× Za Zhotovitele:

. era a ovs a lng. Lib avrátil
primátorka ředitel oblasti Východ

na Základě plné moci
COLAS CZ + MVEX
- „Cyklostezka Třinec - Konská“
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