
Statutární město Ostrava Dodatek

Magistrát

Číslo smlouvy objednatele: 2419 D2/2020/Ol

Identifikátor veřejné zakázky ( lVZ ) : P19V00158053

Dodatek č, 2 ke Smlouvě o dílo é. 2419/2019/OI/V2KÚ

Smluvní strany

 

 

Statutární město Ostrava BYSTRON Group a.s.

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava

zastoupené Mgr. Zuzanou Bajgarovou zastoupena: Michalem Bystrončm,

náměstkyní primátora členem představenstva

IČO: 00845451 IČO: 27800466

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH) DIČ: CZ27800466

  
Peněžní ustav: Peněžní ústav:

 

Číslo účtu:

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS

v Ostravě, oddíl B, vložka 3238

Císlo účtu:

 

dálejen objednatel m— dálejen zhotovitel

Obsah dodatku

 

č|.|.

1. Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo č.

'2419/2019/Ol/VZKÚ ze dne 19.8. 2019, která nabyla účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, tj. ke

dni 19. 8. 2019 (dálejen „.s'mlouva“).

2. V souladu sěl. XVII. odst. 8 smlouvy uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2 (dále také jen

„dodatek“ nebo „tento dodatek“) ke smlouvě, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele realizovat

stavbu „ M — Ostrava —Sportovní hala v Krásném poli“, v k.ú. krásné Pole, obec Ostrava ( dále jen

stavba nebo dílo ), a to z důvodu víceprací a méněprací, které vznikly během realizace stavby, v rozsahu

dle přílohy č. 2 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy.

3. Čl. 11. „Předmět smlouvy“ se doplňuje o nový odstavec, který zní:

16. V souladu s ustanovením odstavce 7), 8), 9), 10) tohoto článku zhotovitel provede vícepráee a

neprovede méněpráce, kteréjsou uvedeny v evidenčním listu změny stavby č. ZL č. 1 , ZL č.2, ZL č.3,

ZL č.4 a 21, č.5 odsouhlaseném zástupci autorského dozoru, technického dozoru a objednatele dle

odstavce 10 tohoto článku.

4. Příloha č.1 — smlouvy o dílo - Kalkulace nákladů, se nahrazuje novou přílohou č.1, Kalkulace nákladů,

která tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku.

5. Za přílohu ě. 3 smlouvy o dílo se vkládá příloha č.4 — změnové listy ě. ZL č.1 — č.5.

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo : . . „, ,. , „ . „/ z, ,

„Sportovní hala v Krásném Poli“ * ( l _5' \, l , ,; ',l / "\ ili, ./\ !
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Statutární město Ostrava Dodatek

Magistrát

6. Cl. IV. Cena díla, odst. 1. se mění a nově zní:

„ Cena za provedené (lí/oje Smilova/)(! dohodou smluvních stran (1 činí.“ “

 

Cena bez DPH v Kč DPH v Kč Cena vč. DPH v Kč

 

43 210 577,92 9 074 221,36 52 284 799,28

    
 

čl.II.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy č. 24 | 9/2019/Ol/VZKÚ ze dne 19. 8. 2019 tímto dodatkem ě. 2— nedotčená

se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

2. Doložka platnosti právníhojcdnání dle § 41 zákona č 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších změn a předpisů: O uzavření dodatku č. 2 smlouvy rozhodla rada města usnesením č.

O4010/RM1822/60 ze dne 2.6.2020, kterým bylo rozhodnuto o uzavření dodatku smlouvy k veřejné

zakázce označené „Sportovní hala v Krásném Poli“, poř. č. 108/2019.

3. Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222, odst.4 ( me'nčpráce v hodnotě 1 383 139,96

Kč. tj.3,22 % a vícepráee v hodnotě l 624 707,85 Kč Kč tj. 3,79 %) a § 222, odst.6 (

méněpráce v hodnotě 592 376,82 tj. 1,38 % a vícepráce v hodnotě 661 341,80 Kč. tj.

1,54 %) zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku smlouvy je vyžadováno

uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání

dodatku smlouvy do registru smluv zajistí statutární město Ostrava.

5. Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Tento dodatekje uzavřen v elektronické podobě.

7. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765, §

1978 odst. 2 a § 2591 OZ.

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po

vzájemném projednání podlejejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a Že se dohodly

o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

9
"

Za objednatele Za zhotovitele

Datum: Datum:

Místo: Ostrava Místo: Ostrava

Pavel Digitálně podepsal

Pavel Konečný

' Datum: 2020.06.04V

. , Digitálně podepsalMgr.Zuzana K n n „ , | .

Mgr. Zuzana Bajgarova Bajgarová O GC y 075558 +02 00
Datum: 2020.06.08 08:39:54 +0200

 

Mgr. Zuzana Bajgarová Michal Bystroň

náměstkyně primátora člen představenstva

na základě plné moci

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo : _ _! „ _ 1"\ _ \ ,.

„Sportovní hala v Krásném Poli“ (_ 1. 3) ‘y. A) | ] l ' A) \\ \ig/ „fn-\ !
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Statutární město Ostrava

Magistrát

Dodatek

Příloha č. l

REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

 

Kód: 20181411003K

Stavba: Sportovni hala v Krásném Poli

Místo Krásné Pole Datum: 14. 11.

~ 2018

Zadavatel: Městský obvod Krásné ll'rojektant: ATRIS s.r.o.

Pole _

Uchaze BYSTRON Group

č: a.s.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

  

Náklady stavby celkem

001

001.1

001.2

001.3

001.4

001.5

001.6

001.7

001.8

001.9

001.10

001.11

50 01 Sportovni hala v Krásném Polí

SO 01 - Sportovni hala - vytápění -

větev sálavé panely

SO 01 Sportovní hala - Vytápění —

větev pro podlahové vytápění

so 01 Sportovní hala - Vytápění -

teplovodní přípojka

SO O1 Sportovni hala - Vytápění -

větev pro přípravu TUV

SO 01 Sportovní hala — Vytápění -

větev pro VZT jednotku

SO 01 Sportovní hala - Vytápění -

stavební práce

SO 01 - Sportovní hala -

Zdravotechníka

SO 01 - Sportovni hala - přípojka

vody

50 01 Sportovní hala - splašková

kanahzace

SO 01 - Sportovni hala -

vzduchotechnika

SO 01 - Sportovni hala -

Elektroinstalace

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo :

„Sportovní hala v Krásném Poli"

[3]

43 210 577,92 52 284 799,28

32 241 968,00

826 514,33

487 219,96

216109,95

75 679,81

34 973,41

9 948,96

1 168 881,09

58 487,85

398 358,97

1 785 209,45

1 117 799,05

3" (
VT\ ( l_f/š

ll _ '

,' ) ,

39 012 781,28

1 000 082,34

589 536,15

261 493,04

91 572,57

42 317,83

12 038,24

1414 346,12

70 770,30

482 014,35

2160103,43

1 352 536,85

l u ,! “» ,.

[ l ll J»1"'J‘\“‘§’,I/,. (

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

lít/\\ I

\‘x .



Statutární město Ostrava

Magistrát

001.12

002

003

004

005

50 O1 - Sportovni hala -MaR

SO 02 Zpevnéné plochy

SO O3 - Dešťová kanalizace,

jednotná kanalizace vč. vsakování

Ostatní a vedlejší náklady

Vybavení

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo :

„Sportovní hala V Krásném Poli"

[41

179 259,00

1 828 017,29

1 999 682,90

185 000,00

597 468,00

Dodatek

216 903,39

2 211 900,92

2 419 616,31

223 850,00

722 936,28

STA

STA

STA

STA

STA



Příloha č. 4 Smlouvy o dílo č. 2419/2019/OI/VZKÚ ==- ZL č.1 — ZL č.5

 

O
<

_
;

  
ZIVIĚNOVÝ FORMULÁŘ Změna číslo:

 
 

 

 

„M — Ostrava - Sportovní hala v Krásném Poli “
Název projektu

Identifikační číslo 133D531006406

   
 

 

| Popis změny projektu — ZL 1 — Doplnění překladu nad prvkem 006

 

Na základě výrobní dokumentace byl upřesněn detail nadpraží oken na

jižní straně fasády, kde původně zateplená vyzdívka byla nahrazena

„ v . v . sendvičovým panelem se zateplením a sádrokartonovým krytím. Ze

ZdUVOdnem zmeny pr0jektu statického hlediska je tento detail výhodnější a projektant jej doporučil

k realizaci.

 

 

' “ ' " “ 9Ma zmena V||V na zmeny v rozpoctu. ANO + 102 286,23 Kč bez DPH

 

 

(ANO/NE)

pokud ANO, připojte k tomuto formuláři přílohu seznam konkrétnlch dotčených položek v rozpočtu

Má změna vliv na dobu výstavby? NE

(ANO/NE)  
 

 

Změna je vyžadována kým:

 

Organizace

 

MMO-odbor investiční

 

GP

 

TDS

 

 

Za zhotovitele:

 

Organizace Jméno Podpis

BYSTRON Group a.s. ;

 

    

 

 
 

 

| Datum předání změnového formuláře: I 20.3.2020



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL 01 MNP + VCP

 

 

 

 

 

 

 

KSO: CC—CZ:

Místo: Datum: 9.1.2020

Zadavatefi: IC:

DiČ:

Zhotovitel: IČ;

DIČ

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ

Poznámka:

Cena bez DPH 102 286,23

Základ daně Sazba dané Výše daně

DPH zákšadní 102 28623 21 ,00% 21 480,11

snížená 0,00 15,00% 0,80

Cena—s DPH v czk 423 766,34

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razilko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis; Razítko
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SOUPIS PRACÍ

 

 

  

   

  

 

  

 

    

 

 
 

       
 

 

 

 

   

 
 

  

 

 
 

 

 

 

  

 
 

     

Btnvlm:

ZL 01 MNP + VCP

Místo: Datum: 9. 1. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [qu

Naklady soupisu celkem
102 286,23

D HSV Práce a dodávky HSV 69 592,68

D 3 _S_vislé a kompletní konstrukce 73 117,18

I7 7 77777777 7 77777—7 * I | * 7

1 K 311235131 IZdivojednovrstvé z cihel broušenýchdo P10 na tenkovrstvou maltu m2 -35,488I 775700 _27 503720I

I" 240 mm I

* "ff * f— —* T * ___ýřř I

Montáž opláštění stěn ocelové konstrukce ze sendvičových panelů I

22 K _342151112R Šroubovaných výšky budovy přessdo 12 m m2 . 41,750 1 300,00 54 275,00J

, , __, I i

, , 5175—7, , _ , , 41750 * ,

I
I, __ , ,. , , _ .. , [)a/wi sondy/Cow sté/Jovi? I siiusm, I/o/I'Iuc Pl/I’, Willie/nz: kotvení U I , , , „ , , „_

„' M “ V““ 027W/m2K IIIOr/IIIovI'I/CCI’I-covzi š líOO/IIPO/nm II 80mm “M I ")*/U“ “*“ '“ “9 “" W

421.1 7 46,zde 7 __ 7

5187253174 [km/„ím [esa/ski une/m;.:190 typ; 100x i_Uóxí ouiI Dnu-n— III/S I 2er mm I 24,85 _ 76960110

D 6 Úpravy povrchů podlahy a osazování výplní _ _ _ ___ -2 820,37

31 K 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 -33,400 71,65 -2 393,11

Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn '

32 K 612321141 nanášená ručně m2 I -33,400 210,00 -7 014.00

77 Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením 77 i

23 K 621211001 2 polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější m2 8.3507 656.64: 5 482,94

podhledy, tloušťky desek do 40 m3 __ _ _ _;_ I 7 7

vv 41,75'02 _ 7 7 _ __ 8,350 _ _

y], M 28376110" {1856372 POU/stylem XPS lIraIIa IIzI/odIr‘IiI’Iovc’I a Nari/rý povrch | ___7 | 851%" 09,60 , 1.03.80

|JOOir fa [I 40mm _ I

W 8.35‘1,02 'Přepočtene koeficientem množství 7 8.517 7 7

7 D 998 Přesun hmot _ _ -704,13

I72 K 998014211 (Přesun hmot pro budovyjednopodlažní z kovových dílců t I -6,057 116,25 -704,13

t, , _, „—f , ,

D PSV Práce a dodávky PSV 32 693,55

D 711 lzoIace proti vod7é7, vlhkosti a_plynům __ _ _ __ 1 708,42

I 19 I K I711191001 IProvedeni nátěru adhezního můstku na ploše vodorovné V | m2 I 8,350I 9.28I 77,49

7 vv 0241.75 _ _ __ 8.356 7 _

I 17 K |711191011 Provedení nátěru adhezního můstku na ploše svislé s I m2 I 35.488 20,88I 740.99I

if! 7777 77 7 0;6§‘41.75 77777_—_ 'ňš 7v

I

I 78 M \bíióíím I-I hmota Máte/ová eírthezm Int/stali pro nenasaícavé podklady Ag 5 tiu, 760.32, 828,65

vv 7 7 7 43,8135593220339*0,118'Přepočtene koeficientem množství _ 5.1707 77

I Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkostí a plynům v „

Č) K 998711202 objektech “1012 m /o 19,031 3,21 61.09

7w 5406‘1707.37/38W36,82 * 19,031 i

97 763 7 77 Konstrukce suché výstavby ___ _ 30 985,13

Přička ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na I

9 K 763111741 přicčkách ze sádrokartonových desek montáž parotěsná zábrany m2 52'188 29'27 1 527'54

„, , ,—i, , „ ,

vv __ (0, 2+0.75+0,2+0, 1)'41.75 77 _ 52,188 __

III M 28129270 folie H. vy/tu/c—ltá [)l( na r[Ob/MM wsv/ (rm/iu. na (mc—„i (N(Íci &) ___2 b/ 777W. ,/,_. „_ _, 7177197 57,1,

770gI'I‘II,

W 7 52,188‘17.1 Přepočtené koeficientem minožství _ 7 i „ řý57,407_ř 7 _ _

Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných I I '

27 K 763164551 úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0.8 m, opláštěný deskou 1 m2 43.838 601,92 26 386.97

standardní A, tl. 12,5 mm i

_ vv _ 9,e5*41,75+o.2*41.75 7 7 _ _ *" 7 __ 77 43.873? * 7

I721 K I998763201 Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m I % 202.890 7.99 1 621,09

_ vv 7 7 7 7 20110‘19066,87I1889864.17 7 i i 202.890
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ZMĚNOVÝ FORMULÁŘ Změna čislo: č. 2
   
 

 

 

Název projektu „M — Ostrava - Sportovní hala v Krásném Poli “

Identifikační číslo 133D531006406  
 

 

[ Popis změny projektu — ZL 2 — Změna hydroizolace

 

S ohledem na obdobi s nepříznivými klimatickými podmínkami při

Zdůvodnění změny projektu provádění hydroizolace spodní stavby, byla provedena záměna za

vhodnější materiál, a to asfaltové pásy.

 

 

Ma zmena vliv na zmeny v rozpoctu? ANO _ 10 688,69 Kč bez DPH

 

 

(ANO/NE)

pokud ANO, připojte k tomuto formuláři přílohu seznam konkrétních dotčených položek v rozpočtu

Má změna vliv na dobu výstavby? NE

(ANO/NE)

 

 

Organizace Jméno  
MMO—odbor investiční

 

GP

 

TDS

 

Za zhotovitele:

 

Organizace Jméno Podpis

BYSTRON Group a.s.

 

 

    

 

 
 
 

[ Datum předáni změnového formuláře: | 20.3.2020



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

záměna hydroizoiace

 

 

 

 

 
 

 

 

 

K80:
CC-CZ:

Misto:
Datum: 9. 1. 2020

Zadavalel:
IČ*

DíČ

Zhotovilei: IČ:

DIC.

Projektant:
lČ:

DIČ:

Zpracovatei:
IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -10 688,69

Za’kiad dané Sazba daně Výše dané

DPH základní —10 888.69 21 ,00% -2 244,62

snížená 0,00 15.00% 0,00

Gena-s DPH v \ CZK 421931331"

onektant
Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razilko

Bbjednavatel
Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razilko

 

Slrana 1 z 2  



SOUPIS PRACÍ

Stavba

záměna hydroizolace

 

  

 

 

 

  

  

 

  

  

 

 

 

  

 

 

  

  

  

  

  

 
 

   
       
 

Mislo: Datum 9. 1. 2020

Zadavalel: Plojeklanl.

Zholovitcl. Zpracovalcl:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady soup|su celkem „10 688,69

D HSV Práce a dodávky HSV —100 551,60

_ _D 2 Zakládaní __ _ _ -100 551.60_ ___ _

1 1 _ |< 213141113 f_rLzenl vršvyz geotextme v rovme nebo ve sklonu (10 m2 _3 180,000l 10.00 _31 800,00f l

f ') j 1.1 11—111 1 mw 1111110111111; „or/„111,1 ’mn „1111.13 „12 ;; M/ mm“ 19.211 (;;-; mum] l

D PSV Práce a dodávky PSV 89 862,91

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosli a plynúm 89 862,91

, . , ' . . ** * 1

7 K 711122131 Provedení Izolace pron zemnlvlhkosu sv1slé za horka m2 1 590,000 28.58 45 442,20

_nálerem asfaltovvm _ _ 7 7 71

21 M 11163!le [(?/( asfaltový pend/Ami \ l 7 /'().’1' 411011001; IVF) Mimi l

' vv 159000017 "Přepočlené koeňcienlem množství * 'ř _ 2.703 ř' * *

12 K 711141559 Provede“ 'Z.°'a°e pm" Zřmn' V'hkos“ pásy ”maven'm , m2 1 590.000 59.41 94 461,90‘CS ÚRS 2019 01
NAIP na plose vodorovne V 7 ____ 777 _ _ _

_ W 1590 777 1 590.000 7 7 7

' m \ 1.1 lam.-17134 [pas též/vy asia/lovem? ] my l 1 828 smol wmvl 19:1 921.011 l l

* w 17590‘1.15 * 1828.500

K 711461201 Proyedenl |zolace_prol| tlakové vodě vodorovné fóllÍ m2 _1 595_000 56.18 -89 607.10

_ zesnenlm spolu paskem _ _

M 28322004 [ól/0 zcnm/llycllotmlad-m mM/C, ll I ó mm m? 77 {793.750 1.91.00 4841 24:1 75 1

K 711493121 Lzsšlřce prot: podpovrchove a llakove vode swslá tesnlcu m2 430,880 350.00 _45 808,00 1

K 998711202 Přes_un hmol procenlnlpro Izolace protl vode. vlhkosll a % _4 198,484 321 _13 „na

plvnum v oblektech v do 12 m , „

K 998711202 Presnun hmot procenlm pro |zo|ace proll vodě, vlhkosll a % 5 149.467 321 16 529,79

„ _ ,7iwmim ,

w 5406‘461974.50/484988.82 5 149.467
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ZMĚNOVÝ FORMULÁŘ
 

Změna číslo:

 

O
<

 

 

 

Název projektu

Identifikační číslo 133D531006406

„M — Ostrava — Sportovní hala v Krásném Poli “

 

 

| Popis změny projektu — ZL 3 — Sjednoce ni povlakových krytin
?
 

Zdůvodnění změny projektu
Na základě požadavku objednatele došlo k materiálovému sjednocení

povlakových PVC krytin ve všech místnostech budovy,

 

 

Má změna vliv na změny v rozpočtu?

(ANO/NE)
ANO — 6 408,51 Kč bez DPH

 

pokud ANO, připojte k tomuto formula'ři přílohu seznam konkrétních dotčených položek v rozpočtu

 

Má změna vliv na dobu výstavby?

(ANO/NE)
NE

 

  Organizace

 

MMO-odbor investičnl

 

GP

 

TDS

 

Za zhotovitele:

 

 

Organizace

BYSTRON Group a.s.

 

 

    
 

Jméno Podpis

—:

 

 
 

LDatum předání změnového formuláře: | 20.3.2020



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba:

Sjednocení povlakových krytin

 

 

   

 

 

 

 

KSO:
(SC-CZ:

Misto:
Daium: 24. 2. 2020

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovlšelz iČ:

DIČ

Projektant: IČ:

DEC:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH
-6 408,51

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základni -6 408,51 21,00% -1 345,79

snlžená 0,00 15.00% 0.00

gentis DPH v CZK » _ \ - -7 154,30

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Raziiko Datum a podpis: , Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

 

Slrana 1 22  



SOUPIS PRACÍ

Stavbu

Sjednocení povlakových krytin

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popls

  

 

D PSV Práce a dodávky PSV

L776 Podlahy povlakové

i 1 K R-7760010 [D+M PVC podlahy vč. dodávky lepidla

; 2 K R—7760011 D+M sponovní PVC podlahy vč. dodávky lepidla

\ 3 K R1 D+M PVC podlahy vč. dodávky lepidla

“fw—ý * "viz. skladby podlah" *

\'v "801“2102

\."-./ "SOS"181,2+35,4'0.5

W "viz. skladby podlah"

W "SO4"170.15

, VV , fixmwl _ , , i i

11 ' M IPÍMI !()le [ISM soll/ová PVC 30 x 30 mm

5 | M IRN ÍlŠfEl somová dle vým/11 i/lVOSlU/čl

 

MJ

m2

m2

m2
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Množství

-409,100

470,150

579,250:

 

210.200

198.900

170.150

l“ l „H

„ml/„ 588 i

3501/80 |

Datum 24. 2. 2020

Plojeklanl‘

memvatol.

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

—6 408,51

 

 

—6 408.51

, _ i „ ;6 408,51‘

549,00 -224 595,90

1 150,00 495 672.50

680.00 393 890.00

* I?,(řť) ”ZSH'HIfil

5 1,30 22 940. 91) l
 

Cenová soustava



 

  
 

 

 

ZMENOVY FORMULAR Změna číslo= č. 4

Název projektu „M — Ostrava - Sportovní hala v Krásném Poli “

Identifikační číslo 133D531006406  
 

 

I Popis změny projektu — ZL 4 -— Úprava podhledu v místnosti 111

 

Podhledova konstrukce byla změněna z důvodu vedení velkého počtu

Zdůvodnění změny projektu instalací v prostoru nad podhledem. Při výstupu po schodišti na tribunu

by bylo možné zasahovat do jednotlivých instalací.

 

 

Má změna vliv na změny v rozpočtu? „

(ANO/NE) ANO — 22 632,56 Kc bez DPH

 

pokud ANO, připojte k tomuto formuláři přílohu seznam konkrétních dotčených položek v rozpočtu
 

Má změna vliv na dobu výstavby? NE

(ANO/NE)   
 

 

Organizace Jméno - /Podpis
 

MMO-odbor investiční

 

GP

 

TDS

 

 

Za zhotovitele:

 

Organizace Jméno Podpis

BYSTRON Group a.s.

 

 

    

 

 

 

LDatum předání změnového formuláře: | 20.3.2020

 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava podhledů v místnosti 111

 

 

  

 

 

  

 

K80: 0002:

Místo: Datum: 24. 2. 2020

Zadavatel: IČ:

DIČ.

Zhotovíteš: IČ:

DIČ.

Projektant: IČ:

DlČ.

Zpracovatel: IČ;

DiČ,

Poznámka:

Cena bez DPH -22 632,56

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -22 632,56 21 ,00% —4 752,84

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK -27 385,40

Projektant ____________ Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis; Razítko

Objednavatei ZhotoviteE

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razitkg
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava podhledů v místnosti 111

Místo:

Zadavalel:

Zhotovitel:

Datum: 24. 2. 2020

Projektant:

Zpracovatel:

  

 

 

  

 

   

 

 

  

   

 

 

 

 

   

 

 

  

 
 

 

  

) PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupísu celkem „22 632,56

D HSV Práce a dodávky HSV 2 131,23

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní _ _ 2 131,23

\ *Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch \ ‘

9 K 611341121 nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká m2 6,160 278,40 1 714,94

_ _ _ \vodorovných konstrukcí stropů rovných __ í *

Omítka sádrové nebo vápenosádrová vnitřních ploch

10 K 611341191 nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších m2 6.160 67.58 416.29

I li započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů

D PSV Práce a dodávky PSV -24 763,79

D 763 Konstrukce suché výstavby _ _ _ _ —24 763,79

1 K R-7630123 D+M systémévé ocelové sítě - viz POD D m2 -32,260 1 900,00 —61 294.00‘

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá '

zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů

7 K 763131411 CD. UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, u. ”‘2 26'100 617'28 16111.01
I _ 12.5 mm, b_ez izolace _!

_ _ vv __ 32,26—6,16 _ 26,100 _

l, 8 K R17 _ lpředsazený kufr ze sádrokartonových desek 4 m f 29,000, 800,001 23 200,00‘

vv 6,4+6,4+1,4 14.200

vv 1,2+1,8+3,6+4+3,4+0.8 14,800

VV _ Sulu—“cl Wl ()(Jll

í . , . i ' l2 LK 998763201 l:;eřgrělhmot procentní pro dřevostavby v objektech v % 1 648,035, 799‘ _2 780,801'

' 'w 103270702720110)/1889864,17 * -348.035 * * * *
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ZMÉNoW FORMULÁŘ Zménačrsiof ' * 5.5

  

 
 

 

 

Název projektu

,,M — Ostrava — Sportovní hala v Krásném Poli “

Identifikační číslo 133D531006406

 

 

| Popis změny projektu — ZL 5 — Změna akustických podhledů

l
—

 

Zdůvodnění změny projektu

Změna rozsahu dodavky akustických podhledů dle požadavku

objednatele (uživatele ) a akustické studie — návrhu akustických úprav

zpracované zhotovitelem dle podmínek projektové dokumentace a

v souladu se závazným stanoviskem KHS. Součástí rozšíření předmětu

díla je také provedení akustického podhledu v místnosti číslo 203 na

základě požadavku uživatele.

 

 

Má změna vliv na změny v rozpočtu?

(ANO/NE)
ANO + 247 976,40 Kč bez DPH

 

pokud ANO, připojte k tomuto formuláři přílohu seznam konkrétních dotčených položek v rozpočtu
 

Má změna vliv na dobu výstavby?

(ANO/NE)
NE

 

 

Organizace Jméno P 
 

MMO—odbor investičnl

 

GP

 

TDS

 

Za zhotovitele:

 

 

Organizace Jméno

 

BYSTRON Group a.s.

__ 

    

 

  
 

| Datum předáni změnového formuláře : ,l 22.5.2020



REKAPETULACE STAVBY

 
 

    

   

  

  

 

 
 

   

Kód: 21.05

Stavba: Změna akustických podhledů

KSO: CC-CZ

Místo: Datum 21. 5. 2020

Zadavatei: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DlČ:

Projektant: iČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 247 976,40

Sazba daně Zákiad daně Výše daně

DPH základní 21.00% 247 976,40 52 075,04

snížená 15.00% 0,00 0,00

I . _ ,

šCena s DPH v CZK 300 051,44,

'Projéktant Zpracovatef _

Datum a podpis: _ Razítko Datum a podpis: B_gqítko _„_

Objednavatel Zhotovitel

_Daturga podpis: v _ ___ Razítko Datum a pqdpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

Kód: ZL05

Stavba: Změna akustických podhledů

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 21. 5. 2020

Projektant:

Zpracovatel:

 

 
Kód Popis Cena bez DPH {CZK} Cena s DPH [CZK]

 

Náklady z rozpočtů

1 VCP

2 MNP

Slrana 2 z 2

247 976,40

1 207 876,90

—959 900.50

300 051 ,44

1 461 531,05

-1 161 479,81

 



KRYCÍ LEST SOUPISU PRACÍ

 
  

 

   

 

 

   

Stavba:

Změna akustických podhledů

Objekt:

1 - VCP

KSO: CC-CZ:

Místo: Daium: 21. 5. 2020

Zadavatel: IČ:

D1Č:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: iČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH
1 207 876,90

Základ dané Sazba daně Výše daně

DPH základni 1 207 876,90 21.00% 253 654,15

snížená 0.00 15.00% 000

Cena s DPH v CZK 1 461 531,05

Projektant Zpracovate!

DaĚH'Í"Š_PE'ÉBiS;„ . Razítko Datum a podpis:
 

Obiédňášžáíél—ú

Datum a podpis:
 REZJÁKL____ „

___ Razitkq

 

Zhotovitel

Datum a_p_9_dpis:
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SOUPES PRACÍ

Stavba:

Změna akustických podhledů

 
  

 

 

 

 

  

 

  

 

   

 

  

 

 

    

   

  

   

 

  

 
  

   
  

 
 

 

  

 

  

 

 

   

  

  

Objekt:

1 - VCP

Místo: Datum: 21. 5. 2020

Zadavatel:
Projektant:

Zhotovitel:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množslvl J.cena [CZKI Cena celkem (CZKI Cenová soustava

Naklady soupIsu celkem 1 207 876,90

0 PSV Práce a dodávky PSV 1 207 876.90

D 763 Konstrukce suché výstavby 1_ 207 876.90 ,

I I f Montáž podhledu minerálního na stropní konstrukci I I I ‘ ' _

I 7 I K I763431061 připevňovaného šroubováním, velikosti panelů do 0.36 , m2 I 264,090I 336.00 88 734,24 CS URS 2020 01 I

I l m2 I I

_____yv _ 170.15+28.25+12.29+39.38+14.02 _ 264.090
I I “ I ř ' ,I 8 I M I59036075 Ipanel akustický viditelný rošlš 24mm biláll15mm I m2 I 204.090 I 57a,as§ 152 876.42 šcs URS 2020 01 I

"w ' “"" 'jfžěčbs—f" “ VV _ * 204.000 ' _ I
I i . - ; lI g I M IECP.26338101 Irasrrnosny Connect T24 bílá hlavnlprof118101, , m I 189.0705 40,58I 7672.46I I

.I _ . _ IL=3700m_m | , V

r w | 14.6‘9+4.39‘2+4,39‘7+4,54'4 189.070 _ __
' I ' . . - I ' | lI ml M IECP.26338102 Žel-5102333; Connect T24 bI/é vedlejéfprofllawa I m I 383.440I 36,67I 14 060,74I I

I . i I . I - , .. .. . . I .
_ W _ 24'11,665+8.96*8+2.79'8+3'3 333.440. . _ , . , ,

I71 I M IECP.26303774 Izévés slavila/ný 3774 c1, hák & oko, L=190-340mm I kus I 199,000I 8.68I 1 727.32; I
_ w ‘a‘iéisvwsmw ' 199.000 ' " " '

. * .- * = / I " ' I II 12I M ŠECP.26300405 ŠĚŽZJÉŠW ConnecIUprom0465. L 2700mm, I m I 147'155l 78'93I 11614.94I I

' vv 'E.a'25+3.325+3.99+8.54+a,54+1,525+2.425+9.115 40.785 ' 'A A
vv 13,25+13.25+1 1.865+1 1,865 50,230

W 8.96+8.96+4.39+4.39 26.700

w 4.39+4.39+2,79+2,79 14.360

w 3+3+4.54+4.54 15.080

W Součet V _ 147.155_ _ _

Montáž podhledu minerálního na stropní konstrukci I ‘ í . E

1 K 763431062 připevňovaného šroubováním, velikostí panelů přes m2 I 604.000 328.32 198 305,28 CS URS 2020 01 I

; = 0,30 m2 _
l

Í I . panel akustický Super G A Plus. PE, bllá 085, | I I|_—2 . M _ECP.355927_70_ 600x1200x40mm m2 _- 604,000 1 054,82! _ 637 111,28š I

w _ _ 604 _ 604.000I _ V _
I 3 I M IECP.26338101 raisirnosny Connect T24 bílá hlavnfprofIIB101, I m I 1267,2005 40'58I 51422.98I

; _ L~3700mm _ _ I I
w 10.8'8'12+7,2'8‘2'2 V_ _ __ 1207.200 _

I , , » - . I *“I 4 I M IECP.26338103 Iziségzzlsmny Connect T24 brlá vedlejšiproňl 8103, I m I 562,800! 36,63I 20 615’36I

I I Ě , ' _ _
, I .

V W 10'4.1875*12+7.2'4.1875‘2 _ _ 562.800

I 5 I M IECP26303774 Izévés sIaviIeIny3774 c1. hák &oko, L=190-340mm I kus I 1280.000I mal 11110.40I I
w “ ' 12—12'a+s's'—z ' __ 1280.000.. .. _ , ,

L 6 I M IECP.26311286 IrasIrnosny Connect závěs klip 1230 I kus | 1876.000I 6.73I 12 625.48

_,,. w 10~7*12*2+7'7‘2‘2 " 1070.000 ' .__ * * "__—""

Strana 2 z 2  



KRYCÍ LIST SOUPESU PRACÍ

Stavba:

Změna akustických podhledů

Objekt:

2 - MNP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

gCena s DPH

 

”PAr-ojekta’nt

Datum _a podpis;

"obj'ednaýátél

_Qštinlěqupis:

_—REIÁÉ|$9„ ..

v RÉÉĚL_

 

 

CC-CZ:

Datum: 21. 5. 2020

IČ:

DIČ:

EC:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

„959 900,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

~959 900.50 21 ,00% 201 579.11

0.00 15.00% 0.00

V CZK -1 161 479,61

MŽÍrŠc—zaatel

_vogggga podpis:

žňó'išš/Íě

Datum a pgcipis:
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SOUPIS PRACÍ

  
 
 

  

   

 

 
  

 

 

 

  

 

 

Stavba:

Změna akustických podhledů

Objekt:

2 — MNP

Místo: Datum: 21. 5. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Č Typ Kód Popis MJ Množství J,cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava i

Naklady soupisu celkem -959 900,50

o PSV Práce a dodávky PSV —959 900.50

_ REL.“ KPPitEEMjEWhé Výstavby _ _ _-959 900.50 _

\ 1 í |< [Ft-7530120 1mm ak5‘5"°.keh° Pedhledť' "„č' pcdk'adn'ho ms” VČ' m2 | -1226,7oo| 550,00‘ ~79? 355,00E
___1___ __ všech prislusenstw a doplnku | l | .

_ ______________ "h_ala"»14.5*42,3'2 -1226,700 _

i ĚD+M akusttckého kazetového podhledu vč. | ! 3 i ]

3 : K gR-7630122 ipodkiadníhorošluazávěsů„vč.všech přislušenstvía m2 ; -182,440 850,00i -118 586,003 ]

i J _i ..._..... „1d9pjňlsů _ J i * %
v_v__ __ __ ___ ___‘"my!lifunkénl_g3istnos§j_chhyfika">(12.29+170.15) 482.440 .

r 1 | íD+M akustického kazetového podhledu vč. j

g 2 š K iR-7630121 podkiadního roštu a závěsů , vč. všech příslušenství a m2 ? 67.630 650,00 -43 959,50‘ š

L... _ i doplňků a _ _

W "sklad nářadí + chodba“ -67,63 —67,63O
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