
Změnový Sist
Název a evidenční číslo 
Stavby: 1/11 Oprava mostu 11- 
080 v obci Bušín, ev.č.

Číslo SO/PS /  číslo Změny(ISPROFIN/ISPROFOND)
5001110007
Název stavebního objektu/provozního 
souboru (SO/PS): 11-080

SO/PS: 11-080 Číslo ZBV: 2

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 20.6.2019 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4
Zhotovitel: PONVIA CONSTRUCT s.r.o., Krapkova 1159/3, 779 00 Olomouc

Přílohy Změnového listu:
1. Přehled dokladů
2. Krycí list ZBV
3. Průvodní list zařazení změny do 

skupiny
4. Zápis o projednání ocenění 

soupisu prací a ceny stavebního 
objektu

5. Rozpis ocenění změn položek 
pro ZBV

6. Přehled zařazení změn do skupin
7. Protokol z kontrolní prohlídky 

KÚOKzedne 15.11.2020
8. Stanovení přechodné úpravy 

provozu
9. Situace dopravného značení
10. Vyjádření AD ze dne 12.2.2020
11. Vyjádření obce Bušín (e-mail)

Paré č. Příjemce
1 Objednatel
2 Technický dozor
3 Projektant ( AD )
4 Zhotovitel

Iniciátor změny: Zhotovitel 
Popis Změny:

Před zprovoznění 1. etapy stavby na zimní období byl vznesen požadavek na doplnění dopravního značení na zimní 
období se zajištěním příkopy krajnice betonovými svodidly s dvoumadlovýcm zábradlím. Dále pak požádala paní 
starostka obce Bušín o doplnění dlažby z lomového kamene nad opravovanou přikopou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných 
Změn záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných 
Změn záporných a 

Změn kladných 
celkem

226 168,31 226168,31

Podpis vyjadřuje 
souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno

Funkce zaměstnance ŘSD CR 
určeného v rámci organizační . .
struktury Věcně příslušného útvaru ‘  0
k vyjádření k ZBV_____________________

Supervize jméno

|datum podpis

datum podpis

datum podpis

Správce stavby jméno datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, 
souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž 

součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě 
nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních 
podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele 

_____________________________________________ své podpisy._____________________________________________

Objednatel (Oprávněná
osoba Objednatele jméno datum .o 7r-> podpi;
dle §24 Směrnice č. 18/2017)

Zhotovitel Jméno I ^ ^ ^ H ^ ^ M d a t u m podpis

Číslo



Příloha č. 1

Přehled dokladů
Číslo ZBV:

0 0 2
Název a evidenční číslo Stavby: O prava m ostu ev.č. 11-080 v obci 

Bušm /(ISPRO FIN/ISPRO FO ND) 5001110007
Název stavebního objektu / 
provozního souboru (SO/PS): Most ev.č. 11-080

Číslo SO/PS / číslo Změny 
SO/PS: 2 0 1 / 0 0 2

Doklad
Součást dokumentace ZBV
ANO NE - Uloženo

Krycí list ZBV 1
Průvodní list zařazení změny do skupiny 1
Evidenční list vyhrazené změny (skupina 1)
Změnový list (Skupina 4) 1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a 
ceny stavebního objektu/provozního souboru 1

Rozpis ocenění změn položek 1
Přehled zařazení změn do skupiny 1
Protokol z kontrolní prohlídky KÚOK ze dne 
15.11.2020 1

Stanovení přechodné úpravy provozu 1
Situace dopravného značení 1
Vyjádření AD ze dne 12.2.2020 1
Vyjádření obce Bušín (e-mail) 1

2



&  Aspe Firma: PONVIA CONSTRUCT s.r.o. Příloha č.2 Strana: 1
3.6.18.3 Datum: 20.4.2020 Cas: 15:00:00

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby : 1/11 Oprava mostu 11-080 v obci Bušín, ev.č. 
(SPROFIN/ISPROFOND) 5001110007
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most ev.č. 11-080

Číslo SO/PS / 
číslo Změny SO/PS: 
201/002

Číslo ZBV: 

02

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Olomouc
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
IČ: 65993390

Zhotovitel: PONVIA CONSTRUCT s.r.o.
Krapkova 1159/3, 779 00 Olomouc 
IČ: 04381823

Rekapitulace ZBV č. 01 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6
Údaje v Kč bez DPH :

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. 
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy 
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list Číslo pare: 2 .



Průvodní list zařazení změny do skupiny 
pro ZBV číslo: 2

Příloha č. 3

Věcně příslušný útvar: ŘSD ČR, Správa Olomouc 
Název stavby: 1/11 Oprava mostu 11-080 v obci Bušín
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 201/02
Název SO/PS: Most ev.č. 11-080____________________________________________________
Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:____________________________________________
Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH): 3 024 132,35 Kč;
Celková cena SO/PS dle Smlouvy: 2.770.547,43 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných: 0,00
Orientační cena navrhovaných Změn kladných: + 226 168,31 + 8,16 % z ceny SO/PS dle Smlouvy 
Aktuální orientační smluvní částka:____________3 250 300,66 + 107,48 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, 
posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků 
(Claimy):

Pol.č.1, 451314 „PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU 025/30“
Pol.č.2, 45152 „PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO"
Pol.č.3, 465512 „DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC“

Popis změny-zdůvodnění: Na základě požadavku obce Bušín o doplnění dláždění nad opravovanou 
přikopou až k hranici pozemku ŘSD ČR byla doplněna dlažba z lomového kamene včetně 
podkladních vrstev.

Pol.č.4, 9111A1 „ZÁBRADLÍ,SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ “
Pol.č.5, 9111A3 „ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM"
Pol.č.6, 9111A9 „ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY -  NÁJEM"
Pol.č.7, 914131 „DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ"
Pol.č.8, 914133 „DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ" 
Pol.č.9, 914139 „DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ"
Pol.č.10, 914231 „DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA 
A MONTÁŽ"
Pol.č.11, 914233 „DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 
DEMONTÁŽ"
Pol.č.12, 914239 „DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ"
Pol.č.13, 914954 „SLOUP A STOJKY DZ Z JÁKL PROFPRO OCEL STOJAN DOD.MONT,DÉMON" 
Pol.č.14, 914959 „SLOUP A STOJKY DZ Z JÁKL PRO OCEL STOJAN NÁJEMNÉ"
Pol.č.15, 916622 „VODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - MONTÁŽ S PŘESUNEM"
Pol.č.16, 916623 „VODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - DEMONTÁŽ"
Pol.č.17, 916629 „VODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - NÁJEMNÉ"

Popis změny-zdůvodnění: V průběhu projednání dopravně inženýrských opatření pro uvedení do 
provozu na zimní období bylo na autorským dozorem a zástupcem Policie ČR, vznesen požadavek 
pro umístění dopravního značení a zabezpečení příkopy betonovým svodidlem s dvoumadlovým 
zábradlím. Toto bylo uzavřeno.

Pol.č.18, 02940 „OSTATNÍ POŽADAVKY- VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE, výpočet zatížitelnosti" 

Popis změny -  zdůvodnění: Výpočet zatížitelnosti je nutné stanovit proto byl doplněn.

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení 
možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která bv umožnila účast jiných dodavatelů nebo bv mohla 
mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a 8 17 této Směrnice):



Příloha č. 3

JEDMÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODST. (3) ZZVZ: ANO / NE
(NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE)

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 - Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uveďte důvody pro 
zařazení do této Skupiny.

Dodatečné práce nebyly obsaženy v ZDS:
Dodatečné práce vznikly na základě požadavků vzniklých při kontrolní prohlídce stavby před uvedením do provozu 
na zimní období.
nebylo možné dodatečné práce objektivně předvídat:
Jednalo se požadavek třetí osoby-subjektu POLICIE ČR v průběhu realizace, a tak se jedná o změnu z 
nepředvídatelných důvodů.

Z jakého důvodu jsou dodatečné práce nezbytné pro dokončení předmětu původní VZ:
Práce jsou zcela nezbytné pro řádné a kvalitní dokončení původní zakázky.

Z jakého důvodu nemohou bvt technicky nebo ekonomicky odděleny od původní zakázky (pokud by toto oddělení 
způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky): 
Dodatečné stavební práce nelze technicky nebo ekonomicky oddělit od stavby, protože by to motyo způsobit ŘSD 
ČR závažnou újmu, neboť jsou zcela nezbytné pro dokončení původní zakázky

ZPRACOVATEL (za ŘSD ČR):
Jméno: PONVIA CONSTRUCT s.r.o. Podpis:. ..datum , l & l .

SCHVALOVATEL - ŘEDITEL VECNE PŘÍSLUŠNÉHO UTVARU:
Jméno: I ■ředitel Správy Olomouc Podpis:. .datum



_______ Příloha č.4
Datum: 20.4.2020

Strana: 1 
Čas: 15:00:00

&  Aspe Firma: PONVIA CONSTRUCT s.r.o. 
3.6.18.8

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro celou ZBV číslo: 02

Cena SO /PS v předchozích ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných v předchozích 

Změnách na SO/PS

Cena všech Změn 
kladných v předchozích 

Změnách na SO/PS

Cena SO/PS po všech 
předchozích Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 253.584,92 3.024.132,35 253.584,92

Cena SO/PS v této ZB V  a po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných Změn 
záporných na SO/PS

Cena navrhovaných Změn 
kladných na SO/PS

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných)

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v %

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=00/11*100

stavební/montážní práce 0,00 226 168,31 479 753,23 17,32

N ová cena SO/PS po této ZBV: č. 002 Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn záporných 
na SO/PS (předchozích a 

navrhovaných)
Cena SO/PS po této 

Změně

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti ceně 

SO/PS dle Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v %

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=05/11*100

stavební/montážní práce 0,00 3 250 300,66 479 753,23 17,32

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Správce stavby:

Zaměstnanec ŘSD ČR odpovědný 
za cenové projednání Změny:

Jméno: Souhlas: Datum:

Z Z o

r .  2-<> 7  o

£



PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (i

Název a evidenční číslo Stavby: 1/11 Oprava mostu 11-080 v obci Bušín, (SPROFIN/ISPROFOND) 5001110007
1

2=1+19+20

3=(2/1)*100

4=(24/1)*100

5=(27/1)*100

40=( 19/1)* 100

P ř i ja t á  s m lu v n í  č á s t k a  b e z  r e z e r v y  a  D P H 3  0 2 4 1 3 2 ,3 5 6=30+34
S u m a  Z m ě n  z á p o r n ý c h  a  Z m ě n  k la d n ý c h  S k u p in y  3  a

S k u p in y  4
2 2 6 1 6 8 ,3 1

bez ABS

A k t u á ln í  s m lu v n í  č á s t k a  ( c e n a  s t a v b y ) 3  2 5 0  3 0 0 ,6 6 S le d o v á n í  l i m i t u  3 0  %  -  s o u č e t  S k u p in y  3  a  S k u p in y  4 7,48%

P r o c e n t o  z m ě n y  p ř i j a t é  s m lu v n í  č á s t k y 1 0 7 ,4 8 % 8=1*0,3 Z á k o n n ý  l i m i t  3 0  %  p r o  S k u p in u  3  a  S k u p in u  4 9 0 7  2 3 9 ,7 1

S le d o v á n í  v y h r a z e n ý c h  z m ě n  ( S k u p in a  1 ) 0 ,0 0 %

S le d o v á n í  z á m ě n y  p o lo ž e k  ( S k u p in a  2 ) 0 ,0 0 %

S le d o v á n í  l i m i t u  1 5  %  p r o  p o d s t a t n o u  z m ě n u  

p r o

Z m ě n y  z á p o r n é  d le  §  1 6 , o d s t .  ( 5 ) ,  p í s m .  b )

0 ,0 0 %

A BS
- 1 - - 2 -

V y h ra z e n é  z m ě n y  (D o m ě rk y )  ( d le  § 1 0 0  z á k o n a  č. 
1 3 4 /2 0 1 6  S b .)

Z á m ě n a  p o lo ž e k  ( d le  § 2 2 2  o d s t .  (7 ) z á k o n a  č . 134/2

SO Z B V č . N ázev SO /PS /  p ře d m ě t Z m ěny

Z m ě n y  záp orn é  
(zad áva t ao 
znam énkem  

m in us)

Z m é n y  klad ná H o d n o ta  ZBV

Z m ěny 
záp orn é  

(zad áva t se 
znam énkem  

m in us )

Z m ě n y  kladné
Sum a Zm ěn  
zá p o rn ý c h  a 

Z m ě n  k lad ných

Z m ě n y  
záp orn é  

(zad áva t se 
znam énkem  

m ínus)

Z m ě n y  kladné
Sur
záp

Zm ěř

16 17 18 1 9 = 2 2 + 2 5 + 2 8 + 3 2 + 3 6
2 0 = 2 3 + 2 6 + 2 9 + 3 3 + 3

7 + 4 0
2 1 = 1 9 + 2 0 22 23 2 4 = 2 2 + 2 3 25 26 2 7

0,00 226 168,31 22 6  168,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[2011 2,00 M oste v.č . 11-080 0,00 226 168,31 226 1 68,31 0,00

Poznámka: Formulář má Informativní charakter a zobrazuje stav k datu předloženi Evidenčního lis tu  Změny stavby ke schválení



P R O T O K O L  O  K O N T R O L N Í  P R O H L ÍD C E  S T A V B Y

sepsaný Odborem dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje 
o průběhu kontrolní prohlídky před vydáním rozhodnutí o povolení předčasného užívání 
stavby:

„Oprava mostu ev.č. 11-080 v obci Bušín“
konané dne 15.11.2019. Na stavbu bylo vydáno stavební povolení vydané Krajským 
úřadem Olomouckého kraje, Odborem dopravy a SH čj. KUOK 29002/2019 ze dne 
8.3.2019.

O vydání povolení předčasného užívání stavby požádal dne 11.11.2019 stavebník 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, jehož 
jménem jedná ředitel správy Olomouc, Wolkerova 24a, 779 00
Olomouc (dále jen „stavebník").

Přitom ni:
Organizace, jméno zástupce Telefon, e-mail Podpis
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Ke kontrolní prohlídce stavby stavebník na základě výzvy předložil:
o Zápis o 1. hlavní prohlídce mostu včetně oprávnění k výkonu hlavních 

a mimořádných prohlídek mostů pozemních komunikací vydané Ministerstvem 
dopravy -bvJU . — Y - Y-. *  ~

o Dohodu uzavřenou se zhotovitelem stavby, obsahující jeho souhlas, popřípadě 
sjednané podmínky předčasného užívání stavby.

• Závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy k užívání stavby

o z hlediska dopravy na pozemních komunikacích, bezpečnosti a plynulosti 
silničního provozu -  Policie ČR, Krajské ředitelství policie Olomouckého 
kraje, odbor služby dopravní policie Olomouc cTý - ‘

o V případě zastupování osoby oprávněné jednat za zhotovitele předloží zmocněná 
osoba plnou moc k zastupování v řízení o povolení předčasného užívání.

Stavba byla prohlédnuta a bylo zjištěno:
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Stanoviska dotčených orgánů chránící veřejné zájmy:

% ú t  t i  m ?  h r n u t  :
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Závěr z kontrolní prohlídky stavby:

Stavba a její užívání v režimu předčasného užívání nebude/bude ohrožovat život, veřejné 
zdraví, bezpečnost a životní prostředí.

Stavba je/není schopna provozu v režimu předčasného užívání.

Na stavbě byly zjištěny závady - nedodělky bránící jejímu bezpečnému užívání, z toho 
důvodu speciální stavební úřad povolení k předčasnému užívání stavby nevydá, dokud 
zjištěné závady - nedodělky nebudou odstraněny.
b ť  h u -jU  tv^cř.u-s-x ■v.;..

Skončeno, přečteno, podepsáno s tím, že účastníci kontrolní prohlídky stavby souhlasí 
stím, že každému z přítomných bude elektronickou poštou zasláno jedno vyhotovení 
tohoto protokolu.

J U  /‘v
Kontrolní prohlídka zahájena v /< i  hod., ukončena v ’s 11 v hod.

V 5 li
/ T  ě/t * i - idne U ' T ! ‘ < W h H

Zapsal: joprávněná úřední osobě

Skončeno, přečteno a podepsáno:
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Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor dopravy a silničního hospodářství
_______ Jeremenkova 4©a, 770 11 Oíomouc

Č.j.: KUOK 122402/2019
SpZn.: KÚOK/121556/2019/ODSH-SH/9009
Počet listů: 2
Počet příloh: 1
Počet listů/svazků příloh: 1

V Jeseníku dne 20. listopadu 2019 
Vypraveno

DALSIKO, s.r.o. 
Vrahovická 4251/18 
796 01 Prostějov

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen 
„krajský úřad“), jako příslušný orgán státní správy podle § 124 odst. 4 písm. b) zákona č. 
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích"), 
obdržel dne 19. 11. 2019 žádost společnosti PONVIA CONSTRUCT s.r.o., IČ: 043 
81 823, se sídlem Krapkova 1159/3, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, kterou na základě 
plné moci ze dne 12. 6. 2019 zastupuje společnost DALSIKO, s.r.o., IČ: 292 98 563, se 
sídlem Vrahovická 4251/18, 796 01 Prostějov, o stanovení přechodné úpravy provozu 
na silnici /11 vk. ú. Buším, most ev.č. 11-080, v termínu: 25. 11. 2019 -  31. 3. 2020, 
z důvodu zabezpečení stavby přes zimní období.

Součástí žádosti je návrh přechodné úpravy provozu na výše uvedené silnici.

K výše uvedené přechodné úpravě provozu byla předložena tato písemná vyjádření:

- Policie České _ republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, 
Územní odbor Šumperk, dopravní inspektorát, doručeno dne 20. 11.2019 -  pod 
č.j.: KRPM-137737-1/ČJ-2019-140906 -  souhlas se stanovením předmětné 
přechodné úpravy provozu dle předloženého návrhu

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc -  doručeno dne 19. 11. 2019 se 
žádostí -  pod zn.: 6178/2019/52200-Dv - souhlas se stanovením předmětné 
přechodné úpravy provozu dle předloženého návrhu

Krajský úřad, na základě žádosti, předloženého návrhu přechodné úpravy provozu, výše 
uvedených písemných vyjádření, po projednání návrhu přechodné úpravy provozu s policií 
v souladu s § 77 odst. 3 zákona o provozu na pozemních komunikacích

s t a n o v í

v souladu s § 77 odst. 1 písm. b) zákona o provozu na pozemních komunikacích a 
vyhláškou 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích,

Z
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přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích, 

místo přechodné úpravy provozu: silnice 1/11 v k.ú Bušín

doba přechodné úpravy provozu: 25. 11 .2019 -31 .3 . 2020

důvod přechodné úpravy provozu: zabezpečení stavby přes zimní období

odpovědná osoba: .............................. ....................
DALSIKO, s.r.o., Vrahovická 4251/18, 796 01 
Prostějov

Povinností odpovědné osoby ie:
- kontrolovat soulad užití přechodného

dopravního značení dle schváleného
schématu/situace umístění, který je přílohou 
stanovení a zabezpečit jejich údržbu po celé
období přechodné úpravy provozu na
pozemní komunikaci

způsob vyznačení: - dle přiložené schválené situace přechodné úpravy
provozu krajským úřadem

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
1. Provedení, umístění a rozměry dopravních značek musí být v souladu s:
- vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 

komunikacích

- technickými podmínkami, pokud neodporují platnému znění zákona o provozu na 
pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhlášky:
- TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“

- TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, 3.
vydání, 2015 (MD-OPK č.j. 21/2015-120-TN/1 /1 . dubna 2015)

- TP 143 „Systém hodnocení přenosných svislých dopravních značek1', 1. vydání,
2013 (MD-OPK č.j. 540/2013-120-STSP/1 /1 . srpna 2013)

- ČSN EN 12899-1 „Stálé svislé dopravní značení - Část 1: Stálé dopravní značky"

- VL 6.1 „Svislé dopravní značky", vč. doplňku č. 1
Potvrzené a stanovené schéma použitého přechodného dopravního značení bude 
vždy na místě akce společně s údajem o odpovědné osobě za přechodné 
dopravní značení.

-2 - KÚOK/121556/2019/ODSH-SH/9009
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2. Instalace dopravního značení u dotčené silnice proběhne bezprostředně před 
stanoveným termínem

3. Bezprostředně po skončení stanoveného termínu bude dopravní značení uvedeno 
v celém rozsahu do původního stavu.

4. Přechodné dopravní značení bude umístěno na samostatné sloupky, nikoli na 
sloupky stávajícího dopravního značení.

5. Značky, světelné signály a dopravní zařízení musí být po celou dobu udržovány ve 
funkčním stavu, v čistotě a správně umístěny.

6. Přechodné dopravní značení musí být nejméně dvakrát denně kontrolováno. 
Poškozené, zničené a odcizené dopravní značky a dopravní zařízení musí být 
okamžitě nahrazeny. Posunuté prvky musí být uvedeny do souladu se schváleným 
návrhem přechodné úpravy provozu.

7. Dopravní značení dodá a umístí firma, která má platná oprávnění pro provádění 
těchto prací a prokáže způsobilost pro zajištění jakosti při provádění a umisťování 
dopravního značení.

8. Potvrzené a stanovené situace/schémata použitého přechodného dopravního 
značení musí být vždy na místě akce společně s údajem o odpovědné osobě za 
přechodné dopravní značení.

9. Toto stanovení přechodné úpravy provozu není použitelné samostatně, ale 
pouze jako součást rozhodnutí o povolení částečné uzavírky, popř. 
zvláštního užívání předmětné pozemní komunikace, které vydá příslušný 
silniční správní úřad.

Upozornění:

Proti tomuto stanovení nejsou přípustné žádné opravné prostředky ve smyslu obecných
předpisů o správním řízení.

.....................................
zástupce vedoucího odboru

Příloha:
- schválený návrh přechodného dopravního značení

Obdrží:
1. DALSIKO, s.r.o., Vrahovická 4251/18, 796 01 Prostějov 

Na vědomí:
2. Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Šumperk, dopravní inspektorát
3. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc
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Vyjádření AD k dopisu zhotovitele ze dne 24.1.2020 

K přípravě ZBV bod 1-3 a 5 - souhlas.
Poznámka k bodu 2. Osazení provizorních betonových svodidel se zábradlím na krajnici po dobu zimní 
přestávky bylo požadováno hlavně z důvodu zajištění nenajetí vozidel na nedokončené zpevnění 
krajnice během zimního provozu a nesouvisí tak s vyjádřením v bodě 4.

Kbodu 4. -  doplnění stálého zábradlí podél příkopy. Po podrobném prověření dané věci 
nedoporučujeme doplnění stálého dopravně bezpečnostního silničního zábradlí. Důvody jsou tyto. 
Norma projektování silnic a dálnic ČSN 736101 stanovuje použití dopravně bezpečnostního silničního 
zábradlí až od hloubky příkopu 2,0m. V našem případě je největší výškový rozdíl na konci mostní římsy 
se zábradlím l,25m.
Pro osazení zábradlí není dostatek místa. Zábradlí musí být osazeno lícem 0,5m od hrany živičné 
vozovky. To je vdané situaci zásadní problém. Zpevněná krajnice nemá šířku pro uvažování běžného 
pěšího provozu. Slouží pro přístup pouze k několika RD na této straně komunikace. Hlavní pěší trasy 
obce v dané části vedou po bočních ulicích ústící na hlavní silnici těsně před mostem a na druhé straně 
těsně za mostem a nevyužívají danou krajnici k pohybu. Pokud bude obec uvažovat o zřízení chodníku 
podél hlavní silnice, bude to muset řešit naprosto jinak a ne v rámci krajnice kde na chodník v dnešní 
podobě není žádný prostor.
Pro zklidnění dopravy v daném místě doporučujeme zvážit změnu přerušované čáry za plnou. Tím by 
se také snížilo riziko pro vyjíždějící vozidla z bočních ulic a riziko náhodných chodců na krajnici vozovky. 
To je však nad rámec daného projektu opravy mostu a nebude zde řešeno.

K uvedeným harmonogramům především 1. etapy uzavírky v roce 2020 připomínám, že doposud nebyl 
předložen k odsouhlasení kompletní projekt RDS. Jde především o změnu u zpevnění krajnice, která je 
v projektu PDPS jinak. Proto žádám k urychlenému dodání kompletního projektu RDS včetně 
upraveného projektu zpevnění krajnice k odsouhlasení. Bez odsouhlaseného technického řešení nelze 
bezpečně stanovit délky uzavírek.
Dále žádám projektanta RDS aby veškeré případné změny PDPS byly předem konzultovány, neboť 
projekt PDPS byl poměrně důkladně zpracován a jsou v něm zapracovány detaily, které mohou 
projektantovi RDS uniknout, což se již stalo. Stejně tak budou odsouhlasovány všechny případné změny 
v průběhu výstavby. Prostor na případné opravy projektu RDS nebo hotové stavby vdané časové 
situaci není.

S pozdravem ............................
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Od: ...............................
Odesláno: pondělí 25. listopadu 2019 7:04
Komu: ......................................................
.........................
....................
Předmět: FW: Most 11-096 - obec Bušín
Přílohy: IMG_20191122_090317.jpg; IMG_20191122_090206.jpg;
IMG_20191122_090229.jpg;
IMG_20191122_090348.jpg; IMG_20191122_090220.jpg; IMG_20191122_090212.jpg 

Dobrý den,
přeposílám upozornění paní starostky obce Bušín a žádám o stanoviska k jejímu 
upozornění.
Děkuji

.................
Odbor dopravy a silničního hospodářství 
Oddělení silničního hospodářství

Bulharská 372/8 
78701 Šumperk 
Česká republika 
................

..................

.............

From: Starostka obce Bušín ....................
Sent: Friday, November 22, 2019 12:49 PM
To: ..................
Cc: ...............................
Subject: Most 11-096 - obec Bušín

Vážený pane lilek,

na základě stížnosti našeho občana jsem byla na prohlídce stavby - oprava mostu 
na silnici 11 v naší obci.
Bohužel při stavbě příkopu došlo ke stržení meze pod zídkou plotu u parcely č. 
232. Nově vybetonované
koryto příkopu dosahuje na straně k silnici až k okraji vozovky, ale bohužel, na 
druhé straně je koryto
vybetonované do velmi malé výšky. Tím hrozí zborcení celé zídky plotu, který se 
nachází nad
zmiňovaným příkopem. V případě přívalových dešťů hrozí nejen podemletí zídky 
plotu, ale také zničení
Vámi zbudovaného kamenného koryta, protože je velmi nízké a může dojít k 
odplavení krycího betonu na
horní straně kamenů. V příloze zasílám fotky místa.

Žádám o vybetonování (beton s kameny) koryta příkopu až k betonové zídce plotu 
na parcele č. 232.


