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Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

předpisů, dne 10.01.2020 níže uvedené smluvní strany

I.
Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno

sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
zastoupené JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
IČO:44992785
DIČ:CZ44992785

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

účet č.: 111246222/0800

Pověřen podpisem smlouvy o dílo a dodatku č.l

Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67,
601 67 Brno

ve věcech technických je oprávněna jednat: Brněnské komunikace a.s., IČO 60733098,
se sídlem Renneská třída 787/a, Štýřice, 639 00 Brno
Pověření zaměstnanci:

technický ředitel
vedoucí střediska realizace inženýrských staveb

specialista projektu střediska realizace inženýrských staveb
číslo smlouvy objednatele: 5620050044
(dále také jako „Objednatel")

a

Zhotovitel: STRABAG a.s.

se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČO:60838744
DIČ: CZ60838744

bankovní spojení:
účetč.:

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 7634
zastoupen na základě plné moci ze dne 1.8.2019 ředitelem
oblasti JIH a ekonomem oblasti JIH
ve věcech běžného plnění smlouvy: ředitel oblasti JIH

ekonom oblasti JIH
ve věcech technických: hlavní stavbyvedoucí
číslo smlouvy zhotovitele: 210/LCJF/2019
(dále také jako „Zhotovitel")
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Objednatel a Zhotovitel se v souladu s čl. XVIII. odst. 6 Smlouvy o dílo uzavřené dne 10. 01. 2020 (dále 
jen „smlouva") dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je prodloužení lhůty plnění, neboť z důvodu pandemie viru 
Covid-19 došlo v ČR k vyhlášení nouzového stavu, a krizový štáb Jihomoravského kraje zakázal propoje 
vodovodních řádů, což zapříčinilo zpoždění v realizaci díla a její částečné přerušení.

Čl. II.
Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo (č. smlouvy Objednatele 5620050044, 
číslo smlouvy Zhotovitele 210/LCJF/2019) ze dne 10. 01. 2020:

1) ČIJ. Smluvní strany se nahrazuje textem uvedeným v či.l tohoto Dodatku č.l.

2) Znění odst. (3) čl. III. se ruší a nahrazuje se tímto textem:

„(3) Dokončení a předání stavebních prací: červen 2020."

3) Příloha č. 2: Harmonogram se nahrazuje Přílohou č. 2: Harmonogram, která tvoří přílohu tohoto 

Dodatku č. 1.

Čl. III.
Závěrečná ustanovení

1) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají nadále v platnosti.

2) Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Čtyři 

vyhotovení Dodatku č. 1 obdrží Objednatel, dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel.

3) Obě strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, sjeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na 

základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu,

4) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

5) Tento Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 

Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel.

6) Smluvní strany berou na vědomí, že statutární město Brno i společnost Brněnské komunikace a.s. 
jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů.

7) Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 2 Harmonogram.



Doložka:
Tento dodatek byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/087. dne 27.5.2020.

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

2 9. 05, 2020
V Brně dne V Brně dne./
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Ing. Tomáš Pivec
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna
za statutární město Brno

BAG a.s.
ný závod Morava, oblast Jih
í 3. 620 ©0 Brno

ekonom oblasti JIH
za STRABAG a.s.
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STRABAG

HARMONOGRAM POSTUPU STAVEBNÍCH PRACÍ A FINANČNÍ HARMONOGRAM

Dopravní napojení lokality Komínské louky

STRABAG a.s.
Zakázka:
Uchazeč:

2020 ___________ROK

Únor DubenMĚSÍC Březen ČervenKvěten

TÝDEN 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14^5 16 18 23 24 2517 19 20 2621 22 27

SO 001 Příprava územ?
SO 101 Komunikace a chodník

—SO 101.1 Uliční vpusti

Ochrana kabelůSO 101.3
■■■■■SO 301 Kanalizace dešťová -

-
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Přeložka vodovodůSO 302

Ochrana kabelů NNSO 402
SO 451 Veřejné osvětlení

SO 801 Náhradní výsadba

Podpora biodiverzity územíSO 801.2
MMWWWM—Vedlejší a ostatní nákladySO 000

Termíny realizace:
Předání staveniště 
Dokončení stavebních prací 
Přednání dokumentace dle ZD

18.2.2020
30.06.2020
31.08.2020

za STRABAG a.s.V Brně 19.5.2020


