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DODATEK Č. 3 

SMLOUVY O DÍLO EV. Č. 08/15 

 „DROBNÉ PROJEKČNÍ PRÁCE – CHODNÍK ZA OBOROU“ 
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Dodatek č. 3 SoD ev. č. 08/15 
Uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování  

a stavebním řízení, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), 

Smluvní strany: 

 

1. Objednatel  
Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice VI 

Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice 

Zastoupený: PhDr. Petrem Králíčkem, starostou MO Pardubice VI 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Bc. Petr Komžák, pověřen výkonem 

vedoucího OIDŽP ÚMO Pardubice VI 

Bankovní spojení: Česká spořitelna Pardubice  č. ú. xxxxxxxxxx 

IČ: 00274046       DIČ:CZ00274046 

 

 

2. Zhotovitel 

ILBprostav s. r. o. 

Na Kopci 316, 530 02 Mikulovice 

Zastoupený: Ing. Lukášem Bezdíčkem, jednatelem společnosti                                

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Lukáš Bezdíček, jednatel společnosti                              

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.   č. ú. xxxxxxxxxx 

IČ:28810180       DIČ:CZ28810180 

Tel: xxxxxxxxxx      e-mail: xxxxxxxxxx  

 

 

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění Dodatku č. 3 výše uvedené Smlouvy 

o dílo, jejímž předmětem je „Drobné projekční práce – Chodník za Oborou“ 

1) Článek č. II se rozšiřuje takto:  

a) Objednatel se zavazuje zaplatit k ceně, která je uvedena v článku č. II v bodě 1. 

smlouvy o dílo navíc: 

49.000,00 Kč   bez DPH 

10.290,00 Kč   hodnota DPH 

59.290,00 Kč   včetně DPH 
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b) Částka se navyšuje z důvodu zvýšení objemu projekčních prací a související 

inženýrské činnosti. 

2) Článek č. III bod 1. písm. b. se mění takto: 

b. Předání prací: 

Předání kompletní PD ve všech potřebných stupních včetně všech povolení nebo 

souhlasů, které jsou nutné pro realizaci stavby do: 30.04.2021 

 

Ostatní ustanovení daná smlouvou o dílo a jejími dodatky nejsou tímto dodatkem 

dotčeny. 

Tento Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo ev. č. 08/15 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech. 

Každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy. Dodatek č. 3 je nedílnou součástí původní 

smlouvy. 

 

 

V Pardubicích dne:  V …………………… dne: 

 

 

       za objednatele: za zhotovitele: 

 

 

        PhDr. Petr Králíček    Ing. Lukáš Bezdíček 

 starosta MO Pardubice VI jednatel společnosti 


