DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO Č. 07/2019 dle § 2586 a násl. občanského zákoníku


SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:    Hvězdárna v Rokycanech a Plzni, příspěvková organizace
Se sídlem:      Voldušská 721, 337 01 Rokycany
IČ:	00368601
bankovní spojení: 6635381/0100, KB Rokycany
za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:
Karel Halíř, ředitel, tel.: +420 773 183 107, hvezdarnaahvr.cz
za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických: Karel Halíř, ředitel, tel.: +420 773 183 107, hvezdarna@hvr.cz
(dále jen objednatel) a
Zhotovitel:     RYTA s.r.o.
Se sídlem:      Bezručova 1159, 337 01 Rokycany
IČ:	26354870
DIČ:	CZ26354870
Spisová značka: C14940 vedená u Krajského soudu v Plzni Zhotovitel je plátce DPH.
za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních: Eduard Rytíř, tel. +420 602 123 074, e-mail: rytir@ryta.cz
za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických: Jaroslav Bartoš, tel. +420 602 121 919, e-mail: bartos@ryta.cz
hlavní stavbyvedoucí: Martin Vild, tel. +420 777 823 006, e-mail: info@ryta.cz
bankovní spojení:       Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	3065112349/0800
(dále jen zhotovitel)


uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek") ke smlouvě
o dílo č. 07/2019:

I.

1.	Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 7.5.2019 smlouvu o dílo č. 07/2019 (dále jen Smlouva"), jejímž
předmětem je zhotovení díla „Stavební úpravy objektu U Dráhy 306/11, Plzeň - pozorovatelna"
dle veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zařazená do III. Skupiny Směrnice RPK č. 2/2016, o zadávání veřejných zakázek, která je mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek pod Sp. zn. CN/38/CN/19, jednací číslo 1661/19/CN a nabídky zhotovitele ze dne 23.4.2019.

2.	Předmětem tohoto Dodatku je změna díla, tato změna díla nemění celkovou povahu zakázky a její
potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl ani při vynaložení náležité péče při
zadávání zakázky předvídat a které jsou podrobně popsány ve změnovém listu č. 1 ze dne 22.8.2019
(odsouhlasené vícepráce-méněpráce). V důsledku této změny díla dojde ke zvýšení ceny díla a
prodloužení termínu dokončení, jak je uvedeno v článku II. a III. tohoto Dodatku.
n.
V článku II. (Termín a místo plnění) se po vzájemné dohodě smluvních stran odstavec 1. (Dokončení stavebních prací) nahrazuje nově tímto zněním:
Dokončení stavebních prací:     nejpozději do 12.11.2019
Doba plnění se adekvátně prodlužuje o dobu, která vyplývá z odsouhlasené změny technologického postupu (vícepráce-méněpráce ) dle změnového listu č. 1.


III.
1.   V článku El. (Cena za dílo) se odstavec 1. nahrazuje tímto zněním: „1. Celková cena je členěna takto:
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Cena bez DPH dle smlouvy o dílo Cena bez DPH dle dodatku č. 1:

Cena celkem bez DPH
DPH(21%) 	

1.374.035,32 Kč 1.550.787,02 Kč

1.550.787,02 Kč
+      325.665.27 Kč
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Cena celkem vč. DPH

1.876.452,29 Kč'



Slovy: jedenmilionosmsetsedmdesátdevěttisícdevětsetpětkorunčeskýchsedmdesáttřihaléře), včetně DPH.

IV.
1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
4. Příloha: změnový list č. 1
5. 
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Za objednatele:

V Plzni dne 22.8.2019

Za zhotovitele:

V Rokycanech dne 22.8.2019
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ZMĚNOVÝ LIST


Název akce:

Stavební úpravy střešního pláště OSZ č.p.662 V Plzni

číslo ZL 1

název ZL: předmět změny:

Stavební úpravy objektu U dráhy 11 Plzeň


22.8.2019



Změna řeší skutečnost vestavby pozorovatelny, kde se provedla zvýšená podlaha pomocí ocelových profilů .Dále odsouhlasené vfcepráce projektantem i technickým dozorem, které nebylo možné předpokládat před odkrytím stávajícího souvrství podlah a střešní krytiny. Méněpráce řeší skutečnost na stavbě.


zdůvodnění změny:
Změny v provádění jsou především vyvolány řešením oprav a obnovy konstrukcí, které byly dosud uzavřené a rozsah prací byl zřejmý až po demontáži skladby podlah, střech a prohlídky stávajících konstrukcí. Méněpráce souvisí s odečtením neprovedených prací a odpovídají skutečnosti. Rozsahem prací byl prodloužen termín dokončení stavby
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení a dokončení celé veřejné zakázky (stavby).

vliv na cenu díla

Ano

meneprace: vícepráce:
15 985,2 192 736,9





smlouva:
1 374 035 Kč 288 547 Kč


bez DPH DPH 21%

skutečnost
1 550 787 Kč        bez DPH 325 665 Kč        DPH 21%

1 662 583 Kč

celkem

1876 452 Kč

celkem





vliv na termín dokončení

ano

rozdíl ceny:     176 751,70

kč

jiné vlivy (např. vliv na změnu projektové dokumentace atd.):


přílohy

1.rozpočet se skutečně provedenými položkami


vyjádření TDS




 (
č.položky
popis prací
mj
množství
cena
celkem
méněpr.
6
osazení ocelových nosníků
t
1
7500
7500
7
ocel profilová IPE 140
t
1
32600
32600
9
schodišťové konstrukce a rampy
t
1
3100
3100
20
lešení pomocné
m2
88,16
48
4231,68
23
bourání podlah
m2
-20,08
35
-702,8
24
odstranění násypu
m3
-1,44
460
-662,4
28
výztuž věnců
t
0,172
36500
6278
79
krytina z hliníkového plechu
m2
25,817
1200
30980,4
86
lemování zdi z hliníkového plechu
m
14,4
310
4464
91
montáž pojistné folie
m2
25,817
50
1290,85
92
membrána podstřešní
m2
23,899
40
955,96
96
montáž dveřních křídel
ks
-1
1000
-1000
97
dveře vnitřní protipožární
ks
-1
6420
-6420
101
samozavírač dveřní atypický
ks
7
2548
17836
104
montáž zárubní dřevěných
ks
-1
1600
-1600
105
zárubeň obložková protipožární
ks
-1
5600
-5600
112
montáž zábradlí pozorovatelna
m
6
130
780
113
zábradlí pozorovatelny atypické
ks
1
15520
15520
148
stavební přípomoce
hod
210
320
67200
celkem
192736Í9   -15985,2
Vícepráce a méněpráce objektu U dráhy 
11
-Hvězdárna Plzeň
)
