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DODATEK č. 1
ke smlouvě č. 200184


Národní muzeum
příspěvková organizace nepodléhající zápisu do obchodního rejstříku, zřízená Ministerstvem kultury ČR, zřizovací listina č. j. 17461/2000 ve znění pozdějších změn a doplňků
se sídlem Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1
zastoupené: PhDr. Michalem Lukešem, Ph.D., Generálním ředitelem Národního muzea
IČ: 00023272 DIČ: CZ00023272

a

SCENOGRAFIE s.r.o.
se sídlem Černokostelecká 1168/90, 100 00, Praha 10 - Strašnice
zastoupena MgA. Matějem Paloušem, jednatele
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
IČ 25642537
DIČ CZ25642537 
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXX


(oba dále jen „smluvní strany“)


Článek I.
Shora jmenované smluvní strany uzavřely dne 7. 5. 2020 ve znění pozdějších předpisů, smlouvu č. 200184 (dále jen Smlouva). 

S ohledem na změnu z důvodu omezení prací, vyplývajících z vládního nařízení vyhlášení nouzového stavu o bezpečnosti České republiky v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb, z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, a to ode dne 12. března 2020, se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy takto:


Článek II.
Ustanovení čl. III odst. 1 Smlouvy se mění a po změně zní:

	a) Fáze 1
Sál 3 a sál 4 včetně přípravy zakázky, vzorkování a předložení dílenské dokumentace. Dodavatel je povinen vyrobit dílenskou dokumentaci stanovenou architektem dle Přílohy č. 5 smlouvy. Výstavba hrubé stavby, dokončení prašných prací a kompletní vyhotovení osvětlení, AV techniky a elektroinstalace. Zadavatel si vyhrazuje právo na případné změny.
	do 16. 6. 2020

	b) Fáze 2
Sál 1, sál 2 a sál 5 včetně přípravy zakázky, vzorkování a předložení dílenské dokumentace. Dodavatel je povinen vyrobit dílenskou dokumentaci stanovenou architektem dle Přílohy č. 5 smlouvy. Výstavba hrubé stavby, dokončení prašných prací a kompletní vyhotovení osvětlení, AV techniky a elektroinstalace. Zadavatel si vyhrazuje právo na případné změny.
	do 21. 6. 2020

	c) Fáze 3
Finalizaci případných nedodělků neobsahující stavbu a prašné práce po instalaci všech exponátů v jednotlivých sálech.
	do 29. 6. 2020

	d) Fáze 4
Případné úpravy či opravy po otevření výstavy.
	Do 12. 7. 2020



Článek III.
1. Ostatní ustanovení a přílohy Smlouvy se nemění
2. Otázky výslovně tímto dodatkem neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
3. Tento dodatek je podepsán elektronicky. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Národní muzeum je právnickou osobou povinnou uveřejňovat příslušné smlouvy v předepsaném Registru smluv v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv). Druhá smluvní strana bere tuto skutečnost na vědomí, podpisem této smlouvy zároveň potvrzuje svůj souhlas se zveřejněním smlouvy.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.



	V Praze dne
	
	V Praze dne

	
	
	

	PhDr. Michalem Lukešem, Ph.D., Generální ředitel
Národního muzea
	
	MgA. Matěj Palouš, jednatel
SCENOGRAFIE s.r.o.

	 (objednatel)
	
	(zhotovitel)
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