
Položkový rozpočet stavby Datum: 7.6.2020
 

125a/18 Žinkovy - SÚS

Žinkovy Městys Žinkovy IČO : 00257508

Žinkovy 84 DIČ : CZ00257508

33554 Žinkovy

Zhotovitel : Zvánovec a.s. IČO : 26026279

Rudolfovská tř. 597 DIČ : CZ26026279
37001 České Budějovice

Rozpočtové náklady

Základ pro DPH 15 %

DPH 15 %

Základ pro DPH 21 %

DPH 21 %

Cena celkem za stavbu

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem
Základ DPH 

15 %

Základ DPH 21 

%
DPH celkem %

ZMENY Změny v průběhu výstavby dle projektanta 92 700,68 0,00 76 612,13 16 088,55 100,0

Celkem za stavbu 92 700,68 0,00 76 612,13 16 088,55 100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo 

objektu
Číslo a název rozpočtu Cena celkem

Základ DPH 

15 %

Základ DPH 21 

%
DPH celkem %

ZMENY SUS čp 25 Opravy před pokládkou živičných vrsttev komunikací17 314,60 0,00 14 309,59 3 005,01 18,7

ZMENY SUS čp 56 Opravy před pokládkou živičných vrsttev komunikací5 425,80 0,00 4 484,13 941,67 5,9

ZMENY SUS čp 97 Opravy před pokládkou živičných vrsttev komunikací37 684,01 0,00 31 143,81 6 540,20 40,7

ZMENY SUS čp.11 Opravy před pokládkou živičných vrsttev komunikací22 331,58 0,00 18 455,85 3 875,73 24,1

ZMENY SUS čp.57 9 944,69 0,00 8 218,75 1 725,94 10,7

Celkem za stavbu 92 700,68 0,00 76 612,13 16 088,55 100,0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu Cena celkem

DIO 10 000,00

Koordinační činnost 7 661,21

Celkem za stavbu 17 661,21

Za zhotovitele : Za objednatele :

_______________ _______________

0,00

0,00

94 273,34

19 797,40

114 070,74
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet SUS čp 25 Opravy před pokládkou živičných vrsttev komunikacíJKSO 

Objekt SKP 

ZMENY Měrná jednotka

Stavba Počet jednotek 0

125a/18 Žinkovy Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 14 310 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

R M práce celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

N M dodávky celkem 0 Zařízení staveniště 0

ZRN celkem 14 310 Provoz investora 0

Kompletační činnost (IČD) 0

HZS 0 Rezerva rozpočtu 0

ZRN+HZS 14 310 Ostatní náklady neuvedené 0

14 310 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN+ost.náklady+HZS

Městys Žinkovy

Zvánovec a.s.

14 310 Kč

3 005 Kč

0 Kč

0 Kč

17 315 Kč
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Žinkovy Rozpočet : SUS čp 25

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 1 443 0 0 0 0

5 Komunikace 4 297 0 0 0 0

91 Doplňující práce na komunikaci 3 943 0 0 0 0

97 Prorážení otvorů 4 375 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 252 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 14 310 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 14 310 0

Přesun stavebních kapacit 0 0,0 14 310 0

Mimostaveništní doprava 0 0,0 14 310 0

Zařízení staveniště 0 0,0 14 310 0

Provoz investora 0 0,0 14 310 0

Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 14 310 0

Rezerva rozpočtu 0 0,0 14 310 0

Geodetické práce 0 0,0 14 310 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : Opravy před pokládkou živičných vrsttev komunikací

0
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Žinkovy Rozpočet: SUS čp 25

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 113107142R00 Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm m2 3,50 170,13 595,46

3,50

2 113107310R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.10 cm m2 3,50 72,94 255,29

3,50

3 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních m 7,00 84,63 592,41

Celkem za 1 Zemní práce 1 443,16

Díl: 5 Komunikace
4 564831111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm m2 3,50 120,34 421,19

5 565131111RT3 Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm plochy 

101-200 m2 m2 4,55 451,67 2 055,10

6 577141122RT3 Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 5 cm plochy 101-

200 m2 m2 4,55 400,16 1 820,73

4,55

Celkem za 5 Komunikace 4 297,02

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
7 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 m 7,00 238,12 1 666,84

8 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 7,00 76,91 538,37

9 59217488 Obrubník silniční ABO 2-15 1000/150/250 kus 5,05 184,08 929,60

10 59217492 Obrubník silniční přechodový levý ABO 2-15 PL kus 2,02 400,12 808,24

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 3 943,06

Díl: 97 Prorážení otvorů
11 979084216R00 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km t 3,29 713,10 2 348,59

3,29

12 979084219R00 Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km t 6,59 32,59 214,67

6,59

13 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 3,29 149,97 493,93

14 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 3,29 400,00 1 317,40

Celkem za 97 Prorážení otvorů 4 374,59

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
15 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 3,82 65,89 251,77

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 251,77

0,77+1,89+0,6335

3,2935*2

7*0,15+7*0,5

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Opravy před pokládkou živičných vrsttev komunikací

7*0,5

7*0,5
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet SUS čp 56 Opravy před pokládkou živičných vrsttev komunikacíJKSO 

Objekt SKP 

ZMENY Měrná jednotka

Stavba Počet jednotek 0

125a/18 Žinkovy Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 4 484 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

R M práce celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

N M dodávky celkem 0 Zařízení staveniště 0

ZRN celkem 4 484 Provoz investora 0

Kompletační činnost (IČD) 0

HZS 0 Rezerva rozpočtu 0

ZRN+HZS 4 484 Ostatní náklady neuvedené 0

4 484 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN+ost.náklady+HZS

Městys Žinkovy

Zvánovec a.s.

4 484 Kč

942 Kč

0 Kč

0 Kč

5 426 Kč
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Žinkovy Rozpočet : SUS čp 56

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 182 0 0 0 0

5 Komunikace 729 0 0 0 0

8 Trubní vedení 2 813 0 0 0 0

91 Doplňující práce na komunikaci 308 0 0 0 0

97 Prorážení otvorů 400 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 53 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 4 484 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 4 484 0

Přesun stavebních kapacit 0 0,0 4 484 0

Mimostaveništní doprava 0 0,0 4 484 0

Zařízení staveniště 0 0,0 4 484 0

Provoz investora 0 0,0 4 484 0

Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 4 484 0

Rezerva rozpočtu 0 0,0 4 484 0

Geodetické práce 0 0,0 4 484 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : Opravy před pokládkou živičných vrsttev komunikací

0
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Žinkovy Rozpočet: SUS čp 56

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 113107142R00 Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm m2 0,75 170,13 127,60

2 113107310R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.10 cm m2 0,75 72,94 54,71

Celkem za 1 Zemní práce 182,30

Díl: 5 Komunikace
3 564831111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm m2 0,75 120,34 90,26

0,75

4 565131111RT3 Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm plochy 

101-200 m2 m2 0,75 451,67 338,75

5 577141122RT3 Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 5 cm plochy 101-

200 m2 m2 0,75 400,16 300,12

Celkem za 5 Komunikace 729,13

Díl: 8 Trubní vedení
6 899203111R00 Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg kus 1,00 832,80 832,80

7 899231111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže kus 1,00 1 979,70 1 979,70

Celkem za 8 Trubní vedení 2 812,50

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
8 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 4,00 76,91 307,64

4,00

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 307,64

Díl: 97 Prorážení otvorů
9 979084216R00 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km t 0,30 713,10 214,50

0,30

10 979084219R00 Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km t 0,60 32,59 19,61

0,60

11 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 0,30 149,97 45,11

12 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 0,30 400,00 120,32

Celkem za 97 Prorážení otvorů 399,54

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
13 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 0,80 65,89 53,02

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 53,02

4*1

0,13575+0,165

0,3008*2

1-0,5*0,5

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Opravy před pokládkou živičných vrsttev komunikací
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet SUS čp 97 Opravy před pokládkou živičných vrsttev komunikacíJKSO 

Objekt SKP 

ZMENY Měrná jednotka

Stavba Počet jednotek 0

125a/18 Žinkovy Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 31 144 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

R M práce celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

N M dodávky celkem 0 Zařízení staveniště 0

ZRN celkem 31 144 Provoz investora 0

Kompletační činnost (IČD) 0

HZS 0 Rezerva rozpočtu 0

ZRN+HZS 31 144 Ostatní náklady neuvedené 0

31 144 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN+ost.náklady+HZS

Městys Žinkovy

Zvánovec a.s.

31 144 Kč

6 540 Kč

0 Kč

0 Kč

37 684 Kč
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Žinkovy Rozpočet : SUS čp 97

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 4 587 0 0 0 0

5 Komunikace 5 145 0 0 0 0

8 Trubní vedení 8 046 0 0 0 0

91 Doplňující práce na komunikaci 8 926 0 0 0 0

97 Prorážení otvorů 3 903 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 537 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 31 144 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 31 144 0

Přesun stavebních kapacit 0 0,0 31 144 0

Mimostaveništní doprava 0 0,0 31 144 0

Zařízení staveniště 0 0,0 31 144 0

Provoz investora 0 0,0 31 144 0

Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 31 144 0

Rezerva rozpočtu 0 0,0 31 144 0

Geodetické práce 0 0,0 31 144 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : Opravy před pokládkou živičných vrsttev komunikací

0
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Žinkovy Rozpočet: SUS čp 97

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 132201101R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 m3 2,97 771,22 2 290,52

2,97

2 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 2,97 310,18 921,23

3 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 14,85 24,54 364,42

14,85

4 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 2,97 18,29 54,32

5 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 2,97 321,94 956,16

Celkem za 1 Zemní práce 4 586,66

Díl: 5 Komunikace
6 564831111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm m2 8,25 120,34 992,81

8,25

7 565131111RT3 Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm plochy 

101-200 m2 m2 4,88 451,67 2 201,89

4,88

8 577141122RT3 Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 5 cm plochy 101-

200 m2 m2 4,88 400,16 1 950,78

Celkem za 5 Komunikace 5 145,48

Díl: 8 Trubní vedení
9 899203111RT3 Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg včetně dodávky 

vtokové mříže 500 x 500 mm, D400 kus 1,00 6 065,95 6 065,95

10 899231111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže kus 1,00 1 979,70 1 979,70

Celkem za 8 Trubní vedení 8 045,65

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
11 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 m 16,00 238,12 3 809,92

12 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 16,00 76,91 1 230,56

13 59217487 Obrubník silniční ABO 1-15 1000/150/300 kus 14,14 227,30 3 214,02

14 59217492 Obrubník silniční přechodový levý ABO 2-15 PL kus 2,02 332,62 671,89

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 8 926,39

Díl: 97 Prorážení otvorů
15 979084216R00 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km t 2,91 713,10 2 074,05

2,91

16 979084219R00 Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km t 5,82 32,59 189,58

5,82

17 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 2,98 149,97 446,99

18 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 2,98 400,00 1 192,20

Celkem za 97 Prorážení otvorů 3 902,81

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
19 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 8,15 65,89 536,81

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 536,81

0,385+1,89+0,6335

2,9085*2

16,5*0,5

16,5*0,15+16*0,15

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Opravy před pokládkou živičných vrsttev komunikací

výkop pro obrubníky:16,5*0,45*0,4

2,97*5
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet SUS čp.11 Opravy před pokládkou živičných vrsttev komunikacíJKSO 

Objekt SKP 

ZMENY Měrná jednotka

Stavba Počet jednotek 0

125a/18 Žinkovy Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 18 456 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

R M práce celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

N M dodávky celkem 0 Zařízení staveniště 0

ZRN celkem 18 456 Provoz investora 0

Kompletační činnost (IČD) 0

HZS 0 Rezerva rozpočtu 0

ZRN+HZS 18 456 Ostatní náklady neuvedené 0

18 456 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN+ost.náklady+HZS

Městys Žinkovy

Zvánovec a.s.

18 456 Kč

3 876 Kč

0 Kč

0 Kč

22 332 Kč
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Žinkovy Rozpočet : SUS čp.11

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 1 855 0 0 0 0

5 Komunikace 5 687 0 0 0 0

91 Doplňující práce na komunikaci 4 945 0 0 0 0

97 Prorážení otvorů 5 624 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 344 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 18 456 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 18 456 0

Přesun stavebních kapacit 0 0,0 18 456 0

Mimostaveništní doprava 0 0,0 18 456 0

Zařízení staveniště 0 0,0 18 456 0

Provoz investora 0 0,0 18 456 0

Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 18 456 0

Rezerva rozpočtu 0 0,0 18 456 0

Geodetické práce 0 0,0 18 456 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : Opravy před pokládkou živičných vrsttev komunikací

0
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Žinkovy Rozpočet: SUS čp.11

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 113107142R00 Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm m2 4,50 170,13 765,59

4,50

2 113107310R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.10 cm m2 4,50 72,94 328,23

4,50

3 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních m 9,00 84,63 761,67

Celkem za 1 Zemní práce 1 855,49

Díl: 5 Komunikace
4 564831111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm m2 5,85 120,34 703,99

5 565131111RT3 Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm plochy 

101-200 m2 m2 5,85 451,67 2 642,27

6 577141122RT3 Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 5 cm plochy 101-

200 m2 m2 5,85 400,16 2 340,94

5,85

Celkem za 5 Komunikace 5 687,19

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
7 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 m 9,00 238,12 2 143,08

8 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 9,00 76,91 692,19

9 59217488 Obrubník silniční ABO 2-15 1000/150/250 kus 7,07 184,08 1 301,45

10 59217492 Obrubník silniční přechodový levý ABO 2-15 PL kus 2,02 400,12 808,24

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 4 944,96

Díl: 97 Prorážení otvorů
11 979084216R00 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km t 4,23 713,10 3 019,62

4,23

12 979084219R00 Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km t 8,47 32,59 276,00

8,47

13 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 4,23 149,97 635,05

14 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 4,23 400,00 1 693,80

Celkem za 97 Prorážení otvorů 5 624,47

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
15 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 5,22 65,89 343,74

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 343,74

0,8145+0,99+2,43

4,2345*2

9*0,15+9*0,5

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Opravy před pokládkou živičných vrsttev komunikací

9*0,5

9*0,5
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet SUS čp.57 JKSO 

Objekt SKP 

ZMENY Měrná jednotka

Stavba Počet jednotek 0

125a/18 Žinkovy Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 8 219 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

R M práce celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

N M dodávky celkem 0 Zařízení staveniště 0

ZRN celkem 8 219 Provoz investora 0

Kompletační činnost (IČD) 0

HZS 0 Rezerva rozpočtu 0

ZRN+HZS 8 219 Ostatní náklady neuvedené 0

8 219 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN+ost.náklady+HZS

Městys Žinkovy

Zvánovec a.s.

8 219 Kč

1 726 Kč

0 Kč

0 Kč

9 945 Kč
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Žinkovy Rozpočet : SUS čp.57

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 2 508 0 0 0 0

4 Vodorovné konstrukce 722 0 0 0 0

93 Dokončovací práce inženýrských staveb 4 278 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 710 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 8 219 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 8 219 0

Přesun stavebních kapacit 0 0,0 8 219 0

Mimostaveništní doprava 0 0,0 8 219 0

Zařízení staveniště 0 0,0 8 219 0

Provoz investora 0 0,0 8 219 0

Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 8 219 0

Rezerva rozpočtu 0 0,0 8 219 0

Geodetické práce 0 0,0 8 219 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt :

0
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Žinkovy Rozpočet: SUS čp.57

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 121101100R00 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m m3 0,64 97,34 62,30

0,64

2 132201101R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 m3 2,16 771,22 1 665,84

2,24

-0,08

3 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 2,16 18,29 39,51

4 181301101R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 m2 0,80 34,81 27,85

0,80

5 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 2,16 321,94 695,39

6 180400020RA0 Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva m2 0,80 21,26 17,01

Celkem za 1 Zemní práce 2 507,89

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
7 451561111R00 Lože dlažby z kam. drobného drceného tl. do 10 cm m2 6,40 112,87 722,37

6,40

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 722,37

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb
8 935112211R00 Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárnic 80cm m 8,00 220,86 1 766,88

9 592275200 B&BC Žlab 33-60 330/590/75 tl. 80 mm kus 24,00 104,64 2 511,36

Celkem za 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 4 278,24

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
10 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 3,81 186,44 710,26

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 710,26

8*0,8

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt :

8*0,8*0,1

8*0,8*0,25+0,64

-0,8*0,1

8*0,1
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