
ID Název úkolu Zahájení Dokončení Názvy zdrojů

1 Uzavření SoD 15.05. 20 15.05. 20

2 Předání PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ 
STAVBY DÍLA (realizační dokumentace) v souladu s bodem 
9.1 (b) SMLOUVY

15.06. 20 15.06. 20

3 Předání ostatní dokumentace DÍLA dle Přílohy 1 SMLOUVY 15.06. 20 15.06. 20 dle termínu 
uvedených v Příloze 
1 SMLOUVY

4 Předání STAVENIŠTĚ 01.06. 20 01.06. 20

5 Úpravy technologie a MaR odběrných míst a na zdroji tepla - 
bioplynová stanice

01.06. 20 15.09. 20

6 SO 01 teplovod - stavební část 01.06. 20 30.11. 20

7 SO 01 teplovod - technologie 01.06. 20 30.11. 20

8 SO 02 PS Smart Bio Energy - technologie 01.06. 20 15.06. 20

9 SO 02 PS Smart Bio Energy - elektroinstalace a M+R 01.06. 20 15.06. 20

10 Přerušení dodávek tepelné energie 12.06. 20 12.06. 20

11 SO 03 úprava stávajících OPS - Na Stínadlech 366-367 15.06. 20 30.06. 20

12 Přerušení dodávek tepelné energie 29.06. 20 29.06. 20

13 SO 03 úprava stávajících OPS - Vinařického 415 15.06. 20 30.06. 20

14 Přerušení dodávek tepelné energie 29.06. 20 29.06. 20

15 SO 03 úprava stávajících OPS - Vinařického 416 01.07. 20 15.07. 20

16 Přerušení dodávek tepelné energie 13.07. 20 13.07. 20

17 SO 03 úprava stávajících OPS - Na Stínadlech 422 01.07. 20 15.07. 20

18 Přerušení dodávek tepelné energie 13.07. 20 13.07. 20

19 SO 03 úprava stávajících OPS - Na Stínadlech 368 15.07. 20 31.07. 20

20 Přerušení dodávek tepelné energie 28.07. 20 28.07. 20

21 SO 03 úprava stávajících OPS - Na Stínadlech 444-445 15.07. 20 31.07. 20

22 Přerušení dodávek tepelné energie 28.07. 20 28.07. 20
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23 SO 03 úprava stávajících OPS - Topělecká 473 31.07. 20 14.08. 20

24 Přerušení dodávek tepelné energie 12.08. 20 12.08. 20

25 SO 03 úprava stávajících OPS - Topělecká 475 31.07. 20 14.08. 20

26 Přerušení dodávek tepelné energie 12.08. 20 12.08. 20

27 SO 03 úprava stávajících OPS - Třebízského 403 14.08. 20 31.08. 20

28 Přerušení dodávek tepelné energie 27.08. 20 27.08. 20

29 SO 03 úprava stávajících OPS - Třebízského 404 14.08. 20 31.08. 20

30 Přerušení dodávek tepelné energie 27.08. 20 27.08. 20

31 SO 03 úprava stávajících OPS - Třebízského 405 01.09. 20 15.09. 20

32 Přerušení dodávek tepelné energie 11.09. 20 11.09. 20

33 SO 03 úprava stávajících OPS - Vinařického 413-414 01.09. 20 15.09. 20

34 Přerušení dodávek tepelné energie 11.09. 20 11.09. 20

35 Školení personálu  OBJEDNATELE pro provoz a údržbu 17.11. 20 17.11. 20

36 UVEDENÍ DÍLA DO PROVOZU 01.12. 20 01.12. 20

37 OVĚŘOVACÍ PROVOZ DÍLA včetně případných 
dokončovacích prací a odstraňování případných vad a 
nedodělků

01.12. 20 31.05. 21

38 PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ DÍLA 01.06. 21 01.06. 21

39 Předání (vrácení) staveniště objednateli po skončení realizace
díla

01.06. 21 01.06. 21

40 KONEČNÉ PŘEVZETÍ DÍLA 01.06. 26 01.06. 26

41

42 Aktualizace časového harmonogramu - do 15 dnů od podpisu 
smlouvy

15.05. 20 15.05. 20

43 Přerušení dodávek tepelné energie - max. 12 hodin 15.05. 20 15.05. 20
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