
Dodatek č. 1 k
PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVĚ O DÍLO) 

na Rámcovou smlouvu na projektové práce, č. 01UK-002969
č. smi. objednatele: 10PT-000795, č. smi. zhotovitele: 19-199 

ze dne 26. 4. 2019 (dále jen „Smlouva11)

mezi

objednatelem: 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
příspěvková organizace

(dále jen „Objednatel11) na stranějedné
a

zhotovitelem:

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

PRAGOPROJEKT, a.s.
jako správce společnosti „PGP/VfAPONT -  RS na projektové práce 2017“ 

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 
452 72 387 
CZ45272387
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1434 
akciová společnost

zhotovitelem:

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

V1APONT, s.r.o.
jako společník společnosti „PGP/VIAPONT -  RS na projektové práce 2017“ 
Vodní 258/13, okres Bmo-město, 602 00 Brno 
469 95 447 
CZ46995447
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917 
společnost s ručením omezeným



e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

(dále jen „Zhotovitel") na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany" nebo každý samostatně dále jen „Smluvní strana")

Smluvní strany se se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě, kterým 
dochází ke změně smlouvy související s rozhodnutím Objednatele o ukončením výkonu inženýrské činnosti pro získání 
územního rozhodnutí v rozpracovanosti. Z tohoto důvodu Objednatel a Zhotovitel přistoupili k uzavření tohoto dodatku, 
kterým dochází k úpravě předmětu plnění veřejné zakázky, k úpravě ceny, k úpravě položek dílčích termínů plnění 
a k definování výše plnění včetně platebních podmínek za ukončení výkonu inženýrské činnosti pro získání územního 
rozhodnutí v rozpracovanosti.

„D35 Úlibice - Hořice - přístupové komunikace na pozemky, DÚR, IČ k ÚR, DSP, IČ k SP“

Článek I.
Předmět dodatku

Smluvní strany dne 26. 4. 2019 uzavřely výše uvedenou Prováděcí smlouvu (Smlouvu o dílo), jejímž předmětem je 
zajištění zpracování projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí, výkon inženýrské činnosti k zajištění územního 
rozhodnutí, zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a výkon inženýrské činnosti pro získání 
stavebního povolení.

Současně s touto zakázkou zadal Objednatel zpracování související zakázky „D35 Úlibice -  Hořice -  změna DÚR + IČ 
pro změnu ÚR" (č. smlouvy objednatele 10PT-000806), jejíž součástí je zpracování projektové dokumentace 
pro Změnu DÚR i výkon inženýrské činnosti pro zajištění změny územního rozhodnutí stavby.

Na základě skutečnosti, že na obě zakázky, tj. „D35 Úlibice - Hořice - přístupové komunikace na pozemky, DÚR, IČ k 
ÚR, DSP, IČ k SP“ a „D35 Úlibice -  Hořice -  změna DÚR + IČ pro změnu ÚR“ má být žádáno o vydání územního 
rozhodnutí resp. změny územního rozhodnutí, se smluvní strany dohodly na podání pouze jedné žádosti o územní 
rozhodnutí v rámci zakázky „D35 Úlibice -  Hořice — změna DÚR + IČ pro změnu ÚR“. S ohledem na tuto skutečnost 
bude i výkon IČ pro vydání územního rozhodnutí, resp. změny územního rozhodnutí probíhat sloučené v rámci zakázky 
„D35 Úlibice -  Hořice -  změna DÚR + IČ pro změnu ÚR". Rozhodnutí o sloučení obou dokumentací a podání jedné 
společné žádosti o změnu územního rozhodnutí bylo provedeno objednatelem na základě doporučení povolujícího úřadu 
(Stavební úřad Hořice).

Na základě výše uvedeného, s odvoláním na čl. 23.1 Obchodních podmínek, se výše uvedená smlouva mění v níže 
uvedených článcích, odstavcích a přílohách takto:

1. V původním znění článku I, odst. 1. smlouvy:
Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování 
souvisejících služeb (dále jen ,,plnění"), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění: 

dokumentace pro územní rozhodnutí
výkon inženýrské činnosti pro získání územního rozhodnutí
dokumentace pro stavební povolení
výkon inženýrské činnosti pro získání stavebního povolení.
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se vypouští druhá odrážka „výkon inženýrské činnosti pro získání územního ro zh o d n u títzn. znění článku 
se upravuje takto:
Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování 
souvisejících služeb (dále jen „plnění"), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění: 

dokumentace pro územní rozhodnutí 
dokumentace pro stavební povolení
výkon inženýrské činnosti pro získání stavebního povolení.

2. Původní znění článku II, odst. 1. smlouvy:
Za řádnou realizaci této Smlouvy náleží Zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích 
činností, tj.:

a. Dokumentace pro územní povolení (DUR)
bez DPH: 1564 135,-Kč
DPH: 328 468,- Kč
včetně DPH: 1 892 603, - Kč

b. Výkon IC pro získání územního rozhodnutí
bez DPH: 534 750,-Kč
DPH: 112 298,-Kč
včetně DPH: 647 048,- Kč

c. Dokumentace pro stavební povolení (DSP)
bez DPH: 2 474 315,-Kč
DPH: 519 606,-Kč
včetně DPH: 2 993 921,-Kč

d. Výkon IČ pro získání stavebního povolení
bez DPH: 1 023 960,-Kč
DPH: 215 032,- Kč
včetně DPH: 1 238 992, - Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 Smlouvy. 

se mění následovně:
Za řádnou realizaci této Smlouvy náleží Zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích 
činností, tj.:

a. Dokumentace pro územní povolení (DUR)
bez DPH: 1564 135,-Kč
DPH: 328 468,- Kč
včetně DPH: 1 892 603, - Kč

b. Dokumentace pro stavební povolení (DSP)
bez DPH: 2 474 315,-Kč
DPH: 519 606,-Kč
včetně DPH: 2 993 921, - Kč

c. Výkon IC pro získání stavebního povolení
bez DPH: 1 023 960,-Kč
DPH: 215 032,-Kč
včetně DPH: 1 238 992, - Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 Smlouvy.

3. Z tabulky v čl. II odst. 1 se vypouští třetí a čtvrtá etapa, tj. položky „Inženýrská činnost za účelem územního 
rozhodnutí -  veřejnoprávní projednání a podání žádosti o změnu územního rozhodnutí“ a „Technická pomoc 
při získání pravomocného územního rozhodnutí".
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4. Ruší se bez náhrady Tabulka č. 3 Oceněného rozpisu služeb ,Jnženýrská činnost k ÚR‘.

5. Objednatel a Zhotovitel se v souvislosti s vypuštěním výkonu inženýrské činnosti pro získání územního rozhodnutí 
v rozpracovanosti z předmětu smlouvy tak, jak bylo sjednáno v tomto Dodatku č. 1, dále dohodli na tom, 
že za veškeré činnosti realizované k datu ukončení plnění prací na této dílčí položce za činnosti spojené s předáním 
podkladů a informací nezbytných pro výkon IC pro změnu UR v rámci zakázky „D35 Ulibice -  Hořice -  změna 
DUR + IC pro změnu UR“ náleží Zhotoviteli odměna v celkové výši 35% z původní částky za „Výkon IC 
pro získání územního rozhodnutí", tj. celkem 187 162,50 Kč bez DPH.
Dílčí část této částky byla fakturována v souladu s platebními podmínkami Smlouvy definovanými v Příloze C 
Obchodních podmínek, zbylá část bude fakturována ke dni nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 1.

Článek II.
Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 
zveřejnění v Registru smluv.

3. Tento Dodatek č. 1 je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma 
Smluvními stranami.

4. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy 
a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.

5. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě uzavírají svobodně a vážně, a že považují jeho obsah 
za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

- 8 . 06 .2020
V Hradci Králové d n e ...........................

2  8 -  05 -  2020
V Praze dne .........................

PODEPSÁN PODEPSÁN
za Objednatele:
Ř e d i t e l s tv í  s i ln ie  9 H á ln ir  P R

za Zhotovitele:
P C P / V I A P O N T  — R S  nu  n r n i e k t n v é  n r á e e  2 0 1 7
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