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DODATEK  č. 1 
ke smlouvě o dílo č. 2016/02/085/DuJ, uzavřené dne 24.05.2016  

 

 

I. Smluvní strany 

 
 

1. OBJEDNATEL:  Město TŘINEC 
adresa:   Jablunkovská 160, 739 61 Třinec 
zastoupeno:  RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města 
jednání ve věcech: 
- ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, starostka města 
- ve věcech technických: Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic 

Bc. Alexandra Lipovská, vedoucí oddělení výstavby 
Ing. Jana Dudysová, referentka rozvoje města 

- ve věcech reklamací: Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic 
Zdeňka Nováková, referent odboru investic 

telefon:   558 306 111 
e-mail:   sekretariat@trinecko.cz 
IČ:    002 97 313 
DIČ:   CZ00297313 
Bankovní spojení:  Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec 
č. účtu:   1621-781/0100 

 
 

 
 
2. ZHOTOVITEL:  Beskydská stavební, a.s. 

 
zapsána v:  Obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 4287 
zastoupena: Ing. Jiřím Dohnalem, MBA, předsedou představenstva a 

ředitelem společnosti a Ing. Soňou Mazúrovou, 
místopředsedou představenstva 

jednání ve věcech: 
technických-stavbyvedoucí: Bc. Petr Piprek 
reklamací:   Ing. Jiří Dohnal, MBA, Bc. Petr Piprek 
se sídlem:   Frýdecká 225, 739 61 Třinec 
IČ:    286 18 891 
DIČ:   CZ28618891 
telefon:   558 325 160 
e-mail:   info@bstav.cz 
Bankovní spojení:  UniCredit Bank, a.s., Czech Republic, Ostrava 
č. účtu:   2101022136/2700 

 
 

 
 
 

mailto:info@bstav.cz


M ě s t o   T ř i n e c                                                                2016/02/085/DuJ/D1 
 Jablunkovská 160, 739 61 Třinec                                        

 2 

 

II. Předmět dodatku 

V průběhu realizace stavby došlo ke změně a rozsahu díla. Na základě statického posouzení 
se provedlo jiné statické podepření stropní konstrukce, než jak bylo uvedeno v projektové 
dokumentaci. V průběhu stavby byla po vybourání původních dispozic interiéru zjištěna 
nevyhovující skladba podlahy vč. výškových úrovní v kuchyňce. Z těchto důvodů bylo nutno 
vybourat původní podlahu v kuchyňce a výškově ji sjednotit s nově navrženou podlahou v 
zasedací místnosti. Na žádost objednatele byly litinové radiátory nahrazeny deskovými 
otopnými tělesy. Projektová dokumentace neřešila přívodní kabel do zasedací místnosti, 
zhotovitel na žádost objednatele předložil technické řešení včetně cenové nabídky. Z 
provozních důvodů a na žádost objednatele byl plný sádrokartonový podhled zaměněn za 
podhled kazetový. Původně navržená vestavná svítidla byla proto zaměněna za LED svítidla 
vsazená do rastru podhledové konstrukce. 
Soupis všech víceprací a méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.  
Na základě těchto prací se termín realizace posunul o 31 kalendářních dnů (tj. do 
15.09.2016). Tyto vícepráce a méněpráce si vyžádaly navýšení ceny díla o 94 644, 23 Kč 
bez DPH.  
    
V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo 
č. 2016/02/085/DuJ na stavbu „Rekonstrukce zasedací místnosti MěÚ Třinec – stavební 
část“ (dále jen „smlouva“) ze dne 24.05.2016: 
 
 

1. Článek IV. Doba a místo plnění, odst. 3 smlouvy se nahrazuje tímto zněním: 
 
Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 15.09.2016. Smluvní strany se dohodly, že 
provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany 
se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani 
nedodělky.  
 
 

2. Článek V. Cena díla, odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním: 
 
Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v článku II. této 
smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí: 
 
Cena díla bez DPH       2 666 592, 23 Kč  
 
K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů. 
Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, 
objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební 
a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim 
přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
v platném znění, nebude použit.  
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III. Závěrečná ujednání 

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti. 
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a 

zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. 
3. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2016/2192 ze dne 

08.08.2016.  
 
 
V Třinci dne  ................     V Třinci dne ………… 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
..........................................     ..................................... 
RNDr. Věra Palkovská     Ing. Soňa Mazúrová 
starostka města      místopředseda představenstva 
 
  
Přílohy: 
Příloha č. 1 – Změnové listy 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 11, 13 
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ZMĚNOVÝ LIST  Číslo:  1 

Zhotovitel: Beskydská stavební a.s., Frýdecká 225, Třinec 

Investor: Město Třinec,  

Jablunkovská 160, 739 61 Třinec 

Datum: 29.7.2016 

 

Název akce: „Rekonstrukce zasedací místnosti MěÚ Třinec – stavební část.“ 

 

Předmět změny: 

1. Statické podepření stropní konstrukce 

  
 

Popis změny: 

 

1. Statické podepření stropní konstrukce 

Po osekání omítek byla zjištěna původní dilatace objektů mezi zasedací místnosti a kuchyňkou 

s předsálím. Navržené statické zajištění v PD bylo nevyhovující. Navíc by bylo nutno zasahovat do 

prostor matriky o patro níž. Na žádost investora a TDI bylo statické podepření stropní konstrukce 

přepracováno.   

 

 

Cena méněprací bez DPH: 
 

- 31 122,00 Kč 

Cena víceprací bez DPH: 
 

63 193,89 Kč 
 

Výsledná cena změny bez DPH: 
 

32 071,89 Kč 

Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

Prodloužení lhůty o 7 kalendářních dnů 

 

 

Stanovisko technického dozoru stavby:   
 

TDI s předloženými změnami souhlasí.  

 

 

 

Stanovisko objednatele: 

 

Objednatel s předloženými změnami souhlasí.  

 

 

 

Stanovisko zhotovitele : 

 

Zhotovitel s předloženými změnami souhlasí.  
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ZMĚNOVÝ LIST  Číslo:  2 

Zhotovitel: Beskydská stavební a.s., Frýdecká 225, Třinec 

Investor: Město Třinec,  

Jablunkovská 160, 739 61 Třinec 

Datum: 29.7.2016 

 

Název akce: „Rekonstrukce zasedací místnosti MěÚ Třinec – stavební část.“ 

 

Předmět změny: 

1. Změny podlahové konstrukce 

  
 

Popis změny: 

 

1. Změny podlahové konstrukce 

V průběhu stavby byla po vybourání původních dispozic interiéru zjištěna nevyhovující skladba 

podlahy vč. výškových úrovní v kuchyňce. Z těchto důvodů bylo nutno vybourat původní podlahu 

v kuchyňce a výškově ji sjednotit s nově navrženou podlahou v zasedací místnosti. 

 

 

Cena méněprací bez DPH: 
 

- 50 095,20 Kč 

Cena víceprací bez DPH: 
 

103 234,55 Kč 
 

Výsledná cena změny bez DPH: 
 

53 139,35 Kč 

Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

Prodloužení lhůty o 7 kalendářních dnů 

 

 

Stanovisko technického dozoru stavby:   
 

TDI s předloženými změnami souhlasí.  

 

 

 

Stanovisko objednatele: 

 

Objednatel s předloženými změnami souhlasí.  

 

 

 

Stanovisko zhotovitele: 

 

Zhotovitel s předloženými změnami souhlasí.  
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ZMĚNOVÝ LIST  Číslo:  3 

Zhotovitel: Beskydská stavební a.s., Frýdecká 225, Třinec 

Investor: Město Třinec,  

Jablunkovská 160, 739 61 Třinec 

Datum: 29.7.2016 

 

Název akce: „Rekonstrukce zasedací místnosti MěÚ Třinec – stavební část.“ 

 

Předmět změny: 

1. Výměna topných těles 

  
 

Popis změny: 

 

1. Výměna topných těles 
V projektové dokumentaci nebyla dořešena výměna stávajících litinových radiátorů za nové. Na 

žádost uživatele byly litinové radiátory nahrazeny deskovými otopnými tělesy.   

Cena méněprací bez DPH: 
 

 0,00 Kč 

Cena víceprací bez DPH: 
 

37 961,00 Kč 
 

Výsledná cena změny bez DPH: 
 

37 961,00 Kč 

Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

Prodloužení lhůty o 5 kalendářních dnů 

 

 

Stanovisko technického dozoru stavby:   
 

TDI s předloženými změnami souhlasí.  

 

 

 

Stanovisko objednatele: 

 

Objednatel s předloženými změnami souhlasí.  

 

 

 

Stanovisko zhotovitele: 

 

Zhotovitel s předloženými změnami souhlasí.  
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ZMĚNOVÝ LIST  Číslo:  4 

Zhotovitel: Beskydská stavební a.s., Frýdecká 225, Třinec 

Investor: Město Třinec,  

Jablunkovská 160, 739 61 Třinec 

Datum: 29.7.2016 

 

Název akce: „Rekonstrukce zasedací místnosti MěÚ Třinec – stavební část.“ 

 

Předmět změny: 

1. Přívod do zasedací místnosti 

  
 

Popis změny: 

 

1. Přívod do zasedací místnosti 
Přívodní elektro kabel pro zasedací místnost nebyl zapracován v PD. Zhotovitel na žádost 

objednatele předložil technické řešení včetně cenové nabídky. 

 

 

Cena méněprací bez DPH: 
 

 0,00 Kč 

Cena víceprací bez DPH: 
 

20 823,19 Kč 
 

Výsledná cena změny bez DPH: 
 

20 823,19 Kč 

Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

Prodloužení lhůty o 5 kalendářních dnů 

 

 

Stanovisko technického dozoru stavby:   
 

TDI s předloženými změnami souhlasí.  

 

 

 

Stanovisko objednatele: 

 

Objednatel s předloženými změnami souhlasí.  

 

 

 

Stanovisko zhotovitele: 

 

Zhotovitel s předloženými změnami souhlasí.  
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ZMĚNOVÝ LIST  Číslo:  5 

Zhotovitel: Beskydská stavební a.s., Frýdecká 225, Třinec 

Investor: Město Třinec,  

Jablunkovská 160, 739 61 Třinec 

Datum: 29.7.2016 

 

Název akce: „Rekonstrukce zasedací místnosti MěÚ Třinec – stavební část.“ 

 

Předmět změny:  

1. Záměna stropních svítidel 

  
 

Popis změny: 

 

1. Záměna stropních svítidel 

Z provozních důvodů a na žádost uživatele byl plný SDK podhled zaměněn za podhled kazetový. 

Původně navržená vestavná svítidla byla proto zaměněna za LED svítidla vsazená do rastru 

podhledové konstrukce. 

 

Cena méněprací bez DPH: 
 

 - 399 322,00 Kč 

Cena víceprací bez DPH: 
 

237 920,35 Kč 
  

Výsledná cena změny bez DPH: 
 

  -161 401,65 Kč 

Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

nemění se                                          

 

 

Stanovisko technického dozoru stavby:   
 

TDI s předloženými změnami souhlasí.  

                                                                                                        

 

 

Stanovisko objednatele: 

 

Objednatel s předloženými změnami souhlasí.  

 

 

 

Stanovisko zhotovitele: 

 

Zhotovitel s předloženými změnami souhlasí.  
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ZMĚNOVÝ LIST  Číslo:  6 

Zhotovitel: Beskydská stavební a.s., Frýdecká 225, Třinec 

Investor: Město Třinec,  

Jablunkovská 160, 739 61 Třinec 

Datum: 29.7.2016 

 

Název akce: „Rekonstrukce zasedací místnosti MěÚ Třinec – stavební část.“ 

 

Předmět změny:  

1. Změny v kabeláži 

  
 

Popis změny: 

 

1. Změny v kabeláži 

Na základě požadavků uživatele a objednatele byla změněna kabeláž pro předřadníky „DALI“ a 

kabeláž pro promítací plátno a VZT. 

  

Cena méněprací bez DPH: 
 

 - 7 168, 80 Kč 

Cena víceprací bez DPH: 
 

9 684, 98 Kč 
  

Výsledná cena změny bez DPH: 
 

  2 516,18 Kč 

Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

nemění se                                          

 

 

Stanovisko technického dozoru stavby:   
 

TDI s předloženými změnami souhlasí.  

                                                                                                        

 

 

Stanovisko objednatele: 

 

Objednatel s předloženými změnami souhlasí.  

 

 

 

Stanovisko zhotovitele: 

 

Zhotovitel s předloženými změnami souhlasí.  
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ZMĚNOVÝ LIST  Číslo:  7 

Zhotovitel: Beskydská stavební a.s., Frýdecká 225, Třinec 

Investor: Město Třinec,  

Jablunkovská 160, 739 61 Třinec 

Datum: 29.7.2016 

 

Název akce: „Rekonstrukce zasedací místnosti MěÚ Třinec – stavební část.“ 

 

Předmět změny: 

1. Změny v podhledu a SDK konstrukcích 

  
 

Popis změny: 

 

1. Změny v podhledu a SDK konstrukcích 

Z provozních důvodů a na žádost uživatele byl plný SDK podhled zaměněn za podhled kazetový. 

Zároveň byly provedeny změny v SDK příčkách a SDK předstěně. 

Cena méněprací bez DPH: 
 

- 42 685, 62 Kč 

Cena víceprací bez DPH: 
 

134 623, 25 Kč 
 

Výsledná cena změny bez DPH: 
 

91 937, 63 Kč 

Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

Prodloužení lhůty o 7 kalendářních dnů 

 

 

Stanovisko technického dozoru stavby:   
 

TDI s předloženými změnami souhlasí.  

 

 

 

Stanovisko objednatele: 

 

Objednatel s předloženými změnami souhlasí.  

 

 

 

Stanovisko zhotovitele: 

 

Zhotovitel s předloženými změnami souhlasí.  
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ZMĚNOVÝ LIST  Číslo:  8 

Zhotovitel: Beskydská stavební a.s., Frýdecká 225, Třinec 

Investor: Město Třinec,  

Jablunkovská 160, 739 61 Třinec 

Datum: 29.7.2016 

 

Název akce: „Rekonstrukce zasedací místnosti MěÚ Třinec – stavební část.“ 

 

Předmět změny:  

1. Podhledy a SDK konstrukce 

  
 

Popis změny : 

 

1. Kabely 

Na žádost investora se změnil stávající SDK podhled na minerální akustický podhled AMF 

Acoustic, dále SDK příčka v zasedací místnost se zaměnila na SDK předstěnu celé čelní zdi. 

 

 

 

Cena méněprací bez DPH : 
 

- 42 685,62 Kč 

Cena víceprací bez DPH : 
 

134 623,25 Kč 
 

Výsledná cena změny bez DPH : 
 

91 937,63 Kč 

Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

nemění se                                          

 

 

Stanovisko technického dozoru stavby:   
 

 

 

Stanovisko projektanta stavby:  

 

Souhlasí 

 

 

Stanovisko objednatele: 

 

 

 

Stanovisko zhotovitele : 

 

Souhlasí 
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ZMĚNOVÝ LIST  Číslo:  11 

Zhotovitel: Beskydská stavební a.s., Frýdecká 225, Třinec 

Investor: Město Třinec,  

Jablunkovská 160, 739 61 Třinec 

Datum: 29.7.2016 

 

Název akce: „Rekonstrukce zasedací místnosti MěÚ Třinec – stavební část.“ 

 

Předmět změny:  

1. Indukční smyčka 

  
 

Popis změny: 

 

1. Indukční smyčka 

Indukční smyčka pro zasedací místnost nebyla zapracována v PD. Na žádost objednatele byla 

doplněna. 

 

Cena méněprací bez DPH: 
 

  0, 00 Kč 

Cena víceprací bez DPH: 
 

4 310, 44 Kč 
  

Výsledná cena změny bez DPH: 
 

  4 310, 44 Kč 

Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

nemění se                                          

 

 

Stanovisko technického dozoru stavby:   
 

TDI s předloženými změnami souhlasí.  

                                                                                                        

 

 

Stanovisko objednatele: 

 

Objednatel s předloženými změnami souhlasí.  

 

 

 

Stanovisko zhotovitele: 

 

Zhotovitel s předloženými změnami souhlasí.  
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ZMĚNOVÝ LIST  Číslo:  13 

Zhotovitel: Beskydská stavební a.s., Frýdecká 225, Třinec 

Investor: Město Třinec,  

Jablunkovská 160, 739 61 Třinec 

Datum: 29.7.2016 

 

Název akce: „Rekonstrukce zasedací místnosti MěÚ Třinec – stavební část.“ 

 

Předmět změny: 

1. Výměna hydrantu 

  
 

Popis změny: 

 

1. Výměna hydrantu 

Stávající hydrant nevyhovuje platným předpisům a z těchto důvodů byla navržena a odsouhlasena 

jeho výměna za nový s prosklenými dvířky. 

 

Cena méněprací bez DPH: 
 

  0, 00 Kč 

Cena víceprací bez DPH: 
 

13 286, 00 Kč 
 

Výsledná cena změny bez DPH: 
 

13 286, 00 Kč 

Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

nemění se                                          

 

 

Stanovisko technického dozoru stavby:   
 

TDI s předloženými změnami souhlasí.  

 

 

 

Stanovisko objednatele: 

 

Objednatel s předloženými změnami souhlasí.  

 

 

 

Stanovisko zhotovitele: 

 

Zhotovitel s předloženými změnami souhlasí.  

 


