
 

 

 

DODATEK č. 7  
  

ke smlouvě o dílo č. objednatele 1288-2015-505101 uzavřené dne 25.11.2015 podle § 2586 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na provedení díla  

  

„ Komplexní pozemkové úpravy Závišín u Bělčic“  

(dále jen „KoPÚ“)  

  

mezi smluvními stranami:  

Objednatel:                                                      Česká republika - Státní pozemkový úřad,  

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj  

zastoupený:                                                       Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc. 

    ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro  

Jihočeský kraj  

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.  

v technických záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Richard Valný, vedoucí Pobočky Strakonice 

Adresa:  Rudolfovská 80, 387 01 České Budějovice      

Tel./Fax:  xxxxxx   

E-mail:  e.schmidtmajerova@spucr.cz  

ID DS:  z49per3  

Bankovní spojení:  Česká národní banka  

Číslo účtu:  3723001/0710  

IČ:  01312774   

DIČ:  není plátcem DPH   

  

Dále jen „objednatel“  

  

Zhotovitel:                                                    Sdružení AREA G. K. spol. s.r.o. a Ing. Jan Hoška  

Účastník sdružení (reprezentant):   AREA G. K. spol. s.r.o.  

sídlo:   U Elektry 650, 198 00 Praha 9  

zastoupený:   Milanem Novým, jednatelem  

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:    Milan Nový  

v technických záležitostech oprávněn jednat:   xxxxxx  

Tel:  xxxxxx  

E-mail:  xxxxxx  

ID DS:  jyem6ry  

Bankovní spojení:   Komerční banka  

Číslo účtu:   19-4040960207/0100  

IČ:  25094459  

DIČ:   

  

CZ25094459  

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu, oddíl C, vložka 49143 

Osoba odpovědná (Úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxx  

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování 

návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: xxxxxx  
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Účastník sdružení:                                             Ing. Jan Hoška  

sídlo:             xxxxxx, Jindřichův Hradec 
zastoupený:                                                        Ing. Janem Hoškou  

Tel:  xxxxxx  

E-mail:  xxxxxx  

IČ:  13498967  

DIČ:   xxxxxx 

 

 

Čl. I – Úvodní ustanovení  

1. Při kontrolním dnu 6.5.2020 bylo konstatováno, že na základě doručené žádosti dvou 
vlastníků dojde k rozšíření obvodu komplexní pozemkové úpravy, a to zahrnutím pozemků 
parc. č. 305/1, 134/5, 348/2, 348/5, 305/1, 134/2, 134/8, 134/9, 1034/10 st. 29/1 a 134/3 mezi 
pozemky řešené v pozemkové úpravě. Tato úprava byla telefonicky projednána a 
odsouhlasena starostou Města Bělčice, katastrálním úřadem a byla vyhodnocena jako 
nezbytná pro dosažení cílů a účelnosti pozemkových úprav a obnovy katastrálního operátu. 
 

2. Na základě výše uvedeného a vzhledem k nouzovému stavu vyhlášenému vládou v 
souvislosti s nebezpečím vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým 
koronavirem SARS_CoV-2, kdy byly pozastaveny práce týkající se projednávání návrhu 
nového uspořádání pozemků, nebude možné dodržet termín odevzdání fakturačního celku 
3.2.2. 

 

Čl. II – Předmět dodatku  

1. Vzhledem k výše uvedenému dochází k navýšení počtu měrných jednotek u fakturačního 

celku 3.2.2. „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 

zákona“ o 201 ha, tedy na 532 ha.  

Celková cena díla se navyšuje o 84 420 Kč bez DPH. 

 

2. Zároveň dochází ke změně termínu odevzdání následujících fakturačních celků: 

 

 

 

 

Čl. III - Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6 zůstávají 

nedotčena. 

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek č. 7, a to prostřednictvím 

registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 7 zašle správci registru smluv 

k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 

 

3. Tento dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

 

 

Celek:                       původní termín            nový termín  

3. 2. 2.                        31. 5. 2020             31.5.2021 

Návrhové práce celkem 30. 8. 2020       30. 8. 2021 
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4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 7 přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále 

prohlašují, že dodatek č. 7 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na 

důkaz toho připojují své podpisy. 

 

Dne 10. 6. 2020     Dne 8. 6. 2020 

 

Z a   o b j e d n a t e l e:        Z a   z h o t o v i t e l e:  

 

 

 

.……………………………………    ……………………………………. 

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.    Milan Nový  

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj    reprezentant sdružení  

 

 

 

V technických záležitostech:  

 

 

 

………………………………………  

Ing. Richard Valný  

vedoucí Pobočky Strakonice  

 

Za správnost: 

 

 

 

………………………………………  

Ing. Lucie Bicková 

referentka 

 

 

 

Příloha: Výkaz činností – KoPÚ Závišín u Bělčic 



Příloha k dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ ZÁVIŠÍN U BĚLČIC

Hlavní  celek / dílčí část MJ
Počet 

MJ

Cena za MJ 

bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 8 800 6 400

Doplnění stávajícího bodového pole bod 7 1 800 12 600

Podrobné zaměření polohopisu v obvodu  KoPU mimo 

trvalé porosty
ha 277 500 138 500

Podrobné zaměření polohopisu v obvodu  KoPU v 

trvalých porostech
ha 460 600 276 000

3.1.3. Rozbor současného stavu                      ha 737 200 147 400 30.11.2016

3.1.4.

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků 

na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na 

upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 74 1 800 133 200 30.4.2018

3.1.5.

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, 

včetně potřebných geometrických plánů na hranici 

mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona

 100 bm 405 900 364 500 30.4.2018

3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 737 300 221 100 31.5.2019

1 299 700 31.5.2019

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 737 300 221 100 30.11.2019

3.2.1.1.
Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 

opatření sloužící k zpřístupnění pozemků
100 bm 30 1 000 30 000 30.11.2019

Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 

vodohospodářská a protierozní opatření
 ha 15 4 000 60 000

3.2.1.2.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty                                           
ha 110 800 88 000

3.2.1.3.
Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb 

PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                                       
100 bm 95 300 28 500

3.2.1.4.
Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských 

PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                
100 bm 20 300 6 000

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 532 420 223 440 31.5.2021

3.2.3.
Předložení kompletní dokumentace nového 

uspořádání pozemků
ks 3 3 000 9 000

do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

666 040 30.8.2021

3.3 Mapové dílo ha 737 250 184 250 
do 3 měsíců 

nabytí PM 1.R 

184 250 Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

30.5.20163.1.1.

3.1.2. 30.11.2016

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč

30.11.2019



3.4.

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                    

Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v 

souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.

100 bm 1100 120 132 000

nejpozději do 

konce roku 

následujícího po 

roce v němž došlo 

k zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
132 000 

1 299 700 Kč

666 040 Kč

184 250 Kč

132 000 Kč

2 281 990 Kč

479 218 Kč

2 761 208 Kč

Dne 10. 6. 2020 Dne 8. 6. 2020

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.                                                

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

Milan Nový                                                                                                 

reprezentant sdružení

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………….…………………………………………….

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč


